
HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Stavba: 

          SO 2A Hlavní polní cesta HPC 1 a 1 v k.ú. Krásno nad Teplou I II III

Měsíc/rok

týden v kalendářní roce 4 5 6 7 8 9 10

001: Zemní práce

002: Základy

005: Komunikace

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

I Příprava pláně 31.5.2018

II Položení podkladních vrstev 31.7.2018

III Položení finálních vrstev 31.10.2018

"Realizace polních cest HPC 1+1 v VPC v k.ú. Krásno nad Teplou , VPC 2.5, DPC 2.7 v k.ú. Libnov a VPC 8, VPC 9 v k.ú. 

Stanovice

milník 3milník 1 milník 2



Stavba: 

          SO 2B Vedlejší polní cesta v k.ú. Krásno nad Teplou I II III

Měsíc/rok

týden v kalendářní roce 4 5 6 7 8 9 10

001: Zemní práce

002: Základy

005: Komunikace

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

I Příprava pláně 31.5.2018

II Položení podkladních vrstev 31.7.2018

III Položení finálních vrstev 31.10.2018

V Teplicích dne 20.02.2018

"Realizace polních cest HPC 1+1 v VPC v k.ú. Krásno nad Teplou , VPC 2.5, DPC 2.7 v k.ú. Libnov a VPC 8, VPC 9 v k.ú. 

Stanovice






