
číslo: 1

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Objednatel:

sídlo:

IČ:

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

název změnového listu:

popis změny:

důvod změny:

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

vliv na cenu díla: ANO 

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

příloha:

Zpracoval: jméno podpis datum

Monika Mocňáková 1.10.2018

Odsouhlasil:

za objednatele: jméno razítko, podpis datum

TDS/projektový manažer:

oprávněný zástupce:

autorský dozor zástupce:

za zhotovitele: jméno razítko, podpis datum

vedoucí 

projektu/stavbyvedoucí: 1.10.2018

oprávněný zástupce : 1.10.2018

elektroinstalace 

položkový rozpočet 

Změnový list

Zvýšení kvality  vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické 

náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí 

Míru 

17BV110010000003

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1 

objednatele SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Hodkovická 135 , Liberec 

navýšení ceny o chybějící položky ve výkazu výměr  - silnoproud  a MaR 

rozdíl VV , který je přílohou ke smlouvě o dílo   oproti  RDS elektroinstalace a MaR 

262978

40232549

B R E X  spol. s.r.o. 

                                                   

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem 

stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen 

dodatek k SOD.

cenový rozdíl:     1.129.616,77 Kč 


