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Název

Dodadek č. 1 SOD - Veřejné osvětlení LA

Datum podpisu: 14.10.2018

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
Veřejné osvětlení v areálu lázní Aurora
Předmětem dodatku č. 1SOD je změna smluvních termínů pro Stavbu č. - Etapu I.
Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ze dne 16. 10. 2018, na základě průběhu 
zadávacího řízení, ve kterém vznikly okolnosti, které obě smluvní strany nemohly předvídat. Předmětem dodatku je 
změna termínu doby plnění pro etapu I., kdy se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo, mění termín zahájení a současně 
termín dokončení I. etapy díla tak, aby celková doba realizace byla zachována dle zadávacích podmínek, tedy v délce 
trvání 56 kalendářních dnů.
Objednatel/Zadavatel dále uvádí, že správnost tohoto postupu je potvrzena např. v Rozhodnutí Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže: "Rozhodnutí: S235/2012A/Z-20045/2012/560/MSC", v němž je mimo jině uvedeno, že pokud 
neize z objektivních důvodů uzavřít smlouvu v plánovaném termínu, je zadavatel oprávněn upravit text smlouvy tak, aby 
měl zhotovitel na realizaci předmětu veřejné zakázky obdobný počet dní.

Doba plnění
Tímto Dodatkem č. 1, se v článku 6. Termíny plnění, ruší původní znění odstavce 6.1 a 6.7.1.:
6.1. Termíny plnění pro Stavbu č. 1 - etapa I. 6.10.2018-30.11.2018
6.7.1. Smluvní termín dokončení časti díla - Stavba č. 1 bez nedodělků je 30. 11.2018.

a nahrazuje se, následujícím zněním:

6.1. Termíny plnění pro Stavbu č. 1 - etapa I. 16.10.2018-10.12.2018
6.7.1. Smluvní termín dokončení časti díla - Stavba č. 1 bez nedodělků je 10.12. 2018.

S obsahem a uzavřením tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, vyjádřila souhlas Rada města Třeboně, svým usnesením č. 
774/2018-111, ze dne 10. 10. 2018.

Schválili:

SCHVÁLIL
prof.JUDr. 1 5 10 70111 

Vilám KahQun, Ph.D ’
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DODATEK C. 1 SMLOUVY O DÍLO
Veřejné osvětlení v areálu lázní Aurora

Uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

číslo smlouvy Objednatele:
Číslo dodatku smlouvy Objednatele:

10SMI 80368/2018 
10SMI 80369/2018

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:

Zastoupený:
IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

Zastoupený ve věcech technických

Ing.

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň

prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

25179896

CZ25179896

+420 384 754 111

, technický ředitel 

, investiční technik

dále jen „Objednatel"

Zhotovitel: PĚNA s.r.o.
Sluneční 636, Lomnice nad Lužnicí 378 16se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku C20324 vedena u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Telefonní spojení: 

E-mail:

dále jen „Zhotovitel"

Petrem Najdrem, jednatelem společnosti

28145682

CZ 28145682

info@pe-na.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

„Veřejné osvětlení v areálu lázní Aurora"

mailto:info@pe-na.cz


Preambule

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ze dne 16. 10. 2018, na 
základě průběhu zadávacího řízení, ve kterém vznikly okolnosti, které obě smluvní strany nemohly 
předvídat. Předmětem dodatku je změna termínu doby plnění pro etapu I., kdy se tímto dodatkem č. 1 
smlouvy o dílo, mění termín zahájení a současně termín dokončení I. etapy díla tak, aby celková doba 
realizace byla zachována dle zadávacích podmínek, tedy v délce trvání 56 kalendářních dnů. 
Objednatel/Zadavatel dále uvádí, že správnost tohoto postupu je potvrzena např. v Rozhodnutí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže: „Rozhodnutí: S235/2012A/Z-20045/2012/560/MSC“, v němž je mimo jiné 
uvedeno, že pokud nelze z objektivních důvodů uzavřít smlouvu v plánovaném termínu, je zadavatel 
oprávněn upravit text smlouvy tak, aby měl zhotovitel na realizaci předmětu veřejné zakázky obdobný počet 
dní.

Článek I.
Doba plnění

1. Tímto Dodatkem č. 1, se v článku 6. Termíny plnění, ruší původní znění odstavce 6.1 a 6.7.1.:

6.1. Termíny plnění pro Stavbu č. 1 - etapa I. 6.10.2018-30.11.2018
6.7.1. Smluvní termín dokončení časti díla - Stavba č. 1 bez nedodělků je 30.11.2018.

a nahrazuje se, následujícím zněním:

6.1. Termíny plnění pro Stavbu č. 1 - etapa I. 16.10.2018-10.12.2018
6.7.1. Smluvní termín dokončení časti díla - Stavba č. 1 bez nedodělků je 10.12. 2018.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž dva jsou pro Objednatele a dva pro 
Zhotovitele.

2. S obsahem a uzavřením tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, vyjádřila souhlas Rada města Třeboně, 
svým usnesením č. 774/2018-111, ze dne 10. 10. 2018.

3. Smluvní ujednání dle smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2018, v tomto dodatku č. 1 neuvedené, zůstávají 
v celém rozsahu v platnosti.

za Objednatele: 

v Třeboni, dne 16. 10. 2018

Za Zhotovitele: 

v Třeboni, dne 16. 10. 2018

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. 
jednatel společnosti

Petr Najdr 
jednatel společnosti


