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                                                                  Dodatek č 1 

                                                           SMLOUVA O DÍLO 

k provedení stavby: 44402  

„Rekonstrukce výplní otvorů v 1. NP a 2. NP“ v objektu ZUŠ, Praha 5,  
Pod Klikovkou 1561/13 - pobočka Základní umělecké školy, Praha 5,  

Na Popelce 1/18 

číslo smlouvy zhotovitele: 
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník mezi smluvními stranami: 

1. objednatel:  Základní um lecká škola Praha 5  
se sídlem:      Na Popelce 1/18, 150 00 Praha 5 - Košíře 

zastoupený:              Tomáš Krejbich – ředitel ZUŠ Praha 5 Na Popelce 

IČ:             61385093 

DIČ:    CZ61385093 

bankovní spojení:   Komerční banka a. s.  

č. účtu:                    913605/0100 

  

(dále jen "objednatel") 

 

a 

 

2. zhotovitel:           JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 

se sídlem:           763 33 Štítná nad Vláří – Popov 414  

zapsán v OR:           v Brně, oddíl C, vložka 23767 

zastoupený:   Ing. Josef Tománek – jednatel společnosti 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  

Číslo účtu :          40002-759106724/0600 

IČ:   25302809              

DIČ:    CZ25302809 

    

(dále jen "zhotovitel") 
 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úprav  p edm tné smlouvy takto: 
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I. 

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B  

Číslo stavby:   44402    

Název stavby: „Rekonstrukce výplní otvorů v 1.NP a 2. NP“ v objektu ZUŠ, Pod Klikovkou  

Místo stavby: objekt ZUŠ, Praha 5, Pod Klikovkou 1561/13, 150 00 Praha 5 - Koší e 

Zadavatel a investor: ZUŠ Praha 5 Na Popelce 1/18, 150 00 Praha 5 - Koší e 

II. 

P  E D M  T   S M L O U V Y 

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto: 

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v 
rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce  č.: 44402 „Rekonstrukce 

výplní otvorů v 1. NP a 2. NP“ v objektu ZUŠ, Praha 5, Pod Klikovkou 1561/13 - pobočka 
Základní um lecké školy, Praha 5, Na Popelce 1/18. Jedná se o vynucené úpravy předmětu 
původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – snížení rozsahu vedlejších 
režijních nákladů v oblasti inženýrské činnosti a dále úprava termínu realizace v návaznosti 
vlastní výroby oken dle požadavku NPÚ.  Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené 
specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne 15. 10. 2018, a dále 
v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané 
dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o 
zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 21. 8. 2018 

III. 

 D O B A   P L N  N Í 

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto: 

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 70 – ti kalendá ních dnů (průb žná doba 
realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději 
do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden 
zápis podepsaný zástupci smluvních stran.  

2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozd ji do:  –    25. 10. 2018 

Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozd ji do:  -        30. 12. 2018 

IV. 

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto 

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v 
rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru 
nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 17. 8. 2018 jako cena nejvýše přípustná a činí:  

         Základní cena bez DPH celkem  1 936 060,00 Kč            

  DPH 21 %  406 573,00 Kč 

         Celková cena včetn  DPH  2 342 633,00 Kč   
Cena sníženého rozsahu p edm tu zakázky – dodatek č. 1 :  

         nabídková cena bez DPH                              - 77 784,47 Kč 

         DPH 21 %                                                 - 15 095,53 Kč     

         Cena celkem včetn  DPH - 93 997,00 Kč 
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         Celková konečná cena p edm tu zakázky:    
         celková cena bez DPH                               1 858 376,53 Kč 

         DPH 21 %                                                 390 259,47 Kč  

         Cena celkem včetn  DPH 2 248 636,00 Kč  

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného 

finančního příspěvku HMP pro rok 2018. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce 
objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta 

z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.  

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.   

XIII. 

 O S T A T N Í     U J E D N Á N Í 

Článek XIII. odst. 12 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto: 
12. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních a technických: -  Tomáš Krejbich   –  ředitel ZUŠ Praha 5, Na Popelce                                                       

       - ve věcech technických                       -  Ing. František Postránecký   - odborný poradce ZUŠ P-5 

                                        -  FOUR HORSES s.r.o.          - odborný poradce TDI  

                                        - Ing. Lukáš Pojar                     - odborný poradce AD 

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 
- ve věcech smluvních:           Ing. Josef Tománek,

                                                           Ing. Zdeněk Ptáček,  
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Ptáček,  

XIV. 

Z Á V  R E Č N Á     U S T A N O V E N Í 

 Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto: 
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 

odsouhlasených dodatků.  
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: 29.8.2018, jejíž ostatní náležitosti 
jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je 
vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a 
jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran  

Přílohy:  č. 1. Upravená specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr) 
 č. 2. Časový harmonogram postupu prací 
 

 

      V Praze dne 18.10.2018      V Praze dne 18.10.2018 

 

 

 

          .......................................                      .......................................                       

 objednatel                         zhotovitel  

                   Tomáš Krejbich                                                             Josef Tománek 

      ředitel ZUŠ, Praha 5 Na Popelce                                jednatel JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o 


