

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
SOD/00233/2018/OIÚ ze dne
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
		

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Monika Burešová

	Technický dozor investora (TDI):
	Ing. Tomáš Kubát

	tel.:
	727814844

	Email:
	[………….…]

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	GREEN PROJECT s.r.o.

	sídlem:
	Dobřejovická 194

	zastoupený:
	Lukášem Novotným, jednatelem 

	bankovní spojení
	Unikredit Bank Czech Republic and Slovakia , a.s.

	číslo účtu:
	

	IČO:
	271 95 783

	DIČ:
	CZ 271 95 783

	Identifikátor datové schránky
	Civ82v7

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Lukáš Novotný 

	tel.:
	314 501 120 

	email
	 

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 3 je stanovení víceprací a méněprací na akci „ Park Kozinova““ .
 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listě č. 4, který je přílohou tohoto dodatku č. 3 k SOD. Změny předmětu a ceny díla se týkají  realizace Fáze A.

Článek 3rd Doba provádění díla
Doba provádění díla se dodatkem č. 3 nemění.  

Článek 4th Cena díla
1. Celková cena díla dle původního znění smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2  činí 10 225 267,17 Kč bez DPH, tj. 12 372 573,28 Kč včetně DPH. Cena dle ZL uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 3 se sjednávají takto: 

	ZMĚNOVÝ LIST 
	Vícepráce bez DPH
	Méněpráce bez DPH
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	4 
	797 800, 00
	969 441,68
	171 641,68
	-207 686,43 

	
	
	· 
	
	

	CELKEM
	
	· 
	171 641 68
	-207 686,48



4.1. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se článek 4.1 smlouvy o dílo se ruší a mění takto:

	 
	Fáze
	Etapa
	 
	Cena v Kč bez DPH
	Cena v Kč vč. DPH

	4.1.1.
	A
	1
	Stavební, montážní, výsadbové aj. práce související s realizací 1. etapy díla
	9 077 925,49
	10 984 289,84

	4.1.3.
	A
	 
	Fáze A celkem
	        9 077 925,49
	10 984 289,84

	4.1.4.
	 B
	1
	Následná péče po dobu 10 let
	975 700,00
	      1 180 597,00

	
	
	
	
	 
	

	4.1.6.
	B
	 
	Fáze B celkem
	975 700,00
	1 180 597,00

	4.1.7.
	 
	 
	Celkem fáze A + B
	10 053 625,49
	12 164 886, 84


4.2. 
Výše ceny fáze B – následná péče se nemění.

Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
5.2. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR . 
5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení. 
5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 3 na svém jednání konaném dne 8.10.2018 pod č. usnesení 18-43-023.
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.


Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4 




	V Říčanech
	dne      
	V [………….…]
	dne 

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	
	

	starosta města	
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