
Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191 /40a
779 11 Olomouc

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: 2018/0O508/OI/OBJ
Datum vyhotovení: 26,03,2018
ORG akce: 60001101155

Dodavatel: Odběratel:
IREA s.r.o.
Mánesova 1393/17

787 01 Šumperk
IČO: 48390062

DIČ: CZ48390062

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a

77911 Olomouc
IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

] Cena včetně DPHPředmět objednávky Množství

Název akce: Bezbariérovost školy a pořízeni strojů pro zajfiténí výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika,
Průmyslový a Interiérový design -VOŠa SPŠ Šumperk
Na základě dohody obou stran se termín utažení činnosti TDS mění z 12.10.2018 na 29.11.2018,
a to z následujících důvodů:
Zhotovitel stavby požádal o prodloužení terminu dokončení, protože musely být realizovány práce, které nebyly
součástí DPS a není možnéje oddélit od původní zakázky. Po dokončeni stavby musí TDS zajistit souhlasná stanoviska
KHS, IIZS, atd, pro vydání kolaudačního souhlasu.

™oprodfoufenl představuje navýšení ceny za výkon TDS ve výši dle přiložené kalkulace 66 792,- Kč včetné DPH (55 200,-

D dběratel:
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Cenová nabídka
provádění technického dozoru stavebníka stavby

„Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů

Strojírenství, Elektrotechnika, Průmyslový a Interiérový design -

VOŠ a SPŠ Šumperk"

na

I,Smluvní strany

Olomoucký kraj
Sídlo:
Zastoupen

606 09 460
CZ 60609460

Příkazce:
Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc

IČ:
DIČ:
Telefon:
Email:

IREA s.r.o.
Sídlo :
Zastoupená :
Zapsán v OR

483 900 62
CZ 483 900 62

Příkazník:
Mánesova 17,78701 Šumperk

IČ:
DIČ:

Telefon:
E-mail:
Bank.spojení:

ILPředmět plnění

Předmětem plnění je provádění občasného technického dozoru stavebníka projektu
„Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika,

Průmyslový a Interiérový design -VOŠ a SPŠ Šumperk".

Technický dozor stavebníka zahrnuje zejména:
• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť

s projektem, s obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení
• zabezpečení předání staveniště zhotoviteli díla
• kontrolu dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu

po dobu realizace stavby
• kontrolu řádného uskladnění materiálů a dodávek na staveništi

1



• kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku

• kontrolu dodržování předepsaných technologických postupů a dodržování předepsané a 
dohodnuté kvality, sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací zhotovitelů, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

• kontrolu výrobků a dodávek zda splňují požadavky Zákona o technických požadavcích na 
výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění, včetně všech prováděcích vyhlášek a příloh 
k tomuto zákonu vydaných

• kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování 
zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových 
sankcí

• sledování vedení stavebních a montážních deníků a jejich potvrzování v souladu s 
podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách

• kontrolu čerpání nákladů

• projednání dodatků a změn projektu, které v průběhu výstavby objektu vyvstanou a jejich 
předložení příkazci s návrhem řešení

• včasné informování příkazce o všech závažných okolnostech spojených s investicí
• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci
• spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 

souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
• spolupráci s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 

provedení případných změn projektu
• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavebních prací
• spolupráci s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
• přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o 

odevzdání a převzetí díla

• kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby
• kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavební části v 

dohodnutých termínech
• kompletace dokladů pro kolaudaci, účast na kolaudačním řízení

Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby (v 
souladu se stavebním povolením, schválenou dokumentací, právními předpisy a technickými 
normami) a dohled nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby. Prostřednictvím 
technického dozoru naplňuje příkazce své oprávnění kontrolovat postup provádění stavby.

III.Termín plnění

Zahájení činnosti TDS:
Ukončení realizace stavby: 15.11.2018 
Ukončení činnosti TDS: 29.11.2018
Předpokládaná doba plnění: 7 týdnů při provádění stavby, 2 týdny následné činnosti

28.09.2018

Občasným TDS se rozumí účast min. 3 x týdně pověřené osoby příkazníka dle předchozího 
odstavce na předmětné stavbě po celou dobu realizace stavby počínaje dnem 28.09.2018 a následné 
činnosti do okamžiku odstranění vad a nedodělků stavby a vydání kolaudačního souhlasu.
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IV.Cenová nabídka

Za uvedené činnosti navrhujeme cenu, které vychází z předpokládané časové náročnosti a 
hodinové sazby pracovníka TDS - autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby:
7 týdnů *3 účast/týden * 4 hod/účast + 8 hod. násl. činnosti = 84 + 8 = 92 hodin hod. x 600 Kč,-/hod = 
55 200,-Kč + DPH.

Technický dozor stavebníka 55 200,- Kč
Nabídková cena bez DPH: 55 200,- Kč

11 592,- KčDPH 21 %:

66 792,- KčNabídková cena s DPH:

Nabídková cena je cena pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení 
zakázky. Cestovné s ohledem na umístění stavby nebudeme účtovat.

V.Reference

Technický dozor jsme prováděli u řady staveb v regionu, mimo jiné u akcí:

Náklady 
v mil. Kč

Rok
realizace

Dotace v 
mil. KčStavbaInvestor

VHZ a.s. Šumperk Přepojení kanalizace Zábřeh 20176

Město Šumperk Nemocnice Šumperk - zateplení pavilonu B 19 2017

Rozšíření ZŠ Bohdíkov - přístavba tělocvičnyObec Bohdíkov 201721 31

2017Modernizace zimního stadionu Šumperk - etapa 2aPMŠ a.s. Šumperk 27

Město Šumperk Rekostrukce radnice a výměna oken - Šumperk 18 2017

VHZ a.s. Šumperk Kanalizace Sobotín 23 17 2017

Obec Jestřebí Kanalizace Jestřebí 49 31 2017

Obec Nemile Splašková kanalizace a vodovod v obci Nemile 85 58 2017

PS Konice - nová výstavbaBZS Ol. .kraje 37 2017

Obec Štěpánov Vodovod a kanalizace Štěpánov 26 201714

Obec Vyšehoři Kanalizace Vyšehoh + přípojky 19 8 2017

Rekonstrukce kuchyně - dům pro seniory ŠPKOlomoucký kraj 201623

Obec Ruda na Moravě Objekt zásahové jednotky SDH Ruda nad Moravou 6 2016

Lesy ČR Rekonstrukce Branná-Alojzov 201610

PMŠ a.s. Modernizace technologie chlazení zimního stadionu v Šumperku 34 29 2016

CPS a ÚO ŠumperkHZSOl-kraje 95 2016

Rekonstrukce lávky přes řeku BělouMěsto Jeseník 4,5 3,5 2015

ISEnviroment a.s. Bioplynová stanice Rapotín 198 130 2015

Obec Libina Multifunkční sportovní centrum v Libině 30 2015

Obec Mírov Splašková kanalizace Mírov 201523,4 15,6

Obec Postřelmůvek Postřelmůvek splašková kanalizace 16,7 13,5 2015

Obec Libina Dostavba kanalizace aglomerace Libina 18 201524

Obec Bohdíkov Revitalizace centrálního prostoru obce Bohdíkov ' 8,8 7,5 2014

Rekonstrukce ČOV Velké LosinyObec Velké Losiny 16,8 12 2014

Obec Chromeč Rekonstrukce chodníků v obci Chromeč-silnice UI/0444 4,8 4,3 2014

Úprava veřejné zeleně PostřelmovObec Postřelmov 3,1 2,8 2014

Revitalizace centrální části obce u kostela a ZŠ Velké LosinyObec Velké Losiny 8,9 7,5 2014

Medlov splašková kanalizace - Vl.etapaObec Medlov 19 12,7 2014
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Město Šumperk Cyklostezka Šumperk - Polní Studénky úsek Šumperk 21,3 7,5 2014
Obec Daskabát Kanalizace a ČOV Daskabát 38 25 2014
Obec Postřelmov Energetické úspory - Budova č.p. 61, Postřelmov 2 1,6 2013
Město Šumperk Stavební úpravy MŠ Šumavská- snižování energetické náročnosti 3,3 2,2 2013

Stavební úpravy MŠ Prievídzská - snižování energetické
náročnosti

Město Šumperk 7 3,7 2013

Snížení energetické náročnosti základní školy - objektu U2,
Bludov

Obec Bludov 4,4 3,5 2013

Obec Chromeč Chromeč kanalizace a ČOV 69 50,2 2013
Obec Bohdíkov Kanalizace a ČOV Bohdíkov 99 87 2013
Obec Rovensko Kanalizace splašková a přečerpávací stanice Rovensko 53 47,6 2013
Obec Rapotín Kulturní a koordinační centrum Rapotín 35 25 2012
Město Šumperk Středisko ekologické výchovy Švagrov

Odkanalizování obce Lichnov
51 44 2012

Obec Lichnov 93 68 2011
Obec Bordovíce Odkanalizování obce Bordovice 30 23 2011
Bytové dr.Šumperk Revitalizace panelového domu ČSA 24 16 2011
Pivovar HOLBA a.s. Přetlačné a ležácké tanky - sklepy oddělení č.4 a 5 22 2011
Obec Mor. Beroun Výchovně vzdělávací centrum Moravský Ber

Moravičany, Doubravice, Mitrovice - tlaková kanalizace a ČOV

19oun 16 2011
Obec Moravičany 94 73 2011
Obec Pňovice Pňovice - kanalizace a ČOV 75 59 2011
Holba a.s. Rekonstrukce budovy - Muzeum pivovarnictví v Hanušovicích 22 16 2010
Obec Postřelmov Rekonstrukce obecního úřadu v Postřelmově 27 12 2010
Město Šumperk Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad v Šumperk 135 80 2010
SAN-JV s.r.o. Palace Schónberg (blok A,B,C,D) 98 2010
Obec Medlov Králová, Hiivice - splašková kanalizace, I. stavba 37 20,5 2010
Obec Skrbeň Skrbeň - splašková kanalizace 34 27 2010
Obec Vilémov Odkanalizování obce Vilémov 49,5 2010
Obec Bohdíkov Rekonstrukce a výstavba ZŠ v Bohdíkově 12 2009
Město Šumperk Snižování energetické náročnosti budov - IV.ZŠ Sluneční 29 23 2009
Macte s.r.o. Polyfunkční dům Macte (stavba roku 2009) 35 2009
Město Šumperk Sběrný dvůr Šumperk 12 10 2009
Město Hanušovice Výstavba 24 bytových jednotek v Hanušovicích 19 12 2008
Město Šumperk Rekonstrukce východního křídla Pavlinina dvora v Šumperku 27 10 2007

VLZávěr

Technickým dozorem stavebníka v našem regionu se naše společnost zabývá již více než 25 let.
Našimi zákazníky jsou v převážné většině obce a města regionu, u kterých si můžete naši firmu
prověřit. V případě Vašeho zájmu bez prodlení předložíme příkaznf smlouvu a zahájíme práce.

Děkuji za možnost předložit nabídku a přeji hodně úspěchů.

V Šumperku dne 25.9.2018
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