
DODATEK č. 1 

č. smlouvy objednatele: IOPU-OOI 197 

č, smlouvy poskytovatele: 373 

na realizaci zakázky 

1/14 Rychnov nad Kněžnou, most  14-113

 
ISPROFIN: 500 121 0002 

Reditelství silnic a dálnic CR 

se sídlem: 

DIČ: 

zastoupeno: 

osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel”) 

na straně jedné a 

MDS projekt s.r.o. 

se sídlem: 

DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupené: osoba 

oprávněná jednat ve 

věcech smluvních: ve 

věcech technických: 

(dále jen „Poskytovatel”) na straně druhé 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 — 

Nusle 

659 93 390 

CZ65993390 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 
xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Försterova 175, 566 Ol Vysoké Mýto 

27487938 

CZ27487938 U Krajského soudu v Hradci 

Králové oddíl C, vložka 21973 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. I ke Smlouvě o poskytování 

služeb č. 10PU-001197 na vypracování projektové dokumentace „I/14 Rychnov nad 

Kněžnou, most ev,č. 14-113  kterým se výše uvedená 

smlouva mění a doplňuje v článku: 

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech : 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 

čistopis DSP/PDPS  



podání žádosti o vydání 

pravomocného stavebního 

povolení 

Do 30.I I.2016 

a 

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této 

Smlouvy odměnu v následující výši: 

 Nabídková cena 

služeb bez DPH 
 Celková 

nabídková cena 

včetně DPH 

I/14 Rychnov nad 

Kněžnou, most ev.č. 

14-113 

 

ZDS 

478 710,- (b) 

100 

529,10 

 

579 239,10 

Zdůvodnění prodloužení termínu : 

Důvod posunu termínu a vícepráce je komplikace projednání akce. K navrženému 

řešení byla ze strany PČR Dl RnK a Města Rychnov nad Kněžnou vznesena zásadní 

námitka. PČR i Město požaduje využití stávajících SSZ pro řízení provozu v prostoru 

staveniště po celou dobu výstavby. Na základě dané námitky bude provedena úprava 

stávajícího zařízení SSZ vč. úprav signálních plánů v návaznosti na konkrétní postup 

výstavby. V důsledku požadavku na úpravy signálních plánů vznikají při zpracování 

projektové dokumentace vícepráce ve výši 35 000,- Kč bez DPH. 

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. IOPU-OOI 197 

ze dne 4.2.2016, nedotčená tímto dodatkem č. l , zůstávají v platnosti a bez jakékoliv 

změny. 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. I uzavřely na základě pravé a svobodné 

vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Dodatek č. I nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních 

stran. 

2 

Tento Dodatek č. I se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní 
strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY: 



Reditelství silnic a dálnic CR MDS projekt s.r.o. 

Datum : 23.9.2016                                                     Datum : 2.9.2016 

 

 


