
Harmonogram realizace stavebních prací
Rampa u budovy G Depa Kačerov

.. . V . , DaturnDatum zahajeni a ukonceni praci

Předání staveniště, zahájení stavebních prací
- l. etapa:

Příprava staveniště 1.de'n- .
Demontáž zábradlí, L profilů 2.den -..
Odstraněni žejezobetonové konzoly . 2.de'n
Odstaranění betonové vrstvy 100mm 4. -12.dén
Otlučení omítek a očištěni - 13. -15;den
Očištění tläkovou vódou, Vybourání zdiva nad kanálem 16. děn" .

. Vyzdění cihelné stěny 17. den
Kotevní betonářská výztuž , 18.-'24. děn
Vybednění konzoly rampy 25- 30. den

..
JI. étapa
výroba ocelové kontrukce a kotvení 3'1. ' 37. den
Sanační systém omítek na stěně nad kanálem 38. -.42. ďen
Betonáž desky 43. - 5Q.,den
Udbednénl 51. dm
Lemující l profil hrany rampy "52. -57.den
Oprava spodní stěny 58. - 64. gěň

lll.etapa

Nástřik spodní stěny 6'5. - 67. den
Nátěr čela žb desky . . 67."- 69. den

.Nátěr spodní části kontaktní s můdstkem 70. - 71. děn
Moňtáž zábradlí '72..- 77."den
Rezáni dilatačních spár, vkládání šnúry, tmelení 78, - 82. děn
Nátěry kontrukcí 82.-88."den
Odsttanění staveniště 89. den.
Předáni.-staveniště 90. deň
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