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	ČINNOSTI
	lll/X
	l/XI
	ll/XI
	lll/XI
	
	
	

	Předání staveniště
	XXX
	
	
	
	
	
	

	Vytýčení stavby
	XXX
	
	
	
	
	
	

	Skrývka ornice
	XXX
	XXX
	
	
	
	
	

	Hloubení tůní
	
	XXX
	XXX
	
	
	
	

	Násyp hnízdní stěny
	
	XXX
	XXX
	XXX
	
	
	

	Dokončovací práce a terénní úpravy
	
	
	
	XXX
	
	
	

	Předání hotového díla
	
	
	
	XXX
	
	
	




Práce budou vyúčtovány na základě dokončení stavby a podle skutečně provedených prací.
Smluvní cena díla: 568 065 Kč včetně 21% DPHFINANČNÍ HARMONOGRAM (FAKTURACE)

Harmonogram je pouze orientační, závislý především na klimatických podmínkách
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