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                    Rekonstrukce zámkové dlažby a schodů 
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Týdenní harmonogram                                          1. – 2. týden -  Bourání               
                                                                                   2. – 3 . týden - Odvodnění
                                                                                   3.  – 8 . týden – Rozebírání dlažby a úprava podloží
                                                                                   4. – 10 .týden – Bednění a betonování
                                                                                   6. – 11. týden Pokládka povrchu
                                                                                   11. týden předání
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