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        Dodatek č. 6 
 

          ke smlouvě o dílo č: 3016H1160007 
 

          I. 
      Účastníci smlouvy 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 
Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

         XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

2) Zhotovitel:  
 
Design By Hy, s.r.o. 
IČ 276 34 329, DIČ CZ27634329 
se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4 
zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem 
 
Doručovací adresa: 
  
Design By Hy, s.r.o. 
se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4 
zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:      Hynek Petřina, jednatel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Hynek Petřina, jednatel 
 
a 
 
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o. 
IČ 453 08 616 
Se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 
Zastoupený Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem 
 
 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 
                                                            dodatek č. 6 smlouvy o dílo 
 
Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II., III., VI. a VIII. smlouvy o dílo 
ev. č. 3016H1160007 ze dne 5. 9. 2016 na akci (dále jen „smlouva“) takto:  
 
                                     „NKP státní zámek Telč – obnova památky UNESCO“ 
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II.  
Předmět smlouvy – určení díla (čl. II. smlouvy) 

Odstavec 2.3  - jeho část: 
 

Předmětem díla je kompletní projektová dokumentace „NKP státní zámek Telč – Obnova památky 
UNESCO“ zpracovaná ve třech etapách, přičemž etapa II. a III. bude rozdělena následovně: 
 
         II. A/   PD pro provádění stavby bude zahrnovat objekty – část starého gotického hradu I. - III. NP, 

jižní křídlo a kaple Všech svatých, část renesančního křídla, sklepy Starého hradu, Hospodářská 
budova (pivovar), vše včetně interiérů.  Zámeckou zahradu. Technické sítě, úprava ploch nádvoří a 
fasády, v návaznosti a rozsahu schválené PD pro stavební povolení,  

 
        II. B/  PD pro provádění stavby bude zahrnovat objekty – severní terasu, zámecký park včetně 

obvodové zdi a fasád, v návaznosti a rozsahu schválené PD pro stavební povolení. 
 
Tento dodatek upřesňuje článek II. smlouvy: 
 

2.9.  Dle schválené dokumentace pro stavební povolení je součástí zámeckého parku objekt zahradního centra, 
domek zahradníka a altán. 

 
Ostatní ustanovení článku II., včetně rozsahu projektové dokumentace zůstávají v platnosti beze změny. 

 
 

III. 
Provedení díla – lhůty plnění (čl. III. smlouvy): 

 
Tento dodatek upravuje termín předání díla II. etapy takto: 
  
 zahájení prací na etapě II. A/ - do 14 dnů od obdržení písemného vyrozumění objednatele  

                                             se žádostí o započetí prací na II. A etapě díla,  
                                    II. B/ - do 14 dnů od obdržení písemného vyrozumění objednatele  
                                             se žádostí o započetí prací na II. B etapě díla, případně 
                                             samostatně na jejích jednotlivých částech - objektech 
  
dokončení a předání předmětu díla na části etapy: 
 
                                   II.A/ - kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby bude  
                                            předána do 3 měsíců, od obdržení písemného vyrozumění  
                                            objednatele se žádostí o započetí prací na II. A/ etapě 
                                   II.B/ -  kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby bude  
                                             předána do 3 měsíců, od obdržení písemného vyrozumění  
                                            objednatele se žádostí o započetí prací na II. B/ etapě, případně 
                                            samostatně na jejích jednotlivých částech - objektech 
 

Ostatní ustanovení článku III. smlouvy zůstávají beze změny. 
 
 

 IV.  
Cena díla (čl. VI. smlouvy): 

 
Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě zákona č. 526/90 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a za II. a III. etapu činí částku v českých korunách:  
 

II.  Etapa 855 000,- Kč bez DPH + 179 550,- Kč DPH = 1 034 550,- Kč včetně DPH                                
 

(slovy jeden miliontřicetčtyřitisícpětsetpadesát korun českých) 
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III. Etapa 225 000,- Kč bez DPH + 47 250,- Kč DPH = 272 250,- Kč včetně DPH                                
 

(slovy jeden dvěstěsedmdesátdvatisícdvěstěpadesát korun českých) 
 
 
Tímto dodatkem se tato cena za etapy II. a III. rozdělí takto: 

 
Etapa II. A) 598 500,- Kč bez DPH + 125 685,- Kč DPH = 724 185,- Kč včetně DPH 
             

(slovy: sedmsedvacetčtyřitisícjednostoosmdesátpět korun českých) 
 
Etapa II. B) 256 500,- Kč bez DPH + 53 865,- Kč DPH = 310 365,- Kč včetně DPH 
 

(slovy: třistadesettisíctřistašedesátpět korun českých) 
 

Finanční rozdělení etapy II. B na objekty:  
 

Park (vč. altánu a obvod. zdí)  94 050,- Kč bez DPH + 19 750,50 Kč DPH =  113 800,50 Kč s DPH 
Severní terasa          42 750,- Kč bez DPH + 8 977,50 Kč DPH =    51 727,50 Kč s DPH 
Fasády                   12 825,- Kč bez DPH + 2 693,25 Kč DPH =      15 518,25 Kč s DPH 
Zahradní centrum     94 050,- Kč bez DPH + 19 750,50 Kč DPH =  113 800,50 Kč s DPH 
Domek zahradníka    12 825,- Kč bez DPH + 2 693,25 Kč DPH =       15 518,25 Kč s DPH 
 
                                                            
               Etapa III. 225 000,-Kč bez DPH + 47 250,- Kč DPH = 272 250,- Kč včetně DPH 

 
Etapa III. na objekty: 
 
Realiz. staveb z etap I. A a II. A  157 500,- Kč bez DPH + 33 075,- Kč DPH = 190 575,- Kč s DPH 
Realiz. parku (vč. altánu a obvod. zdí)  24 750,- Kč bez DPH + 5 197,5 Kč DPH = 29 947,5 Kč s DPH 
Realizace severní terasy                  11 250,- Kč bez DPH + 2 362,5 Kč DPH =  13 612,5 Kč s DPH 
Realizace fasád                                   3 375,- Kč bez DPH + 708,75 Kč DPH =   4 083,75 Kč s DPH 
Realizace zahradního centra              24 750,- Kč bez DPH + 5 197,5 Kč DPH =  29 947,5 Kč s DPH 
Realizace domku zahradníka               3 375,- Kč bez DPH + 708,75 Kč DPH =  4 083,75 Kč s DPH 
 
 
Fakturována bude každá část etapy samostatně nebo samostatně jednotlivé objekty z etapy.  
 
Ostatní ustanovení článku VI. zůstávají beze změny 
        
 
                  V. 

Platební podmínky (čl. VIII. smlouvy) 
 
Tímto dodatkem se platební podmínky etapy II. a III. upravují shodně s úpravou ceny díla takto:  
Účastníci se dohodli, že cena díla dle jednotlivých etap a jejich rozdělní: 
 

Etapa II. A) 598 500,- Kč bez DPH + 125 685,- Kč DPH = 724 185,- Kč včetně DPH 
             

(slovy: sedmsedvacetčtyřitisícjednostoosmdesátpět korun českých) 
 
Etapa II. B) 256 500,- Kč bez DPH + 53 865,- Kč DPH = 310 365,- Kč včetně DPH 
 

(slovy: třistadesettisíctřistašedesátpět korun českých) 
 

Finanční rozdělení etapy II. B na objekty:  
 

Park (vč. altánu a obvod. zdí)  94 050,- Kč bez DPH + 19 750,50 Kč DPH =  113 800,50 Kč s DPH 
Severní terasa          42 750,- Kč bez DPH + 8 977,50 Kč DPH =      51 727,50 Kč s DPH 
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Fasády                   12 825,- Kč bez DPH + 2 693,25 Kč DPH =      15 518,25 Kč s DPH 
Zahradní centrum     94 050,- Kč bez DPH + 19 750,50 Kč DPH =   113 800,50 Kč s DPH 
Domek zahradníka    12 825,- Kč bez DPH + 2 693,25 Kč DPH =   15 518,25 Kč s DPH 
 
bude uhrazena po dokončení jednotlivých částí etap nebo jednotlivých objektů samostatně. 
Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude předání kompletního díla dle 
rozdělení etap nebo jednotlivých objektů.  
 
 

Etapa III. 225 000,- Kč bez DPH + 47 250,- Kč DPH = 272 250,- Kč včetně DPH 
                           

Finanční rozdělení etapy III. na objekty 
 

Realiz. staveb z etap I. A a II. A  157 500,- Kč bez DPH + 33 075,- Kč DPH = 190 575,- Kč s DPH 
Realiz. parku (vč. altánu a obvod. zdí)  24 750,- Kč bez DPH + 5 197,5 Kč DPH = 29 947,5 Kč s DPH 
Realizace severní terasy                  11 250,- Kč bez DPH + 2 362,5 Kč DPH =  13 612,5 Kč s DPH 
Realizace fasád                                   3 375,- Kč bez DPH + 708,75 Kč DPH =   4 083,75 Kč s DPH 
Realizace zahradního centra              24 750,- Kč bez DPH + 5 197,5 Kč DPH =  29 947,5 Kč s DPH 
Realizace domku zahradníka               3 375,- Kč bez DPH + 708,75 Kč DPH =  4 083,75 Kč s DPH 
 
bude hrazena po dobu provádění stavby, vždy pouze po uskutečněném autorském dozoru 
projektanta, souhrnně za období 3 měsíců, za každou část etapy nebo objekt samostatně. 
 
 
                                                                             VI.  
                                                            Závěrečná ustanovení 
 
6.1.  Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3016H1160007 ze dne 5. 9. 2016, včetně dodatků, zůstávají 

v platnosti. 
 
6.2.  Důvodem k uzavření dodatku č. 6 je stále probíhající řízení o změnu územního plánu.  

Návrh na změnu územního plánu byl objednatelem podán 5. 5. 2016 pod číslem jednacím  
NPU-430/35939/2016.  

 
6.3.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl sepsán 

ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře. 
  
 
V Českých Budějovicích dne 26. 9. 2018   
 
 
 

….....................................................      
                  Objednatel      
         Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.     
                      ředitel   
 

 
 
V Praze, dne 8. 10. 2018 
 
 
     
………..................................    ……………………………. 
Zhotovitel 
Hynek Petřina      Ing. arch. Tomáš Šantavý 
jednatel, Design By Hy, s.r.o.           jednatel, Projektový atelier  
               pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.

         


