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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnI rozvoj

V

Operační program Zivótní prostředí

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2018

,,ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace výměna oken a zateplení budovy šaten, bytu
školníka, učebnového pavilonu a tělocviČny"

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů {dále jen ,,občanský zákoník")

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:
se sídlem:
lČ,
DIČ:

zástupce:
l.
ll.

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Tyršova 479, Slavkov u Brna, 684 01
49408381
CZ49408381
Mgr. Vladislava Kulhánková

ve věcech smluvních: Mgr. Vladislava Kulhánková
ve věcech technických: Mgr. Vladislava Kulhánková

bankovní spojení: kb a.s.,

{dále jen ,,objednatel")

.

2/

'~~

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.
se sídlem: Nováčkova 18, 614 00 Brno
1Č/ DIČ: 26961474 l CZ26961474

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, pod sp. zn. 48480,
zástupce:

i. ve věcech smluvních: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel společnosti
Ing. Pavla Poláková, vedoucí obchodního oddělení, na

základě plné moci

ii. ve věcech technických: Ing. Tomáš Klus
bankovní spojení: Oberbank AG,
(d ále jen ,,zhotovitel")
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ll. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1/

2/

Objednatel a Zhotovitel spolu uzavÍrajÍ v souladu s ustanovením článku XX. Smlouvy o dílo ze dne
3. 4. 2018 (dále jen ,,smlouva"), tento Dodatek č. 3, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
jelikož se při provádění díla vyskytly skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a vznikla tak potřeba provést další stavební práce,
které jsou nezbytné pro řádné provedeni díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a
ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně za dílo a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich
provedení.

Objednatel a Zhotovitel prohlašujI, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních
podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných
dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řhení, pokud by
zadávací podmínky původního zadávacího řízenI odpovídaly této změně, měnila ekonomickou
rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému
rozšÍřeni rozsahu plnění veřejné zakázky.

PŘEDMĚT DODATKU

1/

2/

Tímto Dodatkem Č. 3 dochází ke změně smlouvy, a to v rozsahu díla a sjednané ceny za dílo, z důvodů
uvedených a popsaných ve změnovém listu stavby č. 3. Dodatkem č. 3 se rozsah díla zvyšuje o
vícepráce, přičemž uvedené změny rozsahu díla jsou specifikovány ve změnovém listu stavby č. 3 a
v upravených položkových rozpočtech, které tvoří přílohy Č. 2 tohoto Dodatku Č. 3.

Dodatkem Č. 3 se mění článek VIl. odstavec 1/ smlouvy. Původní text se ruší a nahrazuje se novým
textem o tomto znění:

Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku
zadávacího ř/zenl objednatele a Dodatku č. 1 u Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 činL'

Cena za dílo bez DPH v KČ dle Smlouvy o důo ze dne 3. 4. 2018 18.499.303,- KČ

Cena v/cepracl bez DPH v KČ dle Dodatku č. 1 187.934,99 KČ

Cena méněprací bez DPH v KČ dle Dodatku č. 2 - 396.859,44 KČ

Cena vlcepracl bez DPH v KČ dle Dodatku č. 2 510.479, 61 KČ

Cena v/cepracl bez DPH v KČ dle Dodatku č. 3 461.814,11 kč

Cena za dílo bez DPH v KČ 19.262.672,31 Kč

Sazba DPH v % 21%

Částka DPH v KČ 4.045.161,19 KČ

Cena za dílo včetně DPH v KČ 23.307.833,5 KČ
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IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1/

2/

3/

4/

Ostatní ustanoveni smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu a každá ze smluvních stran
obdrží po jeho podpisu dvě vyhotovení.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 3:
1/ změnový list stavby Č. 3;
2/ položkový rozpočet ZL 03;

-12·
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské štrukturálni a investični fondy
Operacní program Životní prostředí Ministerstvo životMho prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 3
Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.
Investor: lSŠ Slavkov u Brna, p.o. Datum:
Název akce: lSŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace - Výměna oken a zatepleni
budovy šaten, bytu školníka, učebnového pavilonu a tělocvičny
Způsob odesláni l předáni poštouQ e-maiiem® faxem[j osobně[j
datum:
Odkazy na specifikaci: VÍCEPRÁCE - doplnění ŮT ve stáv.kotelně, úpravy

nových otvorů oken na jižní straně učebnového
pavilonu, zapojení VZT do MaR, úpravy ÚT a ZTI
z důvodů přesunů VZT, sanitární příčky na WC 4.NP,
přespojkováni kabelů v otvorech VZT, doplňky
střešních oken, úpravy SDK v hygienickém zázemí
učebnového pavilonu, odvod venkovní kondenzace
z výměníků tepelných čerpadel.

n' 'ýk'"y' POLOŽKOVÉ ROZPOČTY
na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
Předmět změny:
VÍCEPRÁCE - doplněni ÚT ve stáv.kote/ně, úpravy nových otvorů oken na jižní straně
učebnového pavilonu, zapojeni \LZT do MaR, úpravy ÚT a ZTI z důvodů přesunů \LZŤ
sanitárni příčky na WC 4.np, přespojkovánl kabelů v otvorech \QŤ doplňky střešních
oken, úpravy SDK v hygienickém zázemí učebnového pavilonu, odvod venkovní
kondenzace z výměníků tepelných čerpadel.
Popis a zdůvodněni změny:

l.) Doplněni ÚT ve stáv.kotelně (VCP 08)
Na základě vyklizeni původní technologie a uvolnění prostoru stávaj/c/ kotelny byl doplněn a
rozšířen ÚT systém v těchto prostorách a začleněn do nově navrženého systému ÚT. stávaj/c/
kotelna není součásti projektu stavby.

Cena méněprací.' O, 00 KČ
Cena v/ceprac/: 48 207,09 KČ

2.) Úpravy nových otvorů oken na jižní straně učebnového pavilonu (VCP 09)
Při bouracích prací otvorů na jižní straně učebnového pavilonu, kde nebyly žádné otvory, byla
v těchto místech zjištěna zvětšená tloušťka stáva//clho obvodového zdiva, a to z uvažované ti.
300 mm byla zjištěna tloušťka 650 mm. Z tohoto důvodu musel být zvětšen počet ocelových
překladů a zvýšeni výměr zapraveni nadpraží a ostění těchto oken.

Cena méněprací: 0,00
Cena v/ceprac/: 25 217,24 KČ

3.) zapojení VZT do MaR (VCP 10)
Po upřesnění dodavatelů technologie ÚT a TV, VZT, IRC a MaR byly uskutečněny jednání k
vyřešení centrálního ovládání. MaR do systému ovládání zahrnul tyto systémy propojením a el.
napojením.

jcena méněprací: 0,00
Cena víceprací.' 41 783,90 KČ

l
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investični fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životMho prostředí

4.) Úpravy ÚT a ZTI z důvodů přesunů VZT (VCP 11)

Na základě upřesnění dodavatele a typu zařízeni VZT jednotky bylo upřesněno nové umístěni
jednotek a napojeni VZT potrubí. stávající zařízeni ÚT a ZTI muselo být přemístěno a nově
dopojeno.

Cena méněprací." 0,00 KČ
Cena v/ceprac/: 31 249, 99 Kč

5.) Sanitárni příčky na WC 4.NP (VCP 12)
Z důvodu náročné montáže VZT jednotky a dopojenl potrubí VZT musely být příčky na WC ve
4.NP (v podkroví) vybourány a z důvodu zmenšení prostoru byly navrženy nové lehké sanitárni
příčky z DTD ti. 32 mm pro odděleni 3 záchodových mls.

Cena méněprací: 0,00 KČ
Cena v/ceprac/.' 38 760,00 Kč

6.) přespojkovánl kabelů v otvorech VZT (VCP 13)

V místech nových otvorů pro prostup VZT potrubí byly během bouracích prací objeveny stávaj/c/
vedení e/ektrokabe/ů, které b,y/y přerušeny, posunuty a odborně přespojkovány.

Cena méněprací: 0,00 Kč
Cena v/ceprac/: 16 441,50 Kč

7.) Doplňky střešních oken (VCP 14)
Nová střešní okna byly na základě požadované bezúdržbovosti objednány dřevěné s plastovým
povrchem. Dále byly objednány teleskopické tyče pro otevíráni střešních oken a ovládáni
vnitřních žaluzii a centrálni dotykové ovladače zastínění střešních oken.

|Cena méněprací." 0,00 KČ
Cena v/ceprac/: 231 088, 00 KČ

8.) Úpravy SDK v hygienickém zázemí učebnového pavilonu (VCP 15)

Na základě přesunu VZT zařízení a potrubí bylo doplněno a upraveno opláštěni SDK v místě
vertikálního vedení VZTpotrubla posunu ZTI zařízeni'. V místech vertikálního vedeni VZTpotrubl
byly umístěny oce/.konstrukce. V místě požárních klapek na VZT potrubí byly nainstalovány
revizní dvířka. Dále bylo upraven šťáv. SDK podhled ve 4.NP pod půdou vC. parozábrany.

Cena méněprací.' 0,00 Kč
Cena v/ceprac/: 19 008,89

9.) Odvod povrchové kondenzace z venk.výměn/ků tepelných čerpadel (VCP 16)

Tepelná čerpadla umístěná u hlavni budovy v areálu školy jsou umístěna na stáv.zpevněnou
plochu přilehlou k parkovací ploše. Vzhledem k povrchové kondenzaci venkovních výměníků
tepelného čerpadla, která stéká na zpevněnou plochu parkoviště a v zimních měs/c/ch bude
vytvářet led na této ploše se přistoupilo k řešení vytvoření zářezu do stáv.zpevněné plochy a
umístění odvodňovacího žlabu s krycím pozinkovaným roštěm a topným kabelem. Odvodňovací
žlab bude zaústěn do pň1eh/é stáv. kanalizační šachty.

Cena méněprací: 0,00 KČ
Cena v/cepraci.' 10 057,50 Kč

výše uvedené změny Č.8 až č. 16 se nedotýkají výpočtových hodnot Energetického posudku a ani
nemají dopad na stavebně-technické řešení projektové dokumentace.

2
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturálni a investični fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životnÍho prostředí

* * *

Počet připojených listů specifikaci:

Důvod vícepráce l méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

Oznámenívydává:
Integrovaná stkdní škcla Slavkov

příspěvková organizace
Tyršova 479, 684 01 Slavkov u B

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Stanovisko technického dozoru stavby: Na M=i&m=
8332. DIČ: CZ26938332
á 245/11, 615 00 Brnc:

mixmaxenergetika.a
Stanovisko projektanta stavby: Navrhovan př(pomlnek.
Opatřeni" nemají dopad na stavebně tech taceäx max - ene

",')o|ečnost s ručení.':: 26938332, DIČ:

S!evačská 245/1 1,
Stanovisko energetického specialisty: U očtovye'h"kmµmm
Energetického posudku.

Příloha: Položkové rozpočty
Dodatek smlouvy

RGETIKA
) omezeným
:Z26938332
315 OD Brno
rgetika.cz
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturálni a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životnih0 prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 3
Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.
Změn ový list vystavil: lSŠ Slavkov u Brna, p.o.
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla:
VÍCEPRÁCE - doplněni ÚT ve stáv.kote/ně, úpravy nových otvorů oken na

jižní straně učebnového pavilonu, zapojeni VZT do MaR, úpravy ÚT a ZTI

z důvodů přesunů VZT, sanitární příčky na WC 4.np, přespojkovánl kabelů

v otvorech VZT, doplňky střešních oken, úpravy SDK v hygienickém zázemí

učebnového pavilonu, odvod venkovní kondenzace z výměníků tepelných

čerpadel.

Popis a zdůvodněni změny:
l.) Doplnění ÚT ve stáv.kote/ně (VCP 08)

Na základě vyklizení původní technologie a uvolnění prostoru stávající kotelny byl
doplněn a rozšířen ÚT systém v těchto prostorách a začleněn do nově navrženého
systému ÚT. stávaj/c/ kotelna není součásti projektu stavby.

Cena méněprací 0,00 K¢
Cena v/cepraci: 48 207,09 KČ

2.) Úpravy nových otvorů oken na jižní straně učebnového pavilonu (VCP 09)

Při bouracích prací otvorů na jižní straně učebnového pavilonu, kde nebyly žádné
otvory, byla v těchto místech zjištěna zvětšená tloušťka stávajlc/ho obvodového zdiva,
a to z uvažované ti. 300 mm byla zjištěna tloušťka 650 mm. Z tohoto důvodu musel být
zvětšen počet ocelových překladů a zvýšeni výměr zapravení nadpraží a ostění těchto
oken.

Cena méněprací 0,00 Kč'
Cena víceprací.' 25 217,24

3.) Zapojení VZT do MaR (VCP 10)
Po upřesnění dodavatelů technologie ÚT a TV, VZT, IRC a MaR byly uskutečněny

jednání k vyřešení centrálního ovládání. MaR do systému ovládání zahrnul tyto systémy
propojením a el. napojením.

Cena méněprací: 0,00 Kč
Cena víceprací: 41 783,90 KČ

4.) Úpravy ÚT a ZTI z důvodů přesunů VZT (VCP 11)

Na základě upřesněni dodavatele a typu zař/zen/ VZT jednotky bylo upřesněno nové
um/stěn/ jednotek a napojení VZT potrubí. stávajlcl zařízení ÚT a ZTI muselo být
přemístěno a nově dopojeno.

lCena méněprací.' 0,00 Kč
)Cena v/cepracl.' 31 249,99

4
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5.) Sanitární příčky na WC 4.NP (VCP 12)
Z důvodu náročné montáže VZTjednotky a dopojenl potrubí VZT musely být příčky na
WC ve 4.NP (v podkroví) vybourány a z důvodu zmenšeni prostoru byly navrženy nové
lehké sanitárni' příčky z DTD ti. 32 mm pro odděleni 3 záchodových mls.

Cena méněprací." 0,00
|Cena v/ceprac/: 38 760,00 Kč

6.) přespojkovánl kabelů v otvorech \LZT (VCP 13)

V místech nových otvorů pro prostup VZT potrubí byly během bouracích prací objeveny
stávaj/c/ vedeni e/ektrokabe/ů, které byly přerušeny, posunuty a odborně
přespojkovány.

Cena méněprací 0,00
|Cena v/ceprac/: 16 441,50 KČ

7.) Doplňky střešních oken (VCP 14)

Nová střešní okna byly na základě požadované bezúdržbovosti objednány dřevěné
s plastovým povrchem. Dále byly objednány teleskopické tyče pro otev/rán/ střešních
oken a ovládáni vnitřních žaluzii a centrálni dotykové ovladače zast/něn/ střešních oken.

Cena méněprací.' 0,00 Kč
Cena v/ceprac/: 231 088,00

8.) Úpravy SDK v hygienickém zázemí učebnového pavilonu (VCP 15)

Na základě přesunu VZT zař/zenl a potrubí bylo doplněno a upraveno opláštěni SDK
v místě vertiká/n/ho vedení VZT potrubí a posunu ZTI zařlzenl. V místech vertikálního
vedeni VZT potrubí byly umístěny oce/.konstrukce. V místě požárních klapek na VZT
potrubí byly nainstalovány revizní dvířka. Dále bylo upraven šťáv. SDK podhled ve 4.NP
pod půdou VC. parozábrany.

Cena méněprací." 0,00 Kč
Cena v/ceprac/: 19 008,89

9.) Odvod povrchové kondenzace z venk.výměn/ků tepelných čerpadel (VCP

16)

Tepelná čerpadla umístěná u hlavní budovy v areálu školy jsou umístěna na
stáv.zpevněnou plochu pňleh/ou k parkovací ploše. Vzhledem k povrchové kondenzaci
venkovních výměníků tepelného čerpadla, která stéká na zpevněnou plochu parkoviště
a v zimních měs/c/ch bude vytvářet led na této ploše se pňstoupi/o k řešeni vytvoření
zářezu do stáv. zpevněné plochy a um/stěn/ odvodňovacího žlabu s kiyc/m
pozinkovaným roštěm a topným kabelem. Odvodňovací žlab bude zaústěn do přilehlé
šťáv. kanalizační šachty.

Cena méněprací 0,00 Kč
Cena víceprací: 10 057,50 KČ

výše uvedené změny Č.8 až č.16 se nedotýkají výpočtových hodnot Energetického
posudku a ani nemají dopad na stavebně-technické řešení projektové dokumentace. )
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Počet připojených listů specifikaci: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

0,00 Kč 461 814,11-KČ

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

'
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 18/310 ZL lSŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace - Výměna oken a
_ zateplení budovy šaten, bytu školníka, uč

ZL 03

Objednatel: Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 iCO: 49408381

Tyršova DIČ:
68401 Slavkov u Brna

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474

Nováčkova 233/18 DIČ. CZ26961474
61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 33 231,74

PSV 369 433,97

MON 59 148,40

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 461 814,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 461 814,11 CZK

Základni DPH 21 % 96 981,00 CZK

Zaokrouhleni -0,11 CZK

Cena celkem s DPH 558 795,00 CZK

ne

Integrov

,
iyrš

"

MIX MAX - ENERGETIKA
společnost s ryčením omezeným
lČ: 26938332. DIČ: CZ26938332

Slevačská 245/11. 615 ClO Brno
www. rnixi Í;a.r:eÍlef"ge'Eika.cz

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 12
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"T
Rekapitulace dilčich částí

Číslo Název Základ pro Základ pro základni DPH celkem Cena celkem %
sníženou DPH DPH

ZL 03 Změnový list Č.3 O 461 814 96 981 558 795 100

VCP 08 Doplněni ÚT ve stávajicI kotelně O 48 207 10 123 58 331 10

VCP 09 Úpravy nových otvorů oken na jižní o 25 217 5 296 30 513 5straně učebnového pavilonu

VCP 10 Zapojení VZT do MaR O 41 784 8 775 50 559 9

VCP 11 Úpravy UT a ZTI z důvodů přesunů VZT O 31 250 6 563 37 812 7

VCP 12 Sanitárni příčky na WC ve 4.NP O 38 760 8 140 46 900 8

VCP 13 Přespojkováni kabelů v otvorech VZT o 16 442 3 453 19 894 4

VCP 14 Doplňky střešních oken O 231 088 48 528 279 616 50

VCP 15 Up'avy SDK v hygienickém zázemí O 19 009 3 992 23 001 4učebnového pavilonu

VCP 16 Odvod venkovní kondenzace zvýměníků tepelných čerpadel O 10 058 2112 12 170 2

Celkem za stavbu O 461 814 96 981 558 795 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 17 611,03 4

5 Komunikace HSV 7 252,50 2

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 2 213,58 O

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 762,00 O

96 Bouráni konstrukci HSV 1 382,30 O

99 Staveništní přesun hmot HSV 511,06 O

700 HODINOVÉ ZÚČTOVACI SAZBY PSV 9 520,00 2

720 Zdravotechnická instalace PSV 2 419,80 1

721 Vnitřní kanalizace PSV 1 780,18 O

722 Vnitřní vodovod PSV 18 407,73 4

725 Zařizovací předměty PSV 593,60 O

732 Strojovny PSV 10 627,55 2

733 Rozvod potrubí PSV 29 993,64 6

734 Armatury PSY 8 688,68 2

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 12 l
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735 Otopná tělesa PSV 6 343,50 1

7631 Konstrukce sádrokartonové PSV 57 768,89 13

766 Konstrukce truhlářské PSV 222 688,00 48

767 Konstrukce zámečnické PSV 602,40 O

M21 Elektromontáže MON 15 321,50 3

M21d Dodávky MON 2 043,00 O

M22C Periferie MON 41 783,90 9

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 3 499,27 1

Cena celkem 461 814,11 100

\

_

"~
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7
položkový rozpočet

S: 18/310_ZL lSŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace - výměna oken a zateplení budovy šaten, bytu Sk

O: ZL 03 Změnový list Č.3

R: VCP 08 Doplnění ÚT ve stávajÍcÍ kotelně

P.č. Číslo po|ožky Název položký MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 732 Strojovny 10 627,55

1 732349101 Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod soubor 1,00000 1 788,00 1 788,00
2 998732101 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,08850 1 283,00 113,55
3 732349109R01 Montáž izolace soubor 1,00000 1 306,00 1 306,00
4 55645561A Nádoba vyrovnávací ETL HVDT 24B kpl 1,00000 4 550,00 4 550,00
5 55645562A Přísl. - izolace, závitové připojení pur 35mm. Natav. ALU kpl 1,00000 2 870,00 2 870,00

folie
Díl: 733 Rozvod potrubí 22 547,36

6 733113116 Příplatek za zhotoveni přípojky ON 32 kus 4,00000 269,00 1 076,00
7 733123913 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 28 mm kus 2,00000 134,50 269,00

8 733123916 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkéh D 44,5 mm kus 2,00000 213,50 427,00

9 733161906 Propojeni měděného potrubí vytápění D 35 mm kus 2,00000 179,50 359,00
10 733190107 Tlaková zkouška potrubí DN 40 m 28,50000 8,90 253,65
11 733191926 Navaření odbočky na potrubi,DN odbočky 32 kus 4,00000 335,00 1 340,00
12 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,30500 1 222,00 372,71
13 733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, m 6,00000 240,00 1 440,00

běžných, nIzkotlaké, ON 15
14 733223104 Potrubí Cu - měkké pájeni d 22 m 12,50000 388,00 4 850,00
15 733223106 Potrubí Cu - měkké pájeni D 35 m 16,00000 690,00 11 040,00
16 733224226 Připl potr Cu přípojka d 35/1,5 kus 4,00000 280,00 1 120,00

Díl: 734 Armatury 8 688,68
17 734209114 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 1,00000 89,80 89,80
18 734215133 Ventil odvzdušňovací automat. GlACOMINI R99 DN 15 kus 2,00000 188.50 377,00

19 734235124 Kohout kubvý,2xvnitřni záv. G|ACOM|N| R250D ON 32 kus 6,00000 592,00 3 552,00

20 734291113 Kohouty p|nÍcÍ a vypouštěcí G 1/2 kus 2,00000 128,50 257,00
21 734295214 Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 32 kus 1,00000 639,00 639,00
22 998734101 Přesun hmot pro armatu'y, výšky do 6 m t 0,09200 928,00 85,38
23 52151220 Ventil regulační TA STAD 20 s výp, DN-20 1,00000 2 050,00 2 050,00
24 734209113R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se kus 2,00000 51,00 102,00

dvěma závity, G 1/2"
25 734213431 ROD Montáž ventilů regulačních do DN 32 kus 1,00000 450,00 450,00
26 734237624R00 Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závit GIACOMINl R60 DN 32 kus 1,00000 468,50 468,50
27 55121100134R ventil radiátorový s přednastavením omezení průtoku, s kus 1,00000 367,00 367,00

odečItatelnými hodnotami přednastaveni; přímý : dn 15
mm; 1/2"; PN 10,00 MPa; ovládánI manuálnI; k VS = 0,73
m3/h

28 55127552R šroubení radiátorové: regulační, uzavíratelné, s kus 1,00000 251,00 251,00
vypouštěním, přednastavitelné: bronz; povrch nikl; d = 15
mm; 1/2": tvar přimě

Díl: 735 Otopná tělesa 6 343,50
29 735156920 Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22 kus 1,00000 231,00 231,00
30 735159121 Montáž panelových těles Radik nad délku 1600 mm kus 1,00000 457,50 457,50
31 48457231 Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.600dl.2000 kus 1,00000 5 655,00 5 655,00
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"T
položkový rozpočet

S: 18/310_ZL ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace - výměna oken a zateplení budovy šaten, bytu Sk

O: ZL 03 Změnový list Č.3

R: VCP 09 Úpravy nových otvorů oken na jižní straně učebnového pavilonu

P.č. Číslo po|ožky Název položký MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 611,03

1 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na mc m3 0,22500 5 505,00 1 238,63
učebna 1.15 (rozšířeni zdiva o 30cm) : 3,8*0,15*0,1*3

učebna 2.15 (rozšířeni zdiva o 30cm) : 0,6*0,15*0,1*3

učebna 3.13 (rozšířeni zdiva o 30cm) : 0,6*0,15*0,1*3

2 317940911RAA Osazeni válcovaných profilů dodatečně, vysekáni drážky, t
dodávka profilů
učebna 1.15 (rozšíření zdiva o 30cm) :
14,5*4*2*1,05/1000
učebna 2.15 (rozšiření zdiva o 30cm) :
14,2*1*2*3"1,05/1000
učebna 3 13 (rozšířeni zdiva o 30cm) :
14,2"1*2*3*1,05/1000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
3 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2

učebna 1.15 (rozšířeni zdiva o 30cm) : (3,8"0,6"0,6)*0,3

učebna 2.15 (rozšíření zdiva o 30cm) : 0,6*3,0*0,3*3
učebna 3.13 (rozšířeni zdiva o 30cm) : 0,6*3,0*0,3*3

Díl: 96 Bouráni konstrukcí
4 962032231R00 Bouráni zdiva z cihel pálených na MVC m3

učebna 1 15 (rozšířeni okna o20cm " rozš. zdiva o 30cm :
(0,2*1*0,3)"(3,8*1*0,3)
učebna 2 15 (rozšířeni zdiva o 30cm) : 0.6*0,6'0,3'3
učebna 3.13 (rozšířeni zdiva o 30cm) . 0,6*0,6*0,3*3

0.17100

0,02700

0,02700

0,30072 54 444.00 16 372,40

0,12180

0,08946

0,08946

2 213,58
4,74000 467,00 2 213,58
1,50000

1,62000
1,62000

1 382,30
1,84800 748,00 1 382,30
1,20000

0,32400
0.32400

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 511,06
5 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,70889 720,93 511,06

Díl: D96 Přesuny suti a v'ybouraných hmot 3 499,27
6 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmotza 2.NP a 1.PP t 3,32630 320,00 1 064,42
7 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,32630 225,00 748,42
8 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,32630 2,00 6.65
9 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 3,32630 278,00 924,71

10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,32630 31,00 103,12
11 979990001 ROD Poplatek za skládku stavební suti t 3,32630 196,00 651,95

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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T
položkový rozpočet

S: 18/310_ZL lSŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace - Výměna oken a zatepleni budovy šaten, bytu Sk

O: zl 03 změnový list Č.3

r: VCP 10 zapojení VZT do MaR

P.Č. Číslo po|ožky Název po|ožky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: M22C Periferie 41 783,90

1 M22C001 ModBus RTU - TCP IP převodník ks 4,00000 3 150,40 12 601,60
2 M22C002 Propojeni klapek u VZT ks 8.00000 918.80 7 350,40
3 M22C003 Montáž NH 50,00000 146.10 7 305,00
4 M22C004 Software " vizualizace kpl 5,00000 2 275,30 11 376,50
5 M22C005 Kabeláž k převodníkům, rozš.syst o Al kpl 4,00000 787,60 3 150,40
6 M22C006 Dod.čidel CO2 komunikace s MaR -za čidla CO2 ks 13,00000 0,00 0,00

dodávaná VZT nekomunikující s MaR bez navýšeni ceny

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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T
S: 18/310_ZL lSŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace - výměna oken a zatepleni budovy šaten, bytu Sk

o: zl 03 změnový list Č.3

R: VCP 11 Úpravy UT a ZTI z důvodů přesunů VZT

položkový rozpočet

P.č. Číslo položký Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 720 Zdravotechnická instalace 2 419,80

1 720PC01 Zednické přípomoce kpl 1.00000 2 419,80 2 419,80

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 780,18
2 721170952 Oprava-vsazeni odbočky, potrubí PVC hrdlové D 63 kus 2,00000 315,20 630,40
3 721170962 Oprava - propojeni dosavadního potrubí PVC D 63 kus 2,00000 161,20 322,40
4 721176103 Potrubí HT připojovací d 50 x 1,8 mm m 2,00000 132,20 264,40
5 721176105 Potrubí HT připojovací d 110 x 2,7 mm m 1,00000 422,80 422,80
6 721194105 Vyvedeni odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 1,00000 43,60 43,60
7 721194109 Vyvedeni odpadních výpustek d 110 x 2,3 kus 1,00000 65.10 65,10
8 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 17,48700 1,80 31,48

Díl: 722 Vnitřní vodovod 18 407,73
9 722172712 Potrubíz PPR, D 25 X3,5 mm, PN 16 m 16,00000 125,80 2 012,80

10 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 16,00000 16,40 262,40
11 722181225RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z m 16,00000 95,50 1 528,00

pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou
fólii zesÍĹenou sk|orohoži 5X5 mm, tloušt'ka stěny 25 mm,
d 35 mm

12 722190401r01 přípojky ke strojům a zařIzenIm vyvedeni a připojeni kus 8,00000 326,70 2 613,60
výpustek, do dn 20

13 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 16,00000 16,30 260,80
14 722PC001 D+M Přemístěni požárního vodovodu do G3" kpl 1,00000 11 493,90 11 493,90
15 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 181,71500 1,30 236,23

Díl: 725 Zařizovací předměty 593,60
16 725114912 Zpětná montáž klozetové mísy kus 1,00000 259,20 259,20
17 725110811 Demontáž klozetů spIachovacIch soubor 1,00000 118,20 118,20
18 725122817 Demontáž pisoárů bez nádrže soubor 1,00000 45,60 45,60
19 725120925 Zpětná montáž pisoárové mušle kus 1,00000 170,60 170,60

Díl: 733 Rozvod potrubí 7 446,28
20 733161902R00 Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení kus 8.00000 46,00 368,00

měděného potrubí, D 15 mm
21 733161922R00 Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek vsazeni kus 8,00000 162,10 1 296,80

odbočky do stávajícího měděného potrubí včetně T-kusu,
D 15 mm

22 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s m 40,00000 125,20 5 008,00
1,0 mm, pájeni pomoci kapilárních pájecích tvarovek

23 733224222U00 Přípl potr Cu přípojka d 15/1 kus 8,00000 53,30 426,40
24 733291101U00 Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 m 40,00000 7,90 316,00
25 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,03152 986,00 31,08

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 602,40
26 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb kg 12,00000 50,20 602,40

hmotnosti do 5 kg

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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7
položkový rozpočet

S: 18/310_ZL lSŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace - Výměna oken a zatepleni budovy šaten, bytu Sk

O: ZL 03 Změnový list Č.3

R: VCP 12 Sanitárni příčky na WC ve 4.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové 38 760,00

1 7631990001RR Sanitárni WC příčka DTD 32mm kpl 1,00000 38 760,00 38 760,00
IV.NP dívčí WC : 1 1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 8
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T
položkový rozpočet

S: 18/310_ZL lSŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace - výměna oken a zateplení budovy šaten, bytu Sk

o: zl 03 změnový list Č.3

r: vcp 13 přespojkování kabelů v otvorech VZT

P.Č. Číslo položky Název po|ožky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 700 HODINOVÉ ZÚČTOVACI SAZBY 9 520,00

1 905 R05 Hzs - napojeni na stávajici zařízeni hod 35,00000 272,00 9 520,00

Díl: M21 Elektromontáže 6 921,50
2 210300532U00 Ukonč kab 2 žil 1,50 svorkou WAGO kus 293,00000 15,50 4 541,50
3 210810045R00 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně m 85,00000 16,00 1 360,00

uložený
4 34111030R kabel CVKY: instalačnh pro pevné uloženi ve vnitřních a m 85,00000 12,00 1 020,00

venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar
jádra RE-kulatý jednodrát: počet a průřez žil 3x1,5mm2;
počet žil 3: teplota

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 9
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S: 18/310_ZL ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace - Výměna oken a zatepleni budovy šaten, bytu Sk-

O: ZL 03 Změnový list Č,3

R: VCP 14 Doplňky střešních oken

po|ožkový rozpočet

P.Č. Číslo položky Název poiožky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 222 688,00

1 61140223R1 Okno střešní GGU PLAST Š.78 x v.140 cm - příplatek za kus 50,00000 4 171,30 208 565,00
plastový povrch
f'z4 ggu plastově : 50 50.00000

2 6114025003R1 Okno střešní GGU PLAST š. 66 x v. 118 cm P25- kus 4,00000 2 851,75 11 407,00
příplatek za plastový povrch

3 61140602.A Tyč teleskopická Velux ZCT 200K /100-180 cml kus 7,00000 388,00 2 716,00
_.. . -Iňdy : 5
nahradní : 2

Díl: M21 Elektromontáže
4 2105000001R00 Ovladač Velux

5,00000
2,00000

8 400,00
kus 2,00000 4 200,00 8 400.00

"
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T
položkový rozpočet

S: 18/310_ZL lSŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace - Výměna oken a zatepleni budovy šaten, bytu Sk

O: zl 03 Změnový list Č.3

R: VCP 15 Úpravy SDK v hygienickém zázemí učebnového pavilonu

P.č. Číslo položký Název po|ožky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové 19 008,89

1 763PC001 SDK Příčka W112 ti. 100mm, 2*12,5 GKBi, TI ti. 40 mm m2 2,98400 1 182,00 3 527,09

2 763PC002

3 763PC005

2,4*1,9-0,8"1,97
D"M Ocelová Zárubeň do SDK příčky 800*1980*100
Levé, standart bez těsněni
4.NP : 1
Oprava SDK podhledu, doplnění TI, parofolie jutafol
N140Special, SDK 12,5mm
1,5*0,8"0,8*1"0,2"0.3

2,98400
ks 1,00000 1 562,00 1 562,00

1,00000
m2 2.06000 1 880,00 3 872,80

2.06000
4 763PC006 Úprava SDK předstěny pro osazeni pisoáru kpl 1,00000 1 850,00 1 850,00
5 763PC007 Kastlik 4 stranný kpl 1,00000 1 732,00 1 732,00
6 763PC008 D+M Revizní dvířka plastová bílá 200"200 ks 1,00000 305,00 305,00

7 763PC009
3.NP : 1
D Revizní dvířka plastová bílá 300*300
16

1.00000
ks 16,00000 385,00 6 160,00

16,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 11
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položkový rozpočet

l
S: 18/310 ZL lSŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace - Výměna oken a zatepleni budovy šaten, bytu Sk

o: ZL 03 Změnový list Č.3

R: VCP 16 Odvod venkovní kondenzace z výměníků tepelných čerpadel

P.č. Číslo položky Název po|ožky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace 7 252,50

1 597091111 Zlab odvodňovací ACO N 100. dl. 1000 mm. A15. B125 kus 5,00000 1 093.00 5 465,00

2 597091141 Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatíženi A 15 dl.1000 mm kus 5,00000 357,50 1 787,50
můstkový. pozink. ocel

Díl: 91 DoplňuiÍcÍ práce na komunikaci 762,00
3 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu ti. 5 - 10 cm m 10,00000 76,20 762,00

Díl: M21d Dodávky 2 043,00
4 341961952R1 kabel topný sarnoregulačnI,opatřený přívodním kabelem a kus 1,00000 2 043,00 2 043,00

vidlici, opleteni; počet žil 2; d = 7,5 mm; l = 6 000 mm:
napětí 230 V; měrný výkon kabelu 10,0 W/m; výkon 40 w;
ochrana před zamrznutím

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 12 z 12



stk:.l:A Slz>"av u Uma,
pšis.

Doš'c' 8
čj.
Spis " _, _,

l
I

~


