Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

k realizaci stavby

„Přístavba magnetické rezonance, včetně stavebních úprav stávajícího pavilónu nemocnice v Krnově “
mezi
Objednatelem:
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
se sídlem:	I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 
zastoupeno:	
ve věcech smluvních:	MUDr. Ladislav Václavec MBA – ředitel nemocnice	
IČ:	00844641
DIČ:	CZ00844641
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	xxxxxxx/xxxx

Zhotovitelem:
OHL ŽS, a.s.
se sídlem:	Burešova 938/17, 602 00  Brno - Veveří
zastoupena:	Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize M - Morava
IČ:	46342796
DIČ:	CZ46342796
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., KB Brno - město
číslo účtu:	xxxx-xxx/xxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695


Smluvní strany se dohodly na následujícím:


I. Předmět dodatku

Smluvní strany se s ohledem na nepředvídatelné a provozní okolnosti, vzniklé v průběhu realizace stavebních prací, dohodly na nahrazení dosavadního znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo.





II. Změny článku smlouvy

Článek IV. Doba a místo plnění odst. 1 se upravuje a nově zní takto:

[bookmark: _GoBack]Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31. 12. 2018 od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
S ohledem na posun termínu ukončení díla do 31. 12. 2018 jsou objednatelem stanoveny následující dílčí termíny plnění s podmínkami dokončení a stavební připravenosti části stavby.
1. V termínu do 16. 12. 2018 je nutné mít:
· Stavební připravenost pro osazení magnetické rezonance.

V tomto termínu bude na stavbu přivezen magnet, který se bude stěhovat stavebním otvorem v plášti budovy. Následně bude plášť budovy uzavřen.


III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna
3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupců obou smluvních stran

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Časový harmonogram výstavby zohledňující termín dokončení 31. 12. 2018.

V Krnově dne:							V Ostravě dne:


Objednatel:							Zhotovitel:



……………………………………….					……………………………………………..
MUDr. Ladislav Václavec MBA				Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel nemocnice						ředitel divize M - Morava
