
Smlouva o dílo na stavební práce, na akci
„Zasakovací a monitorovací vrt M. J. Hus“

Kód akce: A1332

č. KOH/Se/152/2016

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39  Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku
Ve věcech technických: 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most, 

(dále jen objednatel)

a

BauGeo, s.r.o.
Skalice 468
471 17  Skalice u České Lípy
IČO: 25007491
DIČ: CZ 25007491
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 11089

Zastoupena: 

Ve věcech technických: 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5, 

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):
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I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla podle této smlouvy o dílo je zhotovení díla, a to zhotovení hydrogeologického
zasakovacího a monitorovacího vrtu M. J. Hus o hloubce cca 155 m, na základě a v rozsahu
nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Zasakovací a monitorovací vrt M. J. Hus, kód akce A1332, na základě výzvy ze dne
11. 05. 2016, č. j. 2016/6920/PKÚ/NŘZ, objednatele jakožto veřejného zadavatele, k podání
nabídky a prokázání kvalifikace dodavatele, v souladu s projektovou dokumentací, s požadavky
v objednatele, podmínkami účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy a všemi dotčenými
právními předpisy v účinném znění, zejména zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a státní správě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických
pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou ČBÚ
č. 239/1998 Sb., a dalšími technickými předpisy, normami vztahujícími se na předmětné stavební
(vrtné) práce a předpisy prováděcími a souvisejícími, a to na své náklady a nebezpečí (dále jen
„dílo“).

Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, související s realizací díla, bez kterých by dílo nebylo
funkční nebo nedosahovalo požadované kvality. V realizaci díla jsou zahrnuty činnosti
na provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla.

Zasakovací a monitorovací vrt M. J. Hus
Vrt bude sloužit jako zasakovací vrt pro spouštění důlních vod do stařinového systému (slojového
souvrství) v prostoru bývalého hlubinného dolu M. J. Hus a ke sledování hladiny podzemních
stařinových vod ve sloji a odběru vzorků podzemních vod na chemické analýzy. Kromě hlavního
účelu, zasakování důlních vod, budou výsledky jedním z podkladů k analýze stavu zvodnění
přerubané uhelné sloje v SHP.

Specifikace technických prací
Hloubení vrtu bude provedeno metodou jádrového vrtání (pro konečné vystrojení průměrem
125/7,5 mm) na přímý kapalinový výplach (bentonit nebo polymer) s cílem projít nadložní jílovité
horniny. Po dosažení báze terciérních, nadložních hornin bude stvol zapažen kolonou ocelových
pažnic a do konečné hloubky bude pokračováno metodou jádrového vrtání bez výplachu s cílem
zastihnout stařinový systém bývalého dolu M. J. Hus. V případě potřeby bude průchod skrze
jednotlivá patra dolu zajištěn ztraceným pažením.

Příprava pracoviště
Pracoviště se nachází v dobývacím prostoru Most na pozemku, který je ve vlastnictví České
republiky a je definován jako ostatní plocha. Právo hospodařit s majetkem státu přísluší státnímu
podniku Palivový kombinát Ústí. Veškeré práce musí probíhat tak, aby došlo k co možná
minimálnímu poškození porostů a k minimálním, nutným úpravám terénu. Dojezd na místo musí
být organizován po nejbližší obslužné komunikaci. V zájmovém území se v současné době nachází
mokřad, proto bude nezbytně nutné část území, spolu s příjezdovou cestou zpevnit vhodným
materiálem a vrtná souprava by měla stát na podložce z panelů o rozměrech minimálně na délku
a šířku vrtné soupravy. Na místě prací neexistují přívody vody ani energií, proto bude potřeba toto
zajistit z autonomních zdrojů. V místě, kde budou probíhat vrtné práce, je potřeba zajistit sociální
zázemí pro osádku vrtné soupravy. V době mimo pracovní dobu musí být pracoviště s probíhajícím
vrtným průzkumem střeženo bezpečnostní službou.
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Předpokládaný geologický profil vrtu
Hloubka [m] Předpokládaná geologie
0,00 - 8,00 recent - navážka (hlína, jíl)
8,00 - 25,70 kvartér - hlína
25,70 - 30,00 terciér - jíl
30,00 - 130,00 terciér - jílovec
130,00 - 133,80 terciér - jílovec s rostlinnou drtí
133,80 - 155,00 terciér - uhlí, jílovité uhlí

Předpokládaná technologie vrtání - hloubkové intervaly
Hloubka [m] Předpokládaná technologie vrtání
0,00 - 30,00 jednoduchá jádrovka Ø 355 mm
30,00 - 135,00 jednoduchá jádrovka Ø 245 mm
135,00 - 155,00 jednoduchá jádrovka Ø 175 mm

Odběr vzorků
Odběry vzorků (pokud budou geologickým dozorem požadovány) budou prováděny z vrtného
jádra, které musí být průběžně ukládáno do vzorkovnic a jeho balení a označování metráže bude
prováděno v souladu s Vyhláškou MŽP č. 368/2004 Sb. a č. 369/2004 Sb.

Karotážní měření
Ve vrtu v nezapaženém stavu bude provedeno karotážní měření, a to minimálně v rozsahu GK
(gama přirozená), GGK-H (gama hustotní), IK (indukční karotáž), kavernometrie, MS (magnetická
susceptibilita). Karotážní vyhodnocení vrtu musí být dodáno geologickému dozoru v písemné
(grafické) podobě a zároveň v elektronické podobě ve formátu *.stg.

Geologická služba
Geologickou službu, která bude především zajišťovat odborný dohled nad geologickými pracemi,
průběžnou geologickou dokumentaci, odběry vzorků a přidělení katastrálního čísla vrtu, bude
provádět pověřená organizace, kterou si zajistí zhotovitel. Pro vrt bude, na základě popisu vrtného
jádra a karotážního měření, vypracován vystrojovací protokol, který stanoví přesnou lokalizaci
umístění perforovaných pažnic.

Předpokládaná technologie pažení
Hloubka [m] Předpokládaná technologie pažení
0,00 - 30,00 TK pažení Ø 277 mm
0,00 - 135,00 TK pažení Ø 194 mm
130,00 - 155,00 TK pažení Ø 152 mm
0,00 - 155,00 PVC-U pažnice DN 115 (125/7,5 mm)

Výstroj vrtu
Hloubka [m] Předpokládaná výstroj vrtu
0,00 - 30,00 ocelová pažnice Ø 277 mm
0,00 - 135,00 ocelová pažnice Ø 194 mm
130,00 - 155,00 ocelová pažnice Ø 152 mm
0,00 - 130,00 PVC-U pažnice DN 115 plná (125/7,5 mm)
130,00 - 155,00 PVC-U pažnice DN 115 K-filtr (125/7,5 mm)

Konečné vystrojení vrtu bude stanoveno na základě výsledků vrtných prací a na základě výsledků
karotážního měření.
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Výplň mezikruží
Hloubka [m] Předpokládaná výplň mezikruží
0,00 - 30,00 tlaková cementace mezikruží 355/277
0,00 - 135,00 tlaková cementace mezikruží 245/194 mm
0,00 - 125,00 tlaková cementace mezikruží 194/125 mm
125,00 - 130,00 jílový most
130,00 - 155,00 obsyp filtračním pískem frakce 2/4 mm

Čištění vrtu
Po definitivním vystrojení vrtu bude provedeno jeho mechanické čištění kalovkou a následně
provedena orientační čerpací a stoupací zkouška.

Ukládání materiálu
Výplachové směsi a materiál musí být ukládány v mobilních nádobách a na izolující podložce, aby
nedocházelo k jejich únikům do okolí. Vzorky zemin a hornin budou okamžitě po odběru odváženy.

Likvidační práce
Po ukončení prací bude pracoviště uvedeno provádějící organizací do původního stavu a případné
škody budou řádně nahrazeny (§ 16 zákona č. 62/1988 Sb.). Vrt bude komisionálně skartován za
účasti skartační komise a dodavatelem prací bude předložena tato dokumentace: vrtný deník a
protokol o likvidaci a předání vrtu.

Před zahájením prací není nutné zajistit písemné souhlasy zodpovědných organizací a vlastníků
pozemků a inženýrských sítí, jen ohlášení prací příslušnému báňskému úřadu ve smyslu
a termínech vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání
výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné
hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší vymezení předmětu díla je dáno soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1
této smlouvy o dílo.

II. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace zpracovaná Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a. s., IČO 44569181,
se sídlem tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most, v červenci roku 2015, pod archivním číslem zakázky
GH-038/15 a názvem „Projekt geologických prací vrt M. J. Hus“ byla zhotoviteli předána v rámci
zadávacího řízení jako příloha zadávací dokumentace v elektronické podobě na CD.

III. LHŮTA PRO ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Zahájení provádění předmětu díla: červenec 2016 (po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději
do 5 dnů od předání staveniště)

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 30. září 2016
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V. MÍSTO PLNĚNÍ

Zasakovací a monitorovací vrt M. J. Hus

Pozemek: p. č. 142/1 (v dobývacím prostoru Most)
Katastrální území: Most I (699357)

Obec: Most
Kód obce: CZ042567027

Kraj: Ústecký

Projektované souřadnice vrtu jsou X = 985 049, Y = 791 304, kóta terénu Z = 236,25 m n. m.

VI. CENA ZA DÍLO

1. Cena díla je stanovená jako maximální a vyplývá z nabídky zhotovitele, kterou objednatel
vyhodnotil, v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce jako
nejvhodnější a tuto skutečnost uvedl v „Rozhodnutí veřejného zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky“ ze dne 13. 6. 2016, č. j. 2016/8591/PKÚ/NŘZ. Fakturace bude probíhat
dle skutečně provedených prací v rámci zhotovení díla, a vzájemně odsouhlasených soupisů
prací.

Cena celkem bez DPH: 1 653 780,00 Kč

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací s výkazem
výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou
pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou oceněny případné
změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků
ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedené v článku VI. této
smlouvy o dílo a právo zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby. V tomto případě
bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této smlouvě
o dílo, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran. V krajním případě,
si objednatel vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků
ze státního rozpočtu, vypovědět tuto smlouvu s 1 měsíční výpovědní dobou.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. bodu 3. tohoto
článku), vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně
provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny
dohodnuté v článku VI. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem
skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních
stran.
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2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši
odpovídající provedeným pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne
konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné
právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení
se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své
zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných
částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další)
a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do pěti dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol)
s podpisy zástupců obou smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel
na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti na stavební
a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu
do kódu 41 až 43.
Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly,
popř. další přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplnit a přiznat
objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v %
platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
- název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
- název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se smlouvou o dílo,
- předmět faktury, číslo smlouvy o dílo s uvedením lokality,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat

plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, neboť se jedná o plnění v rámci
přenesené daňové povinnosti,

- razítko a podpis zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku

stavby, zjišťovací protokol (předávací protokol).
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7. Faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A1332) uvedený v záhlaví
smlouvy o dílo. Tento kód musí být uveden současně na soupisu skutečně provedených prací
a na zjišťovacím (předávacím) protokolu. Nebude-li kód akce uveden na faktuře, soupisu
skutečně provedených prací a zjišťovacím (předávacím) protokolu, nebude faktura proplacena
a bude vrácena.

8. Splatnost vystavovaných faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení objednateli, lhůta
se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu
nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad.
Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury
objednateli běží nová lhůta splatnosti.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem,
kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.

11. Pro úhradu sankcí dle článku VIII. této smlouvy o dílo platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktur.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, porušení vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních
pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní správě,
ve znění pozdějších předpisů apod.), při neprovedení díla zhotovitelem dle smlouvy o dílo
a při každém zjištěném a prokázaném porušení kvality díla zhotovitelem činí smluvní pokuta
10 000,00 Kč.

2. Při nedodržení lhůty ze strany zhotovitele pro zahájení a ukončení a předání díla dle článku III.
a IV. této smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla
uvedené v článku VI. této smlouvy o dílo.

3. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.

4. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé
straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši
stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

IX. LHŮTA PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

K předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem dojde neprodleně po zajištění
všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo.
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X. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsaný
zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště,
který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

2. V rámci předání a převzetí staveniště musí pracovníci zhotovitele absolvovat:
- vstupní školení do areálu zadavatele,

- školení příjemců povolení k práci,
- školení z místních podmínek.

XI. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Zařízení staveniště, bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice
stavby po dohodě s objednatelem.

2. Zabezpečení zařízení staveniště bude provedeno zhotovitelem v souladu s platnou legislativou.
Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

3. Zařízení staveniště bude umístěno, po dohodě s objednatelem, v prostoru stavby.

4. Vybavení  a  zařízení  staveniště si  určí  zhotovitel  podle  svých  potřeb  v  souladu  s  platnou
legislativou.

5. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. V případě možnosti napojení
na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená pro staveništní odběry, budou
opatřena měřícím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené
smlouvy.

6. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.

XII. LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO VYKLIZENÍ
PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je stanovena na 10 pracovních dnů
ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

XIII. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

1. Veškeré práce (průzkumné, geologické, vrtné) na plnění předmětu veřejné zakázky budou
realizovány v souladu s projektovou dokumentací (viz článek II.), vyjádřeními správních
orgánů, požadavky veřejného zadavatele a dotčených organizací.

2. Veškeré práce na plnění předmětu díla musí být prováděny v souladu s vyhláškou ČBÚ
č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě
a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
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3. Veškeré práce na plnění předmětu díla musí být prováděny pod dozorem závodního, který
odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu díla a za dodržování veškerých
obecně platných norem a dalších právních předpisů vztahujících se k plnění předmětu díla
a interních organizačních norem a řídících aktů objednatele vztahujících se k plnění předmětu
díla.

4. K všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti patří zejména znalost
a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

5. Nejpozději do lhůty předání staveniště objednatelem zhotoviteli, předloží zhotovitel objednateli
zpracovanou a schválenou provozní dokumentaci, a to technologický postup nebo pracovní
postup pro realizaci akce dle § 5 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb.,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti
a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel a zhotovitel se dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších
předpisů, před zahájením prací navzájem písemně seznámí s riziky, které se týkají prací
prováděných v rámci plnění předmětu díla.

7. Postup prací bude před zahájením stavby konzultován zhotovitelem s určeným zástupcem
objednatele.

8. Odpovědná osoba objednatele bude provádět během plnění předmětu díla zhotovitelem
kontrolní činnost, jejímž cílem bude zejména kontrola kvality prací, odsouhlasení případných
změn v projektu na základě skutečností zjištěných během prací na plnění předmětu díla
a sjednocení geologického popisu jádra.

9. S odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla bude nakládáno
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady.

10. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu veřejné
zakázky jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci
a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

11. Veškerá manipulace s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla bude
prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost.

12. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací, které
bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu díla a jejich následné uvedení
do původního stavu.

13. Zhotovitel povede po celou dobu plnění předmětu díla stavební a vrtný deník dle přílohy č. 9
vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Do stavebního a vrtného deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění předmětu díla. Zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.

14. Stavební a vrtný deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude v pracovní době
dodavatele trvale přístupný oprávněným osobám.
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15. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které dodavatel provede pro vlastní potřebu, nebudou
objednateli fakturovány a ve stavebním a vrtném deníku budou označeny jako nefakturované.

16. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude
vybavena sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných látek.

17. Pro minimalizaci dočasného zhoršení životního prostředí bude na stavbě použita taková
mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani
prašností.

18. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba
bude vybavena sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných látek.

19. Pro minimalizaci dočasného zhoršení životního prostředí bude na stavbě použita taková
mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem,
exhalacemi ani prašností.

20. Zhotovitel na závěr zpracuje a objednateli předá nejpozději v den předání a převzetí
ukončeného díla skutečné provedení stavby.

21. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.

XIV. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DĹA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku I. a XIII.,
a to ve stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem a převzato
objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV. smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel zpracuje a nejpozději v rámci předání díla předloží objednateli dokumentaci
skutečného provedení díla, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem na dřívější lhůtě předání.
Zhotovitel současně nejpozději v rámci předání díla předá objednateli prohlášení o shodě
na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce, nedohodne-li
se objednatel se zhotovitelem na dřívější lhůtě předání. Nebudou-li dokumentace skutečného
provedení díla a prohlášení o shodě objednateli předány, není objednatel povinen dílo převzít.

3. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přejímacího
řízení do 5 kalendářních dnů od ukončení veškerých prací, nejpozději však do 30. září 2016,
a vyhotoví předávací protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání
a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název
a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných
vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně
požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí
zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem.
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4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol
o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí,

b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna
pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna sankce za nesplnění lhůty
dle článku IV. smlouvy o dílo. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad
a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným
na faktuře bude den předání a převzetí.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna sankce pro nesplnění lhůty dle článku IV. smlouvy o dílo
a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí.

6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

7. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli
dle článku VII. cenu za provedení díla uvedenou v článku VI., bodě 1.

XV. ZÁSADY KONTROLY ZHOTOVITELEM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě
plnění zakázky z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace
a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Provádění prací bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele
ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele
zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván
nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel
pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli
mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto
požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje lhůta sjednaná
pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele
k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla neplatí v případě,
že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu
a kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se smlouvou
o dílo. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude
zhotovitel respektovat okamžitě.

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění
smluvních povinností.
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XVI. POČÁTEK BĚHU A DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne konečného
předání a převzetí díla, který bude uveden v předávacím protokolu „Protokol o ukončení a řádném
provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaném zástupci obou smluvních stran.

XVII. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE

1. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace díla pověřit provedením části díla třetí osobu
(subdodavatele), kterou neuvedl ve své nabídce, ale pouze v případě, že jím nebude prokazovat
kvalifikační předpoklady, které v rámci zadávacího řízení prokázal sám. Zhotovitel odpovídá
za činnost subdodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

2. Změna v osobě subdodavatele podléhá souhlasu objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých případných subdodavatelských smlouvách splnění
všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

4. Zhotovitel je povinen, ve lhůtě 60 dnů od převzetí díla bez vad a nedodělků, předložit
objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové
ceny díla. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu
také seznam vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.
Seznam akcionářů nesmí být ke dni předložení seznamu subdodavatelů starší více než 90 dnů.

XVIII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou smlouvu o dílo ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení
práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od smlouvy o dílo kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky
při plnění ustanovení smlouvy o dílo z technických, organizačních, finančních nebo jiných
příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od smlouvy o dílo povinen
vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby
odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od smlouvy o dílo
pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení
od smlouvy o dílo, pokud se nedohodnou jinak.

3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle, ke zhotovení díla.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné ke zhotovení díla. Zhotovitel takto získané
údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je
povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění své identifikace a dalších parametrů smlouvy o dílo
včetně dohodnuté ceny.
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7. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy o dílo
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže
je ve smlouvě o dílo výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují,
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.

9. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své interní předpisy týkající se bezpečnosti práce, požární
ochrany a ekologie v daném místě plnění předmětu díla a zhotovitel se zavazuje tyto předpisy
dodržovat.

10. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele
týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění předmětu díla.

11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu díla svými zaměstnanci a za všechny škody,
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě
plnění předmětu díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

12. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností a pro případ podnikatelských
rizik zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené např. záplavou, povodní, vichřicím,
sesuvem půdy, zemětřesením apod. Pojistné smlouvy, které tvoří přílohy č. 2 a č. 3 této
„Smlouvy“, musí být udržovány v účinnosti po celou dobu provádění díla. Podkladem
pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodního případu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány
Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně,
a to v písemné formě.

XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou o dílo,
si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo,
anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím
provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána
na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního
čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv
a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s  uzavíranou smlouvou
o dílo a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.

3. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou
každé smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této smlouvy o dílo slouží pouze k orientaci a nemají vliv
na interpretaci jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou o dílo výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
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6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou o dílo
budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě
nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné
a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor
k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným
soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato smlouva o dílo může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této smlouvy o dílo,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují
oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran a její účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr
- Příloha č. 2: Pojistná smlouva - Pojištění odpovědnosti za škodu

- Příloha č. 3: Pojistná smlouva - Pojištění podnikatelských rizik
- Příloha č. 4: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

- Příloha č. 5: Plná moc ze dne 19. 6. 2014

V Chlumci dne 13. 7. 2016 Ve Skalici u České Lípy dne 19. 7. 2016

Ing. Petr Lenc                                                                    
                           ředitel                                                                          
Palivový kombinát Ústí, státní podnik              BauGeo, s.r.o.

                       (objednatel)                                                                          (zhotovitel)



PŘÍLOHA č. 1

smlouvy o dílo na stavební práce, na akci

„Zasakovací a monitorovací vrt M. J. Hus“

Kód akce: A1332

č. KOH/Se/152/2016

Oceněný soupis prací s výkazem výměr



Soupis prací s výkazem výměr

CPV kódy: 45120000-4, 45100000-5,71300000-1

Poř. č. Položka Jednotka Počet Jednotková cena v KčCena v Kč bez DPH
1.
1.1.
1.1.1. Příprava a likvidace pracoviště, přesuny a montážní práce vrt 1 150 000,00 150 000,00
1.1.2. Vrtání jádrové do Ø 220 mm m 30 3 500,00 105 000,00
1.1.3. Vrtání jádrové do Ø 195 mm m 105 2 500,00 262 500,00
1.1.4. Vrtání jádrové do Ø 152 mm m 20 1 900,00 38 000,00
1.1.5. Převrtání vrtu na Ø 355 mm m 30 3 600,00 108 000,00
1.1.6. Převrtání vrtu na Ø 245 mm m 105 3 200,00 336 000,00
1.1.7. Karotážní práce, vyhodnocení m 155 500,00 77 500,00
1.1.8. Technologické pažení – výstroj vrtu – ocelové pažnice Ø 277 mm m 30 1 700,00 51 000,00
1.1.9. Technologické pažení – výstroj vrtu – ocelové pažnice Ø 194 mm m 135 1 150,00 155 250,00
1.1.10. Technologické pažení – výstroj vrtu – ocelové pažnice Ø 152 mm m 25 950,00 23 750,00
1.1.11. Výstroj vrtu PVC-U pažnice DN 115 plná (125x7,5 mm) m 136 465,00 63 240,00
1.1.12. Výstroj vrtu PVC-U pažnice DN 115 K-filtr (125/7,5 mm) m 20 752,00 15 040,00
1.1.13. Výplň mezikruží – tlaková injektáž cementovou směsí, včetně materiálu m 290 450,00 130 500,00
1.1.14. Výplň mezikruží – jílový most m 5 350,00 1 750,00
1.1.15. Výplň mezikruží – filtrační písek frakce 2/4 mm m 25 250,00 6 250,00
1.1.16. Zajištění vrtu – betonová patka, ocel. chránička, uzávěrová hlava vrt 1 70 000,00 70 000,00
1.1.17. Sled a řízení prací hod 120 500,00 60 000,00

Technické práce
Vrtné práce, kód CPV 45120000-4

Cena celkem bez DPH 1 653 780,00



PŘÍLOHA č. 4

smlouvy o dílo na stavební práce, na akci

„Zasakovací a monitorovací vrt M. J. Hus“

Kód akce: A1332

č. KOH/Se/152/2016

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek



VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA PROVEDENÉ STAVEBNÍ PRÁCE DLE PŘEDMĚTU DÍLA

č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: xxxx Počet příloh: X

Zhotovitel: IČO: XXXXX DIČ: CZXXXXX

Název a sídlo: XXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO  00007536 DIČ   CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39  Chlumec

č. smlovy o dílo objednatele: XXXXXXXX
č. smlouvy o dílo zhotovitele: XXXXXXXX
Název smlouvy o dílo: XXXXXXXX

Místo plnění: XXXXXXXXXX Číslo zakázky: XXX

Celková cena díla bez DPH: 3 850 000,00 Kč
Kód akce: XXXX

Odsouhlasené údaje

Na základě tohoto zjišťovací protokolu zhotovitel předává a objednavatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo vyhotovené
v souladu s občanským zákoníkem.

Za zhotovitele :XXXXXXXXX Podpis :

Za objednatele:XXXXXXXXX Podpis :

Dne :XXXXX

 Celková prostavěnost
od zahájení stavby

2 930 000,00 Kč

 Zbývá k dokončení celé
stavby

920 000,00 Kč2 350 000,00 Kč 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč

Zjišťovací protokol na provedené stavební práce dle předmětu díla

Finanční objem
v příslušném roce :

1 500 000,- Kč

Celkem od zahájení stavby
do konce předchozího měsíce

příslušného roku

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Od zahájení v příslušném
roce do konce sledovaného

měsíce

Celkem k úhradě 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč

Stavební práce-dokončené



Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené stavební práce dle předmětu díla

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací,
které budou realizovány v příslušném roce dle smlouvy o dílo
(například pro rok 2012).

Jedná se o celkový finanční objem stavebních prací od zahájení
(např. květen 2011) do konce předchozího měsíce před aktuálním
měsícem pro fakturaci (např. fakturace je za měsíc červenec 2012,
celková částka bude za období květen 2011 až červen 2012).

Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce ve
sledovaném měsíci v příslušném roce ( např. červenec 2012).

Celková finanční částka za provedené stavební práce za celé
kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem za realizaci stavby od zahájení (např.
květen 2011) do posledního fakturovaného měsíce (např. červenec
2012).

Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy o dílo a celkové
finanční částky za již provedené stavební práce.

Finanční objem
v příslušném roce:

1 500 000,- Kč

 Celkem od zahájení stavby
do konce předchozího měsíce

příslušného roku

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Od zahájení v příslušném roce
do konce sledovaného měsíce

Celková prostavěnost od
zahájení stavby

Zbývá k dokončení celé stavby
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