
Změnový list č.: 3

Objednatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Dodavatel: POZEMSTAV  Prostějov a.s.

Akce: SÚ pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I

Číslo SoD: 54/2018 (evidovaná u objednatele)

Změna: Změna umístění silových zásuvek ve výrobní hale ve 2.NP

Odpočty:

Vícenáklady:

Zdůvodnění/příčina:

Přílohy: Soupis položek odpočtů

Soubor pol. Popis Jednotka Množství jednotková 

cena

Celková cena

Elektro Dopojení technologií zvýšení 59 090,00 Kč

silnoproud a drobné úpravy snížení -25 415,00 Kč

Stavební Úprava vnější fasády zvýšení 36 229,95 Kč

úpravy oprava okna - nátěr snížení -19 393,00 Kč

Rozvod tlakového 

vzduchu

Celkem snížení -44 808,00 Kč

Celkem nárůst 98 845,55 Kč

suma (snížení plus nárůst)    netto Kč 54 037,55 Kč

sleva    netto Kč 0,00 Kč

celkem za ZL č. 3    netto Kč 54 037,55 Kč

celková cena před změnou č. 3    netto Kč 15 298 876,94 Kč

vícenáklady      netto Kč 54 037,55 Kč

celková cena vč.změny č. 3    netto Kč 15 352 914,49 Kč

Vystaveno:                                                                                                                                                                                      XXXX  TDI:  XXX Povoleno:   XXX

Dne:      15. 10. 2018 Dne:      17.10.2018

VTZ, RTCH, 

M+R
zvýšení 3 525,60 Kč

PSV

HSV, PSV

PSV

Úprava vnější fasády - hrubé zahození

Změna výměny nátěru dřevěného okna - okno jednoduché se sdruženými křídly

Doplnění rozvodu stlačeného vzduchu ve 2.NP

Požadavky vycházející z realného stavu na stavbě - pracoviště ve 2.NP: požadavky 

investora a provozu vznesené na KD pro zvýšení standartu interiéru; požadavky 

dodavatele ofsetového stroje B1

Zapojení silových kabelů tiskového stroje do rozvaděče technologií 


