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[bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„III/35429 Pavlov průtah“
Číslo smlouvy objednatele: 64/2018/ZPŘJSFDI/ZRJS Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200165
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek Zdeněk Smažil, referent přípravy a realizace staveb Ing. Jan FelklTechnických:
Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojem:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)

Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor Komerční banka, a.s.
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Dwtum
Zhotovitel:
se sídlem: zastoupený:
zapsán v
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, 602 00 Brno Veveří
Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě pověření
Obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: technických: Bankovní spojení: Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě pověření
Ing. Vladimír Zlatník ČSOB a.s.
8010-503087443 46372796 CZ46342796 +420 541 571 111 +420 541 216 166 ohlzs@ohlzs.cz
E-mail:
(dále jen,/Zhotovitel)
(společně také jako „Smluvní šíraný nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
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Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 10. 7. 2018 z důvodu projektových změn, po vytyčení opěrné zdi bylo zjištěno, že tato je v kolizi se stávajícím vedením kanalizace, viz přílohy.
2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:
Článek 4 Čas a místo plnění:
b) Zprovoznění celé stavby: do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2018.
se ruší a nahrazuje novým zněním:
b) Zprovoznění celé stavby: do 31.10. 2018.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 64/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 64/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S uzavřené dne 10. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 4. 10. 2018 Zápis s kontrolního dne stavby č. 2
Zhotovitel:	Objednatel:15. 10. 2018
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Ing. Jan Mika, MBA
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