[bookmark: bookmark3]DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby
v Kraji Vysočina
na akci: „III/1297 Pacov, ul. Nádražní - část 17“
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 Číslo smlouvy zhotovitele:
[image: C:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.png]uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.[bookmark: bookmark0]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark1]Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 00090450 CZ00090450 +420 567 117 158 +420 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
n>. ,M>va o.garu/ífrce
z 2/16, 56* 01 jihUtw		
~listí
Datum:
1 6 -10- 2018
[bookmark: bookmark2]Cj, omscjld! jify-t
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[bookmark: bookmark5]Zhotovitel:	Ing. Robert Juřina
se sídlem:	Převrátilská 330, 390 01 Tábor
fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: technických:Ing. Robert Juřina
Ing. Robert Juřina, Ing. Jaroslav Stanovič, Mgr. Petra Běhounová, Ing. Veronika
Hrudkajová
mBank
670100 - 2209560737 / 6210 880 67 483 neplátce DPH +420 604 159 283 jurina.r@gmail.com

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako ,Smluvní straný‘ nebo jednotlivě ,Smluvní strana“)
	Článek 2	

[bookmark: bookmark6]Změna smluvních podmínek
2.1 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 na základě potřeby zpracování projektu dešťové kanalizace v délce cca 530 m, viz příloha.
2.2 V této souvislosti se pro tuto akci navyšuje cena za dodatečné práce v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 takto:
[bookmark: bookmark7]Původní cena díla III/1297 Pacov, ul. Nádražní - část 17 bez DPH229.0. 00 Kě
238.0. 00 Kč 50.000,00 Kě
288.0. 00 Kč
0,00 Kč
288.0. 00 Kč

[bookmark: bookmark8]Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
Vícepráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
2.3 V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:
[bookmark: bookmark9]V Příloze AI 7 - Technické podmínky, v části Lhůty plnění:
Podání žádosti o vydání ÚR a SP do: se ruší a nahrazuje novým zněním:40 dnů od podpisu Dodatku ě. 1
15. 11.2018 15.12.2018

Předání konceptu PD doplněné o projekt dešťové kanalizace: Podání žádosti o vydání ÚR a SP do:
2.4 Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem ě. 2 zůstávají v platnosti a v původním znění.
[bookmark: bookmark10]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ě. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3.2. Dodatek ě. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
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Dodatek i. 2 k SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/l	Stránka 2 z 3

Dodatek č. 2 k SoD ř. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/l	Stránka 3 z 3

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, sjeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou je Zápis zjednání na akci „Stavební úpravy III/1297 Pacov, Nádražní ulice“ ze dne 24. 9. 2018.
Přílohy:	Zápis zjednání na akci „Stavební úpravy III/1297 Pacov, Nádražní ulice“ ze dne 24. 9. 2018
Zhotovitel:	Objednatel:
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Ing.
iert Juřina
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace
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[bookmark: bookmark12]Zápis z jednání na akci „Stavební úpravy 111/1297 Pacov, Nádražní ulice" 24.9.2018, Městský úřad Pacov
Přítomni
MěÚ Pacov - starosta tel. 565 455 162, email: starosta@mestopacov.czLukáš Vlček Tomáš Kocour Radoslav Kovář Robert Juřina Petra Běhounová

MěÚ Pacov - místostarosta	tel. 565 455 163, email: mistostarosta@mestopacov.cz
KSÚSV - zástupce investora	tel. 606 637 189, email: kovar.r@ksusv.cz
jurina.r@gmail.comhlavní projektant projektant

petrabohac@centrum.cz
Připomínky MěÚ Pacov:
· místo pro tříděný odpad u upravované křižovatky v km 0,230 vypustit, bude přemístěno jinam
· kolmá parkovací stání u upravované křižovatky v km 0,200-0,220 vypustit, místo toho 1 podélné parkovací stání
· tam, kde se bude nechávat štět, počítat v rozpočtu s případnými sanacemi míst, kde je kvůli sítím štět odstraněn
· u strojíren ve směru do centra - km 1,000 - doplnit nástupiště dle normy s nástupní hranou 20 cm a bezbariérovými prvky + VDZ - zastávka zůstane stávající
· vjezd do strojírern v km 1,030 zůstane ve stávajícím polohovém uspořádání
· oddělit dešťové vody z jednotné kanalizace v co nejvyšším možném rozsahu - odlehčovák je umístěn v ul. U Sv. Anny a kanalizace vede do potoka
· nová dešťová kanalizace bude umístěna od začátku úseku k ulici U Sv. Anny (tam bude nejvíce vody), dále je možné pokračovat až k p.č. 486, kde je též napojení dešťové kanalizace na vsakovací jímku u stadionu
· před podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení bude zaslána finální verze PD s dešťovou kanalizací zaslána na Město Pacov
Z připomínek vyplývá následující:
Na základě požadavku města bude požádáno na KSÚS o prodloužení termínu odevzdání dokumentace a zároveň budou domluveny vzniklé vícepráce na projektování dešťové kanalizace. Dále bude zažádáno o nové vyjádření k dešťové kanalizaci dotčeným orgánům (Povodí Vltavy, Vodoprávní úřad, VODÁK, MěÚ Pacov OŽP).
Žádost o stavební povolení bude podána současně s dešťovou kanalizací.
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