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DODATEK Č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S-2017/04/0072
„Přístavba ZŠ Tupolevova - vytvoření nových tříd“

Registrační číslo projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany
Zastoupený:
Zástupce pro věci technické:
IČO: 00231321
DIČ: CZ00231321
ID datové schránky: 87ubtf2
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Trigema Building a.s.
Sídlo: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Karlem Brandou - statutárním ředitelem
Bankovní spojení:
IČO: 27653579
DIČ: CZ27653579
DIČ pro DPH: CZ699000188
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 11535

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Karel Branda tel:

e-mail: fax

ve věcech technických: Ing. Karel Branda
e-mail:

tel:

e-mail: mobil:
(dále jen zhotovitel)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

1.1 Objednatel a zhotovitel dne 14. 12. 2018 uzavřeli Smlouvu o dílo č. S-2017/04/0072
vztahující se ke stavbě „Přístavba ZS Tupolevova - vytvoření nových tříd“ (dále jen
“SOD“).

1.2 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku III. odstavce (4) SOD, dohodly na základě
souhlasného stanoviska objednatele na změně prací na díle, které vyplynuly z
nepředvídatelných změn oproti zadání. Změny v průběhu stavby včetně odůvodnění byly
zapracovány do změnových listů č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26,
č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31, č. 32 a č. 33 (dále jen ZL č. 17 -33), kde jsou popsány a
zároveň formou přípočtů a odpočtů je provedena rekapitulace změněných či nahrazených
položek soupisu prací - výkazu výměr (položkový rozpočet stavby).
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II.
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

2.1 Na základě výše uvedených ZL č. 17-33 se smluvní strany dohodly na změně původního 
rozsahu předmětu díla uvedeného v čl. III., zvláště pak jeho odstavce (2) SOD ve znění Dodatku 
č. 1 a 2 a to takto:

odst. (2) SOD ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 se ruší a nahrazuje se následovně:

Předmět díla včetně požadovaných minimálních technických parametrů je vymezen v 
projektové dokumentaci a soupisu prací a dodávek a dále nabídkou zhotovitele v zadávacím 
řízení výše uvedené stavby a v souladu se zadávací dokumentací včetně jejích příloh, dále ve 
ZL č. 1, č. 2 a č. 3, jež jsou přílohou Dodatku č. 1 k SOD a dále ve ZL č. 4- 16, jež jsou přílohou 
dodatku č, 2 k SOD a dále ZL č. 17 - 33, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3 k SOD.

2.2 Smluvní strany se dohodly na základě výše uvedených ZL č. 17-33 na změně původní ceny díla 
v souladu obecně závaznými předpisy, uvedené v čl. V. odstavec (1) SOD takto:

Odst. (1) SOD ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se následovně:

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 
stanoveno jinak.

Cena díla dle Dodatku č. 1 (ZL č. 1 - 3) bez DPH
DPH 21 % celkem
Cena díla celkem vč. DPH

98 076 720,11 Kč 
20 596 111,22 Kč 

118 672 831,33 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 2 (ZL č 4 - 16) bez DPH
DPH 21 % celkem
Cena díla celkem vč. DPH

3 332 185,08 Kč 
699 758,87 Kč

4 031 943,95 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 3 (ZL č 17 - 33) bez DPH
DPH 21 % celkem
Cena díla celkem vč. DPH

15 214,42 Kč 
- 3 195,03 Kč 
18 409,45 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH 101 393 690,77 Kč
DPH 21 % celkem 21 292 675,06 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 122 686 365,83 Kč

2.3 Cena díla dle Dodatku č. 1,2 a č. 3 k SOD je souhrnem ceny díla dle SOD ve znění Dodatku č. 
1 a č. 2 a s cenami jednotlivých ZL č. 17 - 33, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 
k SOD:

ZL č. 17 - Výměna hydrantové skříně 13.704,64 Kč bez DPH

ZL č. 18 - Výměna stoupací dešťové kanalizace 10.140,58 Kč bez DPH

ZL č. 19 - doplnění izolace - sl.fasáda 1 1.551,83 Kč bez DPH



ZL č. 20 - Oprava stávajícího KZS - vnitroblok

ZL č. 21 - Navýšení ceny za máčený zinek ocelových konstrukcí

ZL č. 22- D+M vstupních plastových dveří - pavilon D - l.NP

ZL č. 23 - Zrušená dodávka ocelových kcí na střešním plášti

ZL č. 24 - zrušení obkladu v KK - byty

ZL č. 25 - přemístění FVE rozvaděče

ZL č. 26 - Úprava kabelů ve stávající rozvodné elektro skříni

ZL č. 27 - Povrchové úpravy v pavilonu D

ZL č. 28 - Plošina pro VZT - Z24 - PS č. 26

ZL č. 29 - Drobné stavební úpravy dle PS č. 10.4, 10.5, 14, 28 a 29

ZL č. 30 - Nátěr zárubní dveří v jídelně - PS č. 22

ZL ě. 31 - Doplnění vypínačů na chodbě D2.2 - PS č. 24

ZL č. 32 - úprava stávajících elektro rozvodů - 3.NP pavilon D

ZL č. 33 - Dodávka systému generálního klíče

Souhrnem ZLč. 17-33

326.777,29 Kč bez DPH

9.756,00 Kč bez DPH

22.451,70 Kč bez DPH

-945.319,52 Kč bez DPH

-2.405,75 Kč bez DPH

140.062,53 Kč bez DPH

1.125,60 Kč bez DPH

68.412,65 Kč bez DPH

194.601,25 Kč bez DPH

14.473,84 Kč bez DPH

239,62 Kč bez DPH

25.972,52 Kč bez DPH

14.643,00 Kč bez DPH

78.488.65 Kč bez DPH

- 15 323,58 Kč bez DPH

2.4 Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu dokončení díla a to na základě ZL č. 20 (Oprava 
stávajícího KZS ve vnitrobloku) a ZL č. 25 (Přemístění rozvaděče a přeložka trasy FVE), které 
původně nebyly předmětem SOD, jejich realizace je nutná k řádnému dokončení díla a mají 
zásadní vliv na dobu provádění a termín dokončení díla uvedený v odst. VI. SOD o celkových 
7 dnů. Podrobné odůvodnění je uvedeno v ZL 20 (+ 4 dny) a v ZL 25 (+ 3 dny).
Termín dokončení plnění a předání díla se tímto dodatkem k SOD sjednává a zároveň 
zpřesňuje na 7.12. 2018

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho 
2 výtisky obdrží zhotovitel a 3 výtisky objednatel.



3.3. Tento dodatek je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve
lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Druhá smluvní strana bude
městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3
kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to oznámením na
emailovou adresu: Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45
kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku písemné oznámení o jeho uveřejnění v
registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této Ihňty tato druhá smluvní strana povinna ve
lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem
o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto dodatku druhá smluvní strana
povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho
uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu:

3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě
pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.6. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny.
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMČ č.358/16/18 dne 19.09.2018.

3.7. Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí
smluvního ujednání.

V Praze dne: 26.09.2018

Přílohy:
Změnové listy č. 17-33

Za zhotovitele
Ing. Karel Branda
statutární ředitel


