
HARMONOGRAM STAVBY

Objekt KOBLIŽNÁ 10,Brno-Stavební úpravy
Rok 2018 2019

Měsíc 87 9 10 11 12 1 2
Týden 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131

Zařízení staveniště-zábor

Bourací práce

Stavební práce

SDK

HI - ZTI

HI - ELEKTRO

HI - UT

HI - VZT

Výměna oken
Fasáda uliční

Fasáda dvorní

Omítky vnitřní

Podlahové k-ce

Obklady a dlažby

Malířské a natěračské práce

Podlahové krytiny

Truhlářské k-ce

Kompletace ZTI, VZT, UT

Doba výstavby - 9 měsíců (38 týdnů) - 275 kalendářních dnů

Zahájení: 11.7.2018

Dokončení: 31.3.2019 V Brně, dne 26.6.2018
Zpracoval:


