DODATEK č. 1                                         ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 6. 2018
stavba: I/22 Klatovy — Sobětice, II. etapa + stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice
ISPROFIN / ISPROFOND 5001110007
číslo smlouvy ŘSD ČR: 06EU-003644                            číslo smlouvy STRABAG a.s.: 841/TD/VE/2018/13
1.
Smluvní strany
Ředitelství silnic a dálnic ČR                                                                                                                               se sídlem: 	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4                                                           zastoupená: Ing. Janem Kroupou, FEng., generálním ředitelem                                                                                                                        IČO:	65993390                                                                                                                                    DIČ: CZ65993390                                                                                                                            bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710                                                                               kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň kontaktní osoba ve věcech technických: Michal Syřínek, vedoucí provozního úseku
Město Klatovy                                                                                                            se sídlem: 	náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy                                                                    zastoupené: Mgr. Rudolfem Salvetrem, starostou                                               IČO:	00255661 DIČ:	CZ00255661                                              bankovní spojení: Komerční banka. a.s., č. ú, 43-328930287/0100 oba na straně jedné jako objednatel (společně dále jen „Objednatel”) a
STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5                                                                                                          zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 zastoupená:     Ing. Pavlem Klasem, prokuristou
Ing. Lukášem Přibylem, prokuristou
IČO:	60838744                                                                               DIČ:	CZ60838744                                                                       bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1 100029040/5500 na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel”).
Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany”.
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 6.2018 dále jen jako „Dodatek č. 1”.

PREAMBULE Vzhledem k tomu, že:
(A) Smluvní strany dne 19.6.2018 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci stavby „I/22 Klatovy
— Sobětice, II. etapa + stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice", ISPROFIN / ISPROFOND 5001110007 (dále jen „Smlouva” a „Stavba”),
(B) ve Smlouvě byla Doba pro dokončení ve smyslu čl. 1. 1.9 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Obecných podmínek ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštních podmínek (dále jen „Smluvní podmínky”) sjednána v délce 90 dnů ve vztahu k SO101ŘSD KOMUNIKACE a v délce 120 dnů ve vztahu k ostatním objektům Stavby,
(C) Datum zahájení prací ve smyslu čl. 1.1.7 Smluvních podmínek je 16. 7. 2018,
(D) na Stavbě došlo ke zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časových a finančních nároků Zhotovitele dle Smluvních podmínek
se Smluvní strany dohodly na následujícím:
I.
Změna Smlouvy — prodloužení Doby pro dokončení
[bookmark: _GoBack]1. Smluvní strany Dodatkem č. 1 sjednávají prodloužení Doby pro dokončení ve vztahu k objektu SO 101 ŘSD KOMUNIKACE takto:
Původní znění Přílohy, která je nedílnou součástí Smlouvy:
	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	90 dnů- S0101 SD KOMUNIKACE
120 dnů — ostatní objekty


se ve výše uvedeném rozsahu zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:
	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	107 dnů - SO 101 ŘSD KOMUNIKACE uvedení do provozu
197 dnů - SO 101 ŘSD dokončení
120 dnů — ostatní objekty


II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti (6) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři
(4) stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva (2) stejnopisy.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran.
4. Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku č. I v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku č. I v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku č. I v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku č. I.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. I byl uzavřen podle jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, nikoli v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Tento Dodatek č. I má tři (3) číslované strany.



Datum: 11-10-2018                                             Datum: 10-10-2018
Ředitelství silnic a dálnic ČR                              STRABAG a.s.





Datum:  17-10-2018
Město Klatovy

