
číslo smlouvy objednatele:       737/D1/OÚR/18

číslo smlouvy zhotovitele: ..........................

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

na vypracování projektové dokumentace „Parkoviště na ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí“
(číslo smlouvy objednavatele: 279/OÚR/18)

Článek I
Smluvní strany

Objednatel:  statutární město Havířov
se sídlem:                            Svornosti 86/2, PSČ 736 01  Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

Na základě pověření ze dne 8.3.2016
- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR,

Ing. Jana Sikora, referentka oddělení investic OÚR,
Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referentka oddělení investic OÚR,

ID datové schránky: 7zhb6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488 

Zhotovitel: ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o.
se sídlem: Hřbitovní 651/8, 735 42 Těrlicko

zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajský soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32006

Oprávněný zástupce: Ing. Ivan Šnapka - jednatel
- ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šnapka
- ve věcech technických: Ing. Ivan Šnapka
ID datové schránky: 9gg5ymn
Bankovní spojení: FIO Banka a.s.
Číslo účtu: 2900233132/2010
IČ: 27858782
DIČ: CZ27858782

dále také obecně „smluvní strany“.
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Část B
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2018smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednavatele 
279/OÚR/18) na vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu číslo 18009 „Parkoviště 
na ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C
Změna obsahu původní smlouvy

V rámci urychlení povolovacího procesu a projektu stavby „Parkoviště na ul. Družstevnická, 
Havířov-Podlesí“ projektant zpracovává společnou dokumentaci pro územní a stavební řízení. 
V rámci zpracování projektové dokumentace projektant opakovaně obdržel negativní vyjádření 
od společnosti SmVaK k navrhovaným řešením odvodu dešťových vod. Z tohoto důvodu se 
prodlužuje termín plnění.
Tímto se mění ustanovení Článku IV. Termín a místo plnění celý odst. 1 písm. a) až c) původní 
smlouvy, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnuty předmět plnění v termínech:
a) Zpracování společné DÚR dle Článku III. odst. 3.1 a DSP dle Článku III odst. 3.2., 

vč. inženýrské činnosti 210 dnů
od účinnosti této smlouvy

b) Zpracování DSP dle Článku III odst. 3.3. 30 dnů od vydání
pravomocného společného územního a stavebního řízení.

Část D
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 je nedílnou 
součástí původní smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města 
Havířov. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje 
za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv 
na http://smlouvy.gov.cz/. Objednavatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv 
do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednavatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení.

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje 
druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnost nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Havířově dne 15.10.2018 V Těrlicku dne 18.10.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

v.r. v.r
......................................................... .........................................................
Ing. arch. Karel Mokroš Ing. Ivan Šnapka
vedoucí odboru územního rozvoje jednatel společnosti

Za správnost: Jana Sikora, referentka odd. investic, OÚR, dne 23. 10. 2018
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