
 
I Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

            na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Těšany 

SMLUVNÍ STRANY:
 

O b j e d n a t e l :  
Sídlo: 

Sídlo pobočky: 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Tel./fax: 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 

Tel./Fax: 
E-mail: 
ID DS: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ/DIČ 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/1 la, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Pobočka Brno - venkov 

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 
Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Bmo-venkov 
 
 
 
z49per3 

  
 
01312774 / není plátcem DPH

 

 

Z h o t o v i t e l :  

Adresa: 
Zastoupený: 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
E-mail: 
ID DS: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

IČ/DIČ 

AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Slavíčkova Ib, 638 00 Brno 
Ing. Luďkem Stříteckým, jednatelem společnosti 

 
 

784cctd 
  
  
 

41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171. 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo mění následovně: 

1. Na základě podmínky Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj. Katastrálního pracoviště Brno - venkov 
stanovené k šetřením katastrální hranice Těšany a Moutnice, Nesvačilka, Žatčany najednání ze dne 3. 4. 
2014 dojde k navýšení měrných jednotek v rámci fakturačního celku 1.5. Geometrické a polohové určení 
vnějšího obvodu pozemkové úpravy. 
Dalším z důvodů navýšení počtu měrných jednotek v rámci zjišťování průběhu hranic (fakturačního celku 
1.5.) je rozšíření obvodu pozemkové úpravy o vodní nádrž Těšany a o část k. ú. Šitbořice (původní katastrální 

operát - pozemkový katastr Těšany). 
• Starosta obce Těšany Ing. Antonín Vymazal požaduje, na základě žádosti č.j.: SPU 224679/2014 ze dne 19. 

5. 2014, rozšíření obvodu o celou vodní nádrž Těšany z důvodu jejího funkčního využití jako 
protipovodňového opatření v rámci plánu společných zařízení. 

• Vlastníci pozemků pan Petr Čermák, žádost č.j. SPU 275257/2014, a MUDr. Eva Kimmerová, žádost č.j. 
SPU 296350/2014, požadují provedení změny průběhu vnější hranice obvodu KoPÚ Těšany v takovém 

rozsahu, aby původní celé PK parcely z k.ú. Těšany, nyní z části evidované v k. ú. Šitbořice, byly zahrnuty 
do obvodu KoPÚ celé. 

Z těchto důvodů dochází ke změně v článku VIL - Cena za provedení díla, odstavec 1 smlouvy - tabulka 
Rekapitulace ceny následovně:  

 
č. smlouvy objednatele: 6/2013 

ÍW. 



 

2. Příloha č. 1, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto: 

• Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území 
- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů - navýšit stávající počet měrných 

jednotek (115) o 60 MJ, celkem tedy 175 MJ, předpokládané finanční navýšení o 90 000,- Kč bez DPH. 
- stabilizace plastovou značkou - navýšit stávající počet měrných jednotek (450) o 30 MJ, celkem tedy 480 

MJ, předpokládané finanční navýšení o 3 600,- Kč bez DPH. 

3. V souvislosti s provedením nových služeb, které vyžadují větší časovou náročnost, dochází ke změně v článku 
V. - Čas a místo předání díla odstavec 1 smlouvy. Nové termíny odevzdání jednotlivých fakturačních celků 
viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 

4. Dochází ke změně v článku VIII. - Platební a fakturační podmínky, odstavec 6 smlouvy 
následovně: Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

V Brně dne 9.9.2014 
 
 
 
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Grmela                                                          Ing. Luděk Střítecký 
Vedoucí Pobočky Brno-venkov                                  jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad                                                AGROPROJEKT PSO, s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH 1 990 080,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 1 942 330,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 .-3.2.) bez DPH 547 250,- Kč 

Celková cena bez DPH 4 479 660,- Kč 

DPH 21% 940 729,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 420 389,- Kč 

Rekapitulace ceny: 



Příloha č. 1 k dodatku č. 1 

 

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ Cena za MJ bez 

DPH v Kč 
Cena bez DPH 

celkem v Kč 
Termín 

ukončení 

1. Přípravné práce 
     

1.1. Studie odtokových poměrů ks 
1 100 000 100 000 

6 (28.2.2014) 

1.2. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 533 110 168 630,- 13 (30.9.2014) 

1.3. 

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 

návrh na doplnění 
bod 67 250 16 750,- 

10 (30.6.2014) 
Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace 
bod 10 1200 12 000,- 

1.4. 

Polohopisné zaměření zájmového území mimo 

trvalé a lesní porosty 
ha 1 388 450 624 600,- 

 

Polohopisné zaměření zájmového území v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty) 
ha 145 600 87 000,- 12 (30.8.2014) 

 
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních 

porostech 
ha 0 

 

0 
 

 
Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území 
    

 

1.5. - vyšetření obvodu upravovaného území vč. 

ZPMZ a geom. plánů 
100bm 175 1500 262 500,- 

14 (30.10.2014) 
 - stabilizace plastovou značkou bod 480 120 57 600,- 

 

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou bod 4 1000 4 000,- 
 

 
Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území 

     

1.6. - vyšetření obvodu upravovaného území vč. 

ZPMZ a geom. plánů 
100bm 73 1 600 116 800,- 14 (30.10.2014) 

 - stabilizace plastovou značkou bod 420 80 33 600,- 
 

 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. 

    

14 (30.10.2014) 
1.7. - vytyčení pozemků 100bm 190 800 152 000 

 - stabilizace plastovou značkou bod 600 80 48 000 
 

1.8. 

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování 

podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků ha 1 533 200 306 600,- 16 (30.12.2014) 

 

Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH 
    

1 990 080,- 

2. Návrhové práce 
     

2.1. 
Vypracování plánu společných zařízení (vč. 

vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování) 
ha 1 533 210 321 930,- 26 (30.10.2015) 

2.2. 

Výškopisné zaměření zájmového území mimo 

trvalé porosty 
ha 202 450 90 900,- 25 (30.9.2015) 

Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech vč. lesních 
ha 22 550 12 100,- 25 (30.9.2015) 

2.3. 
Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu 
100bm 195 800 156 000,- 26 (30.10.2015) 

2.4. 

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část plánu společných zařízení 
100bm 50 2 400 120 000,- 26 (30.10.2015) 

2.5. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

ha 1 533 800 1 226 400,- 28 (30.12.2015) 

2.6. 
Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ 

a postupu realizace KoPÚ ks 3 5 000 15 000,- 32 (30.4.2016) 

 
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH     1 942 330,- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo Termín ukončení v měsících od             
výzvy zadavatele 

 

3.1. Vytyčení hraníc pozemků dle návrhu KoPÚ 100bm 300 400 120 000,- 
3 

 Stabilizace hranic pozemků bod 550 80 44 000,- 

3.2. 
Zpracování mapového díla včetně DKM a 
SPI 

 

ha 

 

1 533 

 

250 

 

383 250,- 

 

 3 

 

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1. -3.2.) bez DPH                                                                       547 250,- 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH 1 990 080,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 1 942 330,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 547 250,- Kč 

Celková cena bez DPH 4 479 660,- Kč 

DPH 21% 940 729,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 420 389,- Kč 

1 ) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum 
 
 
 
 
V Brně dne 9.9.2014 
 
Za objednatele:                                                          Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Grmela                                                        Ing. Luděk Střítecký 

vedoucí Pobočky Brno-venkov                                jednatel společnosti 

Státní pozemkový úřad                                             AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


