
Č. objednatele: 6/2013 

 

 

Na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Těšany 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/1 la, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro 

Jihomoravský kraj Pobočka Brno 

 

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 
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01312774 / není plátcem DPH 

AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Slavíčkova Ib, 638 00 Brno 

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti  

 

 

 

784cctd 

 

 

 41601483/CZ41601483 
 

                 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 2171. 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 

3 mění následovně: 

Z důvodů věcné a funkční souvislosti a ekonomické výhodnosti došlo ke sloučení správního řízení zn. 

2RP12964/2011-130755 o Komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Těšany (dále jen ,,KoPÚ“) a správního řízení zn. 

2RP10447/2013-523207 o Jednoduché pozemkové úpravě v k. ú. Těšany, lokalita „Za školou“ (dále jen ,,JPÚ“). 

Vzhledem k této skuteěnosti, dochází k rozšíření obvodu KoPÚ o obvod JPU, tj. cca o 3 ha. 

Na základě výše uvedených skuteěnosti dochází k navýšení počtu měrných jednotek u fakturačních celků 1.2., 

1.4., 1.5. a 1.8., posunech v termínu ukončení jednotlivých fakturačních celků a změně v článku VII. - Cena za 

provedení díla, odstavec 1 smlouvy - tabulka rekapitulace ceny následovně: 

  

Rekapitulace ceny: 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.2.) bez DPH 1 963 040,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 1 942 330,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 547 250,- Kč 

Celková cena bez DPH 4 452 620,- Kč 

DPH 21% 935 050,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 387 670,- Kč 
 

č. smlouvy zhotovitele: 106-2615-13 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 

O b j e d n a t e l :  
Sídlo: 

Sídlo pobočky: 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

Tel.: 

V technických záležitostech oprávněn jednat: 

Tel: 

E-mail: 

ID DS: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČ/DIČ 

Z h o t o v i t e l :  
Adresa: 

Zastoupený: 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

E-mail: 

ID DS: 

Bankovní spojení: 

Číslo úětu: 

IČ/DIČ 



2. Příloha č. 1, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto: 

Fakturační celek 1.2. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu 

V rámci fakturačního celku dochází k rozdělení na původní fakturační celek pod novým číslem 

1.2.1.Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu (1533 MJ) /Již fakturováno/ a nový fakturační celek 

1.2.2. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu (3 MJ) - navýšení ceny o 330,-Kč bez DPH 

Fakturační celek 1.4. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty 

V rámci fakturačního celku dochází k rozdělení na původní fakturační celek pod novým číslem 1.4.1. 

Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty (1388 MJ), polohopisné zaměření zájmového 

území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) (145 MJ), polohopisné zaměření zájmového území v lesních 

porostech (0 MJ) /již fakturováno/ a nový fakturační celek 1.4.2. Polohopisné zaměření zájmového území mimo 

trvalé a lesní porosty (3MJ) - navýšení ceny o 1350,- Kč bez DPH. 

Fakturační celek 1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území 

V rámci fakturačního celku dochází k rozdělení na původní fakturační celek pod novým číslem 1.5.1. 

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území 

vč. ZPMZ a geometrických plánů (168 MJ), stabilizace plastovou značkou (461 MJ), stabilizace katastrální 

hranice kamennou značkou (4 MJ) /již fakturováno/ a nový fakturační celek 1.5.2. Geometrické a polohové určení 

vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů 

(5 MJ) - navýšení ceny o 7500,- Kč bez DPH, stabilizace plastovou značkou (45 MJ) - navýšení ceny o 5400,- 

Kč bez DPH. 

Fakturační celek 1.8. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování 

podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků 

V rámci fakturačního celku dochází k rozdělení na původní fakturační celek pod novým číslem 1.8.1. 

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení 

nesouladu druhu pozemků (1533 MJ) /již fakturováno/ a nový fakturační celek 1.8.2. Dokumentace nároků 

vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu 

pozemků (3 MJ) - navýšení ceny o 600,- Kč bez DPH. 

Celkové navýšení ceny ve fakturačních celcích 1.2.2., 1.4.2., 1.5.2. a 1.8.2. činí 15 180,- Kč bez DPH. 

U nových fakturačních celků 1.2.2., 1.4.2. a 1.8.2. byl stanoven termín ukončení na 30.9.2015. U nového 

fakturačního celku 1.5.2. byl stanoven termín ukončení na 15.9.2015. V návaznosti na tyto termíny ukončení 

dochází k posunu termínů ukončení všech návrhových prací, tj. fakturačních celků 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. a 2.6. 

- viz Příloha č. 1. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

 

 

 

V Brně dne  26.6.2015 

 

Za objednatele:                                                                         Za zhotovitele:                                       

 

 

Ing. Petr Grmela                                                                        Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 

Vedoucí Pobočky Brno                                                             jednatel společnosti 

Krajský pozemkový úřad pro Jmk                                            AGROPROJEKT PSO, s. r. o. 

Státní pozemkový úřad                 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 

 Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ 
Cena za MJ bez 

DPH v Kč Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Termín 

 ukončení 1)  

1. Přípravné práce 

1.1. Studie odtokových poměrů ks 
1 100 000 

100 000,- 6 (28.2.2014) 

1.2.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 533 110 168 630,- 13 (30.9.2014) 

1.2.2. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 3 110 330,- 30.9.2015 

1.3. 

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 
návrh na doplnění 

bod 67 250 16 750,- 
10 (30.6.2014) 

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace 
bod 10 1 200 12 000,- 

1.4.1. Polohopisné zaměření zájmového území mimo 

trvalé a lesní porosty 
ha 1 388 450 624 600,- 

12 (30.8.2014) Polohopisné zaměření zájmového území v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty) 
ha 145 600 87 000,- 

Polohopisné zaměření zájmového území v 
lesních porostech 

ha 0 
 

0 

1.4.2. Polohopisné zaměření zájmového území mimo 

trvalé a lesní porosty 
ha 3 450 1 350,- 30.9.2015 

1.5.1. 

Geometrické a polohové určení vnějšího 

obvodu upravovaného území 
100 bm 

168 1 500 252 000,- 
14 

(30.10.2014) 

- vyšetření obvodu upravovaného území vč. 

ZPMZ a geom. plánů 

- stabilizace plastovou značkou Bod 461 120 55 320,- 

- stabilizace kat. hranice kamennou značkou Bod 4 1 000 4 000,- 

1.5.2. 

Geometrické a polohové určení vnějšího 

obvodu upravovaného území 
100 bm 5 1 500 7 500,- 

15.9.2015 - vyšetření obvodu upravovaného území vč. 
ZPMZ a geom. plánů 

- stabilizace plastovou značkou Bod 45 120 5 400,- 

1.6. 

Geometrické a polohové určení vnitřního 

obvodu upravovaného území 
100 bm 

68 1 600 108 800,- 

14 
(30.10.2014) 

- vyšetření obvodu upravovaného území vč. 
ZPMZ a geom. plánů 

- stabilizace plastovou značkou Bod 152 80 12 160,- 

1.7.1. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 
zák. 100 bm 

65 800 52 000,- 
14 

(30.10.2014) - vytyčení pozemků 

- stabilizace plastovou značkou bod 116 80 9 280,- 

1.7.2. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 
zák. 

100 bm 
 

125 800 100 000,- 
28 

(30.12.2015) - vytyčení pozemků 

- stabilizace plastovou značkou bod 484 80 38 720,- 

1.8.1. 

Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu 

druhu pozemků 

ha 1 533 200 306 600,- 
16 

(30.12.2014) 

1.8.2. 

Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu 
druhu pozemků 

ha 3 200 600,- 30.9.2015 

Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.2.) bez DPH 
1 963 040,- Kc 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.        Návrhové práce 

2.1. 
Vypracování plánu společných zařízení (vč. 

vyjádření orgánů a organizaci v průběhu 

zpracování) 
ha 1 533 210 321 930,- 

30.11.2015 

2.2. 

Výškopisné zaměření zájmového území mimo 

trvalé porosty 
ha 202 450 90 900,- 

 

Výškopisné zaměření zájmového území v 
trvalých porostech vč. lesních 

ha 22 550 12 100,- 30.11.2015 

2.3. 
Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu 
100bm 195 800 156 000,- 30.11.2015 

2.4. 

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení 

100bm 50 2 400 120 000,- 30.11.2015 

2.5. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků 
ha 1 533 800 1 226 400,- 30.6.2016 

2.6. 
Předložení kompletní dokumentace návrhu 
KoPÚ a postupu realizace KoPÚ 

ks 3 5 000 15 000,- 
1 měsíc od výzvy 

zadavatele 

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6. )bez PH 1 942 330,- Kč 

3. Vytytčení pozemků podle chváleného návrhu a mapové dílo 

3.1. 
Vytyčení hranic 
pozemků dle návrhu 

KoPÚ 
100 bm 300 400 120 000,- 

3 
 Stabilizace hranic 

pozemků 
bod 550 80 44 000,- 

3.2. 
Zpracování mapového 

díla včetně DKM a SPI 
ha 1 533 250 383 250,- 3 

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 547 250,- Kč 
 

 

v Brně dne 26.6.2015 
 

Za objednatele: 

Ing. Petr Grmela  

vedoucí Pobočky Brno  

Krajský pozemkový úřad pro Jmk 

Státní pozemkový úřad 

Za zhotovitele: 

Ing. Mgr, Zdeněk Střítecký 

jednatel společnosti 

AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 


