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                                         č. smlouvy zhotovitele; 106-2615-13 

                                         Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo 

vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Těšany  

SMLUVNÍ STRANY:
 

O b j e d n a t e l :  
Sídlo; 

Sídlo pobočky; 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

Tel.: 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Tel: 

E-mail; 

ID DS: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČ/DIČ 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 Krajský 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Pobočka Brno 

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 
Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Bmo 
 

 
 
 
z49per3 
 
 

01312774 / není plátcem DPH

 

 

Zh o t o v i t e l :  

Adresa: 
Zastoupený: 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
E-mail: 

ID DS: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ/DIČ 

AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Slavíčkova Ib, 638 00 Bmo 
Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti 
 
 
 

784cctd 
 
 
41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171. 

Smluvní strany se dohodly, že zahrnutím části k. ú. Újezd u Brna do obvodu komplexní pozemkové úpravy v k. 

ú. Těšany dojde k navýšení výměry řešeného území o cca 8 ha a změně termínů odevzdání některých fakturačních 

celků v důsledku větší časové náročnosti s provedením nových služeb. Tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo 

ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a ě. 6 mění následovně; 

Fakturační celek 1.7.2, Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

Původní termín ukončení fakturačního celku 30.6.2016 se posouvá a nově je stanoven na 31.10.2016. 

Fakturační celek 1.8. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování 

podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků 

V rámci fakturačního celku dochází k rozdělení na původní fakturační celky pod číslem 1.8.1. Dokumentace 

nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu 

pozemků 1530 MJ /již fakturováno/ a 1.8.2. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového 

uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků 3 MJ /již fakturováno/ a nový fakturační 

celek č. 1.8.3. Dokumentace nároků vlastníků

č. smlouvy objednatele: 6/2013 



 

pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků 8 MJ 

- navýšení ceny o 1 600,- Kč bez DPH. Termín ukončení nového fakturačního celku 1.8.3. je stanoven na 

30.5.2016. 

Fakturační celek 2. 6. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - v rámci fakturačního celku dochází 

k navýšení stávajícího počtu měrných jednotek 1533 o 8 MJ na celkem 1541 MJ. Navýšení ceny o 6.400,- Kč 

bez DPH. Původní termín ukončení 30.6.2016 se posouvá a nově je stanoven na 31.10.2016. 

Fakturační celek 3. 2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI - v rámci fakturačního celku dochází k 

navýšení stávajícího počtu měrných jednotek 1533 o 8 MJ na celkem 1541 MJ. Navýšení ceny o 2.000,- Kč bez 

DPH. 

Změna v článku VII. - Cena za provedení díla, odstavec 1 smlouvy - tabulka rekapitulace ceny následovně: 

 

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto: 

Fakturační celek 1.7.2. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
Původní termín ukončení fakturačního celku 30.6.2016 se posouvá a nově je stanoven na 31.10.2016. 

Fakturační celek 1.8.3. (nový) Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků - 8 MJ, cena za MJ 200,. Kč bez DPH, cena celkem 

1600,- Kč bez DPH. Termín ukončení fakturačního celku stanoven na 30.5.2016. 

Fakturační celek 2. 6. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - v rámci fakturačního celku dochází 

k navýšení stávajícího počtu měrných jednotek (1533) o 8 MJ na celkem 1541 MJ. Navýšení ceny o 6.400,- Kč 

bez DPH. Původní termín ukončení fakturačního celku 30.6.2016 se posouvá a nově je stanoven na 31.10.2016. 

Fakturační celek 3. 2. Zpracování mapového díla včetně DICM a SPI - v rámci fakturačního celku dochází k 

navýšení stávajícího počtu měrných jednotek (1533) o 8 MJ na celkem 1541 MJ. Navýšení ceny o 2.000,- Kč 

bez DPH. 

Celkové navýšení ceny ve fakturačních celcích 1.8., 2.6. a 3.2. činí celkem 10 000,- Kč bez DPH. Ostatní 

ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č.l, č.2, č.3, č.4, č. 5 a č.6 zůstávají beze změny. Dodatek je sepsán 

ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.  

Rekapitulace ceny: 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.3.) bez DPH 1 963 440,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1 .-2.6.) bez DPH 2 504 530,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 549 250,- Kč 

Celková cena bez DPH 5 017 220,-Kč 

DPH 21% 1 053 616,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 070 836,- Kč 
 



 

v Brně dne 11.5.2016  

Za o b j e d n a t e l e :  

Ing. Petr Grmela 

    vedoucí Pobočky Brno 
    Krajský pozemkový úřad pro JMK     
    Státní pozemkový úřad  

Za z h o t o v i t e l e :  

 

Ing. Zdeněk Střítecký 

jednatel společnosti 
AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 



 

 

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ Cena za MJ bez DPH 

v Kč Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Termín 
ukončení 

1. Přípravné práce 

1.1. Studie odtokových poměrů ks 1 100 000 100 000,- 28.2.2014 

1.2.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 533 110 168 630,- 30.9.2014 

1.2.2. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 3 110 330,- 30.9.2015 

1.3. 

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na 

doplnění 
bod 67 250 16 750,- 

30.6.2014 
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace bod 10 1 200 12 000,- 

1.4.1. 

Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a 

lesní porosty 
ha 1 388 450 624 600,- 

 

Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech (mimo lesní porosty) 
ha 145 600 87 000,- 

30.8.2014 

 
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních 

porostech 
ha 0 

 

0 
 

1.4.2. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a 

lesní porosty 
ha 3 450 1 350,- 30.9.2015 

 

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území 
 

    

1.5.1. 
- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a 

geom. plánů 
100 bm 

168 1 500 
252 000,- 

30.10.2014 
 

- stabilizace plastovou značkou bod 461 120 55 320,- 
 

 
' stabilizace kat. hranice kamennou značkou bod 4 1 000 4 000,- 

 

 
Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území 
100 bm 5 1 500 7 500,- 

 

1.5.2. - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a 

geom. plánů 
15.9.2015 

 

- stabilizace plastovou značkou bod 40 120 4 800,- 
 

 

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území 
 

    

1.6. - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a 

geom. plánů 
100 bm 

68 1 600 
108 800,- 

30.10.2014 

 
- stabilizace plastovou značkou bod 152 80 12 160,- 

 

1.7.1. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. 
 

   

30.10.2014 

- vytyčení pozemků 100 bm 65 800 52 000,- 
 

 

- stabilizace plastovou značkou bod 116 80 9 280,- 
 

1.7.2. 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. 

 

   

31.10.2016 
- vytyčení pozemků 100 bm 125 800 100 000,-  

 
- stabilizace plastovou značkou bod 484 80 38 720,- 

 

1.8.1. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu 

nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešeni 

nesouladu druhu pozemků 

ha 1 530 200 306 000,- 30.12.2014 

1.8.2. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu 

nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení 

nesouladu druhu pozemků 

ha 3 200 600,- 30.9.2015 

1.8.3. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu 

nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení 

nesouladu druhu pozemků 

ha 8 200 1 600,- 30.5.2016 

 

Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.3.) bez DPH 
   

1 963 440,- Kč 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Návrhové práce 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření 

orgánů a organizací v průběhu zpracováni) 
ha 1 533 210 321 930,-  30.11.2015 

2.2. 

Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 

porosty 
ha 202 450 90 900,- 30.11.2015 

Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech vč. lesních 
ha 22 550 12 100,- 30.11.2015 

2.3. 
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení 

pro stanoveni plochy záboru půdy, včetně geol. 

průzkumu 
100 bm 195 800 156 000,- 30.11.2015 

2.4. 
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení 

pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. 

průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část plánu společných zařízení 

100 bm 127 2 400 304 800,- 30.11.2015 

2.5.1. 

Suchá vodní nádrž (SNI, SN2, SN3) - dokumentace 

technického řešení, potřebné podélné a příčné profily 

společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část plánu společných zařízení 

Ks 3 82 000,- 246 000,- 30.11.2015 

2.5.2. 

Vodní nádrž (VNl) - dokumentace technického řešení, 

potřebné podélné a příčné profily společných zařízení 

pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. 

průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část plánu společných zařízení 

Ks 1 55 000,- 55 000,- 30.11.2015 

2.5.3. 

Změna funkce stávající vodní nádrže Těšany (VN 

Těšany) — dokumentace technického řešení, 

hydrotechnické výpočty pro změnu funkce nádrže, 

návrh transformačních účinků VN, návrh 

protipovodňového manipulačního plánu VN, včetně 

zaměření dna VN 

Ks 1 70 000,- 70 000,- 30.11.2015 

2.6. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

Ha 1 541 800 1 232 800,- 31.10.2016 

2.7. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ a 

postupu realizace KoPÚ 
Ks 3 5 000 15 000,- 

1 měsíc od výzvy 

zadavatele 

Návrhové práce celkem (2.1 .-2.7.) bez DPH 2 504 530,- Kč 

                                               Termín ukončení v měsících od 
3. Vytyčeni pozemku podle schváleného návrhu a mapového dno  výzvy zadavatele 

3.1. 
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 100 bm 300 400 120 000,- 

3 

Stabilizace hranic pozemků bod 550 80 44 000,- 

3.2. Zpracováni mapového díla včetně DKM a SPI Ha 1 541 250 385 250,- 3 

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 349 250,- Kč 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ing. Petr Grmela 

vedoucí Pobočky Brno 
Krajský pozemkový úřad pro JMK 

Státní pozemkový úřad 

Za z h o t o v i t e l e :  

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Střítecký 

jednatel společnosti 

AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.3.) bez DPH 1 963 440,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1 .-2.7.) bez DPH 2 504 530,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 549 250,- Kč 

Celková cena bez DPH 5 017 220,- Kč 

DPH 21% 1 053 616,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 070 836,- Kč 

 

Rekapitulace ceny: 

V Brně 11.5.2016 

Za o b j e d n a t e l e :  


