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      č. smlouvy objednatele: 6/2013                         č. smlouvy zhotovitele: 106-2615-13 
 

 
 

Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo 
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Těšany 

 
 

 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
O b j e d n a t e l :                                Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Sídlo:                                                                        Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

                                                                                 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Pobočka Brno   

Sídlo pobočky:  Kotlářská 931/53, 602 00 Brno  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 

Tel.:  

V technických záležitostech oprávněn jednat:       

Tel.:   

E-mail:  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

IČ/DIČ 01312774 / není plátcem DPH                                                                  

 

a   

 

Z h o t o v i t e l :        AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Adresa: Slavíčkova 1b, 638 00 Brno  

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

V technických záležitostech oprávněn jednat:   

E-mail:    

ID DS: 784cctd 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:    

IČ/DIČ 41601483 / CZ41601483     

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 

2171.  

 

 
Na základě informací zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Těšany dochází ke snížení 

měrných jednotek (dále jen „MJ“) u fakturačního celku 1.7.2. Zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zákona u vytyčení pozemků o 125 MJ a u stabilizace plastovou značkou o 484 MJ.  

 
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2, 

č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 mění následovně: 

 

I.  

 

U fakturačního celku 1. 7. 2. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona dochází ke snížení 

počtu měrných jednotek u vytyčení pozemků ze 125 MJ o 125 MJ na 0 MJ. Tím se snižuje celková 

původní cena u vytyčení pozemků z 100 000 Kč na 0 Kč. U stabilizace plastovou značkou dochází ke 
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snížení počtu jednotek ze 484 MJ o 484 MJ na 0 MJ. Tím se snižuje celková původní cena                  

u stabilizace plastovou značkou z 38 720 Kč na 0 Kč.  

 

Provedenými změnami dochází ke snížení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 

č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 o 138 720 Kč bez DPH. 

 

Z tohoto důvodu se mění článek VII. – Cena za provedení díla, odstavec 1. – tabulka rekapitulace 

ceny následovně:  

 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.3.) bez DPH 1 824 720 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH 2 504 530 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)  bez DPH      549 250 Kč 

Celková cena bez DPH   4 878 500 Kč 

DPH 21%    1 024 485 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 902 985 Kč 

 

 

II.  

 

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo, se mění takto: 

 

Fakturační celek 1.7.2. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

U fakturačního celku dochází ke snížení počtu měrných jednotek u vytyčení pozemků ze 125 MJ         

0o 125 MJ na 0 MJ. Tím se snižuje celková původní cena u vytyčení pozemků z 100 000 Kč na 0 Kč.      

U stabilizace plastovou značkou dochází ke snížení počtu jednotek ze 484 MJ o 484 MJ na 0 MJ. Tím 

se snižuje celková původní cena u stabilizace plastovou značkou z 38 720 Kč na 0 Kč.  

 

 

III.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 

zůstávají beze změny. 

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.  

 
 
V Brně dne: 30.10.2017          
                                                                             
 
Za objednatele:                                                  Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Grmela                           Ing. Zdeněk Střítecký 

vedoucí Pobočky Brno                 jednatel společnosti 

Krajský pozemkový úřad pro JMK                                             AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Státní pozemkový úřad     
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Příloha č. 1 k dodatku č. 10 
 

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ 
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč 

Termín  
ukončení  

 

1. Přípravné práce 
     

1.1. Studie odtokových poměrů ks 1 100 000 100 000 28.2.2014 

1.2.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 533 110 168 630 30.9.2014 

1.2.2. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 3 110 330 30.9.2015 

1.3. 

Dohledání, ověření stávajícího bodového 
pole, návrh na doplnění 

bod 67 250  16 750 

30.6.2014 
Doplnění stávajícího bodového pole včetně 
stabilizace 

bod 10 1 200  12 000 

1.4.1. 

Polohopisné zaměření zájmového území 
mimo trvalé a lesní porosty 

ha 1 388 450 624 600 

30.8.2014 
 

Polohopisné zaměření zájmového území v 
trvalých porostech (mimo lesní porosty) 

ha 145 600  87 000 

 
Polohopisné zaměření zájmového území v 
lesních porostech 

ha 0  0 

1.4.2. 
Polohopisné zaměření zájmového území 
mimo trvalé a lesní porosty 

ha 3 450 1 350 30.9.2015 

1.5.1. 

Geometrické a polohové určení vnějšího 
obvodu upravovaného území 

100bm 168 1 500 252 000   30.10.2014 
- vyšetření obvodu upravovaného území vč. 
ZPMZ a geom. plánů 

- stabilizace plastovou značkou bod 461 120  55 320 

- stabilizace kat. hranice kamennou značkou bod 4 1 000  4 000 

1.5.2. 

Geometrické a polohové určení vnějšího 
obvodu upravovaného území 

100bm 5 1 500 7 500 
15.9.2015 - vyšetření obvodu upravovaného území vč. 

ZPMZ a geom. plánů 

- stabilizace plastovou značkou bod 40 120 4 800 

1.6. 

Geometrické a polohové určení vnitřního 
obvodu upravovaného území 

100bm 68 1 600 108 800 
  30.10.2014 - vyšetření obvodu upravovaného území vč. 

ZPMZ a geom. plánů 

- stabilizace plastovou značkou bod 152 80 12 160 

1.7.1. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 
zák.  

100bm 65 800 52 000 

  30.10.2014 
 - vytyčení pozemků 

- stabilizace plastovou značkou bod 116 80  9 280 

1.7.2. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 
zák.  

100bm 0 800 0 
 31.10.2017 

 - vytyčení pozemků 

- stabilizace plastovou značkou bod 0 80 0 

1.8.1. 

Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového uspořádání a 
vypracování podkladů pro řešení nesouladu 
druhu pozemků 

ha 1 530 200 306 000   30.12.2014 

1.8.2. 

Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového uspořádání a 
vypracování podkladů pro řešení nesouladu 
druhu pozemků 

ha 3 200 600 30.9.2015 

1.8.3. 

Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového uspořádání a 
vypracování podkladů pro řešení nesouladu 
druhu pozemků 

ha 8 200       1 600 30.5.2016 

 
Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.3.) bez DPH 1 824 720 Kč 
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2. Návrhové práce      

2.1. 
Vypracování plánu společných zařízení        
(vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 
zpracování) 

ha 1 533 210 321 930 30.11.2015 

2.2. 

Výškopisné zaměření zájmového území 
mimo trvalé porosty 

ha 202 450 90 900 30.11.2015 

Výškopisné zaměření zájmového území            
v trvalých porostech vč. lesních 

ha 22 550 12 100 30.11.2015 

2.3. 
Potřebné podélné a příčné profily společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
včetně geol. průzkumu 

100bm 195 800 156 000 30.11.2015 

2.4. 

Potřebné podélné a příčné profily společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 
pro vodohospodářskou část plánu společných 
zařízení 

100bm 127 2 400 304 800 30.11.2015 

2.5.1. 

Suchá vodní nádrž (SN1, SN2, SN3) – 
dokumentace technického řešení, potřebné 
podélné a příčné profily společných zařízení 
pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 
geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro 
vodohospodářskou část plánu společných 
zařízení  

ks 3 82 000 246 000 30.11.2015 

2.5.2. 

Vodní nádrž (VN1)  - dokumentace 
technického řešení, potřebné podélné a 
příčné profily společných zařízení pro 
stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. 
průzkumu a nezbytných výpočtů pro 
vodohospodářskou část plánu společných 
zařízení   

ks 1 55 000 55 000 30.11.2015 

2.5.3. 

Změna funkce stávající vodní nádrže Těšany 
(VN Těšany) – dokumentace technického 
řešení, hydrotechnické výpočty pro změnu 
funkce nádrže, návrh transformačních účinků 
VN, návrh protipovodňového manipulačního 
plánu VN, včetně zaměření dna VN 

ks 1 70 000 70 000 30.11.2015 

2.6. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků 

ha 1 541 800 1 232 800   31.10.2017 

2.7. 
Předložení kompletní dokumentace návrhu 
KoPÚ a postupu realizace KoPÚ 

ks 3 5 000 15 000 
1 měsíc od 

výzvy 
zadavatele 

 
Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH 2 504 530 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo 
     Termín ukončení v měsících 
                  od výzvy zadavatele 

3.1. 

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 100bm 300 400 120 000 

3 

Stabilizace hranic pozemků bod 550 80  44 000 

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 1 541 250 385 250 3 

 
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 549 250 Kč 
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Rekapitulace ceny: 

 

4. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.3.) bez DPH 1 824 720 Kč 

5. Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH 2 504 530 Kč 

6. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)  bez DPH      549 250 Kč 

Celková cena bez DPH   4 878 500 Kč 

DPH 21%    1 024 485 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 902 985 Kč 

 

 
 
V Brně dne: 30.10.2017  
   
 
                                                                         
Za objednatele:                                                 Za zhotovitele:  
 
 
 
 
  
 
 
 
 Ing. Petr Grmela                         Ing. Zdeněk Střítecký 
vedoucí Pobočky Brno               jednatel společnosti 
Krajský pozemkový úřad pro JMK                                AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
Státní pozemkový úřad                                                             
 


