
Číslo smlouvy objednatele: SM1800000204-l

Císlo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SM1800000204 NA AKCI: „CELKOVÁ

OPRAVA PODLAHY V 1. TĚLOCVIČNĚ zš KVĚTNOVÉHO

VÍTĚZSTVÍ 1554, PRAHA 11“

I.

SMLUVNÍ STRANY

]. Objednatel: Městská část Praha ll

se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

zastoupená: zástupcem starosty, Mgr. Jakubem Lepšem M. A.

IČ: 00231126

DIČ: C200231126

bankovní spojení:

č. účtu:

 

ve věci realizace veřejné zakázky a fakturace

zastoupena společností: Jihoměstská majetková a.s.

se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

zapsanou: V OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddil B, vložka 12900

zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem

IČ: 28199081

DIČ: CZ28199081

bankovní spojení:

č. účtu:

na straně jedné - dále jen ,,objednatel“, případně „zadavatel“

a

l. Zhotovitel: RENOSPORT profi s.r.o.

se sídlem: Batelovská 120613, Michle, 140 00 Praha 4

zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddil C, vložka 213609

zastoupená: jednatelem, Kamilem Milčákem

IČ: 01939971

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dilo:

(dále jen „dodate “)
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Číslo smlouvy objednatele: SM1800000204—1

Cislo smlouvy zhotovitele:

II.

OBSAH DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně následujících ujednání smlouvy takto:

1.

A) v článku II. (PŘEDMĚT SMLOUVY) se rozšířuie znění odst. 1 0 písm. d) (rozšíření předmětu di1a_)_.

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla — stavby:

(1) Předmět plnění dodatku:

Rozšíření předmětem plnění této smlouvy je provedeni oprav v důsledku dlouhodobého úniku

vody z ústředního topení (dále jen ÚT). Je nutné odstranit hydroizolaci včetně krycí vrstvy a

provést vysušení podlahy. Pro ochranu nové podlahy se provádí vyzdění soklu, natavení nové

hydroizolace na sokl a mezi sokl a obvodovou stěnu (pod stávající topní tělesa) zhotovit nový

betonový potěr armovaný ocelovou výztuží. Provedení tlakové zkoušky ÚT s určením místa

úniku vody. Rozsah prací dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří

přílohu dodatku č. l smlouvy, a v souladu s poptávkovým listem zadavatele.

B) V článku IV. ERM, se měnía do lňu'e odst. 1 do lněnía rodlouženíterminu dokončenídíla .  

Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí dila

podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací zhotovitelem: 02.07.2018

dokončení prací zhotovitelem: 30.07.2018

prodloužení dokončení prací zhotovitelem: 08.10.2018

(Termín plnění se prodlužuje zejména z důvodu vysychání podlahy po zatečení.)

C) VLlánku VI. (CENA DÍLA) se mění znění odst. l (úprava cenv díla

Vyčíslení vzniklých vícenákladů je ve výši 37.868,- Kč bez DPH

(slovy: třicetsedmtisícosmsetšedesátosm korun českých).

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli cenu

odpovidajici rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši 715.524,- Kč bez DPH

(slovy: sedmsetpatnácttisícpětsetdvacetčtyři koruny české) tak, jak je stanoveno

v čl. VII. “Podmínky finančního plnéni”, odst. 1. a 2. Sazba DPH je stanovena na 21%.

D) Všechna další ustanovení smlouvy zůstáLaii nezměněna.

111.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Tento dodatek č. l nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

Tento dodatek č. l byl sepsán v pěti stejnopisech. z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden

stejnopis.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. l je veřejně přístupnou informací ve smyslu

zák. č. 10651999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jako celek

bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
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Číslo smlouvy objednatele: SM1800000204-1

Cislo smlouvy zhotovitele:

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. l je příloha:

- příloha č. 1 - Cenová nabídka na vícepráce (ze dne 10.07.2018)

5. K podpisu dodatku č. l je oprávněn Mgr. Jakub Lepš M. A., místostarosta, na základě směrnice ÚMČ

Praha ll číslo S 2016/04 — Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu,

v platném a účinném znění.

V Praze dne [] 2 4.11“ 11118
02 4.11— FNH

za objednatele: za zhotovitele:

 

Kamil Milčák

jednatel RENOSPORT profi s.r.o.
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Ře“euogpopwoffi renovace a výstavba sportovních ploch

provádění staveb a jejich změn

 

Cenová nabídka na vícepráce

Název stavby: „Celková oprava podlahy v l. tělocvičně ZŠ Květnového vítězství 1554“

Zadavatel: Městská část Praha 11

IČ: 00231126

DIČ: cz00231 126

Uchazeč: RENOSPORT Profi s. r. o.

Batelovská 12068, 140 00 Praha 4

IČO: 019 39 971

DIČ: cz 01939 971

Zapsaný: v OR v Praze, oddíl C, vložka213609

kontaktní osoba: Jan Štěpánek,

Mobil:

tel.:

email:

 

V Praze dne 10. 7. 2018

 

 

Kamil Milčák — jednatel



Víceprácc vzniklé po zatečení vody z ústředního topení

Po rozkrytí sportovní podlahy a demontáži dřevěného roštu bylo zjištěno, že podkladní

konstrukce o rozsahu cca 1/3 plochy je zalita vodou. Předpokládá se, že zdrojem byl únik

vody z UT.

Stávající stav: na podkladní betonové konstrukci se nachází hydroizolace, která je

zakryta ochrannou vrstvou z hobry. Hobra je vlivem zatečení degradovaná a napadena plisni.

Hydroizolace IPA je dožila a vzhledem k tomu, že nebyla natavena na penetrovaný podklad,

je nestabilní. Na její stav má vliv i dlouhodobý únik vody z UT. Bude nutné odstranit

hydroizolací včetně krycí vrstvy a provést vysušení podlahy.

Pro ochranu nové podlahy doporučujeme zhotovit vyzděni soklu z plných cihel výšky

cca 10 cm po obvodu prosklené stěny. Na tento sokl natavít novou hydroizolací. Takto

izolovaný sokl vytvoří zábranu pro případ, že by došlo k malému úniku vody z UT. Mezi

sokl a obvodovou stěnu (pod stávající topná tělesa) doporučujeme zhotovit nový betonový

potěr armovaný ocelovou výztuží. Výška potěru bude 3—5 cm pod finální výšku nové

sportovní podlahy tak, aby případný únik z ÚT byl viditelný.

Poznámka: Je nezbytně nutné najít přičínuúniku vody a zamezit tak opakovanému

zatečení. Doporučujeme provést tlakovou zkoušku UT.

Vyčíslení vzniklých vícenákladů — cenová nabídka:

- Odstranění stávající hydroizolace 308,4 m2 x 38,- = 11 719,-

- Odstranění krycí vrstvy hydroizolace 308,4 m2 x 32,- = 9 869,-

- Doprava l odvoz nebezpečného odpadu IPA 2,5 t ): 260,- = 650,-

- Doprava / odvoz krycí vrstvy 3 t x 260,- = 780,-

- Uložení na skládce — nebezpečný odpad IPA 2,5 t )( 4 500,- = 11 250,-

- Uložení na skládce —kryci vrstva 3 t x 1 200,- = 3 600,-

Celkem: 37 868,- bez DPH

 

Prodloužení termínu plnění:

Termin plnění se prodlouží o 3 týdny a to zejména z důvodu vysychání vody po zatečení.

S pozdravem

Jan Štěpánek


