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Dodatek č. 2 
smlouvy č.j.: 280954/2017-ČRA k veřejné zakázce č. BA-2012-001-FO-23066/5 s názvem „Instalace geotermálního vytápění ve škole sv. Sava – Ševarlije“

smluvní strany:

objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura
zastoupený: 		Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 
se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 			75123924
bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:		AQUA-GAS, s.r.o.
zastoupený:		Radovan Koudelka
se sídlem:		Berkova 92, 612 00 Brno
zapsaný:		v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 292 65
IČO: 			25513117
DIČ: 			CZ25513117
bankovní spojení:	UniCredit Bank
číslo účtu:		2113062709/2700
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1
Předmět dodatku

1. Smluvní strany Smlouvy o dílo ze dne 21.9.2017, č.j. 280954/2017-ČRA (dále jen „Smlouva“) se s ohledem na prodlení místního partnera se zajištěním povolení pro vypouštení vody do řeky, dohodly na změně následujících odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30. 11. 2018

3.3. Zhotovitel je povinen předložit zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele, a to nejpozději do 30.11.2018. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu plnění dle Přílohy č. 1 této smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu. 
Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci předmětu plnění. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk). 
Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.
Po schválení zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem).



Článek 2

1. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany konstatují, že uzavřením tohoto dodatku se celková cena díla nemění.

2. Tento dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve třech  stejnopisech, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.


V Praze, dne             2018	           V Praze, dne           2018


za objednatele: 		     za zhotovitele:






        …………………………………..			…………………………………..
          Ing. Pavel Frelich                                           	Radovan Koudelka
	     ředitel České rozvojové agentury                         jednatel společnosti Aqua-GAS, s.r.o.
		1
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