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HARMONOGRAM PLATEB 
 

 

Pořadové 
č. Milníku Název Milníku Popis Milníku Platba % ze 

Smluvní ceny 

1 Staveniště 
zřízení Staveniště, zřízení vjezdu včetně 
zvláštního užívání komunikace, povinná 
publicita projektu 

1% 

2 Stavební jáma stavební jáma - dokončení HTU 2 3% 

3 Základová spára dokončení přípravy základové spáry - HTU 3 4% 

4 Zmonolitnění 
stropů nad 2PP zmonolitnění stropů nad 2. PP Stavby 8% 

5 Zmonolitnění 
stropů nad 1PP zmonolitnění stropů nad 1. PP Stavby 9% 

6 Zděné konstrukce 
dokončení zděných konstrukcí Stavby vč. 
obvodového zdiva 1. NP a nosných 
konstrukcí schodišť 

9% 

7 Rozvody VZT a 
silnoproudu 

dokončení rozvodů tras vedení 
vzduchotechniky od jednotek VZT po 
koncové prvky a páteřních kabelových tras 
silnoproudu 

10% 

8 Rozvody dusíku dokončení rozvodů dusíku 7% 

9 
Rozvaděče 
silnoproudu, VZT 
jednotky 

kompletace rozvaděčů silnoproudu a VZT 
jednotek 7% 

10 Náhradní zdroje 
UPS, svítidla montáž svítidel a náhradních zdrojů UPS 8% 

11 Připravenost pro 
přímé dodávky 

připravenost Stavby pro instalaci/montáž 
přístrojového a interiérového vybavení a 
ostatních přímých dodávek Objednatele 

15% 

12 
Trafo, náhradní 
zdroj (diesel), 
retenční nádrže 

návoz zařízení trafa a náhr. zdroje (diesel), 
dokončení retenčních nádrží, dokončení 
montáže všech prvků ovládaných MaR 

3% 

13 Opěrné zdi, 
sadové úpravy, 

dokončení opěrné zdi včetně anglického 
dvorku SO315, sadových úprav SO316 a 

4% 
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chodníky chodníků a zpevněných ploch SO320 

14 MaR a BMS 

lokální kontrola prvků MaR a BMS v prostředí 
ORCAView – otestování správné 
komunikace prvků MaR a BMS na 
jednotlivých kontrolerech, kontrola adres a 
názvů proměnných 

7% 

15 Převzetí Díla Převzetí Díla a účinnost BZ za vady 5% 
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FORMULÁŘ 
SEZNAM MILNÍKŮ 

 

 

Pořadové 
č. Milníku Název Milníku Popis Milníku Lhůta splnění 

ve dnech 

1 Staveniště 
zřízení Staveniště, zřízení vjezdu včetně 
zvláštního užívání komunikace, povinná 
publicita projektu 

60 

2 Stavební jáma stavební jáma - dokončení HTU 2 160 

3 Základová spára dokončení přípravy základové spáry - HTU 3 195 

4 Zmonolitnění 
stropů nad 2PP zmonolitnění stropů nad 2. PP Stavby 230 

5 Zmonolitnění 
stropů nad 1PP zmonolitnění stropů nad 1. PP Stavby 270 

6 Zděné konstrukce 
dokončení zděných konstrukcí Stavby vč. 
obvodového zdiva 1. NP a nosných 
konstrukcí schodišť 

320 

7 Rozvody VZT a 
silnoproudu 

dokončení rozvodů tras vedení 
vzduchotechniky od jednotek VZT po 
koncové prvky a páteřních kabelových  tras 
silnoproudu 

440 

8 Rozvody dusíku dokončení rozvodů dusíku 480 

9 
Rozvaděče 
silnoproudu, VZT 
jednotky 

kompletace rozvaděčů silnoproudu a VZT 
jednotek 490 

10 Náhradní zdroje 
UPS, svítidla montáž svítidel a náhradních zdrojů UPS 495 

11 Připravenost pro 
přímé dodávky 

připravenost Stavby pro instalaci/montáž 
přístrojového a interiérového vybavení a 
ostatních přímých dodávek Objednatele 

5001 

12 Trafo, náhradní 
zdroj (diesel), 

návoz zařízení trafa a náhr. zdroje (diesel), 
dokončení retenčních nádrží, dokončení 

520 

                                                            
1  Mezi lhůtou splnění Milníku č. 11 a 15 musí být alespoň 70 dnů. 
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retenční nádrže montáže všech prvků ovládaných MaR 

13 
Opěrné zdi, 
sadové úpravy, 
chodníky  

dokončení opěrné zdi včetně anglického 
dvorku SO 315, sadových úprav SO 316,  
chodníků a zpevněných ploch SO 320 

550 

14 MaR a BMS 

lokální kontrola prvků MaR a BMS v prostředí 
ORCAView – otestování správné 
komunikace prvků MaR a BMS na 
jednotlivých kontrolerech, kontrola adres a 
názvů proměnných 

560 

15 Převzetí Díla Převzetí Díla a účinnost BZ za vady 570 
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