
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

    

 
 

 

Příloha č.2.1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 111/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č 2,12-6-196 2

101/1
Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS):
Rekonstrukce komunikace 111/01214

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS

101/1

Číslo ZBV:

1.3

Strany smlouvy o dílo č 151/00066001/2017 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13 9 2017 (dále jen Smlouva) za KSÚS a č 150/S/2017 (dále
jen smlouva) za město Úvaly:

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
a Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly

Zhotovitel: Sates Čechy s r o , Radkovská 252, 588 56 Telč

Krycí list
Změnový list
Zápis o projednáni oceněni soupisu prací 
Rozpis oceněni Změn položek
Přehled zařazení změn do skupin

Přehled dalších dokladů

Přílohy Změnového listu:
1
2
3
4
5

6
7 Další doklady dle přehled dalších dokladů

1

1
1
1
1

1
33

počet listů
počet listů
počet listů
počet listů

počet listů
počet listů
počet listů

Příjemce
Objednatel - Ksůs
Objednatel - Město Úvaly

Zhotovitel
Projektant

Stavební dozor - Ksús
Stavební dozor - Město Úvaly

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis a zdůvodněni Změny:

Sanace
Před prováděním celé komunikace č 111/01214 byla provedena kontrola únosnosti zeminy viz příloha - Vyjádřeni k únosnosti zemin, ze které vyplynul

skutečný rozsah sanačních prací, upřesněný oproti předpokladu v původní projektové dokumentace Tento rozsah byl řádně vytýčen viz příloha situace
sanaci Projednáni a seznámeni s touto změnou se všemi účastníky proběhlo v rámci KD č 12 a 13 - ad body 10 3 obsažené v každém zápisu z KD
Celkový rozsah změn vyplývající z provedených zkoušek únosnosti zeminy byl zaměřen a zakreslen do situace zaměření Skutečné provedeni sanaci tak, jak
probíhaly termínově, obsahují zápisy ve SD (v příloze) Položka v soupise prací č. 3, 7 a 11

Dlažba
Na základě dodatečného požadavku Města Úvaly, které z důvodu bezpečnosti požádalo o změnu materiálu pro dlážděné vodorovné dopravní značeni z

původně uvažované žulové kostky, která byla specifikována v původním zadáni projektové dokumentace pro výběr dodavatele, za kostku bílou mramorovou
Záměnou materiálu dojde ke zvýšeni bezpečnosti - zvýraznění kontrastu linii s okolní dlážděnou plochou žulovými kostkami Tato změna byla odsouhlasena
předložením vzorku - viz doklady v příloze - zápis z KDč 10- bod 10 4 a kopie zápisu ze SD ze dne 24 2 2019
S nově vybraným materiálem bylo uvažováno v původním zadání v objektu SO 102 - Chodníky, parkovací stáni a plocha náměstí - položka vč jednotkové
ceny převzata z tohoto SO

Tato změna vznikla na základě nově zjištěných skutečností (sanace podloží) a nového požadavku Města Úvaly (kontrastní VDZ - dlažba)
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst 1, plsm c) resp §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29 5 2017) upřesňující prováděni změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb , o zadáváni veřejných zakázek zařazena do
Skupiny 3 Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky
Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č, 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst 6 se jedná o
zménu nepředvídanou

Z hlediska i Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn

záporných
Cena navrhovaných Změn

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných

a Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn

kladných a Změn záporných

-540 388,78 736 142,80 195 754,02 1 276 531,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Z i lotovitel (stavbyvedoucí) jméno Martin Šimek datum 2 Z l)3,

Projektant (autorský dozor) jméno ing Jan Vaněk datum 2 .| |(j rt/n^QPOdpiB

Stavební dozor - KSÚS SK jméno ing Petr Janda datum , podpis 

Stavební dozor - Město Úvaly jméno p Šantavý datum y j |Lj M PodP's

Zástupce Objednatele/ město Úvaly jméno ing Petr Matura datum podpis

Zástupce Objednatele - KSŮS SK jméno Lenka Chmelová
datum ; •' JUÍ podpis

bojednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavb/, tfuddiiííirove^íjffý Změny, jež jsou ptflírobné popsány,
Zdůvodněny dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny Smluvní strany shodně prohlašují že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle
čl 13 2 Smluvních podmínek Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu, V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo 
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba - KSÚS SK) jméno Bc Zdeněk Dvořák
datum? !. 09. Ú18 podpis

Objednatel (Oprávněná osoba - Město Úvaly) jméno Mgr Petr Borecký datum 2 7 (j,9 TIB PodPÍs

Zhotovitel jméno ing Ivo Šimek
 .. " 

L /. UO. ID

Ičišlo paré:

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

    

 
 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Příloha č.3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu 101

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Údaje v Kč bez DPH

Název Stavby:
111/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č.2

Číslo SO/ číslo Změny: 101/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rékonstrukce komunikace 111/01214

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS dle Smlouvy
1

9 208 690,29

Cena SO/PS v ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 9 208 690,29 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -540 388,78 736 142,80 736 142,80 7,99%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -540 388,78 g 404 444,30 195 754,02 2,13%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor - KSUS:

Stavební dozor - Úvaly

Zástupce Objednatele - Ksús:

Zástupce Objednatele - Úvaly

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Martin Šimek

ing. Jan Vaněk

ing. Petr Janda

p. Šantavý

Lenka Chmelová

p. Matura

Ludmila Poupětová

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 .1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV čísl<i:l

Evidenční číslo a název stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č.2 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Rekonstrukce komunikace 111/01214 Č. 101/1
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Rekonstrukce komunikace 111/01214 Skupina Změn: 3
Poř. 

č.

pol,

Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve 

Smlouvě

Množství 

ve Změně

Množství 

rozdílu

Cena za
m.j. v 

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné 

v Kč

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem 

ve Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14

3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A

T 4 288,82 3 714,92 -573,90 255,00 1 093 648,34 -146 343,71 947 304,63 -146 343,71 -13,38

7 123738 ŽELEZNIC tř. 1, ODVOZ DO 20KM M3 2 270,43 1 968,38 -302,05 405,00 919 524,15 -122 330,66 797 193,50 -122 330,66 -13,30

11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 704,17 1 222,79 518,62 750,00 528 128,25 388 962,00 917 090,25 388 962,00 73,65

12 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK Dl
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK

M2 46,74 0,00 -46,74 2 180,00 101901,92 -101901,92 0,00 -101 901,92 -100,00

14 58251 DO LOŽE Z KAMENIVA M2 61,75 0,00 -61,75 2 750,00 169 812,50 -169 812,50 0,00 -169 812,50 -100,00

Nové položky
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH

23 58221 KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 0,00 108,49 108,49 3 200,00 0,00 0,00 347 180,80 347 180,80 347 180,80 100,00

Celkem 2 813 015,16 -540 388,78 736 142,80 3 008 769,17 195 754,02



Příloha č.1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:
llf/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č.2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace 111/01214

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

101/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001
a
Město Úvaly Pražská čp. 276,, 250 82 Úvaly IČ: 00240931

Zhotovitel: SATES Čechy s.r.o.
Radkovská 252, 588 56 Telč
IČ:25172654

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3,4, 5

část ZBV č
Cena navrhovaných Zmén 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Zmén záporných 

a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovanycn Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Zmén záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 -540 388,78 736 142,80 195 754,02

část ZBV č.
Cena navrhovaných Zmén 

záporných
Cena navrhovaných změn 

kladných
Cena navrhovaných Zmén záporných 

a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných změn 

kladných
Cena navrhovaných změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.5 ó.oó 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Zmén 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1 -540 388,78 736 142,80 195 754,02

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo pare:



pjiloha č. 5

ÍNIZMÉN DO SKUPIN  

9=(32A/1)'10Q
Sledování limitu 50 % 

Skupina 3 2,90%

10=(36A/1)'100
Sledováni limitu 50 % 

Skupina 4 0,00%

10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot

Změn kladných a Změn 1 276 531,58

11 = 1'0,5
Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 21 994 837,38

12=(37/iyi00 Sledování limitu 15 % 0,00%

13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

14 = 149224000-37 149 224 000,00

-3 - -4- -5 .
NtpradvKiarlost

něn 

arrrch

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

minus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádřeni 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnol Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

minus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádřeni 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a 

Změn záporných

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 149 224 000
Kč)

limit 15 %

29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1 )*100

• . M0 388,71
- 54 0 3 6 9 78

736 142,80
736 142 80

1,67%
1 67%

105 754,0? 1 276 531,58
1 "»7fi Cl! *íA

0.00 0,00 0.00% 0.00 0,00 0.00 0,00%

0.00% 0,00 0,00 0,00% 0.00
0,00
0,00

0,00%
0,00%

0.00% 0,00 0,00 0 00% 0,00 0.00 0,00%
0.00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 000 0,00%
0.00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00% 0.00 0,00 0,00% 0.00 0.00 0,00%
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0 00 0.00%
0,00% 000 0.00 0,00% 0.00 0 00 0,00%
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 00 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0,00 0G0% 0.00 0.00 0,00%
0.00% 0.00 0.00 0,00% 0,00 0.00 0.00%
0.00% 0,00 0.00 0.00% 0,00 000 0.00%
0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00% 0,00 0,00 0.00% 000 0 00 0.00%
0,00% 0,00 0.00 000% 0,00 0,00 0.00%
0.00% 0.00 0,00 0.00% 0.00 0 00 0,00%
0 00% 0,00 0.00 0.00% 0.00 0,00 0.00%
0.00% 0 00 0,00 0.00% 0 00 0.00 0 00%
0.00% 0,00 0 00 000% 0.00 0.00 0 00%
000% 0.00 0 00 0.00% 0.00 0,00 0.00%
0,00% 0,00 0,00 000% 0 00 0.00 0 00%
0.00% 0.00 0,00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
0 00% 0,00 0,00 000% 0.00 0,00 0,00%
0.00% 0.00 0,00 0 00% 0.00 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0,00 0 00% 0.00 0,00 0.00%
0 00% 0.00 0,00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
0 00% 0.00 0 00 0.00% 0.00 0,00 0,00%
0,00% 0.00 0,00 0.00% 0.00 0.00 0.00%



PŘEHLED ZAŘAZEN ZMg

Název a evidenční číslo Stavby: 111/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č.2

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 43 989 674,75 fi=32+5fi
Suma Změn kladných a Zmén záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4
195 754.02

2=1+18+19 Aktuální smluvní Částka (cena stavby) 44 185 428,77 7«<sni'iCb Sladováni 1 i milo 30 % - woti čel Skupiny 3 a Skupiny 4 044%

3=(2/1)*100 Procento zmény Přijaté smluvní částky 100,44% Sp-t’0.31 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 13 196 902,43

4=(25/1)*100 Sledováni vyhrazených zmón (Skupina 1| 0,00%

5=(28/1)*100 SUdnvanizáměny polotalk (Skupina 2} 0,00%

MJ=<19H |-100
Sířilo váni tnutu 11 -L ptopůdst.iM,«u piě
Zífl*ný /town* ťflFf to. odii. t»i; pifái. b)

1.22%

-1 - -2-
Vytírázaná změna ( ’□můrky) ZMntt

so ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaměnkem minus)

Změny kladně Hodnota ZBV

Změny
.’Upotiiá 

(xadáv«t s« 
mum+iik+m 

minus)

Změny 
klattriá

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Emany , 
r^untnn 

(Mrfávet &» 
snarněnkimi

minus)

Zrniny kJadň?
SunmZmcn 
záporných a 

Emin Madnycn
(J
ZT|

16 17 18 19=23+26+29+33
70=24+27+30+34 

+37+39
21=18+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+77

H

lHřaiZM Uvily u Praliyb průtah - úsek 6,2 ■ 540 388,78 736 142.80 195 754,02 0,00 O.WJ 0.W ««• O.W
W1 1 Rekonstrukce komrinlltnce MIO1214 / senate, ůiaBm * 540358.7® 736 142,80 165 754,02 0,00 0.00

0.00 0,00 0.00 0,00 ó.oo
0.00 0 00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 -
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0 00 0.00 0,00 0,00
0.00 0,00 o.oo 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
0 00 0.00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 O.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 000 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
0.00 obo 0,00 0.00 0,00
0 00 0,00 0,00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
000 |j 00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 000 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 000 0.00 0,00 0.00
0,00 000 0,00 0,00 0,00
0,00 000 0.00 0,00 000

Poznámka! Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu



příloha č. 6

Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV: 1

Název a evidenční číslo stavby: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č.2
Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace 111/01214

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101/1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO 
(počet listů)

NE - Uloženo

Soupis prací vč. ZBV 6
Doklad 1 - Žádost Města Úvaly o změnu 
typu dlažby

1

Doklad č.2 - Zápis z KD č. 12 3
Doklad č. 3 - Zápis z KD č. 13 3
Doklad č. 4 - Zápis z KD č. 10 3
Doklad č. 5 - Vyjádření k únosnosti zemin v 
zemní pláni 1
Doklad č.6 - situace zaměření sanací 1
Doklad č.7- kopie SD 8

Doklad č. 8 - fotodokumentace k sanacím 5
Doklad č.9 - kopie SD změna VDZ 1
Doklad č. 10 -Žádost KSÚS o změnu 
rozsahu díla 1

počet listů celkem 33
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Soupis prací pro ZBV číslo 1:

Aspe Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 12-5-196 2 111/01214 Úvaly u Prahy , průtah - úsek č.2
číslo a název SO S0101 Rekonstrukce komunikace 111/01214
číslo a název rozpočtu: SO 101 Rekonstrukce komunikace 111/01214
Zatříděni JKSO: 

Poř. 
č.pol.

cenová 
soustava

Kód 
položky

Varianta 
položky Název položky jednotka Počet 

jednotek
CENA Množství v 

SOD Množství ve změně Množství rozdílu Cena celkem v 
SOD

změny 
záporné

změny 
kladné

cena celkem ve 
změně

rozdíl cen 
celkem

podíl cen 
celkem

jednotková celkem m.j. mj m.j. Kč Kč Kč Kč Kč %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU

1 2016OTSKP 014102 1 (Zeminy 2,0t/m3)
Plocha odečtena z digit situace

T 34,898 150,000 5 234,700 34,898 34,898 0,000 5 234,70 0,00 0,00 5 234,70 0.00 0,00

Drny: 28,605*0,15=4,291 [A]
Spodní vrstvy zeleně: 28,605*0,46=13,158 [B]
Celkem: (A+B)*2=34,898 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce.

2 2016 OTSKP 014102 2
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Živičné vozovkové vrstvy (2,4t/m3) T 43,836 425,000 18 630,300 43,836 43,836 0,000 18 630,30 0,00 0,00 18 630,30 0,00 0,00
Plocha odečtena z digi situace
vozovka: (72,1+27,8+49,7)*0,1=14,960 [A] 
chodník: (1,864+31,182)*0,1=3,305 [B] 
Celkem: (A+B)*2,4=43,836 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce.

3 2016 OTSKP 014102 3
POPLATKY ZA SKLÁDKU
Odkop spodních vrstev pro vozovku pol 123738 T 4 288,817 255,000 1 093 648,335 4 288,817 3 714,920 - 573,897 1 093 648,34 -146 343,71 0,00 947 304,63 -146 343,71 -13,38
Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)
Vozovka žul:2858,418*0,47=1 343,456 [A]
Vozovka živice: (72,1+27,8+49,7)*0,51=76,296 [G]
Živ. Chodník: (1,864+31,182)*0,51=16,853 [I]
sanace aktivní zóny 2685,558*0,3=805,667 [E] čerpání na pokyn 
TDI
sanace autobusových zastavek:157,28*0,3=15,000 [C] čerpání na 
pokyn TDI
Celkem: (A+G+l+E+C)*1,9=4 288,817 [J]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 117 513,335 1 117 513,34 -146 343,71 0,00 971 169,63 -146 343,71

1 Zemní práce

4 2016_OTSKP 11130
SEJMUTI DRNU
Sejmutí drnů v tl. 150mm 
plocha odečtena z digi situace

M2 28,605 20,000 572,100 28,605 28,605 0,000 572,10 0,00 0,00 572,10 0,00 0,00

28,605=28,605 [A]
Celkem: A=28,605 [B]
včetně vodorovné dopravy a uloženi na skládku

5 2016_OTSKP 113178

ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, 
ODVOZ DO 20KM
kryt stávající vozovky předpoklad 100 mm dlažební kostka + 40 
mm úložná vrstva,
odhad 71% DK, 29% podkladní vrstvy

M3 400,179 450,000 180 080,550 400,179 400,179 0,000 180 080,55 0,00 0,00 180 080,55 0,00 0,0C

2858,418*0,14=400,179 [A] 
Celkem: A=400,179 [B]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

6 2016_ OTSKP 113728

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ 
DO 20KM
Frézování živičné vozovky a živičného chodníku
Plocha odečtena z digit situace
tl. 100mm
Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.2

M3 18,265 700,000 12 785,500 18,265 18,265 0,000 12 785,50 0,00 0,00 12 785,50 0,00

1/6
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2016.OTSKP

vozovka: (72,1+27,8+49,7)*0,1=14,960 [A] 
chodník: (1,864+31,182)’r0,1=3,305 [B]
Celkem: A+B=18,265 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suli a s 
vybouranými hmolami vč. uložení na skládku Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného maleriálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).__________ ____________________
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ 
DO 20KM
v souladu s ČSN 736133
Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.3 pro sypké vozovkové 
vrstvy
Poplatek za skládku zeminy uveden v pol. 014102.1____________
Vozovka žul:2858,418*0,47=1 343,456 [A]
Vozovka živice: (72,1+27,8+49,7)*0,51=76,296 [G] 
Zeleň: 28,605*0,46=13,158 [H]
Živ. Chodník: (1,864+31,182)*0,51=16,853 [I] 
sanace aktivní zóny 2685,558*0,3=805,667 [E] čerpání na pokyn 
TDI
sanace autobusových zastavek:157,28*0,3=15,000 [C] čerpání na 
pokyn TDI
Celkem: A+G+H+l+E+C=2 270,430 [J] 
poiozsa zarir riuje.
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 
pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahování a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna hornin 
v pod loži a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažováni (vyjma štětových 
stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce 
zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenl vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

28,605'0,46=13,158 [A]
Celkem: A=13,158 [Bj

8 2016_OTSKP 17120

ma-srphrni iIq i iln-^ani ■ramuiu fnq [■ rlm nóeimi i) —
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ a NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ
Zemina z pot. 123738

M3 13,158 10,000 131,580 13,158 13,158 131,58 131,58 0,00

2/6
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položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč klimatických 
opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč 
dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné 
konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce 1 113 093,880 1 113 093,88 -122 330,66 0,00 990 763,23 -122 330,66

9 2016_OTSKP 212635

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLÁST HM DN DO 150MM, 
RÝHA TŘ I
podsyp ŠP, trativodní trubka DN 150, obsyp ŠD 8/16
Délka zjištěna odečtem délek z výkresu koordinační situace v digi 
formě.

M 803,657 330,000 265 206,810 803,657 803,657 0,000 265 206,81 0,00 0,00 265 206,81 0,00 0,00

803,6567=803,657 [A]
Celkem: A=803,657 [B]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje 
zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, 
zásyp trativodů včetně dopravy, uloženi přebytečného materiálu, 
dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, 
případné vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a 
vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie 
Základy 265 206,810 265 206,81 0,00 0,00 265 206,81 0,002

5 Komunikace

10 2016_OTSKP 56310

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO 
KAMENIVA
MZKdle ČSN 736126
Plocha odečtena z digi situace a vzorových řezů

M3 607,868 1 200,000 729 441,600 607,868 607,868 0,000 729 441,60 0,00 0,00 729 441,60 0,00 0,00

2682,558*0,22*1,03=607,868 [A]
Celkem: A=607,868 [B]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 2016JDTSKP 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI
ŠDAdle ČSN 736126
Plocha odečtena z digi situace a vzorových řezů

M3 704,171 750,000 528 128,250 704,171 1 222,787 518,616 528 128,25 0,00 388 962,00 917 090,25 388 962,00 73,65

2682,558*0,25*1,05=704,171 [AI
Celkem: A=704,171 [B]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 2017 OTSKP- 
SPK 58211

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z 
KAMENIVA
VDZ barevná, kostka žula 15/17
Délka odečtena z digit situace

M2 46,744 2 180,000 101 901,920 46,744 0,000 - 46,744 101 901,92 -101 901,92 0,00 -101 901,92 -100,00

V1a: 179,248*0,15=26,887 [A]
V2b: (264,76*0,5)*0,15=19,857 [B]
Celkem: A+B=46,744 [C]

3/6
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2016OTSKP 53221

dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu 
včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod , 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod. 
DLAZDENE KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z 
KAMENIVA
Kamenná dlažba 8/11 do ložné vrstvy 40 mm, tmavě šedá, 
kroužková vazba vč. VDZ V17 barevná
Plocha vozovky zjištěna odečtem ploch z výkresu koordinační 
situace v digi formě.
Konkrétní specifikace viz SO 902 - Dlažba
Sedá: 2682,558=2 682,558 [A]
V17 barevná: 0,25*12=3,000 [C]
Celkem: A+C=2 685,558 [D]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu 
včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-lí zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

0,00 2 121 590,82 0,00 0,00

14 2016OTSKP 58251

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 
KAMENIVA
Přechod pro chodce
Betonová dlažba 500x500x1 OOmrn, barva bílá 
Konkrétní specifikace viz SO 902 - Dlažba

M2 61,750 2 750,000 169 812,500 61,750 0,000 - 61,750 169 812,50 -169 812,50 0,00 0,00 -169 812,50 -100,00

51,750=61,750 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni 
materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu 
včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

15 2017 OTSKP- 
SPK 587202

PREDLAŽDÉNl KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK 
dlažba drobná 8/11, šedá, recyklace, dlažba bude použita z ulice 
Riegrova
Plocha autobusových zastávek zjištěna odečtem ploch z výkresu 
koordinační situace v digi formě.
Konkrétní specifikace viz SO 902 - Dlažba

M2 157,280 450,000 70 776,000 157,280 157,280 0,000 70 776,00 0,00 0,00 70 776,00 0,00 0,00

5

157,28=157,280 [A]
Celkem: A=157,280 [B]
- pod pojmem ‘předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a 
pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky 
nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, 
doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku 
předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se 
vykazuje v položce č.582
Komunikace 3 721 651,090 3 721 651,09 -271 714,42 388 962,00 3 838 898,67 117 247,58
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3 Potrubí

16 2016_OTSKP 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 
DÍLCŮ KUS 22,000 7 300,000 160 600,000 22,000 22,000 0,000 160 600,00 0,00 0,00 160 600,00 0,00 0,00
Počet odečten z digit situace

8

22=22,000 [A]
Celkem: A=22,000 [B]
položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, 
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Potrubí 160 600,000 0,00 160 600,00 0,00

Ostatní konstrukce a9

17 2017 OTSKP- 
SPK 914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE 
TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
Počet odečten digitálně ze situace

KUS 64,000 1 244,000 79 616,000 64,000 64,000 0,000 79 616,00 0,00 0,00 79 616,00 0,00 0,00

A29: 1=1,000 [A]
A31a: 1=1,000 [B]
A31b: 1=1,000 [C]
A31c: 1=1,000 [D]
B2: 1=1,000 [E]
B24a: 2=2,000 [F]
B24b: 1=1,000 [G]
E2d: 1=1,000 [H]
E13: 8=8,000 [I]
IJ4c: 3=3,000 [J]
IP2: 3=3,000 [K]
IP5: 3=3,000 [L]
IP6: 10=10,000 [M]
IP11e: 2=2,000 [N]
IP12: 5=5,000 [O]
IP13c: 4=4,000 [P]
IP13e: 2=2,000 [Q]
IP26a: 1=1,000 [R]
IS3a: 1=1,000 [S]
IZ5a: 3=3,000 [T]
IZ5b: 4=4,000 [U]
P2: 5=5,000 [V]
P4: 1=1,000 [W]
Celkem:
A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W= 
64,000 [X] 
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v ií

18 2017 OTSKP- 
SPK 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK 
DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
Počet odečten digitálně ze situace

KUS 50,000 1 203,000 60 150,000 50,000 50,000 0,000 60 150,00 0,00 0,00 60 150,00 0,00 0,00

50=50,000 [A]
Celkem: A=50,000 [B]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová 
patka, zemni práce)

19 2016OTSKP 917424 1

CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SÍR 
150MM
Zastávkový Kamenný obrubník 1000/250/120
Délka zjištěna odečtem délek z výkresu koordinační situace v digi 
formě.

M 84,800 1 000,000 84 800,000 84,800 84,800 0,000 84 800,00 0,00 0,00 84 800,00 0,00 0,00

28,8+33+23=84,800 [A]
Celkem: A=84,800 [B]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech 
předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

20 2016_OTSKP 917424 2

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM
Kamenný obrubník 1000/150/150 pro sjezdy a záliv autobusových 
zastávek
Délky odečteny z digit situace

M 114,700 710,000 81 437,000 114,700 114,700 0,000 81 437,00 0,00 0,00 81 437,00 0,00 0,00

28,5+32,3+17,5+5,4+5,4+5,4+5,4+7,4+7,4=114,700 [A] 
Celkem: A=114,700 [B]

5/6



Příloha 7

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech 
předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovouopěrku.

21 2016„OTSKP 917427 R

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SÍR 
120MM
Kamenný obrubník 1000/250/120
Délka zjištěna odečtem délek z výkresu koordinační situace v digi 
formě

M 834,300 900,000 750 870,000 834,300 834,300 0,000 750 870,00 0,00 0,00 750 870,00 0.00 0,00

18,8+1,8+49+135+6,6+9,5+15,2+10,2+134,6+81,2+56,2+193,2+7 
4+18,8+8,2+14+8=834,300 [A]
Celkem: A=834,300 [B]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech 
předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku

22 2016_OTSKP 91743
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ
Krajník žulový, řezaný, světle šedý standard, 2x25cm vedle sebe M 990,923 1 790,000 1 773 752,170 990,923 990,923 0,000 1 773 752,17 0,00 0,00 1 773 752,17 0,00 0,00

9

990,9228=990,923 [A]
Celkem: A=990,923 [B]
Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku kamenných krajníků o rozměrech 
předepsaných zadávací dokumentaci 
betonové lože i boční betonovou opěrku.
Ostatní konstrukce a práce 2 830 625,170 2 830 625,17 0,00 0,00 2 830 625,17 0,00

23 2016_OTSKP 58221
JC SoD 
SO 102, 
pol. 23

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z 
KAMENIVA
VDZ kostka malá 10/10, mramor se zvýšenou odolností vůči 
mrazovým cyklům, bílá/velmi světle šedá, řádková vazba

M2 0,000 3 200,000 0,000 0,000 108,494 108,494 0,00 0,00 347 180,80 347 180,80 347 180,80 100.00

46,744+61,75=108,494
Konstrukce a práce vycházející ze změn neobsazené v SOD 0,00 347180,80 347 180,80 347 180,80

Celkem 9 206 690,285 9 208 690,29 -540 388,78 736 142,80 9 404 444,30 195 754,02
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Město Úvaly 
Městský úřad Úvaly 
odbor investic a dopravy

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje 
Zborovská 11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Vyřizuje/linka: Kopecká /534
E-mail:
Tel.: 281 091 534
Úvaly 15.2.2018

Žádost o realizaci vodorovného dopravního značení na komunikaci č. III/01214 v rámci 
akce „Průtah III/01214“

Na základě prohlídky vydláždění části ul. Riegerova, Vás žádáme o realizaci vodorovného 
dopravního značení (dále jen VDZ) na komunikaci č. III/01214 v prostoru náměstí Arnošta 
z Pardubic, ul. Husova a Riegerova. Stejné řešení vedení města odsouhlasilo k vyznačení 
parkovacích stání na náměstí, tj. světlou mramorovou řezanou - štípanou kostku. Toto řešení 
představuje díky většímu kontrastu lepší zvýraznění VDZ a tudíž přispívá ke zvýšení 
bezpečnosti provozu.

vedoucí odboru investic a dopravy

Město llvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly 

e-mail: 
datová schránka: 

Bankovní spojení:

IČ: 00240931
Úřední hodiny: pondělí 7.30-12.00 13.00-18.00

středa 7.30-12.00 13.00-17.00



Zápis č. 12 

z kontrolního dne na stavbě „111/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č. 2“ 
konaného dne 18. března 2018 v Úvalech

Přítomni :
Investor KSÚS Středočeského kraje :

Měst.Ú Úvaly: Bc. Petr Matura, pí Eva Kopecká,,
Ing. Renata Stojecová Ph.Dr,

MP Úvaly:
Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.: ing. Martin Lácha, Martin Šimek
Projektant: A-LT ARCHITEKTI v.o.s.:, Ing. Michal Šiška

AF-CITIPLAN s r.o. Ing. Jan Vaněk,
Technický dozor a Koo.BOZP : ALFA 88 s.r.o : Ing. P. Janda . Bc. Petr Janda 

SOR-GIPS s.r o. Petr šantavý

Omluveni : pí Baštová, pí Lenka Chmelová, pí Anežka Růžičková

Ostatní:
Neomluveni:

Předmět kontrolního dne:

Kontrolní den byl svolán za účelem kontroly postupu a kvality prací, projednání 
postupu prací v následujícím období, jakož i upřesnění projektové dokumentace.

Plněni úkolů z předešlých období a jejich upřesnění.

1.1.Zhotoviteli byly předány všechny potřebné materiály :
- SoD mezi objednatelem a zhotovitelem
- stavební povolení vydané stavební povolení č. j. 150/45147/2012 ze dne

24.9.2012 vydané odborem dopravy Brandýs nad Labem (nabytí právní moci
11.12.2012),  prodloužené do 20.12.2018

- stavební povolení č. j. MEUV 8545/2013 STU ze dne 2.9.2013 vydané stavebním 
úřadem Úvaly (nabytí právní moci 4.10.2013), prodloužené do 10.7.2019

PD včetně dokladové části
Zhotovitel doklady převzal, za plnění podmínek daných v jednotlivých 
dokladech zodpovídá
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o 
Termín : po dobu realizace stavby

0.2. TDI byla předána dokladová část:
- smlouva o dílo na činnost TDI
- stavební povolení vydané OD Praha -východ
- rozpočet stavby po položkách
- PD včetně dokladové části

TDI zodpovídá za plnění podmínek daných v jednotlivých dokladech 
Zodpovídá : Alfa 88 s.r o.
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Termín . po dobu realizace stavby— průběžně plněno

1.2. TDI připomněl zástupcům zhotovitele podmínky obsažené v SoD a protokolu o
předání staveniště:

- řádné vytýčení inženýrských sítí odpovědnými pracovníky
- při rekonstrukci silnice úzce spolupracovat s pracovníky investorů a TDI
- při nakládání s odpady musí být důsledně dodržován zák. Č. 185/2001 Sb.
- dodržování jednotlivá ustanovení BOZP 

Zodpovídá : SATES ČECHY s r.o. 
Termín : po dobu stavby

1.3. Zástupce investora připomněla rozdělení celé stavby dle smlouvy a PD na
jednotlivé objekty mezi Město Úvaly a KSÚS Středočeského kraje, kdy se bude 
měsíčně fakturovat: 
Stavební objekty ve správě Města Úvaly:

SO 102 Plocha náměstí, chodníky, parkovací stání, vjezdy a vstupy
SO 302 Přípojky a přeložka vodovodu
SO 303 Vodní prvky
SO 401 Rekonstrukce VO
SO 801 Sadové úpravy
Stavební objekty ve správě KSÚS Středočeského kraje:

SO 101 Rekonstrukce komunikace III/01214
SO 901.1 DIO I a II. etapa
Stavební objekty, které jsou společné a zhotovitelem budou fakturovány odděleně 
% podílem :
SO 000 Všeobecné položky KSÚS Středočeského kraje70%, Město Úvaly 30%
SO 301 Dešťová kanalizace KSÚS Středočeského kraje80%, Město Úvaly 20%

2.2. TDI žádá zhotovitele, aby koridor pro pěší v celém úseku stavby byl řádně 
vymezen tak , aby nedocházelo k ohroženi chodců, zejména dětí. Vymezení a 
schůdnost koridoru musí být kontrolována každodenně před zahájením stavební

činnosti a na konci směny 
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o 
Termín : po dobu stavby - průběžně plněno

8.2. Zástupci města vznesli požadavek na zřízení přípojky na osvětlení skulptury, která 
bude napojena na veřejné osvětlení. Přesné místo osazení bude určeno po zasedání 
zastupitelstva města. Odsouhlasené umístění bude předáno neprodleně po zasedání 
projektantovi AF-CITIPLAN s.r.o.
Zodpovidá : Měst.Ú Úvaly
Termín : po dobu stavby úkol trvá - splněno

10 2. Zástupce města upozornil na stížnost p. Březiny, ohledně praskající stěny u jeho 
domu čp. 46, který’ se domnívá, že k popraskání došlo vlivem stavby Bude prověřeno 
na místě za účasti zhotovitele, TDI.
Zodpovídá : SATES ČECHY s ro.
Termín : ihned - splněno
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10.3. Zástupce zhotovitele seznámil přítomné s předpokladem navýšení výměry sanací 
komunikace SO 101(rekonstrukce silnice), dále víceprací na SO 301( dešťová 
kanalizace), kde došlo ke kolizi s přípojkami neodborně provedené splaškové 
kanalizace. Dále došlo k dopřesnění SO 401 (rekonstrukce VO) a S0 801 (sadové 
úpravy). TDI žádá zhotovitele, aby v době co nejkratší připravil podklady pro ZBV.
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.
Termín : ihned - materiál se zpracovává

10 4 Dojde-li v průběhu stavby ke změnám vůči odsouhlasené PD, potom bude po 
schváleni investor,', projektanta a TDI požádán příslušný stavební úřad o vydání 
souhlasu se změnou během výstavby.
Zodpovídá : investoři AF-CTTIPLAN s.r.o ,TDI
Termin : průběžně - zajistí investor s projektantem AF-CITIPLAN s.r.o.

11.2 V rámci zpracování RDS na S0 401 (Rekonstrukce VO) byl vznesen dotaz na časy 
tlumení nočního osvětlení. Po konzultaci s vedením města bylo dohodnuto, že
k tlumení dojde v době od 23.00 - 5,00 hod Zhotovitel zajistí nastavení těchto časů u 
výrobce osvětleni 
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.
Termín: ihned - splněno

11.3 Ze strany investora byl vznesen požadavek ohledně přehodnocení nevyhovujícího 
stavu výškového uspořádání pod autobusovou zastávkou ve směru jízdy k Riegrove 
ulici. |V tomto místě bude provedeno místní šetřeni, kde bude rozhodnuto o způsobu 
řešeni. Investor požaduje, aby při úpravě byl zohledněn vjezd pro zásobování k domu 
čp. 58, kde dochází i k zásobování místní pizzerie.
Zodpovídá : investoři AF-CITIPLAN s.r.o , A-LT ARCHITEKTI v.o.s, investor 
Termín : ihned - splněno

Nové úkoly a postup prací v dalším období:

12 1. Zhotovitel informoval o postupu prací na stavbě, kde bylo provedeno:
- pokládka kabelů VO
- postupná zádlažba chodníkům ostatních ploch SO 102 a SO 101 (komunikace)
- pokládka dlažby silnice km 0, 450 -0,240 SO lOl(komunikace)
- výměna vodovodních armatur
- napojováni dešťových svodů na kanalizaci

- zahájeni odtěžení konstrukčních vrstev chodníku na severní straně

12.2. Zástupce města odboru ŽP upozorňuje na nutnost zvláštní opatrnosti při práci 
v blízkosti magnolie u domu čp 303. Mechanizace se muže používat nejblíže do 
vzdálenosti 1,5 m od průmětu koruny Ze strany města bude prostor vyznačen 
Zodpovídá : SATES ČECHY s r.o.
Termín: po dobu stavby

12 3. Vzhledem k postupu stavebních prací investor a |TDI požadují zasláni zhotovitele 
aktuálního harmonogramu stavby.
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r o.
Termin: po dobu stavby
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12.4. TDI upozorňuje na nutnost úpravy průchodů pro pěší veřejnost ve schůdném a 
bezpečném stavu, kde šířka průchodů k jednotlivým objektům musí být min. 1,00 m 
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.
Termín: po dobu stavby

12.5. Předpokládaný postup prací v dalším období:
- pokračováni v pokládce dlažby chodníkům ostatních plocha SO 102
- postupná pokládka dlažby silnice km 0, 450-0,240 SO 101 (komunikace)
- zahájení výsadby zeleně
- zahájení prací na SO 303 (Vodní prvky)
- zahájení osazování městského mobiliáře

12.6. Příští kontrolní den se bude konat dne 11.4. 2018 v 10:00 h v zasedací místnosti 
OID Úvaly, nebude-li investorem stanoveno jinak.

Přečteno, skončeno.

Zapsal: ing. Petr Janda



ALFA 88 s.r.o.
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Zápis č. 13

z kontrolního dne na stavbě „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č. 2“ 
konaného dne 11. dubna 2018 v Úvalech

Přítomni :
Investor : KSÚS Středočeského kraje : pí Lenka Chmelová

Měst.Ú Úvaly: Bc, Petr Matura, pí Eva Kopecká, pí Anežka Růžičková, 
Ing. Renata Stojecová Ph.Dr,

MP Úvaly: pí Baštová,
Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.: ing. Martin Lácha, Martin Šimek
Projektant: A-LT ARCHITEKTI v.o.s.:, Ing. Michal Šiška

AF-CITIPLAN s.r.o Ing. Jan Vaněk,
Technický dozor a Koo.BOZP : ALFA 88 s.r.o.: Ing. P. Janda . Bc. Petr Janda 

SOR-GIPS s.r.o. Petr Šantavý
Omluveni
Ostatní: p. Ledvina, p. Bureš

Neomluveni :

Předmět kontrolního dne:

Kontrolní den byl svolán za účelem kontroly postupu a kvality prací, projednání 
postupu prací v následujícím období, jakož i upřesnění projektové dokumentace.

Plněni úkolů z předešlých období a jejich upřesnění:

1.1 .Zhotoviteli byly předány všechny potřebné materiály :
- SoD mezi objednatelem a zhotovitelem

- stavební povoleni vydané stavební povoleni č. j. 150/45147/2012 ze dne
24.9.2012 vydané odborem dopravy Brandýs nad Labem (nabytí právní moci
11.12.2012),  prodloužené do 20.12.2018

- stavební povolení č. j. MEUV 8545/2013 STU ze dne 2.9.2013 vydané stavebním
úřadem Úvaly (nabyti právní moci 4.10.2013), prodloužené do 10 7.2019

PD včetně dokladové části
Zhotovitel doklady převzal, za plnění podmínek daných v jednotlivých 
dokladech zodpovídá.
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.
Termín . po dobu realizace stavby

0.2. TDI byla předána dokladová část:
- smlouva o dílo na činnost TDI
- stavební povolení vydané OD Praha -východ
- rozpočet stavby po položkách
- PD včetně dokladové části

TDI zodpovídá za plněni podmínek daných v jednotlivých dokladech.
Zodpovídá : Alfa 88 s.r.o
Termin : po dobu realizace stavby- průběžně plněno
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1.2 TDI připomněl zástupcům zhotovitele podmínky obsažené v SoD a protokolu o
předání staveniště:

- řádné vytýčení inženýrských sítí odpovědnými pracovníky
- při rekonstrukci silnice úzce spolupracovat s pracovníky investorů a TDI
- při nakládání s odpady musí být důsledně dodržován zák. č. 185/2001 Sb.
- dodržování jednotlivá ustanovení BOZP 

Zodpovídá’: SATES ČECHY s.r.o. 
Termín : po dobu stavby

1.3 Zástupce investora připomněla rozděleni celé stavby dle smlouvy a PD na
jednotlivé objekty mezi Město Úvaly a KSÚS Středočeského kraje, kdy se bude 
měsíčně fakturovat:
Stavební objekty ve správě Města Úvaly:
SO 102 Plocha náměstí, chodníky, parkovací stání. vjezdy a vstupy
SO 302 Přípojky a přeložka vodovodu
SO 303 Vodní prvky
SO 401 Rekonstrukce VO
SO 801 Sadové úpravy
Stavební objekty ve správě KSÚS Středočeského kraje:
SO 101 Rekonstrukce komunikace III/01214
SO 901.1 DIO I a II. etapa
Stavební objekty, které jsou společné a zhotovitelem budou fakturovány odděleně 
% podílem :
SO 000 Všeobecné položky KSÚS Středočeského kraje70%, Město Úvaly 30% 
SO 301 Dešťová kanalizace KSÚS Středočeského kraje80%, Město Úvaly 20%

2.2. TDI žádá zhotovitele, aby koridor pro pěší v celém úseku stavby byl řádně 
vymezen tak , aby nedocházelo k ohrožení chodců, zejména dětí. Vymezeni a 
schůdnost koridoru musí být kontrolována každodenně před zahájením stavební 

činnosti a na konci směny.
Zodpovídá : SATES ČECHY s r.o
Termín : po dobu stavby - průběžně plněno

10.3. Zástupce zhotovitele seznámil přítomné s předpokladem navýšení výměry sanaci 
komunikace SO 101 (rekonstrukce silnice), dále víceprací na SO 301 ( dešťová 
kanalizace), kde došlo ke kolizi s přípojkami neodborně provedené splaškové 
kanalizace. Dále došlo k dopřesnění SO 401 (rekonstrukce VO) a S0 801 (sadové 
úpravy). TDI žádá zhotovitele, aby v době co nejkratŠí připravil podklady pro ZBV 
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.
Termín : ihned - materiál se zpracovává

10.4 Dojde-li v průběhu stavby ke změnám vůči odsouhlasené PD, potom bude po 
schválení investory-', projektanta a TDI požádán příslušný stavební úřad o vydáni 
souhlasu se. změnou během výstavby.
Zodpovídá : investoři AF-CITIPLAN s.r.o ,TDI 
Termín : průběžně - zajisti investor s projektantem AF-CITIPLAN s.r.o.
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12.2. Zástupce města odboru ŽP upozorňuje na nutnost zvláštní opatrnosti při práci
v blízkosti magnolie u domu čp. 303 Mechanizace se muže používat nejblíže do 
vzdálenosti 1,5 m od průmětu koruny. Ze strany města bude prostor vyznačen 
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.
Termín: po dobu stavby- průběžně plněno

12. 3. Vzhledem k postupu stavebních prací investor a |TDI požadují zaslání zhotovitele 
aktuálního harmonogramu stavby.
Zodpovídá : SAŤES ČECHY s.r.o.
Termín: po dobu stavby - splněno

12 4. TDI upozorňuje na nutnost úpravy průchodů pro pěší veřejnost ve schůdném a 
bezpečném stavu, kde šířka průchodů k jednotlivým objektům musí být min. 1,00 m 
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.
Termín: po dobu stavby - průběžně plněno

Nové úkoly a postup prací v dalším období:

13.1. Zhotovitel informoval o postupu prací na stavbě, kde bylo provedeno:
- postupná zádlažba chodníkům ostatních ploch SO 102 a SO 101 (komunikace
- výměna vodovodních armatur
- napojování dešťových svodů na kanalizaci

- zahájeni odtěžení konstrukčních vrstev chodníku na severní straně

13.2. Zástupce investora a TDI požadují, aby bylo prováděno pravidelné čištění 
příjezdových komunikaci na stavbu tak, aby nedocházelo ke znečišťování vozovky a 
odlétáni prachu.
Zodpovídá . SATES ČECHY s.r.o.
Termín: po dobu stavby

13 3 Zástupce společnosti RAISA s.r.o. zajisti kontrolní statický výpočet 
osvětlovacího stožáru D 7, který prokáže dodávku stožáru určitého průměru 
Předpokládanou cenu 8 000,-Kč výpočtu uhradí spoluinvestor Město Úvaly. 
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o. , MÚ Úvaly
Termín: ihned

13.4, Zástupce MP Úvalu žádá zhotovitele, aby byla dodržována původní domluva, kdy 
ve všední dny v době od 7,30- 8,00 a 12,00- 13,00 byly omezeny jízdy nákladních 
vozidel v prostoru školy V případě nevyhnutelné nutnosti musí byl nákladní 
vozidlo doprovázeno poučeným pracovníkem stavby Od 16.4.- konce května 
budou probíhat stavební práce v prostoru před drogerií a železářstvím Zástupci 
zhotovitele bude včas a v dostatečné míře informovat všechny dotčené 
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o
Termín po dobu stavby
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13.5. Dnešního dne bylo provedeno místní šetřeni v prostoru u cukrárny a u domu čp. 3 
ohledně osazeni 2 platanů, kde došlo ke kolizi s inženýrskými sítěmi
Bylo rozhodnuto, že v těchto místech budou osazeny méně vzrostlé stromy 

(obvod kmene cca 22cm).
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.
Termín: po dobu stavby

13.6 Zástupce města upozorňuje na dodržování technologických postupů při výsadbě 
nových stromů tak, aby nedocházelo k jejich poškozováni.
Zodpovídá SATES CECHY s.r.o.
Termín: po dobu stavby

13.7 Předpokládaný postup prací v dalším období:
- zahájeni rekonstrukce ulice Podhájí
- pokračování v pokládce dlažby chodníkům ostatních plocha SO 102
- postupná pokládka dlažby silnice km 0, 450-0,240 SO 101 (komunikace)
- výsadba zeleně
- prací na SO 303 (Vodni prvky)
- osazování městského mobiliáře

13.6. Příští kontrolní den se bude konat dne 25. 4. 2018 v 10:00 h v zasedací místnosti 
OTD Úvaly, nebude-li investorem stanoveno jinak.

Přečteno, skončeno.

Zapsal: ing. Petr Janda
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ALFA 88 s.r.o.

Zápis č. 10 

z kontrolního dne na stavbě „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č. 2“ 
konaného dne 28. února 2018 v Úvalech

Přítomni :
Investor : KSÚS Středočeského kraje :

Měst.Ú Úvaly Bc Petr Matura, pí Eva Kopecká, pí Anežka Růžičková, 
MP Úvaly:
Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.: Martin Šimek, ing. Martin Lácha
Projektant: A-LT ARCHITEKTI v.o.s.:, Ing. Michal Šiška

AF-C1TÍPLAX s.r.o Ing. Jan Vaněk,
Technický dozor a Koo.BOZP : ALFA 88 s.r.o : Ing P. Janda . Bc. Petr Janda 

SOR-GIPS s r o Petr Šantavý
Omluveni: pí Baštová. Ing. Renata Stojecová.Ph.Dr,

pí Lenka Chmelová,
Ostatní:
Neomluveni :

Předmět kontrolního dne:

Kontrolní den byl svolán za účelem kontroly postupu a kvality prací, projednání 
postupu prací v následujícím období, jakož i upřesnění projektové dokumentace.

Plnění úkolů z předešlých období a jejich upřesnění:

1.1 .Zhotoviteli byly předány všechny potřebné materiály :
- SoD mezi objednatelem a zhotovitelem
- stavební povolení vydané stavební povolení č j. 150/45147/2012 ze dne

24.9.2012 vydané odborem dopravy Brandýs nad Labem (nabytí právní moci
11.12.2012).  prodloužené do 20.12.2018

- stavební povolení č. j. MEUV 8545/2013 STU ze dne 2.9.2013 vydané stavebním
úřadem Úvaly (nabyli právní moci 4 10 2013), prodloužené do 10.7.2019

PD včetně dokladové Části
Zhotovitel doklady převzal, za plněni podmínek daných v jednotlivých 
dokladech zodpovídá.
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.
Termín : po dobu realizace stavby

0.2. TDI byla předana dokladová část:
- smlouva o dílo na činnost TDI
- stavební povolení vydané OD Praha -východ
- rozpočet stavby po položkách
- PD včetně dokladové části

TDI zodpovídá za plnění podmínek daných v jednotlivých dokladech.
Zodpovídá : Alfa 88 s.r o.
Termín po dobu realizace stavby- průběžně plněno



1.2. TDI připomněl zástupcům zhotovitele podmínky obsažené v SoD a protokolu o
předání staveniště:

- řádné vytýčení inženýrských síti odpovědnými pracovníky
- při rekonstrukci silnice úzce spolupracovat s pracovníky investorů a TDI
- při nakládání s odpady musí být důsledně dodržován zák č 185/2001 Sb
- dodržování jednotlivá ustanovení BOZP

Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o. 
Termín : po dobu stavby

1 3 Zástupce investora připomněla rozdělení celé stavby dle smlouvy a PD na 
jednotlivé objekty mezi Město Úvaly a KSÚS Středočeského kraje, kdy se bude 
měsíčně fakturovat:
Stavební objekty ve správě Města Úvaly:
SO 102 Plocha náměstí, chodníky, parkovací stání, vjezdy a vstupy
SO 302 Přípojky a přeložka vodovodu
SO 303 Vodní prvky
SO 401 Rekonstrukce VO
SO 801 Sadové úpravy
Stavební objekty ve správě KSÚS Středočeského kraje:

SO 101 Rekonstrukce komunikace III/01214
SO 901.1 DIO I a II. etapa
Stavební objekty, které jsou společné a zhotovitelem budou fakturovány odděleně 
% podílem :
SO 000 Všeobecné položky KSÚS Středočeského kraje70%, Město Úvaly 30% 
SO 301 Dešťová kanalizace KSÚS Středočeského kraje80%. Město Úvaly 20%

2.2. TDI žádá zhotovitele, aby koridor pro pěší v celém úseku stavby byl řádně 
vymezen tak , aby nedocházelo k ohrožení chodců, zejména dětí. Vymezení a 
schůdnost koridoru musí být kontrolována každodenně před zahájením stavební

činností a na konci směny.
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.
Termín : po dobu stavby - průběžně plněno

8.2 Zástupci města vznesli požadavek na zřízení přípojky na osvětlení skulptury, která 
bude napojena na veřejné osvětlení Přesné místo osazení bude určeno po zasedání 
zastupitelstva města. Odsouhlasené umístění bude předáno neprodleně po zasedání 
projektantovi AF-CITIPLAN s.r o 
Zodpovídá : Měst.Ú Úvaly
Termín : po dobu stavby úkol trvá

8 3. Na základě podnětu majitelů domů čp. 87, 88 dojde k přehodnocení výškového 
řešení vjezdů tak, aby dešťové vody nevtékaly na přilehlé nemovitosti. 
O výsledku řešení budou majitelé informováni zástupci zhotovitele.. 
Zodpovídá : AF-CITIPLAN s.r o., SATES ČECHY s r.o.
Termín : ihned - bylo projednáno s vlastníkem, vjezd bude doplněn o pojížděný 

odvodňovací žlab s napojením na kanalizaci



8.4 Další výtka ohledně stavby přišla od pana Sozama ohledně praskání vnitřních 
omítek v jeho domě čp.3O3. Jmenovaný se domnívá, že k popraskání došlo vlivem 
stavby. Zhotovitel, TDI příp. zástupci investorů vstoupí dojednáni s majitelem.
Zodpovídá SATES ČECHY s.r.o , TDI, investoři.
Termín : ihned - splněno projednáno s vlastníkem, osazeno sádrovými terči, o 

problému bude informována pojišťovna zhotovitele

9 2. Zástupce města upozornil zhotovitele, aby uvolnil staveniště v prostoru před základní
Školou dne 8. 3. 2018 od 16,30- 18,00 , kde bude probíhat kulturně vzpomínková 
akce města.
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r o.
Termín : 8 3 2018

Nové úkoly a postup prací v dalším období :

10.1. Zhotovitel informoval o postupu prací na stavbě, kde bylo provedeno:
- pokládka kabelů VO
- postupná zádlažba chodníkům ostatních ploch SO 102
- zahájeni výkopů pro pokládku další části kanalizace

10.2 Zástupce města upozornil na stížnost p. Březiny, ohledně praskající stěny u jeho 
domu čp. 46, který se domnívá, že k popraskání došlo vlivem stavby. Bude prověřeno 
na místě za účasti zhotovitele, TDI.
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.
Termín : ihned

10.3. Zástupce zhotovitele seznámil přítomné s předpokladem navýšení výměry sanací 
komunikace SO 101 (rekonstrukce silnice), dále víceprací na SO 301( dešťová 
kanalizace), kde došlo ke kolizi s přípojkami neodborně provedené splaškové 
kanalizace. Dále došlo k upřesnění ze strany investora Města Úvaly na objektech SO 
401 (rekonstrukce VO) a S0 801 (sadové úpravy), SO 102 (rekonstrukce náměstí), 
SO303 (vodní prvky )a SO 902 (městský mobiliář). TDI žádá zhotovitele, aby v době 
co nejkratší připravil podklady pro ZBV.
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o.
Termín : ihned

10.4. Zhotovitel předložil vzorek bílé žuly k použití jako dlažby pro VDZ Její barva byla 
málo kontrastní vůči běžně užívané šedé žule na ostatní ploše silnice. Projektant 
doporučil pro lepší rozlišení užít bílého mramoru. Investor i TDI souhlasí Na změnu je 
třeba zpracovat ZBV a předložit k odsouhlasení
Zodpovídá : SATES ČECHY s.r.o
Termín : ihned

10.5 Dojde-li v průběhu stavby ke změnám vůči odsouhlasené PD, potom bude po 
schválení investor}', projektanta a TDI požádán příslušný stavební úřad o vydáni 
souhlasu se změnou během výstavby.
Zodpovídá : investoři AF-CITIPLAN s.r.o.,TDI 
Termín : průběžně

10 6. Předpokládaný postup prací v dalším období:
- pokračování v pokládce dlažby chodníkům ostatních ploch SO 102



- pokládka silničních obrub km 0,280-0,240
- postupná pokládka dlažby silnice km 0, 450 -0,240

10.7. Příští kontrolní den se bude konat dne 14. 3. 2018 v 10:00 h v zasedací místnosti 
OID Úvaly, nebude-li investorem stanoveno jinak.

Přečteno, skončeno.

Zapsal: ing. Petr Janda
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ALGEO
IT E S T

Mizera - stavby a.s.
p. Tomáš HerŠálek
Smetanova 1366,
512 51 Lomnice nad Popelkou

Jir-18-04-13
Akce: Náměstí Arnošta z Pardubic, Úvaly
Věc: Vyjádření k únosnosti zemin v zemní pláni

Společnost ALGEO TEST s.r.o. byla požádána zástupcem firmy Mizera - stavby a.s. p. Heršálkem o posouzení
únosnosti zemin v úrovni zemní pláně komunikace. Podkladem pro toto posouzení byly výsledky provedených
statických zatěžovacích zkoušek.

Stávající zemní pláň byla tvořena převážně jílovitými zeminami s úlomky kamenů. Zatěžovací zkoušky byly
prováděny na zásypech kanalizace i v komunikaci.
Jednotlivé výsledky jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka č.l - výsledky statických zatěžovacích zkoušek na původní pláni *)
označení zkoušky Ed,u [MPa] Eder.2 ! Edef.l č. protokolu

Z-1016-01 14,7 1,96 2017000006-49
Z-1101-01 38,0 2,37 2017000006-52
Z-1116-01 35,2 1,90 2017000006-56
Z-l 117-01 7,6 1,55 2017000006-56
Z-1122-02 32,5 1,57 2017000006-57
Z-0219-01 37,2 1,57 2018000017-01

Z uvedených výsledků je zřejmé, že požadovaná únosnost pláně (Edei.2 > 45 MPa) nebyla dosažena ani při
jednom měření. Únosnost stávající pláně z tohoto důvodu hodnotíme jako nevyhovující.

Pro dosažení požadované únosnosti bylo zhotoviteli doporučeno provedení sanace zemin v zemní pláni
následujícím způsobem:

odtěžení nevhodné zeminy v mocnosti 0,50m
instalace separační tkané geotextilie (např. typ PK-TEX PP 60)
nahrazení odtěžené zeminy vhodným materiálem (např. betonový recyklát 0/63, příp. ŠD 0/63)

Na sanované zemní pláni byly provedeny kontrolní statické zatěžovací zkoušky deskou :

Tabulka č.2 - výsledky’ statických zatěžovacích zkoušek na sanaci *)
označení zkoušky Edet.2 ÍMpal Erfef.2 ! Erigfj č. protokolu

Z-1122-01 66,8 2.11 2017000006-57
Z-0220-01 79,9 1,55 2018000017-02

Výsledky splňují požadavek PD na únosnost pláně (Edef,2 > 45 MPa) a potvrdily tak opodstatněnost sanačního
zásahu i jeho rozsah.

V Praze, dne 13.4.2018 Mgr. Aleš Jírovec, geolog

*)Protokofy zkoušek byly předány objednateli.

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61,184 00 Praha 8, ČR IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
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Fotodokumentace
Obrazová část k rozsahu provádění sanací komunikací

Název stavby : 111/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č.2

Stavební objekt: Rekonstrukce komunikace 111/01214- SO 101
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SATES ČECHY s.r.o.
Radkovská 252
588 56 Telč

Vás dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje/telefon Praha
5526/18/KSUS/MHT/CHME Chmelová/

Věc : „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č. 2“
- žádost o změnu rozsahu díla (ZBV)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského
kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/01214 v Úvalech Vás tímto žádá o 
změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo č. 151/00066001/2017 (článku 6.6), zajištění technického
řešení a pokračování výše zmíněné akce i zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

SO 101 Rekonstrukce komunikace III/01214
- na základě oznámení zhotovitele o změnách ze dne 16.4.2018

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem
schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit cenové oddělení objednatele.

S pozdravem

vedoucí TSÚ - oblast Mnichovo Hradiště

Komerční banka a s

lC: 00066001
ÍJIČ: C/.0006600I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


