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uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 
DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a 
                               JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

	(dále jen „Objednatel“ )
	

	
	


a 

ZRUP Příbram a.s.
IČ:45147761	 
DIČ:CZ45147761 	 
se sídlem Žežická 522, 261 01 Příbram
zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1459,
zastoupená  Mgr. Libor Dubský, statutární ředitel
bankovní spojení:  ČSOB Příbram, č.ú. 71013263/0300
na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 308-2018-OÚaHR/OIV (dále jen „ Smlouva“)

„Novostavba pavilonu družiny ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou“

II.  Předmět Dodatku č.1

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že dochází k prodloužení termínu realizace.
Jedná se o zejména o práce související se zakládáním spodní stavby, kdy byly při výkopových pracích v zemi nalezeny staré betonové základy, které bylo nutno vybourat a vybagrovat ze země a následně znovu celou pláň zhutnit a srovnat. 
Dále staveništěm, budoucími základy procházel kabel NN společnosti ČEZ. Tento bylo nutno přeložit mimo projektovanou budovu.
Z těchto důvodů byl posunut termín zahájení prací na zakládání objektu.

III. Článek 3. Doba plnění, odstavec 3.4  se mění takto  :

Původní text:
3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací ( Díla ), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do 8.10.2018 

se nahrazuje textem:
3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací ( Díla ), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do 5.11.2018  

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.


IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 308-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne: 4.10.2018	V Příbrami dne: 15.10.2018
za Objednatele							za Zhotovitele


__________________________					__________________________
	Ing. Petr Beitl								Mgr. Libor Dubský                           
	   primátor 								   statutární ředitel


__________________________
      JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
náměstek primátora						


Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení investiční výstavby
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