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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 328/2017 ze dne 21. 12. 2017

Objednatel: 		Město Černošice
se sídlem:		Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ:			00241121
zastoupené: 		Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

a

Zhotovitel:		CL-EVANS s.r.o.
se sídlem:		Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČ:    			26768607
DIČ:			CZ26765607
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19685
[bookmark: _GoBack]zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

uzavírají tento 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 328/2017 ze dne 21. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“) na stavbu Mateřské školy v Husově ulici, Černošice

I.
1. Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené Smlouvě, ale jsou nezbytné pro další technologický postup prací, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň není možná změna dodavatele těchto prací. 
2. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a změny zjištěné v průběhu stavby uvedené v jednotlivých změnových listech :

a) změna dimenze vodovodní přípojky, koordinace s vnitřním rozměrem vodoměrné šachty a dimenzí areálového rozvodu,
b) úpravy spodní stavby, dodatečná úprava pro odvětrání radonu, redukce drenážního systému,
c) aktualizace specifikace elektro, počty a typy svítidel, upřesnění kabeláže,
d) změna třídy betonu základové desky,
e) úpravy související s odsouhlasenou specifikací dveří a dveřního kování,
f) projednaná úprava modřínového podhledu,
g) redukce překližkových obkladů,
h) stavební úprava-zapuštění skříně HUP do obkladu,
ch) změny související s projednanou a odsouhlasenou specifikací sanitárního vybavení,
i) doplnění specifikace podlahových vpustí,
j) doplnění specifikace parozábrany a klínů EPS ve skladbě střechy,
k) změny související s projednanou a odsouhlasenou specifikací keramických obkladů,
l) odsouhlasená specifikace podlahové krytiny (záměna kaučuku za Vinyl).

3. V celkovém součtu došlo k navýšení ceny díla o 62.497,47 Kč bez DPH  (75.621,94 Kč s DPH). 
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, na změně čl.V.odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:
Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši:
Cena bez DPH						43.462.124,41 Kč
DPH ve výši dle platných právních předpisů                         9.127.046,13 Kč
Cena celkem včetně DPH				52.589.170,54 Kč
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
6. Smluvní strany souhlasí s údaji  uvedenými v  příloze č. 1, která  je  nedílnou  přílohou tohoto dodatku.
II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních,  z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.
2.	Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších  předpisů osvědčuje,  že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno  Radou města  Černošice na její 130. schůzi konané dne 27.8. 2018 (usn. č. R/130/2/2018) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
3.	CL-EVANS s.r.o. bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a vztahuje se na něj povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dní od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku v registru smluv.
4. CL-EVANS s.r.o. výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku na webových stránkách města Černošice včetně podpisů k dodatku připojených.
Příloha č. 1 :
ZL 01 – změna dimenze vodovodní přípojky, koordinace s vnitřním rozměrem vodoměrné šachty a dimenzí areálového rozvodu
ZL 02 – úpravy spodní stavby, dodatečná úprava pro odvětrání radonu, redukce drenážního systému
ZL 03 – aktualizace specifikace elektro, počty a typy svítidel, upřesnění kabeláže
ZL 04 – změna třídy betonu základové desky
ZL 05 – úpravy související s odsouhlasenou specifikací dveří a dveřního kování
ZL 06 – projednaná úprava modřínového podhledu
ZL 07 – redukce překližkových obkladů
ZL 08 – stavební úprava-zapuštění skříně HUP do obkladu
ZL 09 -  změny související s projednanou a odsouhlasenou specifikací sanitárního vybavení
ZL 10 – doplnění specifikace podlahových vpustí
ZL 11 – doplnění specifikace parozábrany a klínů EPS ve skladbě střechy
ZL 12 – změny související s projednanou a odsouhlasenou specifikací keramických obkladů
ZL 13 – odsouhlasená specifikace podlahové krytiny (záměna kaučuku za Vinyl)






V Černošicích dne:  …………………………………….		V České Lípě dne:  ………………………………………


……………………………………………………………………		……………………………………………………………………
                   Mgr. Filip Kořínek					           Ing. Josef Láf
		Starosta						jednatel				      
							…………………………………………………………………….
								         Ing. Petr Vacek
     								       na základě plné moci
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