
S M L O U V A  O D Í L O  d o d a t e k  č . 1
dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: 

sídlo:

Zastoupený:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- IČO:
- DIČ:
B.S.:

KAREA spol. s r.o.
K Panelárně 172 
360 01 Otovice

René Ludvík, jednatel 
René Ludvík, jednatel 
44268122 
CZ44268122
712980/0300 ČSOB K. Vary

Sm iouvd vyh o tovena  na zak lade  usneseni ... 
č- .  ze d n e . oc&. / č
Datum zveřejnění.................................. Finanční kryti

zabezpečeno - p o d p is  správce ro zpo čtu  
db..30 3 J e l S U J  rs_i

......................................... D oložka vyh o to ven a
d n e .............................................................P říjm ení oso by  o dp ověd né
^ / n o ^ s p r á v n o ^ m f o u w a  p od p is

za

1.2. Objednatel: Město Horní Slavkov
sídlo:
Zastoupený:
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- IČ:

Dlouhá 634/12, Horní Slavkov 357 31
Alexandrem Terekem, starostou města

Alexandr Terek, starosta města
Ondřej Lukeš, 724 754 693; Monika Volfová - 602 110 499
00259322

2. Základní údaje o díle

Stavba:
„Z A J IŠ T Ě N Í H A V A R IJ N ÍH O  STAVU O PĚRNÉ Z D I H Ř B IT O V A . H O R N Í S L A V K O V “

Místo : p.p.č. 371/1, 362/16 v k.ú. Horní Slavkov

3. Termíny plnění

3.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

Původní termín:
• zahájení prací 6 .6 .2 0 1 6
• ukončení prací 3 1 .1 0 .2 0 1 6

Nový termín:
• zahájení prací 6 .6 .2 0 1 6
• ukončení prací 3 0 .1 1 .2 0 1 6

V souladu s podmínkami smlouvy o dílo, dle článku 4 bodu 4.4, byly na základě zápisu ve stavebním deníku práce přerušeny z 
důvodu zhodnocení stavu opěrné zdi statikem v průběhu provádění prací celkem na 30 kalendářních dnů. Výsledkem bylo mj. 
prodloužení některých vrtaných kotev do terénu pod objektem kostela sv. Jiří.

4. Cena za dílo

4.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě:
• Oceněných výkazů výměr
• Prohlídky místa plnění
• Projektové dokumentace

4.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši:



Původně:

472.761 Kč vč. DPH 21%

Nově se navýší o:
79.209,08 Kč bez. DPH 21% 

95.843,00 Kčs DPH 21%

Nová celková cena:
568.604,00 Kč vč. DPH 21%

Slovy: pětsetšedesátosmtisicšestsetčtyři korun českých včetně DPH 21%

Nabídková cena je zpracována jako kompletní a nejvyšší možná za daný předmět plnění.
Cena obsahuje kompletní dodávku stavebních prací viz. nabídkový položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy.

Zvýšení ceny je v důsledku výskytu víceprací, jelikož vlivem klimatických podmínek se stav opěrné zdi zhoršil tak byla potřeba 
staticky zajistit zeď více než v době zpracování projektové dokumentace.

15.1. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a 
objednatel 1 vyhotovení.

Příloha č. 1: nabídka zhotovitele -  položkový rozpočet 
V Horním Slavkově dne 3.11.2016.

Objednatel Zhotovitel

Alexandr Terek 
starosta

René Ludvík 
jednatel

K Á Ř E  A s p o l. 3 r.o .
stavební firm  3 ®

K panelárné 172, 362 3? Otovi«e
i- 353  557 715. 0 'Č 12 >4 1*26812:>44*268122
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Položkový rozpočet

S ta v b a : Obnova opěrné zd i hřbitova ____________________________________ I
O b je k t : Změnový lis t č.1

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena 1 MJ celkem (Kč) [pův.výměra nová výměre rozdíl
Dit: 1 Zem ní práce
Díl:

2

2

800001 
Celkem  z a

Základy,zv láštn í zak lád án í
Provedení tyčových kotev ZVÝŠENÁ SPO TŘEBA 
cem  .zálivky
2  Základy,zvláštní zakládání

m3 1,50 8 900,00 13 350,00 
13 3 5 0 ,00

Díl:
8

3
311 36-1821.R00

Svislé a ko m p le tn í konstrukce
Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 t 0,025 28 500.00 712,50 0,03 0,055 0,025

9
10

311 21-1126.R00 
311 2 1-1128.ROO 
Celkem za

Zdivo nadzáWadové z  lomového kam ene na MC 15 
Příplatek za  jednostranné lícování zdivá 
3 Svislé a kom pletní konstrukce

m3
m3

7,75
2,50

6 550,00 
688,00

50  762,50 
1 720,00

53 195,00

3.50 11,25
3.50 6 ,00

7,75
2,50

DíL-
IS
15

94
942 94-OOOO.ROO 
942 94-0001.R00 
Celkem za

Lešení a s ta v e b n í výtahy
Montáž výztuh pro stabčzad  zdi z  kulatiny 
Demontáž výztuh pro stabilizaci zdi z  kutafiny 
94 Lešení a stavební výtahy

m2
m2

25.00
25.00

336.00
105.00

8 400,00 
2 625,00

11 025 ,00
Díl: 96 B ourání ko n stru kc í

18 962 02-3391.R00
Celkem za

Bourání zdivá nadzákíadovéfto sm íšeného na MVC
98 Bourání konstrukcí

m3 2,64 622,00 1 639,03 
1 639 ,08

2,00 4 ,50 2,50

I Celkem 79 209 ,08
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