
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Předchůdci Doba trvání

1 MILNÍKY

2 1.ETAPA - PŘEDÁNÍ GATE B1, B2 vč 
funkční únikové cesty v B2 

110 dny 110 dny

3 2.ETAPA - PŘEDÁNÍ Prst B, GATE B5, 
pohybové plochy

115 dny 2 115 dny

4 Milník - MTŽ Pohyblivých částí 
nástupních mostů B2, B5

180 dny 180 dny

5 Úprava odbavovacích stání v sektoru B1

6 SO 01 Přípravné práce, demolice

7 MTŽ SDK - hranice stavby 14 dny 14 dny

8 Demontáž předmostí B5, B6 - vnější
opláštění a nosná KCE

28 dny 44FS-10 dny 28 dny

9 Demolice ŽB pilířů vč základů 5 dny 8 5 dny

10 Demontáž předmostí B5, B6 - 
vnitřní vybavení a SDK

10 dny 10 dny

11 SO 05 Pohybové plochy

12 Demolice KCÍ vozovek 15 dny 15 dny

13 Zemní práce pro nové základy 5 dny 12FS-10 dny 5 dny

14 Základy ze ŽB vč. Pilot (B2 - rotunda
a skluz, B5 - deska, schodiště, skluz)

20 dny 13 20 dny

15 KCE vozovek vč dopravního značení 
vč zámečnických KCÍ

25 dny 25 dny

16 SO 06 Osvětlení pohybových ploch 179 dny 179 dny

17 SO 02 Úpravy prstu B

18 DMT fasádních skel  10 dny 8FS-5 dny 10 dny

19 DMT interiérového vybavení a 
technologií

7 dny 7 dny

20 DMT SDK příček a zděných příček 25 dny 7 25 dny

21 DMT podhledů 14 dny 19 14 dny

22 Vybourání keramické dlažby 25 dny 7 25 dny

23 DMT prosklených příče 10 dny 7 10 dny

24 Klempířské KCE - prostupy skrz 
střešní plášť

7 dny 23 7 dny

25 MTŽ nových SDK příček + Zděných 
příček

60 dny 23 60 dny

26 Obklady 30 dny 25FS-20 dny 30 dny

27 Dlažby 60 dny 25 60 dny

28 MTŽ prosklených příček 30 dny 23 30 dny

29 MTŽ truhlářských KCÍ, dveře vč. AD 30 dny 26 30 dny

30 Elektroinstalace a nové TZB v 
podhledu

140 dny 21 140 dny

31 MTŽ podhledu 85 dny 30FS-60 dny 85 dny

32 Malby a nátěry - dokončovací práce 12 dny 31 12 dny

110 dny
1.ETAPA - PŘEDÁNÍ GATE B1, B2 vč funkční únikové cesty v B2 

115 dny
2.ETAPA - PŘEDÁNÍ Prst B, GATE B5, pohybové plochy

180 dny
Milník - MTŽ Pohyblivých částí nástupních mostů B2, B5

14 dny
MTŽ SDK - hranice stavby

28 dny
Demontáž předmostí B5, B6 - vnější opláštění a nosná KCE

5 dny
Demolice ŽB pilířů vč základů

10 dny
Demontáž předmostí B5, B6 - vnitřní vybavení a SDK

15 dny
Demolice KCÍ vozovek

5 dny
Zemní práce pro nové základy

20 dny
Základy ze ŽB vč. Pilot (B2 - rotunda a skluz, B5 - deska, schodiště, skluz)

25 dny
KCE vozovek vč dopravního značení vč zámečnických KCÍ

179 dny
SO 06 Osvětlení pohybových ploch

10 dny
DMT fasádních skel  

7 dny
DMT interiérového vybavení a technologií

25 dny
DMT SDK příček a zděných příček

14 dny
DMT podhledů

25 dny
Vybourání keramické dlažby

10 dny
DMT prosklených příče

7 dny
Klempířské KCE - prostupy skrz střešní plášť

60 dny
MTŽ nových SDK příček + Zděných příček

30 dny
Obklady

60 dny
Dlažby

30 dny
MTŽ prosklených příček

30 dny
MTŽ truhlářských KCÍ, dveře vč. AD

140 dny
Elektroinstalace a nové TZB v podhledu

85 dny
MTŽ podhledu

12 dny
Malby a nátěry - dokončovací práce
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33 300 ZTI, vodovod, kanalizace, zař 
předměty

175 dny 175 dny

34 400 Rozvody tepla a chladu 175 dny 175 dny

35 500 VZT Chlazení 175 dny 175 dny

36 600 SŘTP vč SO 03 a SO 04 175 dny 175 dny

37 700 Silnoproud vč SO 03 a SO 04 175 dny 175 dny

38 706 BAS vč SO 03 a SO 04 105 dny 105 dny

39 800 EPS, Evakuační rozhlas vč SO 03
a SO 04

175 dny 175 dny

40 900 Slaboproud (SCS, MATV, JČ, 
FIDS) vč SO 03 a SO 04

175 dny 175 dny

41 950 Průmyslová síť vč SO 03 a SO 
04

175 dny 175 dny

42 1000 Bezpečnostní systém (CCTV, 
EZS, EKV) vč SO 03 a SO 04

105 dny 105 dny

43 PS 03 Nástupní most B5 - demontáž 
pohyblivé části

44 Demontáž pohyblivé části 
nástupního mostu B5

20 dny 20 dny

45 SO 03 Předmostí GATE B5

46 MTŽ nosné ocelové KCE předmostí 70 dny 14 70 dny

47 MTŽ oc KCE schodiště 70 dny 14 70 dny

48 SO 10 Skluz pro zavazadla B5 140 dny 14 140 dny

49 Zámečnické KCE 14 dny 46 14 dny

50 Střešní plášť 14 dny 46 14 dny

51 Fasádní plášť 30 dny 50 30 dny

52 ŽB KCE podlahy 3 dny 46 3 dny

53 MTŽ SDK KCE vč izolace + 
pohledové zám kce

30 dny 52 30 dny

54 Elektroinstalace a nové TZB v 
podhledu

40 dny 53FS-15 dny 40 dny

55 PS 04 MTŽ Nástupní most - 
pohyblivá část NM B5

40 dny 54FS-20 dny 40 dny

56 MTŽ vybavení AD , roleta 7 dny 54 7 dny

57 MTŽ podhledu 20 dny 56 20 dny

58 Nová nášlapná krytina PVC 7 dny 57 7 dny

59 500 VZT Chlazení 70 dny 46 70 dny

60 SO 04 Úpravy předmostí GATE B1, B2

61 GATE B1

62 DMT vybavení a zámečnických 
KCÍ (AD,nerez sokl..)

2 dny 2 dny

63 DMT podhledů vč odpojení 
elektroinstalace

3 dny 62SS+1 den 3 dny

64 Odstranění nášlapné vrstvy PVC 2 dny 63 2 dny

65 Povrchová úprava a MTŽ 
zámečnických KCÍ

10 dny 64 10 dny

175 dny
300 ZTI, vodovod, kanalizace, zař předměty

175 dny
400 Rozvody tepla a chladu

175 dny
500 VZT Chlazení

175 dny
600 SŘTP vč SO 03 a SO 04

175 dny
700 Silnoproud vč SO 03 a SO 04

105 dny
706 BAS vč SO 03 a SO 04

175 dny
800 EPS, Evakuační rozhlas vč SO 03 a SO 04

175 dny
900 Slaboproud (SCS, MATV, JČ, FIDS) vč SO 03 a SO 04

175 dny
950 Průmyslová síť vč SO 03 a SO 04

105 dny
1000 Bezpečnostní systém (CCTV, EZS, EKV) vč SO 03 a SO 04

15.10. 4.11.
Demontáž pohyblivé části nástupního mostu B5

70 dny
MTŽ nosné ocelové KCE předmostí

70 dny
MTŽ oc KCE schodiště

140 dny
SO 10 Skluz pro zavazadla B5 

14 dny
Zámečnické KCE

14 dny
Střešní plášť

30 dny
Fasádní plášť

3 dny
ŽB KCE podlahy

30 dny
MTŽ SDK KCE vč izolace + pohledové zám kce

40 dny
Elektroinstalace a nové TZB v podhledu

40 dny
PS 04 MTŽ Nástupní most - pohyblivá část NM B5

7 dny
MTŽ vybavení AD , roleta

20 dny
MTŽ podhledu

7 dny
Nová nášlapná krytina PVC

70 dny
500 VZT Chlazení

2 dny
DMT vybavení a zámečnických KCÍ (AD,nerez sokl..)

3 dny
DMT podhledů vč odpojení elektroinstalace

2 dny
Odstranění nášlapné vrstvy PVC

10 dny
Povrchová úprava a MTŽ zámečnických KCÍ
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66 MTŽ SDK KCE vč izolace + 
pohledové zám kce

30 dny 65 30 dny

67 Elektroinstalace a nové TZB v 
podhledu

20 dny 66FS-10 dny 20 dny

68 MTŽ vybavení AD 7 dny 67 7 dny

69 MTŽ podhledu 30 dny 68 30 dny

70 Nová nášlapná krytina PVC 10 dny 69 10 dny

71 GATE B2

72 DMT vybavení a zámečnických 
KCÍ (AD,nerez sokl..)

2 dny 2 dny

73 DMT podhledů vč odpojení 
elektroinstalace

3 dny 72SS+1 den 3 dny

74 Odstranění nášlapné vrstvy PVC 2 dny 73 2 dny

75 Povrchová úprava vč DMT 
prosklené fasády a MTŽ 
zámečnických KCÍ

16 dny 74 16 dny

76 MTŽ SDK KCE vč izolace + 
pohledové zám kce

30 dny 75 30 dny

77 Elektroinstalace a nové TZB v 
podhledu

20 dny 76FS-10 dny 20 dny

78 PS 04 MTŽ Nástupní most - 
pohyblivá část NM B2

32 dny 77 32 dny

79 MTŽ vybavení AD, roleta pro 
skluz

8 dny 77 8 dny

80 MTŽ podhledu 25 dny 79 25 dny

81 Nová nášlapná krytina PVC 6 dny 80 6 dny

82 SO 10 Skluz pro zavazadla B2 140 dny 14 140 dny

83 PS 02 Detekce nebezpečných látek 
(BEK)

95 dny 95 dny

84 PS 07 Světelné zabezpečovací zařízení
(SZZ)

168 dny 168 dny

85 PS 08 Vizuální naváděcí systém VDGS 190 dny 190 dny

86 PS 09 Provozní opatření 190 dny 190 dny

87 Revize, komplexní zkoušky, technické
prohlídky - B1, B2

7 dny 70 7 dny

88 Revize, komplexní zkoušky, technické
prohlídky - B5, ostatní

25 dny 32 25 dny

89 Finální úklid demontáž záboru 2 dny 88 2 dny

31.10. 30.11.

20 dny
Elektroinstalace a nové TZB v podhledu

7 dny
MTŽ vybavení AD

30 dny
MTŽ podhledu

10 dny
Nová nášlapná krytina PVC

2 dny
DMT vybavení a zámečnických KCÍ (AD,nerez sokl..)

3 dny
DMT podhledů vč odpojení elektroinstalace

2 dny
Odstranění nášlapné vrstvy PVC

16 dny
Povrchová úprava vč DMT prosklené fasády a MTŽ zámečnických KCÍ

30 dny
MTŽ SDK KCE vč izolace + pohledové zám kce

20 dny
Elektroinstalace a nové TZB v podhledu

32 dny
PS 04 MTŽ Nástupní most - pohyblivá část NM B2

8 dny
MTŽ vybavení AD, roleta pro skluz

25 dny
MTŽ podhledu

6 dny
Nová nášlapná krytina PVC

140 dny
SO 10 Skluz pro zavazadla B2

95 dny
PS 02 Detekce nebezpečných látek (BEK)

168 dny
PS 07 Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ)

190 dny
PS 08 Vizuální naváděcí systém VDGS

190 dny
PS 09 Provozní opatření

7 dny
Revize, komplexní zkoušky, technické prohlídky - B1, B2

25 dny
Revize, komplexní zkoušky, technické prohlídky - B5, ostatní

2 dny
Finální úklid demontáž záboru
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