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                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 69/2018 

                                                                                                     Číslo smlouvy objednatele:       
 

DODATEK č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI  

 dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 

1.    SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
Město Luhačovice HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.  
 
Nám. 28. října 543 28. října 1495  
 
763 26 Luhačovice 738 01  Frýdek-Místek  
 
dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
 
Ing. Bc. Marie Semelová, starostka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
tel.: 577 197 421 558 877 111 
 
fax: 577 197 425 558 877 270 
 
mobil:        - 
 
podatelna@mesto.luhacovice.cz hpfm@hpfm.cz 
___________________________________________________________________________________ 
 

Bankovní spojení: 
 
Česká spořitelna a.s. xxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: 1409197309/0800 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Identifikační číslo: 
 

002 84 165   451 93 584 
 
 

Daňové identifikační číslo: 
 
CZ00284165  CZ45193584 
___________________________________________________________________________________ 

 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
KS v Ostravě oddíl B vložka č. 340 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Obě strany uzavřely dne 15.06.2018 smlouvu o dílo, jíž se zhotovitel zavázal zpracovat za podmínek 
dohodnutých ve smlouvě a předat objednateli projektovou dokumentaci (dále jen „dílo“) a vykonávat 
činnosti sjednané ve smlouvě (dále jen „činnosti“) na veřejnou zakázku 
 

„Dostavba ZŠ Luhačovice – projektová dokumentace“. 
 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
15.06.2018 
 

I.  

Tímto dodatkem se mění: 

 

A) Čl. 3, odst. 3.1. 

3) TERMÍN A MÍSTO PLN ĚNÍ 

 
 
3.1. Zhotovitel zahájí práce ihned po podpisu této smlouvy. Objednatel pro plnění veřejné zakázky 
stanoví následující předpokládané dílčí termíny:  

 

3.1.1.  Termín zahájení doby plnění:                   ihned od uzavření smlouvy o dílo  

 

3.1.2. Projektová dokumentace pro společné řízení včetně závazných stanovisek, popřípadě 
rozhodnutí dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury:   

do 01.11.2018 
 
3.1.3. Inženýrská činnost (podání žádosti na společné rozhodnutí:  

ihned po schválení projektové 
dokumentace pro společné řízení 
objednatelem                           
                                               

3.1.4. Předpoklad doby trvání společného řízení:  12 týdnů od podání žádostí 
k příslušnému úřadu / příslušným 
úřadům 

 
3.1.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby dopracovaná do projektové dokumentace 
pro zadání stavebních prací:      13 týdnů    

 
Všechny výše uvedené termíny a jejich plnění bude podřízeno aktuálnímu stavu cíle. 
   

K prodloužení termínu plnění dochází v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odstavec 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (viz odstavec 3.2. smlouvy o dílo) z důvodu 
opakovaného řešení připomínek ze strany architekta (autora studie dostavby ZŠ), úpravy projektové 
dokumentace za účelem dosažení pasivního energetického standardu budovy (projektová dokumentace 
bude součástí žádosti o dotaci na výstavbu nové budovy v pasivním energetickém standardu), řešení 
propojovacího krčku k nové budově ZŠ, který nebyl řešen ve studii dostavby ZŠ. 

 

B) V ostatním se smlouva o dílo ze dne 15.06.2018 nemění. 
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II.   

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.06.2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve 
znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve lhůtě stanovené citovaným zákonem 
zašle k uveřejnění objednatel. 

III.   

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 
tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 
 
 

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Luhačovice 
    13. schůze konaná dne 19.09.2018 
                                                        č. usnesení 245/R13/2018 

 
 
 
V Luhačovicích dne 01.10.2018 Ve Frýdku–Místku dne 15.10.2018 
 
Objednatel: Zhotovitel:     
Město Luhačovice HUTNÍ PROJEKT Frýdek–Místek a.s.  
 
 
 
 
Ing. Bc. Marie Semelová, starostka xxxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva 

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva 

 


