
H a r m o n o g r a m    
 

 22.10.-22.11.2018         bourací práce (svislé,vodorovné kce) vč.likvidace odpadů 

 30.10.-05.11.2018         betonování nových základů pod ocelové kce 

 15.11.-20.11.2018         podchycení stávajících stropních kcí ocelovým svařencem 

 20.11.-30.11.2018         vyzdívky, zazdívky,opravy omítek 

 15.11.-15.12.2018        vrtání otvorů – chemická injektáž, prostupy VZT 

 20.11.-20.12.2018        montáž hrubých rozvodů VZT 

 10.12.-15.01.2019        výměna okenních výplní včetně začištění 

15.11.- 25.01 2018        betonáže,hrubé instalace elektro ZTI plyn 

10.12.-15.01.2019         montáže rastrů SDK 

15.12.-30.01.2019         izolace 

 15.01.-15.02.2019        sanační omítky 

15.01.-20.02.2019         obklady a dlažby          

 15.02.-20.02.2019        osazení VZT jednotek 

 20.02.-28.02.2019        dokončení SDK 

 08.03.-15.03.2019        kompletace elektro,ZTI 

10.03.-15.03.2019         podlahové krytiny 

15.03.-20.03.2019         osazení nových dveří 

10.03.-20.03.2019         malby,nátěry 

20.03.-25.03.2019         truhlářské prvky osazení dveří a parapetů 

25.03.-30.03.2019         opravy,úklid, rezerva 

 

 


