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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2018

ID: 121240 
uzavřené na akci:

„Domov Lidmaň - oprava hydroizolací na správní budově“

Objednatel: Kraj Vysočina

Se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku

Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Zástupce pro věci technické: Jiří Lukáš
Tel./fax 564 602 362 / 564 602 433
IČO: 708 90 749
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Se sídlem: Nádražní 998, 396 24 Humpolec
Zastoupený: Františkem Kubů - předsedou představenstva

Ing. Karlem Hájkem - členem představenstva
Zástupce pro věci smluvní: Františkem Kubů - předsedou představenstva

Ing. Karel Hájek - člen představenstva
Zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Kříž
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Zdeněk Krejčí
tel./e-mail: 777 755 223 / status@status.cz
IČO: 46679120
DIČ: CZ46679120
Bankovní spojeni: ČSOB a.s.

číslo účtu : 213950130/0300
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 487

2. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 9. 4. 2018 na akci: „Domov Lidmaň - oprava 
hydroizolací na správní budově“ je změna předmětu díla a ceny díla a změna termínu dokončení díla, v 
důsledku nutnosti provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které 
jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které objednatel nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a 
jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací 
budou zohledněny v rámci uzavřeného dodatku práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla 
provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v přiloženém položkovém rozpočtu, který 
je nedílnou součástí tohoto dodatku.
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Další změna ceny předmětu díla je v důsledku změny sazby DPH.
Změna termínu dokončení díla je sjednána v souladu s článkem 2.6 smlouvy o dílo - vícepráce sice 
nepřekročily 10 % z ceny díla, avšak vyvstalá a nepředpokládaná nutnost řešení statického zajištění 
přístavby způsobila nezaviněné zdržení postupu zhotovitele a až po stanovení a odsouhlasení řešení 
bylo možné v plnění díla pokračovat.

Smluvní strany se zvýše uvedených důvodu dohodly v souladu s ustanovením čl. 2,6, 4.3.1, a 13. 
Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy 
takto:
1) Článek 2. Předmět díla
Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém rozpočtu, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště

3.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo jako celek v termínu nejpozději: 28. 11. 2018

3) Článek 4. Cena za dílo, odst 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:
Cena bez DPH:
DPH 15%:
Cena s DPH celkem:

7 520 057,39 Kč 
1 128 008,61 Kč
8 648 066,00 Kč

Slovy: osmmilionůšestsetčtyřicetosmtisícšedesátšest korun českých

Rekapitulace ceny:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 7 443 823,0 Kč 
DPH 21%: 1 563 203,0 Kč 

Cena s DPH celkem: 9 007 026,0 KČ

Změna sazby DPH

Cena bez DPH: 7 443 823,0 Kč 
DPH 15%: 1 116 573,45 Kč 

Cena s DPH celkem: 8 560 396,45 Kč

Cena víceprací-méněprací dle dodatku č. 1: 
Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:
Cena více-méněprací bez DPH:
DPH 15%:
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:

186 638,03 Kč 
110 403,64 Kč 
76 234,39 Kč 
11 435,16 Kč 
87 669,55 Kč
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Cena díla po uzavření dodatku č. 1 celkem s DPH: 8 648 066,00 Kč

3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s 
celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto 
dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění 
této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že 
v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena 
od samého počátku.
Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro 
zhotovitele.

Příloha: položkový rozpočet změn

V Humpolci dne: ÁbJlMíS V Jihlavě dne: ..2Z..KL.201B

__ DIVIZE PELHftlMOV
Til 'in Skrýíovsků628 
UU Li DIČ: CZ4ÓÓ79120 
STATUS 545 323 358
atovetaf o.*, i.-1-

.u.

František Kubů 
předseda 

představenstva

Ing. Karel Hájek 
člen představenstva

Kraj Vysočina
Žiikovi 57, 587 33 Jihlava

30

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana kraje 

pro oblast ekonomiky a majetku
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