
1. Úvod, zdůvodnění

Iniciátorem změny je objednatel.

Po dohodě s objednatelem dojde k dovybavení kotlů v kotelně l.NP o MB moduly na jejich

ovládání a monitorování.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

Nové řešení

Viz odstavec 1 . Úvod, zdůvodnění.

2.2.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se změní. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k navýšení

ceny celkem o 10 176,- Kč bez DPH.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního

termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

Podpis:Datum:

4.2.Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil:

Datum: Podpis:



4.3.Vyjádření TDÍ:

Změnu odsouhlasil:

Podpis:Datum:

4.4.Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Podpis:Datum:

Přílohy :

položkový rozpočet:

ÚT vícepráce (6), vč. přílohy





Položkový rozpočet

Základní rozpočetRozpočet: 18/10/0S-1 Více práce (6)

JKSO:Název objektu:Objekt:

ÚT12

SKP:Název stavby:

BESEDA Moravské Budějovice

Stavba:

609

Počet měrných jednotek: 0,0000MJ:Projektant: ARTPRQJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.

10 176,00Náklady na MJ:Objednatel: Město Moravské Budějovice

Zakázkové číslo:Počet listů: 3

Zhotovitel:

S T A B O MB &r.o.

Zpracovatel projektu:

Rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

0,00HSV celkem

Z 10 176,00PSV celkem
R

0,00M práce celkem
N

0,00M dodávky celkem

10 176,00ZRN celkem

Ostatní náklady neuvedené:HZS 0,00

10 176,00 Ostatní náklady celkem:ZRN + ostatní náklady

Za objednatele:Za zhotovitele:Vypracoval:

Jméno:Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum: ”10. 2018

Podpis:

Datum:
\

10 176,00 Kč21,0% činí:Základ pro DPH

2 137,00 Kč21,0% činí:DPH

12 313SQ0 KčCen® z® ©bjeEcf eeBBcem:

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



BESEDA Moravské BudějoviceStavba: 609

Objekt: 12

Rozpočet: 18/10/05-1

List č.2Základní rozpočet

Datum tisku: 9. 10. 2018UT

Vícepráce (6)

Rekapitulace stavebních dílů

HSV PSV DodávkaStavební díl Montáž HZS

730 Ústřední vytápění 0,00 10 176,00 0,00 0,00 0,00

Kč 0,00 10 176,00 0,00 0,00 0,00

I

\

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



BESEDA Moravské Budějovice List č.3Stavba: 609

Objekt: 12

Rozpočet: 18/10/05-1

Základní rozpočet

Datum tisku: 9. 10.2018ÚT
Vícepráce (6)

CenaP. č. Položka Popis MJ Množství Cena/MJ

730 Ústřední vytápění

ÚT (MB moduly v kotelně v 1 .NP)

viz samostatná příloha

Ústřední vytápění

1 Subdod.

soubor 1,0000 10 176,00 10 176,00

10 176,00730

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.





POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 8,4 UT vícepráce MB moduly JKSO
Objekt Název objektu SKP

Nabídka Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

17069 M. Budějovice "

BESEDA
"

Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0

Objednatel

MEZLÍK ,s.r.o.Dodavatel Zakázkové číslo 17069
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 10 176 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 10 176 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 10 176 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 10 176 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis :

I

Základ pro DPH 21,0 % 10 176 Kč
21,0 % 2 137 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 12 313 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Rozpočet : 8,4

UT vícepráce MB moduly
17069 M. Budějovice

" BESEDA "

1 Nabídka
__

Stavba :

Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Dodávka Montáž HZSHSV PSVStavební díl
0010 1760Armatury

0 0101760CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% ZákladnaKčNázev VRN
010 1760,00Ztížené výrobní podmínky
010 1760,00Oborová přirážka

10 1760,00Přesun stavebních kapacit
10 176

10 176

10 176

0,00Mimostaveništní doprava
00,00Zařízení staveniště
00,00Provoz investora

10 1760,00Kompletační činnost (ICD)
10 1760,00Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

Strana 2Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt :

17069 M. Budějovice " BESEDA "

1 Nabídka
Rozpočet: 8,4

UT vícepráce MB moduly

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 734 Armatury

MB modul /kotelny 1,2,3/ /1.NP-dopojení VZT jednotky
chodba u kotelny/

734 Armatury

1 pc

kus 3,00 3 392,00 10 176,00

10 176,00Celkem za

Strana 3Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.





Změna 41

Změnový list ZL 41 Venkovní úpravy - méněpráce

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Zpracoval:Datum: 9. 10. 2018



1. Úvod, zdůvodnění

Na kontrolním dnu č. 28 dne 19.9.2018 (bod 28/8) bylo rozhodnuto o změně provedení

venkovních zpevněných ploch, a to následovně:

- v průchodu se vstupem do půjčovny krojů bude proveden chodník s rampou pro bezbariérový

přístup do dvora s jeho ukončením zároveň s koncem ocelového vstupního schodiště ;

- v průjezdu dojde pouze k přeložení stávající zámkové dlažby místo dlažby nové skládané ze

čtverců a obdélníků (imitace historické dlažby).

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1 . Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se změní. Na základě oceněných výkazů výměr dojde ke snížení ceny

celkem o 82 914,60 Kč bez DPH.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního

termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:



4.2.Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil:

Podpis:Datum:

4.3.Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:

Podpis:Datum:

4.4.Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Podpis:Datum:

Přílohy :

položkové rozpočty:

Venkovní úpravy stavba méněpráce (6)

- Venkovní úpravy sanace méněpráce (6)





Položkový rozpočet stavby

BESEDA Ftorsivské BudějoviceStavba: 609

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

67602 Moravské Budějovice

Zhotovitel:

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Objednatel: Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31

67602 Moravské Budějovice

Vypracoval: Radek Daňhel

-82 914,6021,00 %

21,00 %

Základ pro DPH

-17 412,10DPH

- 100 326,70Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

DPH celkemCena celkem Zákl. DPH 21 %NázevČíslo

-15 216,70

-2 195,40

-72 460,40

-10 454,20

-87 677,10

-12 649,60

Venkovní úpravy stavba

Venkovní úpravy sanace

16

23

-17 412,10-82 914,60- 100 326,70Kč

9.10.2018Moravských Budějovicích
dneV

Za objednateleZa zho



Rekapitulace stavebních roipočtů

Číslo Název Cena celkem Zákl. DPH 21 % DPH celkem

16 Venkovní úpravy ■ stavba

18/10/09-6 Méněpráce (6) -87 677,10 -72 460,40 -15 216,70

23 Venkovní úpravy - sanace

18/10/09-7 Méněpráce (6) -12 649,60 -10 454,20 -2 195,40

Rekapitulace stavebních dílu

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce

Ostatní konstrukce,

bourání

-80 098,10

-2 816,50

0,00 0,00 0,00 0,00 -17,44

0,00 0,009 0,00 0,00 0,00

KČ -82 914,57 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,44



Položkový rozpočet

Základní rozpočetRozpočet: 18/10/09-6 Méněpráce (6)

JKSO:Název objektu:

Venkovní úpravy - stavba

Objekt:

16

SKP:Název stavby:

BESEDA Moravské Budějovice

Stavba:

609

0,0000Počet měrných jednotek:MJ:Projektant: ARTFRQJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.

-72 460,00Náklady na MJ:Objednatel: Město Moravské Budějovice

Zakázkové číslo:Počet listů: 3

Zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Zpracovatel projektu:

Rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

-72 460,40HSV celkem

Z 0,00PSV celkem
R

0,00M práce celkem
N

0,00M dodávky celkem

-72 460,40ZRN celkem

Ostatní náklady neuvedené:0,00HZS

-72 460,40 Ostatní náklady celkem:ZRN + ostatní náklady

Za objednatele:Za zhotovitele:Vypracoval;

Jméno:Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum: 9- 2018

Podpis

Datum:

-72 460,40 Kč21,0% činí:Základ pro DPH

-15 216,70 Kč21,0% činí:DPH

-87 S77510 KčCena za objekt celkem:



Stavba: 609

Objekt: 16

Rozpočet: 18/10/09-6

BESEDA Moravské Budějovice

Venkovní úpravy - stavba

Méněpráce (6)

List č,4Základní rozpočet

Datum tisku: 9. 10.2018

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Zemní práce

Ostatní konstrukce, bourání

1 -70 099,30

-2 361,10

0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00

Kč -72 460,40 0,00 0,00 0,00 0,00



List č.5Základní rozpočet

Datum tisku: 9. 10. 2018
BESEDA Moravské Budějovice

Venkovní úpravy - stavba

Méněpráce (6)

Stavba: 609

Objekt: 16

Rozpočet: 18/10/09-6

Cena/ÍViJ CenaMnožstvíMJPopisP. č. Položka

Zemní práce

Dlažba betonová tl.70 mm skládané ze čtverců a

obdélníků, pískovo-bílý mix, povrch imitace histor

Kladení dlažby komunikaci pro pěší z bet.zámk.dl.

lože z kam tl.do 40 mmtl.60-80 mm, do 600 m2

1

1 R592000001

-69 054,30- 142,3800 485,00n12

2 R59621 1 1 24
- 277,20201,60-1,3750m2

-1,3750-5,5*0,25

-52,80384,00-0,1375tKamenivo drcené hrubé frakce 4-83 583-438100
-0,1375-5,5*0,25*0,04*2,5

Přídlažba 50x25x8 cm barevné provedení

k pískovo-bílé dlažbě

Zemní práce

Ostatní konstrukce, bourání

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

Ostatní konstrukce, bourání

4 592-185840

-715,00

■70 099,30

65,00-11,0000kus

1

9
-2 361,08

-2 361,08

161,50-14,6197t5 998 22-301 1 .R00

9



Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/10/09-7 Méněpráce (6) Základní rozpočet

Objekt: Název objektu:

Venkovní úpravy - sanace

Název stavby:

BESEDA Moravské Budějovice

JKSO:

23

Stavba: SKP:

609

Projektant: ARTPRQJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Město Moravské Budějovice Náklady na MJ: -10 454,00

Počet listů: 3 Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -10 454,20

z PSV celkem
p _

N
M práce celkem

0,00

0,00

M dodávky celkem 0,00

ZRN celkem -10 454,20

HZS Ostatní náklady neuvedené:0,00

ZRN + ostatní náklady + HZS -10 454,20 Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno

Datum: 9- 10- 201 8

Podpis:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Základ pr 21,0% činí: -10 454,20 Kč

DPH 21,0% činí: -2 195,40 Kč

Cena m objekt celkem: 849,80 Kč



List č.7Základní rozpočet

Datum tisku: 9. 10. 2018
BESEDA Moravské Budějovice

Venkovní úpravy - sanace

Méněpráce (6)

Stavba: 609

Objekt: 23

Rozpočet: 18/10/09-7

Rekapitulace stavebních dílů

Montáž HZSPSV DodávkaHSVStavební díl

0,00 0,000,000,00-9 998,80

-455,40

Zemní práce

Ostatní konstrukce, bourání

1

0,000,000,00 0,009

0,00 0,000,000,00-10 454,20Kč



Stavba: 609

Objekt: 23

Rozpočet: 18/10/09-7

BESEDA Moravské Budějovice

Venkovní úpravy - sanace

Méněpráce (6)

List č.8Základní rozpočet

Datum tisku: 9. 10. 2018

P.č. Položka Popis IVIJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práce

Dlažba betonová tl.70 mm skládané ze čtverců a1 R592000001

obdélníků, pískovo-bílý mix, povrch imitace histor m2 -13,7550 485,00 -6 671,18

(68, 2-81, 3)*1, 05 -13,7550

2 R59621 1 1 24 Kladeni dlažby komunikaci pro pěší z bet.zárrk.dl

lože z kam tl.do 40 mm tl.60-80 mm, do 600 m2 m2 -13,7550 201,60 -2 773,01

(68,2-81,3)*1,05 -13,7550

3 583-438100 Kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 t -1,4443 384,00 - 554,61

-13,755*0,04*2,5*1,05 -1,4443

1 Zemní práce

Ostatní konstrukce, bourání
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

Ostatní konstrukce, bourání

-9 998,80

9

4 998 22-301 1 .R00 -2,8198 161,50 - 455,40

-455,409



Změna 42

Změnový list ZL 42 Elektroinstalace změna provedení

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 9. 10. 2018 Zpracoval:



1. Úvod, zdůvodnění

Iniciátorem změn v elektroinstalaci je objednatel, jednotlivé změny vycházejí ze zápisů z KD

tak, jak jsou popsány níže:

- zápis z KD ě.28 ze dne 19.9.2018, bod 18/2 doplnění fotoluminisceněních tabulek dle

aktualizovaných výkresů PBŘ;

zápis z KD č.29 ze dne 26.9.2018, bod 29/2 záměna přístrojů vypínačů v m.ě. 104 za

porcelánové.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.2.

Cenové porovnání

Celková cena díla se změní. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k navýšení

ceny celkem o 8 047,40 Kč bez DPH.

2.3.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního

termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

Podpis:Datum:

4.2.Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil:

Podpis:Datum:



4.3.Vyjádření TOI:

Změnu odsouhlasil:

Podpis:Datum:

4.4.Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Podpis:Datum:

M

Přílohy :

položkové rozpočty:

- Elektroinstalace vícepráce (6), vě. příloh

- Elektroinstalace méněpráce (6), vě. přílohy





Položkový rozpočet stavby

BESEDA Moravské Budějovic©Stavba: 60®

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Objednatel: Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31

67602 Moravské Budějovice

Vypracoval: Radek Daňhel

8 047,40

1 690,00

21,00 %Základ pro DPH

21,00 %DPH

9 737,40Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

DPH celkemČíslo Cena celkem Zákl. DPH 21 %Název

1 690,008 047,409 737,40Elektroinstalace17

1 690,008 047,409 737,40Kč

9.10.2018
v

Moravských Budějovicích
dne

Za


