
  

 

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ze dne 10. 7. 2018 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 
 
Číslo smlouvy o dílo – objednatel:   
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:        
 
  

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:       Základní škola Vsetín, Ohrada 1876                   

Adresa:                 Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín 

Zastoupení:  

 ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx, ředitelka školy 

 ve věcech technických: xxxxxxxxxx, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín 
IČ:                         609 90 368 

DIČ:    není plátcem DPH 

(dále jen objednatel) 
 
 
  a 

 
Zhotovitel:   TM Stav, spol. s r.o.                           
Adresa:    Jasenice 729, 755 01 Vsetín   
Zastoupena:    xxxxxxxxxx 
Zastoupení:     
• ve věcech smluvních:   xxxxxxxxxx 
• ve věcech technických:    xxxxxxxxxx 
IČO:         48399477                            
DIČ:                                         CZ48399477 
Bankovní spojení:       xxxxxxxxxx 
Číslo účtu:        xxxxxxxxxx 
 
 
 
 

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
OPRAVA BĚŽECKÉ DRÁHY A DOSKOČIŠTĚ,  

I. ETAPA – BĚŽECKÁ DRÁHA A DOSKOČIŠTĚ 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU               VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ   VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ            134/2018 
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Článek II. 
Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10. 7. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o 
dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „OPRAVA BĚŽECKÉ DRÁHY A DOSKOČIŠTĚ,  
I. ETAPA – BĚŽECKÁ DRÁHA A DOSKOČIŠTĚ“. Dne 24. 9. 2018 smluvní strany uzavřely dodatek ke smlouvě 
o dílo, jehož předmětem je rozšíření rozsahu díla o sanační opatření způsobené nedostatečnou únosností 
podkladu. 
 

2. Předmět dodatku č. 2: Smluvní strany se dohodly na změně „smlouvy o dílo“ v článku III „Doba plnění 
a předání staveniště“, odstavec 2, takto: 
Z důvodu rozšíření rozsahu díla o sanační opatření způsobené nedostatečnou únosností podkladu se 
prodlužuje termín dokončení díla do 31. 10. 2018. 
 

 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost  
originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  

 
 
Ve Vsetíně, dne 12. 10. 2018 
       
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------   ----------------------------------------------- 
         xxxxxxxxxx, ředitelka školy                                     xxxxxxxxxx 


