Č. smlouvy 1780175
Dodatek č. 5 ke 
S M L O U V Ě  O  D Í L O  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“ 


I. SMLUVNÍ STRANY
1.1	Objednatel:	AQUACENTRUM Teplice.
			se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice
			IČ: 689 75 490
			č.ú.: 27-1407030257/0100
				zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem
				e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz 

 (dále jen "Objednatel")

1.2	Zhotovitel:	Metrostav a.s.
		se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758
			
		zastoupený:	Ján Dudáš, člen představenstva
			Ing. František Kočí, člen představenstva
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
č.ú. 1809071/0100
		e-mail: obchod.d8@metrostav.cz 
		Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon): 
Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031, roman.vildner@metrostav.cz)			

 (dále jen "Zhotovitel")


Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. IV odst. 4.2 písm. d) a e), čl. V odst. 5.1, a zároveň přílohy č. 4 „Harmonogram“. Konkrétně dochází k následujícím změnám:

1.   Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 bude provedena následujícím způsobem:
	
	Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:
Cena Díla bez DPH	 247 518 111,18 Kč
DPH	51 978 803,35 Kč
Cena Díla celkem včetně DPH                                                   299 496 914,53 Kč
		
		Rozpis smluvní ceny bez DPH:
		Cena díla dle základní smlouvy					      243 944 430,-   Kč
		Cena díla dle dodatku č. 2					       	476 619,40 Kč
		Cena díla dle dodatku č. 3					           - 251 601,80 Kč
		Cena díla dle dodatku č. 4						932 811,25 Kč
		Cena díla dle dodatku č. 5					          2 415 852,33 Kč
			z toho 	- Změna X						149 856,61 Kč
				- Změna XI					               74 565,51 Kč
				- Změna XII						232 798,36 Kč
				- Změna XIII					             - 72 685,17 Kč	
				- Změna XIV					           - 216 870,68 Kč
				- Změna XV					          1 343 728,27 Kč
				- Změna XVI						           0,00 Kč
				- Změna XVII					             904 459,43 Kč

2. Posun termínu uvedeného v čl. IV odst. 4.2 písm. e). Uzlový bod č. 5 bude splněn nejpozději do 30. 3. 2019 včetně.

3. Aktualizace výplní otvorů a navýšení rozsahu o výměnu vnitřních hliníkových výplní, vč. dalších vnitřních dveří (dále jen „Změna X). Změnový list s popisem Změny X je přílohou č. 1 Dodatku.

4.    Změna rozsahu vodoměrných sestav s ohledem na změnu tepelného hospodářství a v reakci na napojení potrubí dle skutečných vstupů do objektu (dále jen „Změna XI“). Změnový list s popisem Změny XI je přílohou č. 2 Dodatku.

5.    Změnovým listem č. 12 dochází ke změně rozsahu kamerového systému dle požadavku provozovatele (dále jen „Změna XII“). Změnový list s popisem Změny XII je přílohou č. 3 Dodatku.

6.    Změny rozsahu strukturované kabeláže jsou součástí změnového listu č. 13 (dále jen „Změna XIII“). Změnový list s popisem Změny XIII je přílohou č. 4 Dodatku.

7.    Změny rozsahu zdroje tepla (dále jen „Změna XIV“) spočívající ve změně technologického schéma, výměny rozvodů horkovodu a zařízení sekundárního okruhu tepelného hospodářství. Změnový list s popisem Změny XIV je přílohou č. 5 Dodatku.

8.    Navýšení rozsahu dodávek měření a regulace (dále jen „Změna XV“) na základě změn v tepelném hospodářství, ale především vzhledem ke zjištění skutečného stavu původních zařízení. Změnový list s popisem Změny XV je přílohou č. 6 Dodatku.

9. Na základě vydaných změnových listů a navýšení rozsahu prací v průběhu výstavby došlo ke změně časového plánu výstavby a posunu konečného termínu dokončení stavby (uzlového bodu č. 5) v Harmonogramu stavebních prací na datum 30. 3. 2019. Dále uvedeno jako „Změna XVI“, která je přílohou č. 7 Dodatku.

10. Zřízení nové vodovodní přípojky z ulice Elišky Krásnohorské (dále jen „Změna XVII“) na základě požadavku zadavatele. Změnový list s popisem Změny XVII je přílohou č. 8 Dodatku.

11. Ve stávajícím Harmonogramu se upravuje termín uzlové bodu č. 5 „Dokončení stavby – uvedení do provozu“ na 30. 3. 2019. Takto upravený Harmonogram (dále jako „Prováděcí harmonogram“) se doplňuje o Harmonogram pro dokončení díla, který má v dílčích termínech přednost před Prováděcím harmonogramem. Oba tyto harmonogramy nahrazují přílohu č. 4 Smlouvy a jsou přílohou č. 9 Dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 5 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


Za Objednatele:						Za Zhotovitele: 

V Teplicích dne					V Praze dne 


______________________________			________________________
Ing. Michael Paraska					Ján Dudáš
ředitel								člen představenstva


								________________________
								Ing. František Kočí
								člen představenstva
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