
190/P/2018 Most ev. č. 13911-2 Strakonice Jezárky přes MK

D O D A T E K  Č .  1 
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, dále také jen „dodatek'1

Most ev. č. 13911-2 Strakonice Jezárky přes MK
číslo smlouvy zhotovitele: 38/2018/458-18-001  číslo smlouvy objednatele: 19 0 /P /2 0 18

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: ....................................... ...........................................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka (dále TDS): 
Koordinátor bezpečnosti práce:

(dále jen objednatel)

Ing. Jan Štícha 
........................

.......................... 

............................

tel.: 387 021 010 
tel.: ....................

tel.: .................... 

tel.: ....................

1.2. Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

Sídlo: č.p. 44,386 01 Sousedovice

Zastoupený: Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva
tel.: 383 321 445 fax: 383 322 553

IČO: 26018055 DIČ: CZ26018055
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 1048, datum zápisu 19. 11. 1999.
Bankovní spojení: .............................. ....................................

Zástupce ve věcech smluvních:
Vladimír Kotrch, předseda představenstva tel.: 383 321 445

Zástupce ve věcech technických:
............................ vedoucí střediska tel.: ................... 

Odpovědný stavbyvedoucí:
................................ tel.: 383 321 445

(číslo autorizace:0200610)

(dále jen zhotovitel)
Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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Tento dodatek upravuje smluvně vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 
v souladu s čl. 4, odst. 4.4. a 4.6. smlouvy o dílo.
Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění rozsah díla z článku 2. odst. 2.2 smlouvy 
o dílo a výše smluvní ceny díla z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 190/P/2018, dále projektovou 
dokumentací stavby „Most ev. č. 13911-2 Strakonice Jezárky přes MK“ zpracovaná firmou Pro
jekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno a oceněným soupisem prací z nabídky 
zhotovitele, který' je nedílnou součástí této SoD. aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného 
změnového listu č. I.

4.1. Smluvní cena díla dle SOD bez DPH 

Změnový list č. 1 -  vícepráce

Změnový list č. 1 -  méněráce_____________

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH
DPH 21%____________________________
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH

4 598 309,98 Kč
283 844,46 Kč 

- 146 250.66 Kč

4 735 903,78 Kč 
994 539,79 Kč

5 730 443,57 Kč
slovy: pětmilionúsedmsettřicettisícčtyřistačtyřicettři koruny české 57/100 včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.
Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění 
v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čty řech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou vyhotoveních včetně příloh.
Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě 
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za zhotovitele: 
Sousedovice, dne x f . * i



Z m ěnový lis t č is lo :

Stavba: Most ev. č. 13911-2 Strakonice Jezárky přes MK 
Objekt: SO 201 Most ev.č.

Investor (objednate l) stavby:

Správa a údržba siln ic Jihočeského kraje, p.o.

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

Zhotovitel:

č. SOD objednatele: 190/P/2018

č. SOD zhotovitele: 38/2018/458-18-000

....... ........... ........ . . . . . . ....... ....... ......

Projektant:

...............................

ZNAKON, a.s.

Předmět změny: 

SO 201 Most ev.č.

Popis zm ě ny : Změnový list obsahuje vícepráce zapříčiněné urychlením výstavby pro předčasné uvedení do provozu v rámci 

komunikace I/22 - obchvat Strakonic. Vyšší rozsah sanaci degradovaných konstrukcí, vč. zvýšení rozsahu ochrany 

izolaci, zjištěných po odhalení konstrukce.

Méněpráce v důsledku změny technologie a změny odtokových poměru na stavbě

Návrh ocenění: cena celkem

V ic e p r á c e

M é n ě p r á c e

C e lk e m  z a  ZL 1

Celkem bez DPH 283 844,46 Kč
DPH 21% 59 607,34 Kč

Celkem vč. DPH 343 451,79 Kč

Celkem bez DPH . 146 250,66 Kč
DPH 21% - 30 712,64 Kč

Celkem vč. DPH - 176 963,30 Kč

Celkem bez DPH 137 593,80 Kč
DPH 21% 28 894,70 Kč

Celkem vč. DPH 166488,49 Kč



REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Most ev. č. 13911-2 Strakonice Jezárky přes MK

Vícepráce č. 1

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant:

OBJEKT ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

SO 201 Most ev.č. 283 844,46 59 607,34 343 451,79

CENA STAVBY 283 844,46 59 607,34 343 451,79





REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Most ev. č. 13911-2 Strakonice Jezárky přes MK

Méněpráce č. 1

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant:

OBJEKT ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

SO 201 Most ev.č. -146 250,66 -30 712,64 -176 963,30

CENA STAVBY -146 250,66 -30 712,64 -176 963,30





9 Ostatní konstrukce a práce

68 917223 SILNIČNÍ a  CHOONiKOVÉ o b r u b y  z  BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SiŘ 100MM M ............ ........... -26 944.00

Lemováni zpevněni z kamene do betonu pň terénu

Před mostem vlevo 14.0=14. OQOO [A] 
Za mostem vlevo 22.0=22,0000 [Bj 
Ffed mostem vpravo 14.0=14.0000 [C] 
Za mostem vpravo 14.0=14.0000 [Dj 
Celkem A+a+C+D=64.0CCO[El

Položka zahrnuje
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentaci 
betonové lože i boční betonovou opěrku

změna technologie z důvodu zkrácen terminu realizace stavebních prací
9 Ostatní konstrukce a práce -  26 944,00

• 146 250,66



PRIfi
Osová 20, 625 00 BRNO
Zapsána v OR .ve d e n ým  KS v B rně  v  o d d íle  C, v ložka 7545 
na základě usnesení KOS v B rně , č.j. C 7545

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 
....................... 
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

D/S-1727/2018 - Řeh
Naše značka Zakázka č. 

AD18027
Vyřizuje 

....................
D a tu m

17.8.2018

Akce: Most ev.č. 13911-2 Strakonice Jezárky přes MK

věc: Vyjádření k izolaci rubu čelní zdí (křídel)

Dozorem stavby jsem byl upozorněn, že po odkrytí a očištění vykazuje rub stěn závady vzniklé nekvalitním 
provedení betonáže, tedy zejména segregaci kameniva a nekvalitní provedení povrchu. Dle rozpočtu se 
jedná o celkovou plochu 31,2 m2. V projektu PDPS je navržena pouze izolace pomocí asfaltových nátěrů proti 
zemní vlhkosti (lxAlp+2xAI -  položka 102). Pokud je stav špatný, doporučuji vzhledem k minimálnímu 
nárůstu nákladů provést izolaci NAIP (položka 53) stejně jako na rubu rámu.



: a  f a .

Osová 20, 625 00 BRNO
Zapsána v  OR ,ve d e n ým  KS v B rně  v o d d íle  C, v ložka  7545 
na základě usnesen í KOS v B rně , č .j. C 7545

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 
....................... 
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

Naše značka Zakázka č.
D/S-2054/2018 - Řeh__________ AD18027

Vyřizuje Datum
.......................................................27.9.2018

Akce: Most ev.č. 13911-2 Strakonice Jezárky přes MK 

věc: Vyjádření ke změnovému listu 1

Jako autorský dozor stavby vydávám následující stanovisko:
Vyplň za ooěrami z mezerovitého betonu -  na základě prohlídky stavby bylo technickým dozorem 
požadováno provedení zazubení svahu výkopu v horní části pod úrovní vozovkových vrstev -  s tím to 
řešením souhlasím,
Položky vozovky - ta to  změna se mnou byla konzultována, jedná se o náhradu vrstvy LA pro urychlení 
doby výstavby při požadovaném zkrácení term ínu, souhlasím,
Úprava dilatační spáry -  po okrytí rubu rámu a té to  dilatační spáry bylo zjištěno, že detail byl proveden 
v rozporu s dokumentací skutečného provedení a velm i nekvalitně. Proto muselo být změněno 
technické řešení.
Hydroizolace o p ě r -  bylo vydáno samostatné vyjádření, souhlasím.
Zvětšeny rozsah sanací výztuže a spař -  souvisí se stavem po očištění, v rámci PDPSje to  odborný odhad 
-souhlasím
Vypuštění dlažeb -  dohoda investora a TDS -  souhlasím.

Se změnovým listem ZLÍ souhlasím



Ti sox s. r. o.
Výstavba, inženýrská činnost a projektování dopravních a pozemních staveb

Zhotovitel:
Tisox s.r.o.

Plzeňská 60
370 04 České Budějovice

Naše značka: 
TI/013/18/ MTU

Objednatel:
Správa a údrža silnic Jihočeského 
kraje, příspěvková orgaizace
Nemanická 2133/10 
370 04 České Budějovice

k rukám : ............... .............

Vyřizuje / linka V Č. Budějovicích dne:
...... ..................................................26.9.2018

Stavba: „Most ev.č. 13911-2 Strakonice Jezárky přes MK“

Vyjádření TDS k předloženému ZL

Vážený pane Inženýre,

k dnešnímu dni předložil Zhotovitel návrh změnového listu. Vyjádření TDS k jednotlivým bodům je 
následující:

1) Místo litého asfaltu bude položena hutněná asfaltová směs -  změna nemá vliv na kvalitu díla 
vzhledem k malému množství směsi považuje TDS změnu za oprávněnou Toto vyjádření platí za 
souhlasného stanoviska AD.

2) Zazubení přechodové oblasti do násypového tělesa -  vzhledem ke geotechnickým 
podmínkám (viz vyjádření Zhotovitele) je změna nutná dodržení kvalitativních podmínek stavby. TDS 
souhlasí s provedením této změny.

3) Změna rozsahu a napojení izolací - po odtěžení přechodových oblastí a zásypu křídel byl 
zjištěn stav, který nebyl v souladu s PDPS. TDS souhlasí s navrženými úpravami. Vyjádření 
k nesouladu k PDPS musí zdůvodnit AD.

4) Neprovádění odláždění a žlabů -  změna byla vyvolána investicí jiného investora. Změna nemá 
vliv na funkčnost provedeného díla.

S pozdravem

...... .................. 

Technický dozor stavebníka

strana 1 (celkem 1)



Oriiiel certifikátů systému jakosti 
dle ČSN EN ISO 9001:2001 

dle ČSN EN ISO 14001:2005 
dle OHSAS 18001:1999

ZNAKON, a.s.
Sousedovke 44, 346 Ol Strakonice

Firma zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

SÚS Jihočeského kraje, příspěvková orgaizace
Nemanická 2133/10 
370 04 České Budějovice

VÁŠ OOPiS ZNAČKY.' ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE dne 25.9.2018

VÍC: vyjádření ke změnám

Dne 18.7.2018 bylo předáno staveniště stavby most ev.č. 13911-2 Strakonice Jezárky přes MK. 
Při předání staveniště Objednatel informoval zhotovitele o nutnosti uvedení do provozu 
komunikace 111/13911 k 2.3.-27.9.2018 v rámci uvedení do provozu obchvatu silnice 1/22. Na 
základě této informace zhotovitel předložil IIMG prací, kde posunul termín uvedení do provozu 
z původně dle SOD a předání staveniště stanoveného 18.10.2018 na 27.9.2018. Toto zkrácení 
termínu bylo dosaženo změnou technologie provádění určitých technologických celků. Jedná se 
především o způsob zásypů přechodových oblastí. Při podání nabídky zhotovitel předpokládal 
postupné izolování rubu opery a zasypání po jednotlivých vrstvách na výšku 50 cm, vždy po 
vytvrdnutí vrstvy mezerovitého betonu (viz. obr. č. 1).

V průběhu výstavby docházelo k uvolňování zeminy z hrany přechodové oblasti na rozhraní 
stávajícího násypu a přechodového klínu. Nedostatečná soudržnost materiálu nemohla být autorem 
zadávací dokumentace ani při řádné péči předpokládána. Geologické podmínky byly zjištěny až po 
odstranění konstrukce vozovky a při otevření stavební jámy. Aby nedošlo k sesuvu zeminy na 
pracovníky, pracující u rubu opčry a zároveň bylo zajištěno propojení stávajícího násypu a 
přechodového klínu, doporučil TDS a AD odsouhlasil zazubování stávajícího násypu (viz. obr. č.3).

Po otryskání líce rámů a odbourání dodatečně sanovaných přechodů mezi rámy byla zjištěna značná 
výrobní tolerance při výrobě původních rámů v řádů několika cm. AD a TDS odsouhlasili 
zarovnání hran mezi rámy, aby byly nerovnosti opticky zarovnané. Jedná se o šířkové dorovnání až 
50 cm. TI. Vrstvy byla průběžně měřena a je součástí předložené změny. Díky doplnění těchto klínů 
dochází k navýšeni.

Po odkopání a očistění rubu rámu, opěrných zdi a základů bylo zjištěno nedostatečné překryti 
hydroizolace. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto ošetření asfaltovým pásem v šířce 50 cm.

TELEFON: 
*420/383 321 445 
‘ '* 'Y ' « e o

*420/383 324 122
FAX
♦420/383 322 553

WEB
M1p://www.7ni>!<on.c,
intoeznaXon.cj

IČO 26018055 
DIČ CZ26018055

................................... 
............... . ................. 
.....................................



Z důvodu urychlení stavebních prací byla provedena záměna litého asfaltu /a hutněné směsi oblasti 
ochrany vodorovné mostní izolace a odvodňovacího proužku.

V závěrečné fázi stavby, bylo upuštěno od realizace provádění chodníkových obrub a kamenné 
dlažby. Změna byla vyvolána změnou odtokových poměrů, které byli realizovány v rámci stavby 
přeložky 1/22 -  obchvat Strakonic.


