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Dodatek č.2 ke Smlouvě o díloč.0080/0loľ.'4.ll17
uzavřený podle ustanovení $ 2586 a násl. zák. č.8912012Sb., občanskéhozákoníku,

v platném znéní(dále jen ,,občanský zákoník.6)

CI. I

Smluvní stľany

M c 5X MB6NY

Městská část Pľaha 5
náměstí 14'ŤijnaI38ll4,PSČ l50 22,Praha5 - Smíchov
Ing. Pavlem Richterem, starostou MČPľaha 5

000ó363 1

c200063631

1.1.

2.1.

Objednatel:
se sídlem:
zastoupená:

ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:
(dále jen ,,objednatel", na straně první)

a

l,2. Zhotovitel: Deco Gľoup s.ľ.o.
se sídlem: Lannova 206|/8,Nové Město, PSČ1l0 00 Praha 1

zastoupená: Danielem Bartákem' jednatelem společnosti
ICO: 27101410
DIČ: CZ271O\41O
bankovní spojení:
ě. ú':
(dále jen ,,7,hotovitel", na stľąně druhé)

(společně pak,,smluvní strany")

čl.u
Úvodní ustanovení

Výšeuvedené smluvní stľany uzavřely dne 23.1I.2Ol7 Smlouvu o dílo
č.0080/0/oMvl7 , ve znění Dodatku č,.I ze dne 05. 06.2018, kde se zhotovit el zavazuje
zhotovit pľo objednatele dílo, jehoŽ předmětem je provedení ,,Soubor energeticŕy
úsporných opatření na MŠKroupova 2775_Ąokončění střešního pláště" (dále jen
,'Smlouva") a objednatel se zavázal zatoto dílo uhĺadit sjednanou smluvní cenu ve výši
578.173,40 Kčbez DPH, tj.699.589,81 Kčvčetně DPH.

Tento Dodatek č,.2 (dálejen ,,dodatek") se uzavírá z důvodu změny osob opľávněných
jednat za objednatele' a z důvodu nezbytného provedení v přĺloze č.1 uvedených
méněpľacía dodatečnýchstavebních pľacía dodávek, jejíŽ potřeba vznikla v pruběhu
pľovádění díla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat.
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3.1.

3.4.

3.5.

3.6

Celková cena bez DPH
DPH..
Celkovó cena vč.DPH;

III. Předmět dodatku

544.858,45 Kč
I I4.420,27 Kč
659'278,72 Kč

S odkazem na čl' l0 odst. l0.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavtení tohoto
dodatku, jehožpředmětem je úprava ."żnu-u osob oprávňony.t 1"a nat zaobjednatele,
dáleprovedenivpřilozeč' l uvedenýchméněpracíavíceprací.Siímsouvisíinavýšení
ceny díla a sjednání nového termínu pro předání díla.

3.2. Smluvní strany se dohodly, žev čl.1 odst. l'3. se pododst. 1.3.l. Smlouvy rušía
nal'r azuj e nás leduj ícímzněním :

3.3

,, I. 3. I. Za objednatele:
ve věcech smĺuvních:Ing. Pavel Richter, Staľostcl MČPľaha 5
ve věcech technicĘch a administrativních:
Miroslav Ptáček, pověřen ľu majetku ą investic'

Vokoun, y ą realizące investic, tel.:

oddělení reąlizace investic,

Smluvní stľany se dohodly, Že seznam podkladů speciÍikujĺcíchpředmět, ľozsah a
způsob provádění díla uvedený ve druhé lretc el. :. äast. 3.2. Smlouvy se doplňuje o ,

následujícíbod 5. následujícíhoznění:

,,5. Položkový ľozpočetvíce a méně prací tvořený změnovým listem č2,,

Smluvní strany se dohodly, žev čl.3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ľušía
nahĺazuje se následujícím zněním:

,,Výše uvedené dokumenty bod ]. až4. jsou nedílnou součóstítéto smlouvy, jako její
Přílohy ] až4, dokument pod bodem 5 této smlouvy rvoří Přílohu č.5 a je taktéžjejí
nedílnou součástí'"

Smluvní strany se dohodly , žev čl.5' odst. 5.l. se pododstave c 5.1.2 Smlouvy rušía
nahľazuje se následujícím zněním:

,'5' l.2. předání dílanejpozději do 28.09'20] 8,,

Smluvní strany se dohodly, žev čl.7. se odst. 7.1' Smlouvy rušía nahrazuje se
následujícímzněním:

,,7']' Celková cena za řódně pľovedené a předané díto dte článktl 3. je stanovenave
smyslu zákoną č.526/]990 Sb., o cenóci, ve znění pozdějšĺch předpist), dohodou
smluvních stran a činí;

Slovy.' pětSetčtyřicetčtyřitiSícosmsetpadesátosmkoĺtnčesĘchčtyřicetpěthaléřťł,
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3'7' Smluvní stľany se dohodly, že v čl. 7. se od'st. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje senásledujícím zněním:

''7'2' Cena zą dílo uvedená v odst. 7.I. této Smtotyľie cenolt poclle zcivązné nabídtĺyzhotovĺtele ze dne 2I. II. 20]7, ze clne ]9.03'20]8 ą ze clne'2].0g.20I8 a zahrnujeveškeré rultné nákĺady k řádnémĺl provedení dĺla. Crra ,i ;il;;, sfunovena jakokonečnci a nejvýše přípustná.,,

3'8' Smluvní strany se dohodly, že seznampříloh Smlouvy se rozšiřuje o novou Přílohu č. 5tak, Že přílohy Smlouvy jsou nově naslidujĺcí:

PříIoha č' I " Projektové dokumentace zprącovaná Ing. Rądkem Mrňákem (Ambit -
P ř ĺ t o h a č. 2 ;'ł:;Í:ľ::ý';:; : rÍ:,;l, o zp o č e t z p r a c o v a ný z h o t o v i t e l e mPŕíloha č' 3" Platný doktad o pojištění )horcvteĺe ną odpovědnost ZC. škodu

Přílohao ,,'ĺłľ,|ľ,:;",l:ł:;:ľ:i::,,,;:;ľľ:;:;:;::::;ľ,ľ:x,:I::ł:ľ;-dí;;--
Příloha č' 5" Položkový ľozpočet více a méně prací zpiacovaný"zhotovitelem č.2

3'9' ostatní ustanovení Smlouvy ztlstávají tímto dodatkem nedotčena. Y zájmuvyloučenĺ ,pochybností smluvnĺ stľany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvyvýslovně jinak, zahrnuje pojem ,,pÍáce" také vicepľĺce đle tohoto dodatku Smlouvy.

IY . Záx ěr ečná ustanovení

4'1' Smluvní strany prohlašují' že si tento dodatek přečetly, Že byl uzavřen po vzájemnémprojednání podle jejich pravé a svobodné vůle' uľčitě, važně a srozumitelně, nikoliv tísni zanápadně nevýhodných podmínek.

4'2' Tento dodatek nabyvá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami aúěinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluu ue s*yslu zákona ě. 34Ol2O15 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a oľegistru smluv, platném znění.

4'3' Smluvní strany berou na vědomí, žeknabytíúčinnosti tohoto dodatku je nezbytné jehouveřejnění v ľegistru smluv podle zákoná č,. 34O/2Ol5 Sb., o zvláštnich podmínkáchúčinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu ,'luu, ve zněnípozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodätku poslední smluvnístľanou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu áodatku' kte.o'pľouede Městskáčást Praha 5' Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatkuuveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a sčl' 6 odst' 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20l 61679'Smluvnĺstľany prohlašují, Že skutečnosti obsaŽene v dodatku nepovaŽují za obchodní tajemstvíve smyslu $ 504 občanského zákoníku a udělují svoleni k jejich izitĺáuveřejněnĺ bezstanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4'4' Tento dodatek byl vyhotoven V 5 (pěti) stejnopisec h, z nichž 4 (čtyři) výtisky obdľŽíobjednatel a 1 (eden) zhotovitel.
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4.5. Tímto Se Ve Smyslu ustanovení $ 43 odst. l zźlkonač,. l3ll2}00 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějšíchpředpisů, potvrzuje, Že byly splněny podmínky pro platnost
právního jednání městskéčásti Pľaha 5' a to usnesením Rady městskéčásti č.
41/1324lŻ018 ze dne 26.09.2018.

4.6. Příloha č.1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou Přílohu č'5 Smlouvy PoloŽkový
rozpočet více a méně prací zpracovaný zhotovitelem č.2_ cenová nabídka zhotovitele'
tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

0 3 -10- 2018

Y Praze an"....?....1!.:.zo KV Praze dne

za zazhotovitele:
Danĺel Baľták,

jednatel Deco Gľoup s.ľ.o.

Ý
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(f)
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102 597,57

-58 547,00

-69 794,00

-7 571,52

0,00

-33 3í4'95

0,00 czK

0,00 czK

-33 314,95 CZK

_6 996'í4 czK

1s%

í5 Yo

21 o/o

21 o/o

PoloŽkový rozpoěet stavby

Stavba 2018 2o4 Mš Kroupova

lČo:olorĺ

Dlt;

objednatel: Městaká částPraha 5

lČo:27101410

DlČ:

Zhotovitel: Deco Group s.r.o.

CelkemRozpis ceny

BartĺákVypracoval: Daniet

HSV

PSV

MON

Vedlejšínáklady

ostatní náklady

Gelkem

Rekapitulace daní

Základ pro snĺŽenou DPH

SníżenáDPH

Základ pro základní DPH

ZákladníDPH

0,00 czKZaokrouhlení

-40 31í,09 czxGena celkem s DPH

2í'9.20í8

Za objednatele

dne

iteleZa

y Praze

Zpracováno prograÍnem BUlLDpower S, @ RTS, a's. Stránka 1 z



Rekapituĺace dílčích částí

Rekapitulace dĺlrj

olo

ĺ00

106

-6

100

Cena oelkem

-157 773

-167 1 19

I 346

-157 773

DPH celkem

-27 382

-29

1 622

-27 382

Zklad po záldadní
DPH

-í30 391

-1381'ĺ5

7 724

-130 391

Záldad pĺo
3nÍż.nou DPH

0

Čĺsb Názgv

Střecha01

'l0í Střecha

102 Střecha - chybějícíVRN

za stavbu

oÄ

-308

0

143

32

0

23

100

Gclkem

102 600,00

-2,43

-47 736,90

-10 810,1

-69 794,00

0,00

-7 571,52

-33 314,95

Typ dílu

HSV

HSV

PSV

PSV

MON

MON

VN

l{lŁcv

konstrukce

SlaveniŠtní přesun hmot

Konstrukce truhlářské

Konstľukce zámeěnické

ElektromontáŽe

statnĺ práce - chybějĺcí oddĺl

VedlejŠĺ náklady

čĺslo

99

766

767

M21

M99

VN

celkem
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18_!04 MŠ Kroupova

Střecha01

101 Střecha

o

R:

tĺsb I
mnoŽstvĺ

4 102ĺ dílcú _ na stiechu kus -1 lndiv2 VRNt6-1 pÍo 2 500.00000 31 77

'16-2 pro
1-ĺ

2 opÍava klínů v 30o/. 15 700,00 Vlastnĺ lndiv

1 108R00 hmot pro opravy a do 12 Ín -0,01038 18t I

3
-47

66x120 a kus -l 242,00
4 61 'ĺ 406004'l střeŠní x 120 cm ĺ 1 740,00 1 I

ĺ 40ô0042 18 cm límec 4 4
Přesun

lndiv
pro doí2m % -16

Díl: í0
systém _ neÍezové ll. m -88,00000 -10 1 lndivI Výlezu kus .,| 500,00I hmot pro 12 Íl

It21
'18/ 

I

1 ĺ .69
a Íevlze 1 -69 794,00 794,00

206 - 125 1,00000

ndĺv

lndiv

lndiv

Vlastní

Vlastnĺ

Vlastní

_1 95B'15l -'ĺ 958,í5
-4 046,851 -4 046,85
-1 566,52i -1 566,52

1,00000

ĺ.00000
r,00000

Soubor

souboĺ

(1,5 ze
ze ZRN)staveniśté (3,

(í ze

VRN3
VRN4
VĺlN6

-7 57'l
11

12

't3
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Nedocházĺ ke změně ceny

18}04 MŠ Kroupova

Střecha - záměna modifikovaných asfaltových pásů01

101 StřechaR:

-'t5ĺ ,36
15ĺ ,36

I

,00
361

13

420,

MJ

m2

(Vedag

9rÜn)Polartherm(lcopalpás

21
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