Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené ve Volyni dne 4. 6. 2018 mezi smluvními stranami

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
se sídlem: 	Lidická 135, 387 01 Volyně
IČ: 	60650478
DIČ: 	CZ60650478
identifikátor datové schránky: 	t7nkjj3
zastoupená: 	PaedDr. Evou Klasovou, ředitelkou školy
na jedné straně jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)
a
společnost: 	DV stav s. r. o.	
se sídlem:		Riegrova 1782/31, České Budějovice, 370 01
IČ:			28142551
DIČ:			CZ28142551
identifikátor datové schránky:	372623s
zastoupená:		Ing. Jiřím Dvořákem, jednatelem		
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, ve vložce 20074 
na jedné straně jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“).
                   
I. Předmět dodatku č. 1 (méněpráce a vícepráce)   

1. Méněpráce:
Vzhledem k dobrému stavu nosných středových zdí nebylo nutné provést ztužující železobetonový věnec. Ocelová konstrukce krovu byla ukotvena speciální rychletuhnoucí hmotou a zdi byly dozděny plynosilikátovými tvárnicemi. Objednatel vyboural a vysklil skleněnou stěnu v 1. NP a provede závěrečné vyčištění celé budovy.
Po demontáži dlažeb a posouzení stavu podkladu bylo možné ponechat stávající betonové mazaniny. Současně byla provedena změna dispozice sociálních zařízení. Objednatel využije část stávajících doplňků do sociálních zařízení.
2. Vícepráce
Při sejmutí krovu bylo zjištěno neprovázání původní štítové zdi a přizdívky z rekonstrukce v letech 1995-96. Došlo ke zborcení horní části původní západní štítové zdi. Z důvodu zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku sousedního domu bylo vystavěno lešení, štítová zeď se zrekonstruovala. Následně se zeď očistí a natře fasádní barvou.
Spojovací chodba přístavby budovy do dvora se propojí se sousední štítovou zdí přístavby a zateplí.
Na základě požadavků hasičského záchranného sboru je nutné do suterénu budovy doplnit protipožární plné dveře včetně samozavírače.
Plochy sádrokartonových stěn a podhledů byly aktualizovány podle skutečnosti. 
Z těchto důvodů se obě strany dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo způsobem určeným v následujícím bodu II a III.

II. Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 2.   

1. Dle nabídkového rozpočtu se cena za dílo zvyšuje o 297 870,59 Kč bez DPH.
2. Článek IV. Cena za dílo odst. 2. se mění takto:
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	11 284 606,44 Kč

	DPH z celkové ceny:
	2 369 767,35 Kč

	Celková cena včetně DPH:
	13 654 373,79 Kč




III. Nové znění článku V. Doba provádění díla, odst. 1., věta druhá   

Vzhledem k rozsahu víceprací, především opravě západního štítu budovy a větším plochám sádrokartonových příček, se mění termín pro dokončení stavby: nejpozději do 24. 10. 2018.

IV. Všeobecná ustanovení 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy „Změnové listy“ (výkazy výměr).
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv. 


[bookmark: _GoBack]Ve Volyni dne 19. 10. 2018			 	


za objednatele: 					za zhotovitele:






………………………………					………………………………….
PaedDr. Eva Klasová	Ing. Jiří Dvořák	
     ředitelka školy		jednatel
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