
č. 72-OMI/2018

Dodatek č.l 
SMLOUVY O DÍLO č. 73-OMI/2018

uzavřená podle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojem:
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:  ̂ _
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace staviví nenc ‘;
Monika Volfová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, tel.: 602 110 499 
Technický dozor:
Radek Ježek, ČKAIT 0301376, tel.: 602 707 576

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní S l^ M w eNněndne. . ........................................
, iceftom/rr

Alexandl Teiek, staiosta Smlouva schválena usnesením jt-A fá&.Soijý
00259322 J
Česká spořitelna, a.s. .......... ...........
862175349/0800 Finanční krytí • podpis spr. rozpočtû LAí■ 3.1.21.4

352 350 666  ̂ Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost 5QI.QI/A...
podatelna@ homislavkov.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: STAZEMA s.r.o.

Se sídlem: Počernická 120, Počerny, 360 17 Karlovy Vary
Zastoupená: Dagmar Fojtíková, jednatel společnosti
IČ: 04724429
DIČ: CZ04724429
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 32093
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4185660379/0800
Tel.: 777 155 579
e-mail: j ednatel@stazema. cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Lukáš Bazala, tel.: 725 573 139 
Autorizovaný stavbyvedoucí:
Ing. Zdeněk Drážný, ČKAIT 0300534, tel.: 731 533 370

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve 
věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.
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2. Předmět Smlouvy

2.1 Rozsah díla jako předmětu Smlouvy 

Dílem se rozumí: zhotovení stavby

„Nařízení demolice objektu č.p. 13,Horní Slavkov“
dle projektové dokumentace, kterou vyhotovil: Ing. Šafařík, ČKA1T 0301019, Československé armády 
576, 357 33 Loket, IČO: 699 39 551, ČKAIT: 0301019, autorizace v oboru pozemních staveb a pro 
statiku a dynamiku staveb. Datum 08/2017, č. zak: 30_ST_2016, stupeň DBP.

3. Termín plnění
3.1 Základní termíny plnění se mění z

Termín zahájení: 9.4.2018.
Termín dokončení díla: 3 měsíce ode dne zahájení prací

Na

Termín zahájení: 9.4.2018.
Termín dokončení díla: 30.9.2018

Vzhledem ke skutečnosti, že dle smlouvy o dílo byly prováděny demoliční práce na objektu 
jiného vlastníka, a to na záldadě Rozhodnutí o neodkladném odstranění stavby ě.j. 
1514/2016/HS/OVŽP-81 ze dne 13.3.2018 vydaného odborem výstavby a životního prostředí 
Městského úřadu v Horním Slavkově byla doba realizace stavebním úřadem stanovena 
předběžně. V průběhu provádění prací nastaly skutečnosti hodné zvláštního zřetele, zejména 
řešení otázek statické bezpečnosti objektu a dodržení předpisů BOZP při provádění bourání 
staticky nestabilních konstrukcí, prodloužil orgán, který odstranění stavby nařídil termín 
k realizaci prací do 30.9.2018.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1 Cena díla se mění takto.

Z
Cena bez DPH (Kč) DPH 21% (Kě) Cena vč. DPH (Kě)

DÍLO CELKEM 662 261,89 139 075,00 801 336,89

Na
Cena bez DPH (Kč) DPH 21% (Kě) Cena vč. DPH (Kč)

DÍLO CELKEM 769261,47 161.544,91 930806,38
VÍCEPRÁCE 315.791.84 66.316,29 382.108,13
MÉNĚPRÁCE -208.792,26 45.846,37 252.638,63
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4.2 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

4.2.1 Při provádění díla se vyskytly vícepráce a méněpráce, Zhotovitel provedl jejich soupis, 
který objednatel odsouhlasil a je nedílnou přílohou tohoto dodatku

5. Další ujednání

5.1.1 Možnost postoupení pohledávek ze závazkového vztahu na třetí stranu je vyloučena, pokud 
se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

5.1.2 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.

5.1.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, jednom výtisku pro Objednatele 
a v jednom výtisku pro Zhotovitele.

Přílohy:
1) Soupis víceprací a méněprací
2) Kopie záznamu ve stavebním deníku od stavebního úřadu o změně rozsahu nařízených

odstraňovačích pracích
3) Záznam stavebního úřadu o změně termínu dokončení díla

V Horním Slavkově, dne: 7.9.2018 V Karlových Varech dne: 7.9.2018

Ža objednatele 
Alexandr Terek

Za zhotovitele
Dagmar Fojtíková, jednatelka

STAZEMA s.r.o.
(D
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Krycí list rozpočtu
Název stavby:

Nařízení demolice objektu č.p. 13, 
Horní Slavkov (méněpráce) Objednatel:

Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 
357 31 Horní Slavkov IČ/DIČ: 00259322/

Druh stavby: Demolice Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Horní Slavkov Zhotovitel: STAZEMA s.r.o., Počernická 120, 360 
17 Karlovy Vary - Počerny IČ/DIČ: 047 24 429/CZ04724429

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 9

JKSO: Zpracoval: Lukáš Bazala Datum: 14.8.2018

Rozpočtové náklady v Kč
Ä Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 101 811,34 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 67 490,70 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 26 791,95 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 12 698,27 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 208 792,26 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 208 792,26
Základ 21% 208 792,26 DPH 21% 43 846,37 Celkem včetně DPH 252 638,63

| Projektant Objednatel Zhotovitel

IDatum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Stavební rozpočet
Název stavby: Nařízení demolice objektu č.p. 13, Horní 

Slavkov (méněpráce) Doba výstavby: Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 
Horní Slavkov

Druh stavby: Demolice Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Horní Slavkov Konec výstavby: Zhotovitel: STAZEMA s.r.o., Počernická 120, 360 17 
Karlovy Vary - Počerny

JKSO: Zpracováno dne: 14.8.2018 Zpracoval: Lukáš Bazala

C Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

i ■■ 0 VRN 0,00 10 500,00 10 500,00 0,00

1 073873211R00 Vytýčení inženýrských sítí kus 1,00 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00

Poznámka: 1,0

2 073877112R00 

Poznámka:

Zařízení staveniště 

0,20

kus 0,20 25 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

31 Zdi podpěrné a volné 3 436,31 1 211,69 4 648,00 1,95

3 310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 1,12 4 150,00 3 436,31 1 211,69 4 648,00 1,74 1,95

Poznámka: 1,12
62 Úprava povrchů vnější 70 106,93 48 135,11 118 242,04 3,29

4 622311510R00 Zateplení Perimeter tl. 50 mm, bez PÚ m2 14,80 603,70 6 538,94 2 395,82 8 934,76 0,01 0,09

Poznámka: 14,80

5 622311731RV1 

Poznámka:

Zatepl.syst.fasáda, miner.desky 60 mm - bez
povrchové úpravy
148,916

m2 148,92 734,00 63 567,99 45 739,29 109 307,28 0,02 3,20

63 Podlahy a podlahové konstrukce 28 268,10 7 643,90 35 912,00 33,84

6 631315611R00 

Poznámka:

Mazanina betonová tl. 10-15 cm C 16/20 

13,40

m3 13,40 2 680,00 28 268,10 7 643,90 35 912,00 2,53 33,84

721 Vnitřní kanalizace 9 274,69 1 945,31 11 220,00 0,03

7 721177137R00 

Poznámka:

Potrubí kanalizační KG DN 150 v zemi (výkop, 
položení potrubí, zához)
8,50

m 8,50 1 320,00 9 274,69 1 945,31 11 220,00 0,00 0,03

764 Konstrukce klempířské 17 517,26 10 752,96 28 270,22 0,25

8 764422220R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 900 mm m 14,60 721,50 6 861,56 3 672,34 10 533,90 0,01 0,09

9 764421290R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 730 mm m 29,60 599,20 10 655,70 7 080,62 17 736,32 0,01 0,16

Celkem: 208 792,26
Poznámka:



Krycí list rozpočtu
Název stavby:

Nařízení demolice objektu č.p.13, 
Horní Slavkov (vícepráce) Objednatel:

Městský úřad Horní Slavkov, Dlouhá 
634/12, 357 31 Horní Slavkov

IČ/DIČ: 00259322/

Druh stavby: Demolice Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Horní Slavkov Zhotovitel: STAZEMA s.r.o., Počernická 120, 360 
17 Karlovy Vary - Počerny IČ/DIČ: 04724429/CZ04724429

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 11

JKSO: Zpracoval: Lukáš Bazala Datum: 14.8.2018

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 56 466,88 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 55 897,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 2 283,34 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 4 583,86 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 196 560,76
ZRN celkem 315 791,84 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

Poznámka:



Stavební rozpočet
Název stavby: Nařízení demolice objektu č.p.13, Horní 

Slavkov (vícepráce) Doba výstavby: Objednatel: Městský úřad Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 
357 31 Horní Slavkov

Druh stavby: Demolice Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Horní Slavkov Konec výstavby: Zhotovitel: STAZEMA s.r.o., Počernická 120, 360 17 
Karlovy Vary - Počerny

JKSO: Zpracováno dne: 14.8.2018 Zpracoval: Lukáš Bazala

C Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 11 998,14 2 801,26 14 799,40 29,12

1 564831111R00 

Poznámka:

Podklad ze štěrkodrti 0-22 po zhutnění
tloušťky 10 cm
154

m2 154,00 96,10 11 998,14 2 801,26 14 799,40 0,19 29,12

62 Úprava povrchů vnější 39 292,80 49 770,88 89 063,68 13,99

2 622402151R00 

Poznámka:

Podhoz u tvárnic zdí vnějších z malty MVC 

163,72

m2 163,72 33,00 2 344,47 3 058,29 5 402,76 0,01 1,85

3 622421121RT2 

Poznámka:

Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená 

14,80+148,916

m2 163,72 235,00 19 001,34 19 472,86 38 474,20 0,04 5,82

4 612491129R00 

Poznámka:

Příplatek za každý další 0,5 cm tl. jádra 

163,72*6

m2 982,32 46,00 17 946,99 27 239,73 45 186,72 0,01 6,32

63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 175,94 3 324,86 8 500,80 0,09

5 632481112R00 

Poznámka:

Příprava zatvrdlého povrchu cementovým
mlékem
154

m2 154,00 55,20 5 175,94 3 324,86 8 500,80 0,00 0,09

764 Konstrukce klempířské 2 283,34 4 583,86 6 867,20 0,08

6 764421950R00 

Poznámka:

Oprava oplechování střech z Pz plechu,rš 
330 mm - stažení oplechování ze střech 
29,60

m 29,60 232,00 2 283,34 4 583,86 6 867,20 0,00 0,08

S Přesuny sutí 0,00 196 560,76 196 560,76 0,00

7 979087112R00 

Poznámka:

Nakládání suti na dopravní prostředky 

295,62
-101,39-odpočet ze stávajícího rozpočtu

t 194,23 102,00 0,00 19 811,46 19 811,46 0,00 0,00

8 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 194,23 180,00 0,00 34 961,40 34 961,40 0,00 0,00

9

Poznámka: 

979081111R00

295,62
-101,39-odpočet ze stávajícího rozpočtu 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km t 194,23 200,00 0,00 38 846,00 38 846,00 0,00 0,00
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Poznámka: 295,62
-101,39-odpočet ze stávajícího rozpočtu

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Poznámka: 194,23*15

979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti

Poznámka: 194,23___________________________

2 913,45 

194,23

Poznámka:

12,00 0,00 34 961,40 34 961,40 0,00 0,00

350,00 0,00 67 980,50 67 980,50 0,00 0,00

Celkem: 315 791,84



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORNÍ SLAVKOV
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sídlo: Horní Slavkov, Dlouhá 634, 35 7 31 Horní Slavkov, IČ:00259322, DIČ:CZ00259322 
Tel.: 352 350 666, http://www.nmhslavkov.cz, email: podatelna®,muhslavkov.cz

Spis. zn.: 1514/2016/HS/OVŽP
Vlastník stavby: Ing. Marek Kramář, nar. 22.10.1970, Březí 102,25101 Březí 
Stavba: Rodinný dům č.p. 13, st. p. č. 16, k.ú. Horní Slavkov
Věc: Nařízení neodkladného odstranění stavby
Stav. podnikatel: STAZEMA s.r.o., IČ 04724429, Počernická č.p. 120, 360 17 Karlovy Vary

UREDNIZAZNAM

Dne 28.8.2018 byl stavební úřad přizván na kontrolní den ve věci nařízení neodkladného odstranění 
stavby č.p. 13, kterého se zúčastnili:

Monika Volfová -  zástupce města Horní Slavkov, vedoucí odboru majetku a investic
Radek Ježek -  technický dozor investora
Ing. Martin Šafřík -  autorský dozor projektanta
Lukáš Bazala -  osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby z firmy Stazema s.r.o. 
Markéta Basová -  stavební úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí

V rámci státního dozoru dle ust. § 171 stavebního zákona stavební úřad se zúčastněnými na místě 
projednal drobné změny oproti schválené projektové dokumentaci, které na místě odsouhlasil a provedl 
zápis do stavebního deníku, viz příloha.

Drobné změny spočívají v:

- Upuštění zateplení štítů sousedních objektů z důvodu velké nerovnosti odkrytého zdivá. Jako náhrada 
byla aplikována házená fasádní omítka.

- Původně navržená betonová plocha bude nahrazena lomovým odvalem frakce 0-22 mm se zhutněným 
povrchem z důvodu vystupujícího zdivá v úrovni paty sousedních štít. Stávající zdivo u paty je 
vyzděno na hliněnou maltu, u které je nutno zajistit přirozenou vlhkost. Betonová plocha není schopna 
zajistit optimální podmínky.

- Dle kontroly ověření stávající kanalizační přípojky správcem kanalizace VaK Karlovy Vaiy a.s., tento 
zjistil, že není nutné provádět kanalizační přípojku novou, byla nalezena stávající kanalizační přípojka, 
která je plně funkční.

Stavební úřad zároveň prodloužil termín dokončení nařízených prací stanovený v rozhodnutí pod č.j. 
1514/2016/HS/OBVŽP-81 ze dne 13.3.2018, a to do 30.9.2018.

Zapsala Markéta Bašová, dne 28.8.2018 

Přílohy:

kopie stavebního deníku 
fotodokumentace

Č.j. 1514/2016/HS/O VŽP-92

http://www.nmhslavkov.cz


List 6. 1

Denní záznamy stavby
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