Dodatek č. 3 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatele: 1516
č. smlouvy objednatele: 131/2016




Název díla:

„VD Skalka - oprava 2ks přímočarých hydromotorů klapky“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Petr Lejsek
	tel. 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

	
Dodavatel:	Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.	
	Celní č.p. 3542,  276 01 Mělník
IČ:	47542535
DIČ:	CZ47542535
zastoupený:	Zdeňkem Walterem, jednatelem  
	Ing. Milanem Walterem, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Walter, jednatel
	Ing. Milan Walter, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter
stavbyvedoucí:	Ing. Jaroslav Černý, autorizovaný inženýr
manager stavby:	Ing. Milan Walter, 
	tel. 603 158 114, e-mail: mvs.eva@seznam.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Mělník  	
číslo účtu:	252741171/0100

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 25848

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
Smlouva o dílo
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 21.10.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis dodatečných prací.


Mění se:	Čl. IV CENA
5. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - Celková smluvní cena bez DPH	1 772 896,39 Kč	
    Cena dodatečných prací řešených Dodatkem č. 3 bez DPH 	   126 800,00 Kč	
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			1 899 696,39 Kč



Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 5. a smlouvy o dílo se nemění.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 23.11.2016			V Mělníku dne 18.11.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele









Ing. Vlastimil Hasík					Zdeněk Walter
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.


