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Dodatek č.1/2018 
 

ke smlouvě o dílo ze dne 16. 5. 2018 č. 875 / 2018 – PVL 
 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních  Ing. Jiří FriedelXXXXXXXXXXXXXX, ředitel závodu 
Dolní Vltava 
oprávněni jednat o věcech technických: Ing. Josef HolubičkaXXXXXXXXXXXXX, vedoucí 
PS 5, 
  Martin KopřivaXXXXXXXXXXX, úsekový technik 
IČO: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: 1487015064/2700XXXXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: 221 401 479XXXXXXXXXX e-mail: josef.holubicka@pvl.cz, 
martin.kopriva@pvl.czXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: H.C.M. s.r.o.  
sídlo: Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno 
oprávněn k podpisu smlouvy:  Ing. Lubomír Černý, jednatel 
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Lubomír Černý, jednatel 
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Pavel HajnýXXXXXXXXXX, ředitel 
IČO: 47543621 
DIČ: CZ47543621 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 390160359/0800XXXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 26389 
telefon: 312 246 357XXXXXXXXX e-mail: info@geodeziehcm.czXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“) 
 
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke 
Smlouvě o dílo č. 875/2018-SML uzavřené mezi smluvními stranami dne 16.5.2018 (dále jen 
„smlouva“), kterým mění smlouvu  následujícím způsobem: 
 

I. Změny smlouvy 
 

A) V článku II. Lhůty provádění díla se z důvodu ztížených podmínek terénních prací, 
způsobených značnou neprostupností zaměřované lokality s bujnou vegetací a dále 
z důvodu přechodné personální krize ve firmě zhotovitele se mění odstavec 1., který nově 
zní následovně: 
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1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.12.2018. 
 

B) Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze 
změn.  

 
 

II. Ostatní ujednání 
 
1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.  
 
2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 
dva stejnopisy. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují svoje podpisy. 
 
 
 
 
V Praze dne …………  V Kladně dne ……………….. 
 
 
objednatel:    zhotovitel: 
 
 
 
 
………………………………… ……………………….. 
Ing. Jiří FriedelXXXXXXXXXX    Ing. Lubomír Černý 
ředitel závodu Dolní Vltava  jednatel 
Povodí Vltavy, státní podnik H.C.M. s.r.o. 
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