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DODATEK Č. 5 

č. dodatku E617-S-3541/2017/5 
 

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY  
 

Název zakázky: „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ 
 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018 

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00  Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3541/2017 

ISPROFOND: 581 371 0006 

 

a 

 

účastníci Společnosti „ČET-DET“ 

založené Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016 

 

Společník - správce:  S u b t e r r a  a.s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1383 

 zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsedou představenstva a  

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva 
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a 

společník: OHL ŽS, a.s. 

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

zastoupena Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA,                           
2. místopředsedou představenstva 

a 

společník: EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: Národní 138/10, 110 Praha 1 Nové Město 

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

zastoupena Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty 
 

a 

společník: GJW Praha spol. s r.o. 

se sídlem: Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 - Hloubětín 

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528 

zastoupena Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti 
       Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti 

 

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016, kdy správcem Společnosti „ČET-DET“ je       
S u b t e r r a  a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383, která je na základě 
Plné moci ze dne 19. 12. 2016 oprávněna jednat za všechny společníky, 

jehož bankovní spojení je:,               IBAN:  

 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1703153//SOD00200043// 
 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7.8.2017 na zhotovení 
stavby s názvem „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“  

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem být tímto 
Dodatkem č. 5 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 5: 
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1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 5 

1.1 Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení 
změnového listu stavby (dále též „ZL“) č. 7 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a z důvodu vynětí části SO 31-27-01 (Český 
Těšín – Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací) a části SO 35-27-01 (Karviná – 
Dětmarovice, přeložky vodovodů a kanalizací) ze Smlouvy a jejich samostatné realizace 
prostřednictvím jejich vlastníka na základě samostatné smlouvy o dílo, a s tím související 
úpravu nákladů Zhotovitele.  

 

  Změnový list č. Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

7 5.167.751,81 Kč - 63.829,29 Kč 5.103.922,52 Kč 

                

Označení SO Název Snížení ceny 

SO 31-27-01 Český Těšín – Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací - 211.371,29 Kč 

SO 35-27-01 Karviná – Dětmarovice, přeložky vodovodů a kanalizací - 493.192,60 Kč 

 

1.2 Smluvní strany dále projednaly a schválily opravu položek deagregovaných dodatkem č. 2. 
V dodatku č. 2 došlo u stavebních objektů uvedených v tabulce k chybnému zaokrouhlení. Po 
opravě dochází ke snížení cen stavebních objektů tak, jak je uvedeno v tabulce: 

SO Název Snížení Ceny SO 
SO 31-17-01 Český Těšín – Louky nad Olší, úsek Český Těšín – Odb. 

Chotěbuz, železniční svršek 
- 51,76 Kč 

SO 31-17-02 Český Těšín – Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz – Louky 
nad Olší, železniční svršek 

- 27,60 Kč 

SO 35-17-02 Karviná – Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná – Dětmarovice, 
železniční svršek 

- 28,07 Kč 

 
Nedílnou součástí Dodatku č. 5 je Rozklad položek SO 31-17-01, SO 31-17-02 a SO 35-17-02 
s vyznačením oprav.   

              V souvislosti s body 1.1 a 1.2 se upravuje článek 3, odst. 3.3. Smlouvy. 

1.3 Smluvní strany dále projednaly a schválily aktualizaci přílohy č. 5 – Harmonogram postupu 
prací. Lhůty uvedené v čl. 3.6 Smlouvy zůstávají v platnosti. K úpravě Harmonogram postupu 
prací dochází z důvodu, že při realizaci SO 35-19-04 – Karviná-Dětmarovice, most v km 
335,441 bylo zjištěno, že musí být provedena přeložka plynového vedení, se kterou 
nepočítala projektová dokumentace stavby.    

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
Smlouvy: 

Změna článku 3. „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ 

V článku 3. se odstavec 3.3 ruší a nahrazuje takto: 
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„3.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH po dodatcích č. 1, 2, 3 a 4:                                   2.057.235.821,41 Kč 

Změna Ceny Díla dle ZL č. 7:                                                                          5.103.922,52 Kč 

Snížení Ceny Díla SO 31-27-01 a SO 35-27-01                                           -   704.563,89 Kč 

Snížení ceny Díla SO 31-17-01, SO 31-17-02 a SO 35-17-02       - 107,43 Kč 

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 5 celkem 2.061.635.072,61Kč  

       Slovy: dvěmiliardyšedesátjednamilionůšestsettřicetpěttisícsedmdesátdva korun českých a 
0,61. 

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 
Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 ke Smlouvě.“ 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění jejích Dodatků č. 1, 2, 3 a 4 nedotčená tímto Dodatkem  
č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.2 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

2.3 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 5 tvoří tyto přílohy: 

- Příloha č. 3 – Přehled změn dle ZL č. 7, přehled snížení Ceny Díla o části nerealizovaných 
stavebních objektů a rozklad oprav deagregovaných položek, které doplňují Přílohu č. 3 
Smlouvy: Související dokumenty  

- Příloha č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 5, která v plném rozsahu 
nahrazuje Přílohu č. 4 ve znění dle dodatku č. 4 Smlouvy 

- Příloha č. 5. - Harmonogram postupu prací ve znění dle dodatku č. 5, která v plném 
rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy ve znění dle dodatku č. 3 

2.4 Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvanácti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží osm vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy. 

V Praze dne 20.9.2018 

 

V              dne 25.10.2018 

 

 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Ondřej Fuchs 
místopředseda představenstva 

 S u b t e r r a  a.s.  
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................................................................................... 

Ing. Jiří Tesař 
člen představenstva 

      S u b t e r r a a.s. 

 

 

.................................................................................... 

Ing. Roman Kocúrek 
1. místopředseda představenstva 

 OHL ŽS, a.s. 
  

  

    ................................................................................ 

Paolo Bee, MBA 
2. místopředseda představenstva 

       OHL ŽS, a.s. 

 

 

 

 

 

 

................................................................................... 

  
 

Ing. Miroslav Trnka 
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby 

a mosty 
EUROVIA CS, a.s. 

 
 

 

  

    ................................................................................... 

Ing. Milan Koudelka 
 jednatel společnosti 
GJW Praha spol. s r.o. 

 

 

................................................................................... 

               Ing. Miroslav Trnka 
 jednatel společnosti 

                                                                                                                          GJW Praha spol. s r.o. 



Optimalizace trati  Český Těšín - Dětmarovice

SO/PS č.OBJEKTU NÁZEV OBJEKTU VLASTNÍK CENA bez DPH 
(Kč)

Cena dle dodatku 
č. 4

Vícepráce ZL     
č. 7

Méněpráce ZL   
č. 7 a přeložky 

vodovodů

Cena dle dodatku 
č. 5

E. STAVEBNÍ ČÁST
E.1 Inženýrské objekty

E.1.1 Kolejový svršek a spodek

E.1.1.1 Železniční svršek
SO  31-17-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční svršek SŽDC 81 620 123,64 81 620 123,64 81 620 123,64

SO  31-17-02 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční svršek SŽDC 50 039 066,55 50 039 066,55 50 039 066,55

SO  32-17-01 Žst. Louky nad Olší, železniční svršek SŽDC 116 564 318,03 116 564 318,03 116 564 318,03

SO  33-17-01 Louky nad Olší - Karviná, železniční svršek SŽDC 3 296 577,33 3 296 577,33 3 296 577,33

SO  34-17-01 Žst. Karviná, železniční svršek SŽDC 117 656 956,48 117 870 070,46 117 870 070,46

SO  35-17-01 Karviná - Dětmarovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční svršek SŽDC 73 943 985,75 73 943 985,75 73 943 985,75

SO  35-17-02 Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční svršek SŽDC 57 552 306,12 57 552 306,12 57 552 306,12

SO  36-17-01 Žst. Dětmarovice, železniční svršek SŽDC 66 256 466,17 68 492 493,37 68 492 493,37

SO  50-17-01 Český Těšín - Dětmarovice, výstroj tratě SŽDC 1 110 531,88 1 110 531,88 1 110 531,88

E.1.1.2 Železniční spodek 
SO  31-16-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční spodek SŽDC 34 464 134,61 34 464 134,61 34 464 134,61

SO  31-16-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční spodek OSTATNÍ 0,00
SO  31-16-02 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek SŽDC 18 180 795,93 18 180 795,93 18 180 795,93

SO  31-16-02 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek OSTATNÍ 0,00
SO  32-16-01 Žst. Louky nad Olší, železniční spodek SŽDC 18 954 513,27 18 954 513,27 18 954 513,27

SO  34-16-01 Žst. Karviná, železniční spodek SŽDC 28 833 138,37 28 833 138,37 28 833 138,37

SO  35-16-01 Karviná - Dětmarovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční spodek SŽDC 50 990 707,23 50 990 707,23 50 990 707,23

SO  35-16-02 Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční spodek SŽDC 16 638 022,36 16 638 022,36 16 638 022,36

SO  36-16-01 Žst. Dětmarovice, železniční spodek SŽDC 13 461 159,29 26 396 104,41 26 396 104,41

SO  50-34-01 Český Těšín - Dětmarovice, kácení zeleně a náhradní výsadba SŽDC 3 928 154,00 3 928 154,45 3 928 154,45

E.1.2 Nástupiště
SO  31-16-03 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, nástupiště SŽDC 8 474 896,26 8 474 896,26 8 474 896,26

SO  32-16-02 Žst. Louky nad Olší, nástupiště SŽDC 4 892 981,55 4 892 981,55 4 892 981,55

SO  34-16-02 Žst. Karviná, nástupiště SŽDC 16 907 162,38 16 907 162,38 16 907 162,38

SO  36-16-02 Žst. Dětmarovice, nástupiště SŽDC 2 687 994,85 4 729 820,12 4 729 820,12

E.1.3 Železniční přejezdy
SO  31-17-03 Český Těšín - Louky nad Olší, přejezd v km 321,069 SŽDC 2 888 361,47 2 888 361,47 2 888 361,47

SO  36-17-02 Žst. Dětmarovice, přejezd v km 285,003 SŽDC 1 036 622,39 1 036 622,39 1 036 622,39

E.1.4 Mosty, propustky, zdi

SO  31-19-01 Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 320,425 SŽDC 2 075 978,01 2 075 978,01 2 075 978,01

SO  31-19-02 Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 320,589 SŽDC 3 997 888,67 3 997 888,67 3 997 888,67

SO  31-19-03 Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 321,060 SŽDC 1 339 164,31 1 339 164,31 1 339 164,31

SO  31-19-04 Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 321,463 SŽDC 3 738 144,63 3 738 144,63 3 738 144,63

SO  31-19-05 Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181 SŽDC 1 843 214,32 1 843 214,32 1 843 214,32

SO  31-19-06 Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,477 SŽDC 2 493 656,45 2 493 656,45 2 493 656,45

SO  31-19-07 Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 323,862 - podchod SŽDC 9 699 535,51 9 699 535,51 9 699 535,51

SO  31-19-08 Český Těšín - Louky nad Olší, silniční nadjezd v km 324,424 OSTATNÍ 128 321,94 128 321,94 128 321,94

SO  32-19-01 Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060 SŽDC 1 097 463,15 1 097 463,15 1 097 463,15

SO  32-19-03 Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod SŽDC 5 653 604,58 5 653 604,58 5 653 604,58

SO  32-19-04 Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000 SŽDC 2 974 520,55 2 974 520,55 2 974 520,55

SO  34-19-01 Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 333,268 OSTATNÍ 583 149,21 583 149,21 583 149,21

SO  34-19-02 Žst. Karviná, most v km 333,721 - podchod SŽDC 21 751 374,14 21 751 374,14 21 751 374,14

SO  34-19-03 Žst. Karviná, most v km 333,894 SŽDC 4 546 108,14 4 546 108,14 4 546 108,14

SO  34-19-04 Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 334,577 OSTATNÍ 914 344,32 914 344,32 914 344,32

SO  35-19-02 Karviná - Dětmarovice, most v km 334,965 SŽDC 5 842 102,54 5 842 102,57 5 842 102,57

SO  35-19-03 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 335,146 SŽDC 1 056 950,43 1 056 950,43 1 056 950,43

SO  35-19-04 Karviná - Dětmarovice, most v km 335,441 SŽDC 4 634 762,46 4 634 762,46 4 634 762,46

SO  35-19-05 Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 335,735 OSTATNÍ 583 240,98 583 240,98 583 240,98

SO  35-19-06 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 335,986 SŽDC 1 542 616,57 1 542 616,57 1 542 616,57



SO  35-19-07 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,115 SŽDC 3 505 201,24 3 505 201,24 3 505 201,24

SO  35-19-08 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,496 SŽDC 3 993 883,94 3 993 883,94 3 993 883,94

SO  35-19-09 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,635 SŽDC 318 000,76 318 000,76 318 000,76

SO  35-19-10 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,641 SŽDC 90 577,52 90 577,52 90 577,52

SO  35-19-11 Karviná - Dětmarovice, most v km 337,751 SŽDC 4 716 194,09 4 716 194,13 4 716 194,13

SO  35-19-12 Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 338,226 OSTATNÍ 20 853 316,24 20 853 316,24 20 853 316,24

SO  35-19-13 Karviná - Dětmarovice, most v km 338,337 SŽDC 135 568 305,83 135 568 305,83 135 568 305,83

SO  35-19-14 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 338,975 SŽDC 105 408,42 105 408,42 105 408,42

SO  36-19-01 Žst. Dětmarovice, most v km 339,577 OSTATNÍ 760 352,71 760 352,71 760 352,71

SO  36-19-02 Žst. Dětmarovice, most v km 339,643 SŽDC 371 168,66 371 168,66 371 168,66

E.1.6 Potrubní vedení  (voda, plyn, kanalizace)

SO  31-21-01 Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana plynovodů a produktovodů OSTATNÍ 2 816,56 2 816,56 2 816,56

SO  31-21-02 Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana vodovodů a kanalizací OSTATNÍ 381 609,00 381 608,90 381 608,90

SO  31-27-01 Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací OSTATNÍ 2 323 514,00 2 323 514,14 211 371,29 2 112 142,85

SO  31-27-02 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rekonstrukce dešť. kanalizace do Olše SŽDC 554 089,68 554 089,68 554 089,68

SO  32-27-01 Žst. Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací SŽDC 3 264 773,13 3 264 773,13 3 264 773,13

SO  33-21-02 Louky nad Olší - Karviná, ochrana vodovodů a kanalizací OSTATNÍ 66 495,55 66 495,55 66 495,55

SO  34-21-01 Žst. Karviná, ochrana plynovodů a produktovodů OSTATNÍ 4 704 997,63 4 704 997,63 4 704 997,63

SO  34-27-01 Žst. Karviná, přeložky vodovodů a kanalizací SŽDC 4 836 560,88 4 836 560,88 4 836 560,88

SO  35-21-01 Karviná - Dětmarovice, ochrana plynovodů a produktovodů OSTATNÍ 18 009,23 18 009,23 18 009,23

SO  35-21-02 Karviná - Dětmarovice, ochrana vodovodů a kanalizací OSTATNÍ 151 841,01 151 841,01 151 841,01

SO  35-27-01 Karviná - Dětmarovice, přeložky vodovodů a kanalizací OSTATNÍ 572 108,00 572 108,49 493 192,60 78 915,89

SO  36-21-01 Žst. Dětmarovice, ochrany vodovodů a kanalizací OSTATNÍ 1 773,52 1 773,52 1 773,52

E.1.8 Pozemní komunikace

SO  31-18-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy (SŽDC) SŽDC 702 958,41 702 958,41 702 958,41

SO  32-18-01 Žst. Louky nad Olší, zpevněné plochy OSTATNÍ 861 062,71 861 062,72 861 062,72

SO  35-18-01 Karviná - Dětmarovice, úprava komunikace III/4681 na silničním nadjezdu v km 338,226 OSTATNÍ 8 097 944,96 8 097 944,96 8 097 944,96

E.1.9 Kabelovody, kolektory

SO  32-15-07 Žst. Louky nad Olší, kabelovod SŽDC 3 323 467,64 3 323 467,64 3 323 467,64

SO  34-15-03 Žst. Karviná, kabelovod SŽDC 4 717 727,45 4 717 727,45 5 167 751,81 63 829,29 9 821 649,97

SO  36-15-01 Žst. Dětmarovice, úprava šachet kabelovodu SŽDC 80 360,43 80 360,43 80 360,43

E.1.10 Protihlukové objekty, individuální protihluková opatření
SO  31-15-02 Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna SŽDC 44 669 715,21 44 669 715,21 44 669 715,21

SO  34-15-05 Žst. Karviná, protihluková stěna SŽDC 2 667 174,16 2 667 174,16 2 667 174,16

SO  35-15-04 Karviná - Dětmarovice, protihluková stěna SŽDC 8 744 703,04 8 744 703,04 8 744 703,04

E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stav.obj.

E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)

SO  32-15-01 Žst. Louky nad Olší, technologická budova SŽDC 6 629 502,19 6 766 729,38 6 766 729,38

SO  32-15-02 Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB OSTATNÍ 414 146,30 414 146,30 414 146,30

SO  32-15-06 Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206 SŽDC 305 237,99 305 237,99 305 237,99

SO  33-15-01 Louky nad Olší - Karviná, úprava terénu u přej. km 328,666 SŽDC 5 322,05 5 322,05 5 322,05

SO  34-15-01 Žst. Karviná, stavební úpravy VB OSTATNÍ 2 726 808,00 2 726 808,00 2 726 808,00

SO  35-15-02 Karviná - Dětmarovice, ochrana migračního biokoridoru SŽDC 124 862,60 124 862,61 124 862,61

SO  36-15-02 Žst. Dětmarovice, stavební úpravy MR SŽDC 73 299,83 73 299,82 73 299,82

E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
SO  31-15-01 Český Těšín - Louky nad Olší, nástupištní přístřešky v Odb. Chotěbuz SŽDC 1 950 974,34 1 950 974,34 1 950 974,34

SO  32-15-04 Žst. Louky nad Olší, zastřešení výstupních objektů SŽDC 872 988,28 872 988,27 872 988,27

SO  34-15-02 Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť SŽDC 15 817 685,87 15 817 685,89 15 817 685,89

E.2.3 Individuální protihluková opatření
SO  31-15-03 Český Těšín - Louky nad Olší, individuální protihluková opatření OSTATNÍ 286 705,69 286 705,69 286 705,69

SO  34-15-06 Žst. Karviná, individuální protihluková opatření OSTATNÍ 394 640,00 394 640,00 394 640,00

E.3 Trakční a energetická zařízení
E.3.1 Trakční vedení
SO  31-01-01 Český Těšín - Louky nad Olší, trakční vedení SŽDC 87 106 087,55 87 106 087,55 87 106 087,55

SO  31-01-03 Český Těšín - Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV SŽDC 895 484,06 895 484,06 895 484,06

SO  31-01-04 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, připojení SpS na TV SŽDC 21 000 442,48 21 000 442,48 21 000 442,48

SO  32-01-01 Žst. Louky nad Olší, trakční vedení SŽDC 45 419 036,74 45 419 036,75 45 419 036,75

SO  32-01-04 Žst. Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV SŽDC 363 119,94 363 119,95 363 119,95

SO  33-01-01 Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení SŽDC 3 987 978,57 3 987 978,57 3 987 978,57



SO  33-01-03 Louky nad Olší - Karviná, zavěšení kabelu 22kV SŽDC 445 401,11 445 401,11 445 401,11

SO  34-01-01 Žst. Karviná, trakční vedení SŽDC 48 865 687,21 48 865 687,21 48 865 687,21

SO  34-01-03 Žst. Karviná, zavěšení kabelu 22kV SŽDC 640 259,07 640 259,07 640 259,07

SO  35-01-01 Karviná - Dětmarovice, trakční vedení  SŽDC 64 569 300,69 64 569 300,70 64 569 300,70

SO  35-01-03 Karviná - Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV SŽDC 749 296,24 749 296,24 749 296,24

SO  36-01-01 Žst. Dětmarovice, úprava trakčního vedení SŽDC 3 779 064,01 3 779 064,01 3 779 064,01

SO  36-01-03 Žst. Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV SŽDC 224 313,81 224 313,81 224 313,81

SO  50-01-01 Český Těšín - Dětmarovice, převěšení ZOK na nové trakční podpěry SŽDC 607 781,42 607 781,42 607 781,42

E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, transformovna) - stavební část
SO  31-15-04 Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz SŽDC 1 585 574,38 1 585 574,38 1 585 574,38

SO  35-15-03 Karviná - Dětmarovice, trafostanice Koukolná SŽDC 987 524,61 987 524,61 987 524,61

E.3.3 Spínací stanice - stavební část
SO  31-15-05 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, spínací stanice SŽDC 2 751 132,93 2 826 406,04 2 826 406,04

E.3.4 Ohřev výměn (EOV)
SO  31-06-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EOV SŽDC 1 798 619,45 1 798 619,45 1 798 619,45

SO  32-06-01 Žst. Louky nad Olší, EOV SŽDC 5 266 256,83 5 266 256,83 5 266 256,83

SO  34-06-01 Žst. Karviná, EOV SŽDC 6 237 546,02 6 237 546,02 6 237 546,02

SO  35-06-01 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, EOV SŽDC 1 650 756,98 1 650 756,98 1 650 756,98

SO  36-06-01 Žst. Dětmarovice, úprava EOV SŽDC 2 419 727,73 2 560 222,66 2 560 222,66

SO  50-06-01 Český Těšín - Dětmarovice, Odb. Závada, úprava EOV SŽDC 282 750,36 282 750,36 282 750,36

E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání ovladačů
SO  31-04-01 Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky kabelu 6 kV SŽDC 3 016 826,19 3 016 826,19 3 016 826,19

SO  31-06-02 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava venkovního osvětlení SŽDC 1 585 127,42 1 585 127,42 1 585 127,42

SO  31-06-03 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť SŽDC 2 068 324,29 2 068 324,29 2 068 324,29

SO  31-06-04 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn SŽDC 294 896,96 294 896,97 294 896,97

SO  31-06-05 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOÚO a ON 50 SŽDC 1 467 541,07 1 467 541,07 1 467 541,07

SO  31-06-06 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC SŽDC 637 619,32 637 619,32 637 619,32

SO  31-12-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Chotěbuz, závěsný kabel 22kV SŽDC 7 862 392,77 7 862 392,77 7 862 392,77

SO  31-12-02 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Chotěbuz - Louky nad Olší, závěsný kabel 22kV SŽDC 2 547 803,62 2 547 803,62 2 547 803,62

SO  32-06-02 Žst. Louky nad Olší, úprava venkovního osvětlení SŽDC 6 009 988,03 6 009 988,03 6 009 988,03

SO  32-06-03 Žst. Louky nad Olší, osvětlení podchodu a nástupišť SŽDC 1 682 361,83 1 682 361,83 1 682 361,83

SO  32-06-04 Žst. Louky nad Olší, úprava rozvodů nn SŽDC 706 055,88 706 055,88 706 055,88

SO  32-06-05 Žst. Louky nad Olší, DOÚO SŽDC 3 477 001,70 3 477 001,70 3 477 001,70

SO  32-06-06 Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC SŽDC 1 880 611,13 1 880 611,13 1 880 611,13

SO  33-04-01 Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV SŽDC 2 504 020,58 2 504 020,58 2 504 020,58

SO  33-06-01 Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn SŽDC 454 318,12 454 318,12 454 318,12

SO  33-06-02 Louky nad Olší - Karviná, úprava  DOÚO SŽDC 3 161 524,02 3 161 524,02 3 161 524,02

SO  33-12-01 Louky nad Olší - Karviná, závěsný kabel 22kV SŽDC 4 316 854,75 4 316 854,75 4 316 854,75

SO  34-06-02 Žst. Karviná, úprava venkovního osvětlení SŽDC 5 937 631,93 5 937 631,93 5 937 631,93

SO  34-06-03 Žst. Karviná, úprava osvětlení podchodu a nástupišť SŽDC 9 489 679,74 9 708 428,14 9 708 428,14

SO  34-06-04 Žst. Karviná, úprava rozvodů nn SŽDC 3 353 196,22 3 353 196,24 3 353 196,24

SO  34-06-05 Žst. Karviná, DOÚO SŽDC 2 326 264,10 2 326 264,10 2 326 264,10

SO  34-06-06 Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC SŽDC 2 271 612,06 2 271 612,06 2 271 612,06

SO  35-04-01 Karviná - Dětmarovice, přeložky kabelu 6kV SŽDC 1 074 291,85 1 074 291,86 1 074 291,86

SO  35-06-02 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, úprava rozvodů nn a osvětlení SŽDC 777 055,06 777 055,06 777 055,06

SO  35-06-03 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC SŽDC 443 881,67 443 881,67 443 881,67

SO  35-12-01 Karviná - Dětmarovice, závěsný kabel 22kV SŽDC 8 334 547,74 8 334 547,74 8 334 547,74

SO  36-06-02 Žst. Dětmarovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení SŽDC 2 275 567,86 2 275 567,86 2 275 567,86

SO  36-06-03 Žst. Dětmarovice, úprava DOÚO SŽDC 868 398,21 868 398,21 868 398,21

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
SO  31-01-02 Český Těšín - Louky nad Olší, ukolejnění SŽDC 3 227 104,89 3 227 104,89 3 227 104,89

SO  32-01-02 Žst. Louky nad Olší, ukolejnění SŽDC 858 668,09 858 668,09 858 668,09

SO  33-01-02 Louky nad Olší - Karviná, ukolejnění SŽDC 2 470 419,54 2 470 419,54 2 470 419,54

SO  34-01-02 Žst. Karviná, ukolejnění SŽDC 937 127,98 937 127,98 937 127,98

SO  35-01-02 Karviná - Dětmarovice, ukolejnění SŽDC 3 256 063,98 3 256 063,98 3 256 063,98

SO  36-01-02 Žst. Dětmarovice, ukolejnění SŽDC 1 056 506,61 1 056 506,61 1 056 506,61

E.3.8 Vnější uzemnění .
SO  31-06-07 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění trafostanice 22/0,4kV SŽDC 286 034,42 286 034,42 286 034,42

SO  31-06-08 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění SpS SŽDC 172 266,60 172 266,60 172 266,60



SO  32-06-08 Žst. Louky nad Olší, uzemnění trafostanice 22/0,4kV SŽDC 210 434,72 210 434,72 210 434,72

SO  33-06-03 Louky nad Olší - Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV SŽDC 283 457,53 283 457,53 283 457,53

SO  34-06-07 Žst. Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV SŽDC 283 559,97 283 559,97 283 559,97

SO  35-06-04 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV SŽDC 182 479,48 182 479,48 182 479,48

E.3.9 Přeložky silnoproudých zařízení
SO  31-06-41 Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 320,948 - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  31-06-42 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava veřejného osvětlení obce SŽDC 310 221,97 310 221,97 310 221,97

SO  31-06-43 Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 323,783 - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  31-06-44 Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 324,203 - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  31-06-45 Český Těšín - Louky nad Olší, Zast. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů ČD SŽDC 152 963,44 152 963,44 152 963,44

SO  32-06-41 Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů ČD OSTATNÍ 124 914,32 124 914,32 124 914,32

SO  34-06-41 Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů ČD OSTATNÍ 499 174,49 499 172,55 499 172,55

SO  34-12-41 Žst. Karviná, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 333,346; - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  34-12-42 Žst. Karviná, úprava kabelů 22kV ČEZ v km 333,830; - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  35-06-41 Karviná - Dětmarovice, přeložka kabelu nn ČEZ v km 337,720; - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  35-12-41 Karviná - Dětmarovice, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 335,755; - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

E.3.10 Přeložky a ochrany sdělovacích vedení 0,00 0,00

SO  31-10-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC SŽDC 2 226 826,30 2 226 826,30 2 226 826,30
SO  31-10-02 Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  32-10-01 Žst. Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC SŽDC 426 810,77 426 810,77 426 810,77

SO  32-10-02 Žst. Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  34-10-01 Žst. Karviná, úpravy a přeložky DK SŽDC SŽDC 36 047,16 36 047,16 36 047,16

SO  34-10-02 Žst. Karviná, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  35-10-01 Karviná - Dětmarovice, úpravy a přeložky DK a TK SŽDC SŽDC 1 473 776,10 1 473 776,10 1 473 776,10

SO  35-10-02 Karviná - Dětmarovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

SO  36-10-01 Žst. Dětmarovice, přeložky a ochrany MK SŽDC 140 474,22 140 474,22 140 474,22

SO  36-10-02 Žst. Dětmarovice, přeložka rozhlasu pro cestující SŽDC 131 502,20 131 502,20 131 502,20

SO  36-10-03 Žst. Dětmarovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců OSTATNÍ 21 264,37 21 264,37 21 264,37

SO  50-10-01 Český Těšín - Dětmarovice, úsek Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu ČD-T OSTATNÍ 5 267 873,42 5 267 873,42 5 267 873,42

SO  50-10-02 Český Těšín - Dětmarovice, úsek Louky nad Olší - Karviná, přeložka ZOK ČD-T, montáž OSTATNÍ 449 842,89 449 842,89 449 842,89

SO  50-10-03 Český Těšín - Dětmarovice, úsek Karviná - Dětmarovice, přeložka kabelu ČD-T OSTATNÍ 7 630 450,90 7 630 450,90 7 630 450,90

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
PS  32-28-01 Žst. Louky nad Olší, staniční zabezpečovací zařízení SŽDC 135 232 595,13 153 165 388,43 153 165 388,43
PS  32-28-02 Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení Louky nad Olší – Darkov SŽDC 4 997 572,10 4 997 572,11 4 997 572,11

PS  34-28-01 Žst. Karviná, staniční zabezpečovací zařízení SŽDC 94 147 732,73 94 147 732,73 94 147 732,73

PS  36-28-01 Žst. Dětmarovice, úprava zabezpečovacího zařízení SŽDC 23 867 507,21 23 867 507,21 23 867 507,21

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 0,00
PS  31-28-01 Český Těšín – Louky nad Olší, úprava traťového zabezpečovacího zařízení SŽDC 3 236 831,79 3 236 831,79 3 236 831,79
PS  31-28-02 Český Těšín – Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení SŽDC 1 444 123,17 1 444 123,17 1 444 123,17

PS  33-28-01 Louky nad Olší - Karviná, traťové zabezpečovací zařízení SŽDC 29 975 474,91 29 975 474,90 29 975 474,90

PS  35-28-01 Karviná - Dětmarovice, traťové zabezpečovací zařízení SŽDC 24 781 620,76 24 781 620,76 24 781 620,76

D.2 Železniční sdělovací zařízení
D.2.1 Místní kabelizace  

PS  31-14-03 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, místní kabelizace SŽDC 440 307,45 440 307,45 440 307,45

PS  32-14-01 Žst. Louky nad Olší, místní kabelizace SŽDC 3 724 554,93 3 724 554,93 3 724 554,93

PS  34-14-01 Žst. Karviná, místní kabelizace SŽDC 3 184 193,53 3 184 193,53 3 184 193,53

PS  36-14-01 Žst. Dětmarovice, místní optický kabel SŽDC 171 484,53 171 484,53 171 484,53

D.2.2 Rozhlasové zařízení
PS  31-14-04 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozhlasové zařízení SŽDC 497 070,57 497 070,57 497 070,57

PS  32-14-02 Žst. Louky nad Olší, rozhlasové zařízení SŽDC 320 290,51 320 290,51 320 290,51

PS  34-14-02 Žst. Karviná, rozhlasové zařízení SŽDC 511 646,81 511 646,81 511 646,81

D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)
PS  31-14-08 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dispoziční zapojovač SŽDC 204 222,50 204 222,50 204 222,50

PS  31-14-09 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, sdělovací zařízení SŽDC 179 882,25 179 882,25 179 882,25
PS  31-14-10 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, sdělovací zařízení SŽDC 34 722,12 34 722,12 34 722,12

PS  32-14-06 Žst. Louky nad Olší, dispoziční zapojovač SŽDC 987 454,51 987 454,51 987 454,51

PS  32-14-07 Žst. Louky nad Olší, sdělovací zařízení SŽDC 254 476,23 254 476,23 254 476,23



PS  34-14-06 Žst. Karviná, dispoziční zapojovač SŽDC 2 124 013,94 2 124 013,94 2 124 013,94

PS  34-14-07 Žst. Karviná, sdělovací zařízení SŽDC 655 609,32 655 609,32 655 609,32

PS  50-14-03 Český Těšín - Dětmarovice, přenosový systém SŽDC 5 033 582,27 5 033 582,27 5 033 582,27

PS  50-14-04 Český Těšín - Dětmarovice, dispečerské spoje SŽDC 251 951,21 251 951,21 251 951,21

D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)
PS  31-14-06 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, ASHS SŽDC 536 291,31 536 291,31 536 291,31

PS  31-14-07 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EZS SŽDC 415 379,34 415 379,34 415 379,34

PS  31-14-11 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EPS SŽDC 37 694,98 37 694,98 37 694,98

PS  31-14-12 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EZS SŽDC 148 997,95 148 997,95 148 997,95

PS  32-14-04 Žst. Louky nad Olší, ASHS SŽDC 501 945,29 501 945,29 501 945,29

PS  32-14-05 Žst. Louky nad Olší, EZS SŽDC 367 898,09 367 898,09 367 898,09

PS  34-14-04 Žst. Karviná, ASHS SŽDC 732 450,88 732 450,88 732 450,88

PS  34-14-05 Žst. Karviná, EZS SŽDC 310 324,74 310 324,74 310 324,74

D.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)
PS  31-14-01 Český Těšín - Louky nad Olší, traťový kabel SŽDC 529 582,40 529 582,40 529 582,40

PS  33-14-01 Louky nad Olší - Karviná, traťový kabel SŽDC 9 577 562,94 9 577 562,94 9 577 562,94

PS  35-14-01 Karviná - Dětmarovice, traťový kabel SŽDC 5 736 719,60 5 736 719,60 5 736 719,60
PS  50-14-01 Český Těšín - Dětmarovice, úsek Český Těšín - Karviná, diagnostický optický kabel SŽDC 2 075 118,99 2 075 118,99 2 075 118,99
PS  50-14-02 Český Těšín - Dětmarovice, úsek Karviná - Dětmarovice, diagnostický optický kabel SŽDC 1 863 524,07 1 863 524,07 1 863 524,07

D.2.6 Zapojení dálkového kabelu (DK), dálkového optického kabelu (DOK) a závěsného optického kabelu (ZOK) do provozu
PS  31-14-02 Český Těšín - Louky nad Olší, zapojení TK do provozu SŽDC 86 149,36 86 149,36 86 149,36

PS  33-14-02 Louky nad Olší - Karviná, zapojení TK do provozu SŽDC 172 141,84 172 141,84 172 141,84

PS  35-14-02 Karviná - Dětmarovice, zapojení TK do provozu SŽDC 287 844,51 287 844,51 287 844,51

D.2.7 Informační systém pro cestující
PS  31-14-05 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, informační zařízení SŽDC 2 204 667,27 2 204 667,27 2 204 667,27

PS  32-14-03 Žst. Louky nad Olší, informační zařízení SŽDC 1 067 243,56 1 067 243,56 1 067 243,56

PS  34-14-03 Žst. Karviná, informační zařízení SŽDC 4 943 022,21 4 943 022,21 4 943 022,21

D.2.8 Traťové radiové spojení
PS  50-14-05 Český Těšín - Dětmarovice, TRS SŽDC 1 835 757,31 1 835 757,31 1 835 757,31

D.3  Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.3.1. Dispečerská řídící technika (DŘT) a dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty
D.3.1.1 Dispečerská řídící technika (DŘT)
PS  31-05-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz - zařízení DŘT SŽDC 446 969,57 446 969,57 446 969,57

PS  31-05-03 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - zařízení DŘT SŽDC 845 511,97 845 511,97 845 511,97
PS  31-05-04 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - místní řídicí systém SŽDC 837 817,09 837 817,09 837 817,09

PS  32-05-01 Žst. Louky nad Olší, zařízení DŘT SŽDC 900 583,93 900 583,93 900 583,93

PS  34-05-01 Žst. Karviná, zařízení DŘT SŽDC 1 001 422,87 1 001 422,87 1 001 422,87

PS  35-05-01 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná - zařízení DŘT SŽDC 779 921,89 779 921,89 779 921,89

PS  36-05-01 Žst. Dětmarovice, TM  Dětmarovice - úprava DŘT a MŘS SŽDC 4 841 356,93 4 841 356,93 4 841 356,93

PS  50-05-01 Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Ostrava SŽDC 2 203 465,30 2 203 465,30 2 203 465,30
PS  50-05-03 Český Těšín - Dětmarovice, TM Český Těšín, NS 22kV - úprava DŘT a  MŘS SŽDC 37 883,56 37 883,56 37 883,56

D.3.1.2 Dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty
PS  31-05-02 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dálková diagnostika TS ŽDC SŽDC 937 100,01 937 100,01 937 100,01

PS  32-05-04 Žst. Louky nad Olší, dálková diagnostika TS ŽDC SŽDC 851 403,42 851 403,42 851 403,42

PS  34-05-02 Žst. Karviná, dálková diagnostika TS ŽDC SŽDC 865 121,49 865 121,49 865 121,49
PS  35-05-02 Karviná - Dětmarovice, úsek Koukolná - Dětmarovice, dálková diagnostika TS ŽDC SŽDC 768 990,51 768 990,51 768 990,51

PS  36-05-02 Žst. Dětmarovice, dálková diagnostika TS ŽDC SŽDC 823 819,06 823 819,06 823 819,06

PS  50-05-04 Doplnění DD TS ŽDC a řídicího systému na ED ČD Ostrava SŽDC 775 736,92 775 736,92 775 736,92

D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic
PS  36-09-01 Žst. Dětmarovice, TM - technologie - úprava vazby napáječů SŽDC 729 808,46 729 808,46 729 808,46

D.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic
PS  31-09-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - stejnosměrná část 3kV DC SŽDC 12 343 523,43 12 343 523,43 12 343 523,43
PS  31-09-02 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vlastní spotřeba SŽDC 1 126 833,59 1 126 833,59 1 126 833,59
PS  31-09-03 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - systém kontroly a řízení SŽDC 2 955 056,35 2 955 056,35 2 955 056,35
PS  31-09-04 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vazba napáječů SŽDC 989 663,38 989 663,38 989 663,38

D.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)
PS  31-13-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, TS 2021 22/0,4kV SŽDC 2 829 755,29 2 829 755,29 2 829 755,29

PS  32-13-01 Žst. Louky nad Olší, TS 2022 22/0,4kV SŽDC 3 412 227,75 3 412 227,75 3 412 227,75

PS  33-13-01 Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV SŽDC 2 063 500,02 2 063 500,02 2 063 500,02



PS  34-13-01 Žst. Karviná, TS 2024 22/0,4kV SŽDC 3 565 150,88 3 565 150,88 3 565 150,88

PS  35-13-01 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, TS 2025 22/0,4kV SŽDC 1 560 964,33 1 560 964,33 1 560 964,33

PS  36-13-01 Žst. Dětmarovice, měnírna Dětmarovice, NS 2030 22kV SŽDC 3 908 155,79 3 908 155,79 3 908 155,79
PS  36-13-02 Žst. Dětmarovice, měnírna Dětmarovice, transformátor 22/0,4kV pro napájení EOV SŽDC 611 075,30 611 075,30 611 075,30

D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab. zařízení (NTS, STS, TTS) 
PS  36-08-01 Žst. Dětmarovice, měnírna Dětmarovice, úprava NS 6kV SŽDC 2 452 470,21 2 452 470,21 2 452 470,21

D.3.7 Provozní rozvod silnoproudu

PS  31-07-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozvodna nn SŽDC 2 370 961,04 2 370 961,04 2 370 961,04

PS  32-07-01 Žst. Louky nad Olší, rozvodna nn SŽDC 2 468 040,84 2 468 040,84 2 468 040,84

PS  34-07-01 Žst. Karviná, rozvodna nn SŽDC 2 030 779,72 2 030 779,72 2 030 779,72

PS  34-07-02 Žst. Karviná, úprava rozvodny nn ve VB SŽDC 228 163,92 228 163,92 228 163,92

PS  35-07-01 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, rozvodna nn SŽDC 1 352 805,38 1 352 805,38 1 352 805,38

D.4  Ostatní technologická zařízení
D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy 0,00 0,00

PS  31-29-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, technologie výtahů SŽDC 1 025 580,22 1 025 580,22 1 025 580,22

PS  32-29-01 Žst. Louky nad Olší, technologie výtahů SŽDC 1 025 580,22 1 025 580,22 1 025 580,22

PS  34-29-01 Žst. Karviná, technologie výtahů SŽDC 1 506 301,01 1 506 301,01 1 506 301,01

X. VŠEOBECNÁ ČÁST
SO 98-98 Všeobecné položky/objekt SŽDC 12 064 430,70 12 064 430,70 12 064 430,70

2 021 305 373,71 2 057 235 821,41 5 167 751,81 768 393,18 2 061 635 180,04 CENA CELKEM bez DPH



ID č.objektu Název úkolu Zahájení Dokončení

1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 10.9. 17 25.7. 19

2 Železniční zabezpečovací zařízení 13.9. 17 25.7. 19

3 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 13.9. 17 23.11. 18

4  32-28-01 Žst. Louky nad Olší, staniční zabezpečovací zařízení 15.10. 17 23.11. 18

5 kabelové trasy , kabelizace + provizorní 15.10. 17 31.8. 18

6 montáž, zapojení funkčmí zkoužky aktivace prov. ZZ 15.12. 17 25.5. 18

7 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

8 montáž ZZ do nové budovy 1.5. 18 31.8. 18

9 aktivace, funkčí žkoužky def ZZ 31.8. 18 30.10. 18

10 Definitiví ZZ - aktivace 1. část 15.11. 18 15.11. 18

11 Definitiví ZZ - aktivace výh. 23 - konečna TBZ 23.11. 18 23.11. 18

12  32-28-02 Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení Louky nad Olší – 
Darkov

1.4. 18 15.11. 18

13 kabelové trasy , kabelizace 1.4. 18 31.8. 18

14 2-stavební postup realizace 31.8. 18 15.11. 18

15 2-stavební postup realizace TBZ 15.11. 18 15.11. 18

TECHNOLOGICKÁ ČÁST
12.7. 12.7.

TBZ

Železniční zabezpečovací zařízení

23.11.
Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

23.11.
Žst. Louky nad Olší, staniční zabezpečovací zařízení

31.8.
kabelové trasy , kabelizace + provizorní

15.12. 25.5.
montáž, zapojení funkčmí zkoužky aktivace prov. ZZ

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

1.5. 31.8.
montáž ZZ do nové budovy

31.8. 30.10.
aktivace, funkčí žkoužky def ZZ

15.11. 15.11.
Definitiví ZZ - aktivace 1. část

23.11. 23.11.
Definitiví ZZ - aktivace výh. 23 - konečna TBZ

1.4. 15.11.
Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení Louky nad Olší – Darkov

1.4. 31.8.
kabelové trasy , kabelizace

31.8. 15.11.
2-stavební postup realizace

15.11. 15.11.
2-stavební postup realizace TBZ
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ID č.objektu Název úkolu Zahájení Dokončení

16  34-28-01 Žst. Karviná, staniční zabezpečovací zařízení 15.9. 17 25.10. 18

17 kabelové trasy , kabelizace 15.9. 17 15.5. 18

18 montáž ZZ do nové budovy 15.12. 17 31.5. 18

20 aktivace, funkční zkoužky 31.3. 18 4.7. 18

21 aktivace 20.6. 18 4.7. 18

22 2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 18 4.7. 18

23 montáž ZZ vjezdové výhybky + vlečka CECOMET 21.7. 18 24.7. 18

24 3-stavební postup realizace TBZ 30.7. 18 30.7. 18

25 montáž a aktivace sudá sk. kolejí 24.9. 18 4.10. 18

26 3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 18 25.10. 18

34 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 15.9. 17 25.7. 19

35  31-28-01 Český Těšín – Louky nad Olší, úprava traťového zabezpečovacího 
zařízení

15.1. 18 22.12. 18

36 kabelizace, trasy, spojkování, vybavení přejezdů apod 15.1. 18 15.6. 18

37 1-stavební postup aktivace 15.6. 18 22.6. 18

38 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

25.10.
Žst. Karviná, staniční zabezpečovací zařízení 

15.5.
kabelové trasy , kabelizace

15.12. 31.5.
montáž ZZ do nové budovy

31.3. 4.7.
aktivace, funkční zkoužky 

20.6. 4.7.
aktivace

4.7. 4.7.
2-stavební postup realizace TBZ

21.7. 24.7.
montáž ZZ vjezdové výhybky + vlečka CECOMET

30.7. 30.7.
3-stavební postup realizace TBZ

24.9. 4.10.
montáž a aktivace sudá sk. kolejí

25.10. 25.10.
3-stavební postup realizace TBZ

Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

15.1. 22.12.
Český Těšín – Louky nad Olší, úprava traťového zabezpečovacího zařízení

15.1. 15.6.
kabelizace, trasy, spojkování, vybavení přejezdů apod

15.6. 22.6.
1-stavební postup aktivace

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ
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ID č.objektu Název úkolu Zahájení Dokončení

39 2-stavební postup realizace 20.9. 18 2.10. 18

40 2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT 20.9. 18 2.10. 18

41 2-stavební postup TBZ 15.10. 18 15.10. 18

42 dokončovací práce, def. úprava 15.10. 18 22.12. 18

43  31-28-02 Český Těšín – Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího 
zařízení

1.3. 18 15.12. 18

44 kabelizace, trasy, spojkování, vybavení přejezdů apod 1.3. 18 31.5. 18

45 2-stavební postup realizace 22.9. 18 30.9. 18

46 2-stavební postup TBZ 15.10. 18 15.10. 18

47 dokončovací práce, def. úprava 15.10. 18 15.12. 18

48  33-28-01 Louky nad Olší - Karviná, traťové zabezpečovací zařízení 15.5. 18 30.4. 19

49 kabelizace, trasy, spojkování, vybavení přejezdů apod 15.5. 18 15.11. 18

50 aktivace nového AB 20.11. 18 27.11. 18

52 dokončovací práce, def. úprava 29.11. 18 15.12. 18

53  35-28-01 Karviná - Dětmarovice, traťové zabezpečovací zařízení 15.9. 17 25.7. 19

55 kabelizace, trasy, spojkování,  apod 15.9. 17 1.7. 19

20.9. 2.10.
2-stavební postup realizace

20.9. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT

15.10. 15.10.
2-stavební postup TBZ

15.10. 22.12.
dokončovací práce, def. úprava

1.3. 15.12.
Český Těšín – Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení

1.3. 31.5.
kabelizace, trasy, spojkování, vybavení přejezdů apod

22.9. 30.9.
2-stavební postup realizace

15.10. 15.10.
2-stavební postup TBZ

15.10. 15.12.
dokončovací práce, def. úprava

15.5.
Louky nad Olší - Karviná, traťové zabezpečovací zařízení 

15.5. 15.11.
kabelizace, trasy, spojkování, vybavení přejezdů apod

20.11. 27.11.
aktivace nového AB

29.11. 15.12.
dokončovací práce, def. úprava

Karviná - Dětmarovice, traťové zabezpečovací zařízení 

kabelizace, trasy, spojkování,  apod
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ID č.objektu Název úkolu Zahájení Dokončení

56 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 26.6. 18 4.7. 18

57 1-stavební postup TBZ 4.7. 18 4.7. 18

58 2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1 13.8. 18 20.8. 18

59 2-stavební postup TBZ 30.8. 18 30.8. 18

60 3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 1.12. 18 7.12. 18

61 3-stavební postup TBZ 7.12. 18 7.12. 18

64 Železniční sdělovací zařízení 10.9. 17 25.7. 19

65 Místní kabelizace  15.10. 17 7.12. 18

66  31-14-03 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, místní kabelizace 15.11. 17 7.12. 18

67 kabelizace, trasy, spojkování, vybavení přejezdů apod 15.11. 17 15.6. 18

68 aktivace 1SP 2.7. 18 9.7. 18

69 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

70 aktivace 2SP 25.9. 18 2.10. 18

71 2-stavební postup TBZ 15.10. 18 15.10. 18

72 dokončovací práce, def. úprava 7.9. 18 7.12. 18

26.6. 4.7.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK

4.7. 4.7.
1-stavební postup TBZ

13.8. 20.8.
2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1

30.8. 30.8.
2-stavební postup TBZ

1.12. 7.12.
3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2

7.12. 7.12.
3-stavební postup TBZ

Železniční sdělovací zařízení

7.12.
Místní kabelizace  

7.12.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, místní kabelizace

15.6.
kabelizace, trasy, spojkování, vybavení přejezdů apod

2.7. 9.7.
aktivace 1SP

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

25.9. 2.10.
aktivace 2SP

15.10. 15.10.
2-stavební postup TBZ

7.9. 7.12.
dokončovací práce, def. úprava
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ID č.objektu Název úkolu Zahájení Dokončení

73  32-14-01 Žst. Louky nad Olší, místní kabelizace 15.11. 17 7.12. 18

74 kabelové trasy , kabelizace 15.11. 17 15.5. 18

75 aktivace 15.5. 18 15.11. 18

76  TBZ 15.11. 18 15.11. 18

77 dokončovací práce 30.10. 18 7.12. 18

78  34-14-01 Žst. Karviná, místní kabelizace 15.10. 17 15.11. 18

79 kabelové trasy , kabelizace 15.10. 17 15.6. 18

80 aktivace 20.6. 18 4.7. 18

81  TBZ 4.7. 18 4.7. 18

82 dokončovací práce 4.7. 18 15.11. 18

86 Rozhlasové zařízení 16.3. 18 15.11. 18

87  31-14-04 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozhlasové zařízení 7.4. 18 15.10. 18

88 Demnotáže, montáže, kabelizace, výkopy 7.4. 18 20.9. 18

89 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

90 2-stavební postup TBZ 15.10. 18 15.10. 18

7.12.
Žst. Louky nad Olší, místní kabelizace

15.5.
kabelové trasy , kabelizace

15.5. 15.11.
aktivace

15.11. 15.11.
 TBZ

30.10. 7.12.
dokončovací práce

15.11.
Žst. Karviná, místní kabelizace

15.6.
kabelové trasy , kabelizace

20.6. 4.7.
aktivace

4.7. 4.7.
 TBZ

4.7. 15.11.
dokončovací práce

16.3. 15.11.
Rozhlasové zařízení

7.4. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozhlasové zařízení

7.4. 20.9.
Demnotáže, montáže, kabelizace, výkopy

12.7.

15.10. 15.10.
2-stavební postup TBZ
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91  32-14-02 Žst. Louky nad Olší, rozhlasové zařízení 7.4. 18 15.11. 18

92 Demnotáže, montáže, kabelizace, výkopy 7.4. 18 15.11. 18

93  TBZ 15.11. 18 15.11. 18

94  34-14-02 Žst. Karviná, rozhlasové zařízení 16.3. 18 25.10. 18

95 Demnotáže, montáže, kabelizace, výkopy 16.3. 18 4.10. 18

96  TBZ lichá 4.7. 18 4.7. 18

97  TBZ sudá 25.10. 18 25.10. 18

98 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 15.2. 18 25.7. 19

99  31-14-08 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dispoziční zapojovač 7.4. 18 15.10. 18

100 montáže, kabelizace, výkopy 7.4. 18 2.10. 18

101 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

102 2-stavební postup TBZ 15.10. 18 15.10. 18

103  31-14-09 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, sdělovací zařízení 7.4. 18 15.10. 18

104 montáže, kabelizace, výkopy 7.4. 18 2.10. 18

105 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

7.4. 15.11.
Žst. Louky nad Olší, rozhlasové zařízení

7.4. 15.11.
Demnotáže, montáže, kabelizace, výkopy

15.11. 15.11.
 TBZ

16.3. 25.10.
Žst. Karviná, rozhlasové zařízení

16.3. 4.10.
Demnotáže, montáže, kabelizace, výkopy

4.7.

25.10. 25.10.
 TBZ sudá

15.2.
Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)

7.4. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dispoziční zapojovač

7.4. 2.10.
montáže, kabelizace, výkopy

12.7.

15.10. 15.10.
2-stavební postup TBZ

7.4. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, sdělovací zařízení

7.4. 2.10.
montáže, kabelizace, výkopy

12.7.
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106 2-stavební postup TBZ 15.10. 18 15.10. 18

107  31-14-10 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, sdělovací zařízení 7.4. 18 12.7. 18

108 montáže, kabelizace, výkopy 7.4. 18 9.7. 18

109 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

110  32-14-06 Žst. Louky nad Olší, dispoziční zapojovač 20.4. 18 15.11. 18

111 kabelové trasy , kabelizace 20.4. 18 30.10. 18

112 3-stavební postup realizace TBZ 15.11. 18 15.11. 18

113  32-14-07 Žst. Louky nad Olší, sdělovací zařízení 1.3. 18 15.11. 18

114 kabelové trasy , kabelizace + provizorní 15.3. 18 15.11. 18

115 provizorní sděl. zař. 1.3. 18 30.7. 18

116  TBZ - provizorní 30.7. 18 30.7. 18

117 TBZ - definitiví 15.11. 18 15.11. 18

118  34-14-06 Žst. Karviná, dispoziční zapojovač 15.2. 18 15.11. 18

119 kabelové trasy , kabelizace 15.2. 18 4.7. 18

120 2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 18 4.7. 18

15.10. 15.10.
2-stavební postup TBZ

7.4. 12.7.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, sdělovací zařízení

7.4. 9.7.
montáže, kabelizace, výkopy

12.7.

20.4. 15.11.
Žst. Louky nad Olší, dispoziční zapojovač

20.4. 30.10.
kabelové trasy , kabelizace

15.11. 15.11.
3-stavební postup realizace TBZ

1.3. 15.11.
Žst. Louky nad Olší, sdělovací zařízení

15.3. 15.11.
kabelové trasy , kabelizace + provizorní

1.3. 30.7.
provizorní sděl. zař.

30.7. 30.7.
 TBZ - provizorní 

15.11. 15.11.
TBZ - definitiví

15.2. 15.11.
Žst. Karviná, dispoziční zapojovač

15.2. 4.7.
kabelové trasy , kabelizace

4.7. 4.7.
2-stavební postup realizace TBZ
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121 dokončovací práce, def. úprava 4.7. 18 15.11. 18

122  34-14-07 Žst. Karviná, sdělovací zařízení 15.2. 18 6.12. 18

123 kabelové trasy , kabelizace 15.2. 18 15.5. 18

124 aktivace 20.6. 18 4.7. 18

125 2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 18 4.7. 18

126 3-stavební postup realizace sudá skupina 25.9. 18 4.10. 18

127 3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 18 25.10. 18

128 dokončovací práce, def. úprava 25.10. 18 6.12. 18

129  50-14-03 Český Těšín - Dětmarovice, přenosový systém 15.6. 18 25.7. 19

130 kabelové trasy , kabelizace 15.6. 18 15.12. 18

133  50-14-04 Český Těšín - Dětmarovice, dispečerské spoje 15.6. 18 25.7. 19

134 kabelové trasy , kabelizace 15.6. 18 15.12. 18

137 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 16.4. 18 15.11. 18

138  31-14-06 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, ASHS 15.5. 18 15.10. 18

139 kabelové trasy , kabelizace, montáž 15.5. 18 30.9. 18

4.7. 15.11.
dokončovací práce, def. úprava

15.2. 6.12.
Žst. Karviná, sdělovací zařízení

15.2. 15.5.
kabelové trasy , kabelizace

20.6. 4.7.
aktivace

4.7. 4.7.
2-stavební postup realizace TBZ

25.9. 4.10.
3-stavební postup realizace sudá skupina

25.10. 25.10.
3-stavební postup realizace TBZ

25.10. 6.12.
dokončovací práce, def. úprava

15.6.
Český Těšín - Dětmarovice, přenosový systém

15.6. 15.12.
kabelové trasy , kabelizace

15.6.
Český Těšín - Dětmarovice, dispečerské spoje

15.6. 15.12.
kabelové trasy , kabelizace

16.4. 15.11.
Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)

15.5. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, ASHS

15.5. 30.9.
kabelové trasy , kabelizace, montáž
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140 aktivace 25.9. 18 2.10. 18

141 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

142  31-14-07 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EZS 1.6. 18 15.10. 18

143 kabelové trasy , kabelizace, montáž 1.6. 18 25.9. 18

144 aktivace 25.9. 18 1.10. 18

145 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

146  31-14-11 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EPS 15.5. 18 15.10. 18

147 kabelové trasy , kabelizace, montáž 15.5. 18 25.9. 18

148 aktivace 26.9. 18 2.10. 18

149 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

150  31-14-12 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EZS 15.5. 18 2.10. 18

151 kabelové trasy , kabelizace, montáž 15.5. 18 26.9. 18

152 aktivace 26.9. 18 2.10. 18

153 TBZ 7.9. 18 7.9. 18

154  32-14-04 Žst. Louky nad Olší, ASHS 15.7. 18 15.11. 18

25.9. 2.10.
aktivace

15.10. 15.10.
TBZ

1.6. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EZS

1.6. 25.9.
kabelové trasy , kabelizace, montáž

25.9. 1.10.
aktivace

15.10. 15.10.
TBZ

15.5. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EPS

15.5. 25.9.
kabelové trasy , kabelizace, montáž

26.9. 2.10.
aktivace

15.10. 15.10.
TBZ

15.5. 2.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EZS

15.5. 26.9.
kabelové trasy , kabelizace, montáž

26.9. 2.10.
aktivace

7.9. 7.9.
TBZ

15.7. 15.11.
Žst. Louky nad Olší, ASHS
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155 kabelové trasy , kabelizace 15.7. 18 30.10. 18

156 aktivace 1.11. 18 15.11. 18

157 TBZ 15.11. 18 15.11. 18

158  32-14-05 Žst. Louky nad Olší, EZS 15.7. 18 15.11. 18

159 kabelové trasy , kabelizace 15.7. 18 15.11. 18

160 aktivace 23.10. 18 15.11. 18

161 TBZ 15.11. 18 15.11. 18

162  34-14-04 Žst. Karviná, ASHS 16.4. 18 4.7. 18

163 kabelové trasy , kabelizace 16.4. 18 4.7. 18

164 aktivace 20.6. 18 4.7. 18

165 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

166  34-14-05 Žst. Karviná, EZS 16.4. 18 4.7. 18

167 kabelové trasy , kabelizace 16.4. 18 4.7. 18

168 aktivace 20.6. 18 4.7. 18

169 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

15.7. 30.10.
kabelové trasy , kabelizace

1.11. 15.11.
aktivace

15.11. 15.11.
TBZ

15.7. 15.11.
Žst. Louky nad Olší, EZS

15.7. 15.11.
kabelové trasy , kabelizace

23.10. 15.11.
aktivace

15.11. 15.11.
TBZ

16.4. 4.7.
Žst. Karviná, ASHS

16.4. 4.7.
kabelové trasy , kabelizace

20.6. 4.7.
aktivace

4.7. 4.7.
TBZ

16.4. 4.7.
Žst. Karviná, EZS

16.4. 4.7.
kabelové trasy , kabelizace

20.6. 4.7.
aktivace

4.7. 4.7.
TBZ
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170 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel 
(ZOK)

10.9. 17 15.11. 18

171  31-14-01 Český Těšín - Louky nad Olší, traťový kabel 10.9. 17 15.10. 18

172 kabelové trasy , kabelizace 10.9. 17 20.9. 18

173 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

174  33-14-01 Louky nad Olší - Karviná, traťový kabel 15.2. 18 15.11. 18

175 kabelové trasy , kabelizace 15.2. 18 15.11. 18

176 TBZ 15.11. 18 15.11. 18

177  35-14-01 Karviná - Dětmarovice, traťový kabel 10.9. 17 30.8. 18

178 kabelové trasy , kabelizace 10.9. 17 20.8. 18

179 TBZ 30.8. 18 30.8. 18

180  50-14-01 Český Těšín - Dětmarovice, úsek Český Těšín - Karviná, diagnostický 
optický kabel

15.3. 18 15.10. 18

181 montáž, spojky, pokládka 15.3. 18 20.9. 18

182 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

183  50-14-02 Český Těšín - Dětmarovice, úsek Karviná - Dětmarovice, diagnostický 
optický kabel

15.10. 17 30.10. 18

184 kabelové trasy , kabelizace 15.10. 17 20.8. 18

15.11.
Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)

15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, traťový kabel 

20.9.
kabelové trasy , kabelizace

15.10. 15.10.
TBZ

15.2. 15.11.
Louky nad Olší - Karviná, traťový kabel 

15.2. 15.11.
kabelové trasy , kabelizace

15.11. 15.11.
TBZ

30.8.
Karviná - Dětmarovice, traťový kabel 

20.8.
kabelové trasy , kabelizace

30.8. 30.8.
TBZ

15.3. 15.10.
Český Těšín - Dětmarovice, úsek Český Těšín - Karviná, diagnostický optický kabel

15.3. 20.9.
montáž, spojky, pokládka

15.10. 15.10.
TBZ

30.10.
Český Těšín - Dětmarovice, úsek Karviná - Dětmarovice, diagnostický optický kabel

20.8.
kabelové trasy , kabelizace
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185 TBZ 30.10. 18 30.10. 18

186 Zapojení dálkového kabelu (DK), dálkového optického kabelu (DOK) a 
závěsného optického kabelu (ZOK) do provozu

1.6. 18 15.11. 18

187  31-14-02 Český Těšín - Louky nad Olší, zapojení TK do provozu 1.8. 18 15.10. 18

188 realizace 1.8. 18 2.10. 18

189 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

190  33-14-02 Louky nad Olší - Karviná, zapojení TK do provozu 1.9. 18 15.11. 18

191 realizace 1.9. 18 15.11. 18

192 TBZ 15.11. 18 15.11. 18

193  35-14-02 Karviná - Dětmarovice, zapojení TK do provozu 1.6. 18 30.8. 18

194 realizace 1.6. 18 20.8. 18

195 TBZ 30.8. 18 30.8. 18

196 Informační systém pro cestující 16.3. 18 15.11. 18

197  31-14-05 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, informační zařízení 21.4. 18 15.10. 18

198 demontáž, kabelizace, montáž zapojení 21.4. 18 2.10. 18

199 TBZ 1SP 12.7. 18 12.7. 18

30.10. 30.10.
TBZ

1.6. 15.11.
Zapojení dálkového kabelu (DK), dálkového optického kabelu (DOK) a závěsného optického kabelu (ZOK) do provozu

1.8. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, zapojení TK do provozu

1.8. 2.10.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ

1.9. 15.11.
Louky nad Olší - Karviná, zapojení TK do provozu

1.9. 15.11.
realizace

15.11. 15.11.
TBZ

1.6. 30.8.
Karviná - Dětmarovice, zapojení TK do provozu

1.6. 20.8.
realizace

30.8. 30.8.
TBZ

16.3. 15.11.
Informační systém pro cestující

21.4. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, informační zařízení

21.4. 2.10.
demontáž, kabelizace, montáž zapojení

12.7.
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ID č.objektu Název úkolu Zahájení Dokončení

200 TBZ 2SP 15.10. 18 15.10. 18

201  32-14-03 Žst. Louky nad Olší, informační zařízení 7.4. 18 15.11. 18

202 demontáž, kabelizace, montáž zapojení 7.4. 18 15.11. 18

203 TBZ provizorní 30.7. 18 30.7. 18

204 TBZ definitivní 15.11. 18 15.11. 18

205  34-14-03 Žst. Karviná, informační zařízení 16.3. 18 25.10. 18

206 demontáž, kabelizace, montáž zapojení 16.3. 18 4.10. 18

207 2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 18 4.7. 18

208 3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 18 25.10. 18

209 Traťové radiové spojení 1.6. 18 25.7. 19

210  50-14-05 Český Těšín - Dětmarovice, TRS 1.6. 18 25.7. 19

211 realizace 1.6. 18 25.7. 19

213  Silnoproudá technologie včetně DŘT 1.10. 17 25.7. 19

214 Dispečerská řídící technika (DŘT) a dálková diagnostika technologických 
systémů žel. dopravní cesty

1.10. 17 25.7. 19

215 Dispečerská řídící technika (DŘT) 1.10. 17 25.7. 19

15.10. 15.10.
TBZ 2SP

7.4. 15.11.
Žst. Louky nad Olší, informační zařízení

7.4. 15.11.
demontáž, kabelizace, montáž zapojení

30.7.

15.11. 15.11.
TBZ definitivní

16.3. 25.10.
Žst. Karviná, informační zařízení

16.3. 4.10.
demontáž, kabelizace, montáž zapojení

4.7. 4.7.
2-stavební postup realizace TBZ

25.10. 25.10.
3-stavební postup realizace TBZ

1.6.
Traťové radiové spojení

1.6.
Český Těšín - Dětmarovice, TRS

1.6.
realizace

 Silnoproudá technologie včetně DŘT
12.7. 12.7.

TBZ

Dispečerská řídící technika (DŘT) a dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty
12.7. 12.7.

TBZ

Dispečerská řídící technika (DŘT)
12.7. 12.7.

TBZ
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216  31-05-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz - zařízení DŘT 25.5. 18 15.10. 18

217 realizace 25.5. 18 7.9. 18

218 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

219  31-05-03 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - zařízení DŘT 1.5. 18 15.10. 18

220 realizace 1.5. 18 7.9. 18

221 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

222  31-05-04 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - místní řídicí 
systém

1.5. 18 15.10. 18

223 realizace 1.5. 18 7.9. 18

224 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

225  32-05-01 Žst. Louky nad Olší, zařízení DŘT 15.5. 18 15.11. 18

226 realizace 15.5. 18 15.11. 18

227 TBZ 15.11. 18 15.11. 18

228  34-05-01 Žst. Karviná, zařízení DŘT 15.1. 18 13.7. 18

229 realizace 15.1. 18 13.7. 18

230 TBZ 12.7. 18 12.7. 18

25.5. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz - zařízení DŘT

25.5. 7.9.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ

1.5. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - zařízení DŘT

1.5. 7.9.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ

1.5. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - místní řídicí systém

1.5. 7.9.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ

15.5. 15.11.
Žst. Louky nad Olší, zařízení DŘT

15.5. 15.11.
realizace

15.11. 15.11.
TBZ

15.1. 13.7.
Žst. Karviná, zařízení DŘT

12.7. 12.7.
TBZ

15.1. 13.7.
realizace

12.7. 12.7.
TBZ
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231  35-05-01 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná - zařízení DŘT 11.4. 18 12.7. 18

232 realizace 11.4. 18 20.6. 18

233 TBZ9 12.7. 18 12.7. 18

234  36-05-01 Žst. Dětmarovice, TM  Dětmarovice - úprava DŘT a MŘS 15.1. 18 12.7. 18

235 realizace 15.1. 18 20.6. 18

236 TBZ 12.7. 18 12.7. 18

237  50-05-01 Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Ostrava 1.10. 17 25.7. 19

238 realizace 1.10. 17 25.7. 19

241 TBZ3 25.5. 18 25.5. 18

242 TBZ4 4.7. 18 4.7. 18

243 TBZ5 30.7. 18 30.7. 18

244 TBZ6 30.8. 18 30.8. 18

245 TBZ7 15.10. 18 15.10. 18

246 TBZ8 25.10. 18 25.10. 18

247 TBZ9 15.11. 18 15.11. 18

11.4. 12.7.
Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná - zařízení DŘT

11.4. 20.6.
realizace

12.7. 12.7.
TBZ9

15.1. 12.7.
Žst. Dětmarovice, TM  Dětmarovice - úprava DŘT a MŘS

15.1. 20.6.
realizace

12.7. 12.7.
TBZ

Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Ostrava

realizace

25.5. 25.5.
TBZ3

4.7. 4.7.
TBZ4

30.7. 30.7.
TBZ5

30.8. 30.8.
TBZ6

15.10. 15.10.
TBZ7

25.10. 25.10.
TBZ8

15.11. 15.11.
TBZ9
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249  50-05-03 Český Těšín - Dětmarovice, TM Český Těšín, NS 22kV - úprava DŘT a
 MŘS

1.11. 17 15.10. 18

250 realizace 1.11. 17 7.9. 18

251 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

252 Dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty 1.11. 17 25.7. 19

253  31-05-02 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dálková diagnostika 
TS ŽDC

23.6. 18 15.10. 18

254 realizace 23.6. 18 7.9. 18

255 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

256  32-05-04 Žst. Louky nad Olší, dálková diagnostika TS ŽDC 15.5. 18 15.11. 18

257 kabelové trasy , kabelizace 15.5. 18 15.8. 18

258 realizace 23.6. 18 15.11. 18

259 TBZ 15.11. 18 15.11. 18

260  34-05-02 Žst. Karviná, dálková diagnostika TS ŽDC 4.3. 18 4.7. 18

261 realizace 4.3. 18 4.7. 18

262 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

263  35-05-02 Karviná - Dětmarovice, úsek Koukolná - Dětmarovice, dálková 
diagnostika TS ŽDC

15.3. 18 20.8. 18

15.10.
Český Těšín - Dětmarovice, TM Český Těšín, NS 22kV - úprava DŘT a  MŘS

7.9.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ

Dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty

23.6. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dálková diagnostika TS ŽDC

23.6. 7.9.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ

15.5. 15.11.
Žst. Louky nad Olší, dálková diagnostika TS ŽDC

15.5. 15.8.
kabelové trasy , kabelizace

23.6. 15.11.
realizace

15.11. 15.11.
TBZ

4.3. 4.7.
Žst. Karviná, dálková diagnostika TS ŽDC

4.3. 4.7.
realizace

4.7. 4.7.
TBZ

15.3. 20.8.
Karviná - Dětmarovice, úsek Koukolná - Dětmarovice, dálková diagnostika TS ŽDC
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264 kabelové trasy , kabelizace 15.3. 18 20.8. 18

265 realizace 15.6. 18 20.8. 18

266 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

267  36-05-02 Žst. Dětmarovice, dálková diagnostika TS ŽDC 15.1. 18 4.7. 18

268 realizace 15.1. 18 20.6. 18

269 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

270  50-05-04 Doplnění DD TS ŽDC a řídicího systému na ED ČD Ostrava 1.11. 17 25.7. 19

271 realizace 1.11. 17 25.7. 19

274 TBZ4 4.7. 18 4.7. 18

275 TBZ5 30.7. 18 30.7. 18

276 TBZ6 30.8. 18 30.8. 18

277 TBZ7 6.9. 18 6.9. 18

278 TBZ8 25.10. 18 25.10. 18

279 TBZ9 15.11. 18 15.11. 18

281 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 15.1. 18 4.7. 18

15.3. 20.8.
kabelové trasy , kabelizace

15.6. 20.8.
realizace

4.7. 4.7.
TBZ

15.1. 4.7.
Žst. Dětmarovice, dálková diagnostika TS ŽDC

15.1. 20.6.
realizace

4.7. 4.7.
TBZ

Doplnění DD TS ŽDC a řídicího systému na ED ČD Ostrava

realizace

4.7. 4.7.
TBZ4

30.7. 30.7.
TBZ5

30.8. 30.8.
TBZ6

6.9. 6.9.
TBZ7

25.10. 25.10.
TBZ8

15.11. 15.11.
TBZ9

15.1. 4.7.
Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic
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282  36-09-01 Žst. Dětmarovice, TM - technologie - úprava vazby napáječů 15.1. 18 4.7. 18

283 realizace 15.1. 18 20.6. 18

284 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

285 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 1.5. 18 15.10. 18

286  31-09-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - 
stejnosměrná část 3kV DC

1.5. 18 15.10. 18

287 realizace 1.5. 18 7.9. 18

288 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

289  31-09-02 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - 
vlastní spotřeba

1.5. 18 15.10. 18

290 realizace 1.5. 18 7.9. 18

291 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

292  31-09-03 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - 
systém kontroly a řízení

1.5. 18 15.10. 18

293 realizace 1.5. 18 7.9. 18

294 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

295  31-09-04 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vazba
napáječů

1.5. 18 15.10. 18

296 realizace 1.5. 18 7.9. 18

15.1. 4.7.
Žst. Dětmarovice, TM - technologie - úprava vazby napáječů

15.1. 20.6.
realizace

4.7. 4.7.
TBZ

1.5. 15.10.
Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic

1.5. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - stejnosměrná část 3kV DC

1.5. 7.9.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ

1.5. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vlastní spotřeba

1.5. 7.9.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ

1.5. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - systém kontroly a řízení

1.5. 7.9.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ

1.5. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vazba napáječů

1.5. 7.9.
realizace
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297 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

298 Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika) 15.12. 17 15.10. 18

299  31-13-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, TS 2021 22/0,4kV 1.5. 18 15.10. 18

300 realizace 1.5. 18 7.9. 18

301 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

302  32-13-01 Žst. Louky nad Olší, TS 2022 22/0,4kV 1.5. 18 15.10. 18

303 montáž 1.5. 18 15.8. 18

304 postupna aktivace 15.8. 18 7.9. 18

305 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

306  33-13-01 Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV 1.4. 18 15.10. 18

307 montáž 1.4. 18 15.8. 18

308 postupna aktivace 23.6. 18 7.9. 18

309 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

310  34-13-01 Žst. Karviná, TS 2024 22/0,4kV 15.12. 17 4.7. 18

311 montáž 15.12. 17 15.5. 18

15.10. 15.10.
TBZ

15.12. 15.10.
Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)

1.5. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, TS 2021 22/0,4kV

1.5. 7.9.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ

1.5. 15.10.
Žst. Louky nad Olší, TS 2022 22/0,4kV

1.5. 15.8.
montáž

15.8. 7.9.
postupna aktivace

15.10. 15.10.
TBZ

1.4. 15.10.
Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV

1.4. 15.8.
montáž

23.6. 7.9.
postupna aktivace

15.10. 15.10.
TBZ

15.12. 4.7.
Žst. Karviná, TS 2024 22/0,4kV

15.12. 15.5.
montáž
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312 postupna aktivace 25.5. 18 4.7. 18

313 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

314  35-13-01 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, TS 2025 22/0,4kV 15.12. 17 4.7. 18

315 montáž 15.12. 17 15.5. 18

316 postupna aktivace 25.5. 18 4.7. 18

317 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

318  36-13-01 Žst. Dětmarovice, měnírna Dětmarovice, NS 2030 22kV 1.2. 18 4.7. 18

319 realizace 1.2. 18 20.6. 18

320 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

321  36-13-02 Žst. Dětmarovice, měnírna Dětmarovice, transformátor 22/0,4kV pro 
napájení EOV

1.2. 18 4.7. 18

322 realizace 1.2. 18 20.6. 18

323 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

324 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab. 
zařízení (NTS, STS, TTS) 

1.2. 18 4.7. 18

325  36-08-01 Žst. Dětmarovice, měnírna Dětmarovice, úprava NS 6kV 1.2. 18 4.7. 18

326 realizace 1.2. 18 20.6. 18

25.5. 4.7.
postupna aktivace

4.7. 4.7.
TBZ

15.12. 4.7.
Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, TS 2025 22/0,4kV

15.12. 15.5.
montáž

25.5. 4.7.
postupna aktivace

4.7. 4.7.
TBZ

1.2. 4.7.
Žst. Dětmarovice, měnírna Dětmarovice, NS 2030 22kV

1.2. 20.6.
realizace

4.7. 4.7.
TBZ

1.2. 4.7.
Žst. Dětmarovice, měnírna Dětmarovice, transformátor 22/0,4kV pro napájení EOV

1.2. 20.6.
realizace

4.7. 4.7.
TBZ

1.2. 4.7.
Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab. zařízení (NTS, STS, TTS) 

1.2. 4.7.
Žst. Dětmarovice, měnírna Dětmarovice, úprava NS 6kV

1.2. 20.6.
realizace
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327 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

328 Provozní rozvod silnoproudu 1.12. 17 15.10. 18

329  31-07-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozvodna nn 1.4. 18 15.10. 18

330 montáž 1.4. 18 15.8. 18

331 postupna aktivace 23.6. 18 7.9. 18

332 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

333  32-07-01 Žst. Louky nad Olší, rozvodna nn 1.4. 18 15.10. 18

334 montáž 1.4. 18 15.8. 18

335 postupna aktivace 23.6. 18 7.9. 18

336 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

337  34-07-01 Žst. Karviná, rozvodna nn 15.12. 17 4.7. 18

338 montáž 15.12. 17 1.6. 18

339 postupna aktivace 15.5. 18 4.7. 18

340 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

341  34-07-02 Žst. Karviná, úprava rozvodny nn ve VB 15.12. 17 4.7. 18

4.7. 4.7.
TBZ

15.10.
Provozní rozvod silnoproudu

1.4. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozvodna nn

1.4. 15.8.
montáž

23.6. 7.9.
postupna aktivace

15.10. 15.10.
TBZ

1.4. 15.10.
Žst. Louky nad Olší, rozvodna nn

1.4. 15.8.
montáž

23.6. 7.9.
postupna aktivace

15.10. 15.10.
TBZ

15.12. 4.7.
Žst. Karviná, rozvodna nn

15.12. 1.6.
montáž

15.5. 4.7.
postupna aktivace

4.7. 4.7.
TBZ

15.12. 4.7.
Žst. Karviná, úprava rozvodny nn ve VB
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342 montáž 15.12. 17 1.6. 18

343 postupna aktivace 15.5. 18 4.7. 18

344 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

345  35-07-01 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, rozvodna nn 1.12. 17 4.7. 18

346 montáž 1.12. 17 1.6. 18

347 postupna aktivace 15.5. 18 20.6. 18

348 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

349  Ostatní technologická zařízení 15.5. 18 15.11. 18

350 Osobní výtahy, schodišťové výtahy 15.5. 18 15.11. 18

351  31-29-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, technologie výtahů 15.5. 18 15.10. 18

352  realizace 15.5. 18 7.9. 18

353 TBZ1 12.7. 18 12.7. 18

354 TBZ2 15.10. 18 15.10. 18

355  32-29-01 Žst. Louky nad Olší, technologie výtahů 15.9. 18 15.11. 18

356 realizace 15.9. 18 15.11. 18

15.12. 1.6.
montáž

15.5. 4.7.
postupna aktivace

4.7. 4.7.
TBZ

4.7.
Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, rozvodna nn

1.6.
montáž

15.5. 20.6.
postupna aktivace

4.7. 4.7.
TBZ

15.5. 15.11.
 Ostatní technologická zařízení

15.5. 15.11.
Osobní výtahy, schodišťové výtahy

15.5. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, technologie výtahů

15.5. 7.9.
 realizace

12.7. 12.7.
TBZ1

15.10. 15.10.
TBZ2

15.9. 15.11.
Žst. Louky nad Olší, technologie výtahů

15.9. 15.11.
realizace
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357 TNZ 15.11. 18 15.11. 18

358  34-29-01 Žst. Karviná, technologie výtahů 1.6. 18 25.10. 18

359 realizace 1.6. 18 4.10. 18

360 TBZ lichá 4.7. 18 4.7. 18

361 TBZ sudá 25.10. 18 25.10. 18

362 STAVEBNÍ ČÁST 11.8. 17 7.12. 19

363 Inženýrské objekty 1.9. 17 30.11. 19

364 Kolejový svršek a spodek 13.9. 17 30.11. 19

365 Železniční svršek 1.10. 17 30.11. 19

366  31-17-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, 
železniční svršek

7.4. 18 15.5. 19

367 1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4. 18 22.6. 18

368 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

369 2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 12.7. 18 4.10. 18

370 2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT 10.7. 18 2.10. 18

371 2-stavební postup realizace 2.10. 18 2.10. 18

15.11. 15.11.
TNZ

1.6. 25.10.
Žst. Karviná, technologie výtahů

1.6. 4.10.
realizace

4.7. 4.7.
TBZ lichá

25.10.

STAVEBNÍ ČÁST
15.10. 15.10.

3-stavební postup realizace TBZ
15.7. 1.10.

3-stavební postup realizace TBZ
25.10. 25.10.

3-stavební postup realizace TBZ
6.9.

3-stavební postup TBZ
6.9. 6.12.

3-stavební postup TBZ
6.9. 6.12.

3-stavební postup TBZ
6.9. 6.12.

3-stavební postup TBZ
6.9. 6.12.

3-stavební postup TBZ

Inženýrské objekty
15.10. 15.10.

3-stavební postup realizace TBZ
15.7. 1.10.

3-stavební postup realizace TBZ
25.10. 25.10.

3-stavební postup realizace TBZ
6.9.

3-stavební postup TBZ
6.9. 6.12.

3-stavební postup TBZ
6.9. 6.12.

3-stavební postup TBZ
6.9. 6.12.

3-stavební postup TBZ
6.9. 6.12.

3-stavební postup TBZ

Kolejový svršek a spodek

Železniční svršek

7.4.
Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční svršek

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

12.7. 4.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2

10.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT

2.10. 2.10.
2-stavební postup realizace
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372 dokončovací práce, def. úprava 1.10. 18 15.5. 19

373  31-17-02 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, 
železniční svršek

7.4. 18 15.5. 19

374 1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4. 18 22.6. 18

375 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

376 2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 12.7. 18 4.10. 18

377 2-stavební postup realizace 2.10. 18 2.10. 18

378 dokončovací práce, def. úprava 1.10. 18 15.5. 19

379  32-17-01 Žst. Louky nad Olší, železniční svršek 15.10. 17 15.3. 19

381 1-stavební postup realizace SK 5,7 7.4. 18 25.5. 18

382 1-stavební postup TBZ 7.6. 18 7.6. 18

383 2-stavební postup realizace SK1,3 7.6. 18 30.7. 18

384 2-stavební postup realizace TBZ 30.7. 18 30.7. 18

385 3-stavební postup realizace sudá skupina 31.7. 18 24.9. 18

386 3-stavební postup realizace TBZ 15.10. 18 15.10. 18

387 dokončovací práce, def. úprava 15.10. 18 15.3. 19

1.10.
dokončovací práce, def. úprava

7.4.
Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční svršek

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

12.7. 4.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2

2.10. 2.10.
2-stavební postup realizace

1.10.
dokončovací práce, def. úprava

Žst. Louky nad Olší, železniční svršek

7.4. 25.5.
1-stavební postup realizace SK 5,7

7.6. 7.6.
1-stavební postup TBZ

7.6. 30.7.
2-stavební postup realizace SK1,3

30.7. 30.7.
2-stavební postup realizace TBZ

31.7. 24.9.
3-stavební postup realizace sudá skupina

15.10. 15.10.
3-stavební postup realizace TBZ

15.10.
dokončovací práce, def. úprava
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388  33-17-01 Louky nad Olší - Karviná, železniční svršek 1.10. 17 20.7. 18

390 dokončovací práce, def. úprava 20.4. 18 20.7. 18

391  34-17-01 Žst. Karviná, železniční svršek 25.11. 17 15.5. 19

397 2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 18 20.6. 18

398 2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 18 4.7. 18

399 3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 18 4.10. 18

400 3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 18 25.10. 18

401 dokončovací práce, def. úprava 11.11. 18 15.5. 19

402  35-17-01 Karviná - Dětmarovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční 
svršek

16.3. 18 30.9. 19

403 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 18 4.7. 18

404 1-stavební postup TBZ 4.7. 18 4.7. 18

405 3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. 18 7.12. 18

406 3-stavební postup TBZ 7.12. 18 7.12. 18

408  35-17-02 Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, 
železniční svršek

16.3. 18 30.11. 19

409 2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1 16.3. 18 20.8. 18

20.7.
Louky nad Olší - Karviná, železniční svršek

20.4. 20.7.
dokončovací práce, def. úprava

Žst. Karviná, železniční svršek

16.3. 20.6.
2-stavební postup realizace SK1,3

4.7. 4.7.
2-stavební postup realizace TBZ

4.7. 4.10.
3-stavební postup realizace sudá skupina

25.10. 25.10.
3-stavební postup realizace TBZ

11.11.
dokončovací práce, def. úprava

16.3.
Karviná - Dětmarovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční svršek

16.3. 4.7.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK

4.7. 4.7.
1-stavební postup TBZ

4.7. 7.12.
3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2

7.12. 7.12.
3-stavební postup TBZ

16.3.
Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční svršek

16.3. 20.8.
2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1
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410 2-stavební postup TBZ 30.8. 18 30.8. 18

414  36-17-01 Žst. Dětmarovice, železniční svršek 13.10. 17 30.9. 18

419 dokončovací práce, def. úprava 1.7. 18 30.9. 18

420  50-17-01 Český Těšín - Dětmarovice, výstroj tratě 1.11. 17 25.7. 19

421 realizace v rámci všech SP 1.11. 17 25.7. 19

426 TBZ 7.6. 18 7.6. 18

427 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

428 TBZ 12.7. 18 12.7. 18

429 TBZ 30.7. 18 30.7. 18

430 TBZ 30.8. 18 30.8. 18

431 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

432 TBZ 25.10. 18 25.10. 18

433 TBZ 15.11. 18 15.11. 18

434 TBZ 18.11. 18 18.11. 18

435 TBZ 7.12. 18 7.12. 18

30.8. 30.8.
2-stavební postup TBZ

30.9.
Žst. Dětmarovice, železniční svršek

1.7. 30.9.
dokončovací práce, def. úprava

Český Těšín - Dětmarovice, výstroj tratě

realizace v rámci všech SP

7.6. 7.6.
TBZ

4.7. 4.7.
TBZ

12.7. 12.7.
TBZ

30.7. 30.7.
TBZ

30.8. 30.8.
TBZ

15.10. 15.10.
TBZ

25.10. 25.10.
TBZ

15.11. 15.11.
TBZ

18.11. 18.11.
TBZ

7.12. 7.12.
TBZ
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437 Železniční spodek 13.9. 17 15.9. 19

438  31-16-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, 
železniční spodek

7.4. 18 1.4. 19

439 1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4. 18 22.6. 18

440 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

441 2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 12.7. 18 4.10. 18

442 2-stavební postup realizace 2.10. 18 2.10. 18

443 dokončovací práce, def. úprava 1.10. 18 1.4. 19

444  31-16-02 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, 
železniční spodek

7.4. 18 30.4. 19

445 1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4. 18 22.6. 18

446 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

447 2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 12.7. 18 4.10. 18

448 2-stavební postup realizace 2.10. 18 2.10. 18

449 dokončovací práce, def. úprava 1.10. 18 30.4. 19

450  32-16-01 Žst. Louky nad Olší, železniční spodek 7.4. 18 15.3. 19

451 1-stavební postup realizace SK 5,7 7.4. 18 25.5. 18

Železniční spodek 

7.4.
Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční spodek

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

12.7. 4.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2

2.10. 2.10.
2-stavební postup realizace

1.10.
dokončovací práce, def. úprava

7.4.
Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

12.7. 4.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2

2.10. 2.10.
2-stavební postup realizace

1.10.
dokončovací práce, def. úprava

7.4.
Žst. Louky nad Olší, železniční spodek

7.4. 25.5.
1-stavební postup realizace SK 5,7
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452 1-stavební postup TBZ 7.6. 18 7.6. 18

453 2-stavební postup realizace SK1,3 7.6. 18 25.7. 18

454 2-stavební postup realizace TBZ 30.7. 18 30.7. 18

455 3-stavební postup realizace sudá skupina 30.7. 18 15.11. 18

456 3-stavební postup realizace TBZ 15.11. 18 15.11. 18

457 dokončovací práce, def. úprava 15.10. 18 15.3. 19

458  34-16-01 Žst. Karviná, železniční spodek 1.3. 18 1.3. 19

461 2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 18 20.6. 18

462 2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 18 4.7. 18

463 3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 18 4.10. 18

464 3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 18 25.10. 18

465 dokončovací práce, def. úprava 11.11. 18 1.3. 19

466  35-16-01 Karviná - Dětmarovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční 
spodek

16.3. 18 31.8. 19

467 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 18 4.7. 18

468 1-stavební postup TBZ 4.7. 18 4.7. 18

7.6. 7.6.
1-stavební postup TBZ

7.6. 25.7.
2-stavební postup realizace SK1,3

30.7. 30.7.
2-stavební postup realizace TBZ

30.7. 15.11.
3-stavební postup realizace sudá skupina

15.11. 15.11.
3-stavební postup realizace TBZ

15.10.
dokončovací práce, def. úprava

1.3.
Žst. Karviná, železniční spodek

16.3. 20.6.
2-stavební postup realizace SK1,3

4.7. 4.7.
2-stavební postup realizace TBZ

4.7. 4.10.
3-stavební postup realizace sudá skupina

25.10. 25.10.
3-stavební postup realizace TBZ

11.11.
dokončovací práce, def. úprava

16.3.
Karviná - Dětmarovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční spodek

16.3. 4.7.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK

4.7. 4.7.
1-stavební postup TBZ
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469 3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. 18 7.12. 18

470 3-stavební postup TBZ 7.12. 18 7.12. 18

472  35-16-02 Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, 
železniční spodek

16.3. 18 15.9. 19

473 2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1 16.3. 18 20.8. 18

474 2-stavební postup TBZ 30.8. 18 30.8. 18

484  50-34-01 Český Těšín - Dětmarovice, kácení zeleně a náhradní výsadba 1.11. 17 25.7. 19

486 relaizace 2 kacení vegetační klid 1.11. 18 31.3. 19

487 náhradní výsadba 15.4. 18 25.7. 19

488 Nástupiště 13.9. 17 15.11. 18

489  31-16-03 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, nástupiště 7.4. 18 4.10. 18

490 1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4. 18 22.6. 18

491 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

492 2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 12.7. 18 4.10. 18

493 2-stavební postup realizace 2.10. 18 2.10. 18

494  32-16-02 Žst. Louky nad Olší, nástupiště 15.10. 17 15.11. 18

4.7. 7.12.
3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2

7.12. 7.12.
3-stavební postup TBZ

16.3.
Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční spodek

16.3. 20.8.
2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1

30.8. 30.8.
2-stavební postup TBZ

Český Těšín - Dětmarovice, kácení zeleně a náhradní výsadba

1.11.
relaizace 2 kacení vegetační klid

15.4.
náhradní výsadba

15.11.
Nástupiště

15.10. 15.10.
3-stavební postup realizace TBZ

7.4. 4.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, nástupiště

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

12.7. 4.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2

2.10. 2.10.
2-stavební postup realizace

15.11.
Žst. Louky nad Olší, nástupiště

15.10. 15.10.
3-stavební postup realizace TBZ
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495 0-stavební postup realizace provizorní nástupiště 15.10. 17 13.7. 18

496 1-stavební postup realizace provizorní nástupiště u SK6 TBZ 7.6. 18 7.6. 18

497 TBZ prov. nástupiště u SK 5 a 7 30.7. 18 30.7. 18

498 3-stavební postup realizace sudá skupina 30.7. 18 15.11. 18

499 3-stavební postup realizace TBZ 15.10. 18 15.10. 18

500  34-16-02 Žst. Karviná, nástupiště 16.3. 18 25.10. 18

501 2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 18 20.6. 18

502 2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 18 4.7. 18

503 3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 18 4.10. 18

504 3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 18 25.10. 18

508 Železniční přejezdy 13.9. 17 31.7. 19

509  31-17-03 Český Těšín - Louky nad Olší, přejezd v km 321,069 15.5. 18 31.7. 19

510 1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 15.5. 18 22.6. 18

511 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

512 2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 15.7. 18 7.9. 18

13.7.
0-stavební postup realizace provizorní nástupiště

7.6.

30.7. 30.7.
TBZ prov. nástupiště u SK 5 a 7

30.7. 15.11.
3-stavební postup realizace sudá skupina

15.10. 15.10.
3-stavební postup realizace TBZ

16.3. 25.10.
Žst. Karviná, nástupiště

16.3. 20.6.
2-stavební postup realizace SK1,3

4.7. 4.7.
2-stavební postup realizace TBZ

4.7. 4.10.
3-stavební postup realizace sudá skupina

25.10. 25.10.
3-stavební postup realizace TBZ

Železniční přejezdy

15.5.
Český Těšín - Louky nad Olší, přejezd v km 321,069

15.5. 22.6.
1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

15.7. 7.9.
2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2
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513 2-stavební postup realizace 2.10. 18 2.10. 18

515  36-17-02 Žst. Dětmarovice, přejezd v km 285,003 13.9. 17 30.9. 18

520 dokončení třetí podbití 1.8. 18 30.9. 18

521 Mosty, propustky, zdi 1.9. 17 30.9. 19

522  31-19-01 Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 320,425 7.4. 18 30.11. 18

523 1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4. 18 22.6. 18

524 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

525 2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 10.7. 18 2.10. 18

526 2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT 10.7. 18 2.10. 18

527 2-stavební postup TBZ 15.10. 18 15.10. 18

528 dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace 7.9. 18 30.11. 18

529  31-19-02 Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 320,589 7.4. 18 15.2. 19

530 1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4. 18 22.6. 18

531 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

532 2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 10.7. 18 2.10. 18

2.10. 2.10.
2-stavební postup realizace

30.9.
Žst. Dětmarovice, přejezd v km 285,003

1.8. 30.9.
dokončení třetí podbití

Mosty, propustky, zdi
15.7. 1.10.

3-stavební postup realizace TBZ
25.10. 25.10.

3-stavební postup realizace TBZ
6.9.

3-stavební postup TBZ
6.9. 6.12.

3-stavební postup TBZ
6.9. 6.12.

3-stavební postup TBZ
6.9. 6.12.

3-stavební postup TBZ
6.9. 6.12.

3-stavební postup TBZ

7.4. 30.11.
Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 320,425

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

10.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2

10.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT

15.10. 15.10.
2-stavební postup TBZ

7.9. 30.11.
dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace

7.4.
Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 320,589

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

10.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2
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533 2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT 10.7. 18 2.10. 18

534 2-stavební postup TBZ 15.10. 18 15.10. 18

535 dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace 7.9. 18 15.2. 19

536  31-19-03 Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 321,060 7.4. 18 30.11. 18

537 1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4. 18 22.6. 18

538 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

539 2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 10.7. 18 2.10. 18

540 2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT 10.7. 18 2.10. 18

541 2-stavební postup TBZ 15.10. 18 15.10. 18

542 dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace 7.9. 18 30.11. 18

543  31-19-04 Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 321,463 7.4. 18 15.2. 19

544 1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4. 18 22.6. 18

545 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

546 2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 10.7. 18 2.10. 18

547 2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT 10.7. 18 2.10. 18

10.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT

15.10. 15.10.
2-stavební postup TBZ

7.9.
dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace

7.4. 30.11.
Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 321,060

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

10.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2

10.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT

15.10. 15.10.
2-stavební postup TBZ

7.9. 30.11.
dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace

7.4.
Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 321,463

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

10.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2

10.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT
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548 2-stavební postup TBZ 15.10. 18 15.10. 18

549 dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace 7.9. 18 15.2. 19

550  31-19-05 Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181 7.4. 18 10.7. 18

551 1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4. 18 22.6. 18

552 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

553 2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 22.6. 18 2.10. 18

554 2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT 30.7. 18 2.10. 18

555 2-stavební postup TBZ 15.10. 18 15.10. 18

556 dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace 7.9. 18 15.2. 19

557  31-19-06 Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,477 7.4. 18 15.2. 19

558 1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4. 18 22.6. 18

559 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

560 2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 30.7. 18 2.10. 18

561 2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT 30.7. 18 2.10. 18

562 2-stavební postup TBZ 15.10. 18 15.10. 18

563 dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace 7.9. 18 15.2. 19

15.10. 15.10.
2-stavební postup TBZ

7.9.
dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace

7.4.
Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181

7.4. 10.7.
Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

22.6. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2

30.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT

15.10. 15.10.
2-stavební postup TBZ

7.9.
dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace

7.4.
Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,477

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

30.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2

30.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT

15.10. 15.10.
2-stavební postup TBZ

7.9.
dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace
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564  31-19-07 Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 323,862 - podchod 7.4. 18 15.2. 19

565 1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4. 18 22.6. 18

566 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

567 2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 30.7. 18 2.10. 18

568 2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT 30.7. 18 2.10. 18

569 2-stavební postup TBZ 15.10. 18 15.10. 18

570 dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace 7.9. 18 15.2. 19

571  31-19-08 Český Těšín - Louky nad Olší, silniční nadjezd v km 324,424 7.4. 18 15.2. 19

572 1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 7.4. 18 22.6. 18

573 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

574 2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 30.7. 18 2.10. 18

575 2-stavební postup TBZ 15.10. 18 15.10. 18

576 dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace 7.9. 18 15.2. 19

577  32-19-01 Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060 7.4. 18 30.11. 18

578 1-stavební postup realizace SK5a 7.4. 18 25.5. 18

7.4.
Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 323,862 - podchod

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

30.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2

30.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT

15.10. 15.10.
2-stavební postup TBZ

7.9.
dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace

7.4.
Český Těšín - Louky nad Olší, silniční nadjezd v km 324,424

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

30.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2

15.10. 15.10.
2-stavební postup TBZ

7.9.
dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace

7.4. 30.11.
Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060

15.7. 1.10.
3-stavební postup realizace TBZ

7.4. 25.5.
1-stavební postup realizace SK5a
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579 TBZ SK 5a 30.7. 18 30.7. 18

580 1-stavební postup realizace SK1 7.6. 18 30.7. 18

581 TBZ SK 1 30.7. 18 30.7. 18

582 3-stavební postup realizace sudá skupina 8.8. 18 2.10. 18

583 3-stavební postup realizace TBZ 15.7. 18 1.10. 18

584 dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace 7.9. 18 30.11. 18

585  32-19-03 Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod 13.7. 18 15.3. 19

586 3-stavební postup realizace sudá skupina 13.7. 18 15.11. 18

587 3-stavební postup realizace TBZ 15.11. 18 15.11. 18

588 dokončovací práce 30.10. 18 15.3. 19

589  32-19-04 Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000 15.11. 17 15.3. 19

591 1-stavební postup realizace SK5,7 7.4. 18 25.5. 18

592 TBZ SK 5,7 7.6. 18 7.6. 18

593 1-stavební postup realizace SK1,3 7.6. 18 30.7. 18

594 TBZ SK 1,3 30.7. 18 30.7. 18

30.7.

7.6. 30.7.
1-stavební postup realizace SK1 

30.7. 30.7.
TBZ SK 1

8.8. 2.10.
3-stavební postup realizace sudá skupina

15.7. 1.10.
3-stavební postup realizace TBZ

7.9. 30.11.
dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace

13.7.
Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod

13.7. 15.11.
3-stavební postup realizace sudá skupina

15.11. 15.11.
3-stavební postup realizace TBZ

30.10.
dokončovací práce

Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000

7.4. 25.5.
1-stavební postup realizace SK5,7

7.6.

7.6. 30.7.
1-stavební postup realizace SK1,3

30.7. 30.7.
TBZ SK 1,3
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595 3-stavební postup realizace sudá skupina 13.7. 18 15.11. 18

596 TBZ sudá 15.11. 18 15.11. 18

597 dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace 30.10. 18 15.3. 19

598  34-19-01 Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 333,268 1.3. 18 31.8. 18

603 dokončovací práce 4.4. 18 31.8. 18

604  34-19-02 Žst. Karviná, most v km 333,721 - podchod 16.3. 18 15.12. 18

605 2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 18 20.6. 18

606 2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 18 4.7. 18

607 3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 18 4.10. 18

608 3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 18 25.10. 18

609 dokončovací práce, 4.10. 18 15.12. 18

610  34-19-03 Žst. Karviná, most v km 333,894 16.3. 18 15.12. 18

611 2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 18 20.6. 18

612 2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 18 4.7. 18

613 3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 18 4.10. 18

13.7. 15.11.
3-stavební postup realizace sudá skupina

15.11. 15.11.
TBZ sudá

30.10.
dokončovací práce, svahové kužele, reprofilace

1.3. 31.8.
Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 333,268

4.4. 31.8.
dokončovací práce

16.3. 15.12.
Žst. Karviná, most v km 333,721 - podchod

25.10. 25.10.
3-stavební postup realizace TBZ

16.3. 20.6.
2-stavební postup realizace SK1,3

4.7. 4.7.
2-stavební postup realizace TBZ

4.7. 4.10.
3-stavební postup realizace sudá skupina

25.10. 25.10.
3-stavební postup realizace TBZ

4.10. 15.12.
dokončovací práce,

16.3. 15.12.
Žst. Karviná, most v km 333,894

16.3. 20.6.
2-stavební postup realizace SK1,3

4.7. 4.7.
2-stavební postup realizace TBZ

4.7. 4.10.
3-stavební postup realizace sudá skupina
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614 3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 18 25.10. 18

615 dokončovací práce, 4.10. 18 15.12. 18

616  34-19-04 Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 334,577 4.4. 18 30.11. 18

617 2-stavební postup realizace SK1,3 4.4. 18 20.6. 18

618 2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 18 4.7. 18

619 3-stavební postup realizace sudá skupina 5.7. 18 24.7. 18

620 3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 18 25.10. 18

621 dokončovací práce, apod 20.9. 18 30.11. 18

622  35-19-02 Karviná - Dětmarovice, most v km 334,965 16.3. 18 5.8. 19

623 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 18 4.7. 18

624 1-stavební postup TBZ 4.7. 18 4.7. 18

625 3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. 18 7.12. 18

626 3-stavební postup TBZ 6.9. 18 5.8. 19

628  35-19-03 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 335,146 16.3. 18 6.8. 19

629 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 18 4.7. 18

25.10. 25.10.
3-stavební postup realizace TBZ

4.10. 15.12.
dokončovací práce,

4.4. 30.11.
Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 334,577

4.4. 20.6.
2-stavební postup realizace SK1,3

4.7. 4.7.
2-stavební postup realizace TBZ

5.7. 24.7.
3-stavební postup realizace sudá skupina

25.10. 25.10.
3-stavební postup realizace TBZ

20.9. 30.11.
dokončovací práce, apod

16.3.
Karviná - Dětmarovice, most v km 334,965

6.9.
3-stavební postup TBZ

16.3. 4.7.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK

4.7. 4.7.
1-stavební postup TBZ

4.7. 7.12.
3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2

6.9.
3-stavební postup TBZ

16.3.
Karviná - Dětmarovice, propustek v km 335,146

16.3. 4.7.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK
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630 1-stavební postup TBZ 4.7. 18 4.7. 18

631 3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. 18 7.12. 18

634  35-19-04 Karviná - Dětmarovice, most v km 335,441 16.3. 18 6.8. 19

635 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 18 4.7. 18

636 1-stavební postup TBZ 6.11. 18 6.11. 18

637 3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. 18 7.12. 18

640  35-19-05 Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 335,735 16.3. 18 6.8. 19

641 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 18 4.7. 18

642 1-stavební postup TBZ 4.7. 18 4.7. 18

643 3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. 18 7.12. 18

646  35-19-06 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 335,986 16.3. 18 31.7. 19

647 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 18 4.7. 18

648 1-stavební postup TBZ 4.7. 18 4.7. 18

649 3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. 18 7.12. 18

650 3-stavební postup TBZ 6.9. 18 6.12. 18

4.7. 4.7.
1-stavební postup TBZ

4.7. 7.12.
3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2

16.3.
Karviná - Dětmarovice, most v km 335,441

16.3. 4.7.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK

6.11. 6.11.
1-stavební postup TBZ

4.7. 7.12.
3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2

16.3.
Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 335,735

16.3. 4.7.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK

4.7. 4.7.
1-stavební postup TBZ

4.7. 7.12.
3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2

16.3.
Karviná - Dětmarovice, propustek v km 335,986
6.9. 6.12.

3-stavební postup TBZ

16.3. 4.7.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK

4.7. 4.7.
1-stavební postup TBZ

4.7. 7.12.
3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2

6.9. 6.12.
3-stavební postup TBZ
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652  35-19-07 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,115 16.3. 18 31.7. 19

653 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 18 4.7. 18

654 1-stavební postup TBZ 4.7. 18 4.7. 18

655 3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. 18 7.12. 18

656 3-stavební postup TBZ 6.9. 18 6.12. 18

658  35-19-08 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,496 16.3. 18 31.7. 19

659 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 18 4.7. 18

660 1-stavební postup TBZ 4.7. 18 4.7. 18

661 3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. 18 7.12. 18

662 3-stavební postup TBZ 6.9. 18 6.12. 18

664  35-19-09 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,635 16.3. 18 31.7. 19

665 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 18 4.7. 18

666 1-stavební postup TBZ 4.7. 18 4.7. 18

667 3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. 18 7.12. 18

668 3-stavební postup TBZ 6.9. 18 6.12. 18

16.3.
Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,115
6.9. 6.12.

3-stavební postup TBZ

16.3. 4.7.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK

4.7. 4.7.
1-stavební postup TBZ

4.7. 7.12.
3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2

6.9. 6.12.
3-stavební postup TBZ

16.3.
Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,496
6.9. 6.12.

3-stavební postup TBZ

16.3. 4.7.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK

4.7. 4.7.
1-stavební postup TBZ

4.7. 7.12.
3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2

6.9. 6.12.
3-stavební postup TBZ

16.3.
Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,635
6.9. 6.12.

3-stavební postup TBZ

16.3. 4.7.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK

4.7. 4.7.
1-stavební postup TBZ

4.7. 7.12.
3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2

6.9. 6.12.
3-stavební postup TBZ
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670  35-19-10 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,641 16.3. 18 6.8. 19

671 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 18 4.7. 18

672 1-stavební postup TBZ 6.11. 18 6.11. 18

673 3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. 18 7.12. 18

676  35-19-11 Karviná - Dětmarovice, most v km 337,751 16.3. 18 6.8. 19

677 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 18 4.7. 18

678 1-stavební postup TBZ 4.7. 18 4.7. 18

679 3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. 18 7.12. 18

682  35-19-12 Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 338,226 1.9. 17 25.7. 18

684 dokončovací práce, 30.4. 18 25.7. 18

685  35-19-13 Karviná - Dětmarovice, most v km 338,337 16.3. 18 30.9. 19

686 2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1 16.3. 18 20.8. 18

687 2-stavební postup TBZ 30.8. 18 30.8. 18

691  35-19-14 Karviná - Dětmarovice, propustek v km 338,975 16.3. 18 25.7. 19

692 2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1 16.3. 18 20.8. 18

16.3.
Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,641

16.3. 4.7.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK

6.11. 6.11.
1-stavební postup TBZ

4.7. 7.12.
3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2

16.3.
Karviná - Dětmarovice, most v km 337,751

16.3. 4.7.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK

4.7. 4.7.
1-stavební postup TBZ

4.7. 7.12.
3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2

25.7.
Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 338,226

30.4. 25.7.
dokončovací práce, 

16.3.
Karviná - Dětmarovice, most v km 338,337

16.3. 20.8.
2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1

30.8. 30.8.
2-stavební postup TBZ

16.3.
Karviná - Dětmarovice, propustek v km 338,975

16.3. 20.8.
2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1
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693 2-stavební postup TBZ 30.8. 18 30.8. 18

696  36-19-01 Žst. Dětmarovice, most v km 339,577 1.5. 18 25.7. 19

697 2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1 1.5. 18 15.6. 18

698 2-stavební postup TBZ 30.8. 18 30.8. 18

701  36-19-02 Žst. Dětmarovice, most v km 339,643 10.10. 17 30.8. 18

703 TBZ 30.8. 18 30.8. 18

705 Potrubní vedení  (voda, plyn, kanalizace) 13.9. 17 25.7. 19

706  31-21-01 Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana plynovodů a produktovodů 7.4. 18 7.9. 18

707 realizace 7.4. 18 7.9. 18

708  31-21-02 Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana vodovodů a kanalizací 7.4. 18 7.9. 18

709 realizace 7.4. 18 7.9. 18

710  31-27-01 Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací 7.4. 18 7.9. 18

711 realizace 7.4. 18 7.9. 18

712  31-27-02 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rekonstrukce dešť. 
kanalizace do Olše 

7.4. 18 7.9. 18

713 realizace 7.4. 18 7.9. 18

30.8. 30.8.
2-stavební postup TBZ

1.5.
Žst. Dětmarovice, most v km 339,577

1.5. 15.6.
2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1

30.8. 30.8.
2-stavební postup TBZ

30.8.
Žst. Dětmarovice, most v km 339,643

30.8. 30.8.
TBZ

Potrubní vedení  (voda, plyn, kanalizace)

7.4. 7.9.
Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana plynovodů a produktovodů

7.4. 7.9.
realizace

7.4. 7.9.
Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana vodovodů a kanalizací

7.4. 7.9.
realizace

7.4. 7.9.
Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací

7.4. 7.9.
realizace

7.4. 7.9.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rekonstrukce dešť. kanalizace do Olše 

7.4. 7.9.
realizace
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714  32-27-01 Žst. Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací 7.4. 18 7.9. 18

715 realizace 7.4. 18 7.9. 18

716  33-21-02 Louky nad Olší - Karviná, ochrana vodovodů a kanalizací 7.4. 18 15.11. 18

717 realizace 7.4. 18 15.11. 18

718  34-21-01 Žst. Karviná, ochrana plynovodů a produktovodů 15.1. 18 4.10. 18

719 2-stavební postup realizace SK1,3 15.1. 18 31.7. 18

722 přepojení produktovodu 1.7. 18 31.7. 18

723 TBZ KONEČNÁ 4.10. 18 4.10. 18

724  34-27-01 Žst. Karviná, přeložky vodovodů a kanalizací 4.4. 18 4.10. 18

725 realizace 4.4. 18 4.10. 18

726  35-21-01 Karviná - Dětmarovice, ochrana plynovodů a produktovodů 16.3. 18 25.7. 19

727 realizace 16.3. 18 25.7. 19

728  35-21-02 Karviná - Dětmarovice, ochrana vodovodů a kanalizací 16.3. 18 25.7. 19

729 realizace 16.3. 18 25.7. 19

734 Pozemní komunikace 1.4. 18 15.12. 18

7.4. 7.9.
Žst. Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací

7.4. 7.9.
realizace

7.4. 15.11.
Louky nad Olší - Karviná, ochrana vodovodů a kanalizací

7.4. 15.11.
realizace

15.1. 4.10.
Žst. Karviná, ochrana plynovodů a produktovodů

15.1. 31.7.
2-stavební postup realizace SK1,3

1.7. 31.7.
přepojení produktovodu 

4.10.

4.4. 4.10.
Žst. Karviná, přeložky vodovodů a kanalizací

4.4. 4.10.
realizace

16.3.
Karviná - Dětmarovice, ochrana plynovodů a produktovodů

16.3.
realizace

16.3.
Karviná - Dětmarovice, ochrana vodovodů a kanalizací

16.3.
realizace

1.4. 15.12.
Pozemní komunikace
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735  31-18-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, 
zpevněné plochy (SŽDC)

15.9. 18 15.12. 18

736 realizace 15.9. 18 15.12. 18

737  32-18-01 Žst. Louky nad Olší, zpevněné plochy 15.9. 18 15.12. 18

738 realizace 15.9. 18 15.12. 18

741 Kabelovody, kolektory 13.9. 17 15.12. 18

742  32-15-07 Žst. Louky nad Olší, kabelovod 15.2. 18 15.12. 18

743 0-příprava, vystavba mimo kolejiště 15.2. 18 25.5. 18

744 1-stavební postup realizace 21.4. 18 31.5. 18

745 3-stavební postup realizace sudá skupina 14.7. 18 30.10. 18

746 3-stavební postup realizace TBZ 15.11. 18 15.11. 18

747 dokončovací práce, protipožární ucpávka a pod 10.9. 18 15.12. 18

748  34-15-03 Žst. Karviná, kabelovod 10.12. 17 30.11. 18

751 2-stavební postup realizace SK1,3 4.3. 18 3.6. 18

752 TBZ celková 4.7. 18 4.7. 18

753 dokončovací práce, protipožární ucpávka a pod 20.6. 18 30.11. 18

15.9. 15.12.
Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy (SŽDC)

15.9. 15.12.
realizace

15.9. 15.12.
Žst. Louky nad Olší, zpevněné plochy

15.9. 15.12.
realizace

15.12.
Kabelovody, kolektory

15.2. 15.12.
Žst. Louky nad Olší, kabelovod

15.2. 25.5.
0-příprava, vystavba mimo kolejiště

21.4. 31.5.
1-stavební postup realizace 

14.7. 30.10.
3-stavební postup realizace sudá skupina

15.11. 15.11.
3-stavební postup realizace TBZ

10.9. 15.12.
dokončovací práce, protipožární ucpávka a pod

30.11.
Žst. Karviná, kabelovod

4.3. 3.6.
2-stavební postup realizace SK1,3

4.7.

20.6. 30.11.
dokončovací práce, protipožární ucpávka a pod
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757 Protihlukové objekty, individuální protihluková opatření 15.1. 18 15.3. 19

758  31-15-02 Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna 15.1. 18 15.3. 19

759 vystavba mimo kolejiště 15.1. 18 25.5. 18

760 1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1 15.5. 18 22.6. 18

761 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

762 2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 a ČT - Albrechtice 
TK2

30.7. 18 2.10. 18

763 2-stavební postup realizace 2.10. 18 2.10. 18

764 dokončovací práce, nástřik, konečná úprava svahů 20.9. 18 15.3. 19

765  34-15-05 Žst. Karviná, protihluková stěna 15.2. 18 15.11. 18

767 2-stavební postup realizace 16.3. 18 20.6. 18

768 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

769 dokončovací práce, nástřik, konečná úprava svahů 15.6. 18 15.11. 18

770  35-15-04 Karviná - Dětmarovice, protihluková stěna 16.3. 18 15.12. 18

771 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 18 20.8. 18

772 TBZ - část Koukolná - Karviná 4.7. 18 4.7. 18

15.1.
Protihlukové objekty, individuální protihluková opatření

15.1.
Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna

15.1. 25.5.
vystavba mimo kolejiště

15.5. 22.6.
1-stavební postup realizace ČT - Louky n O TK1

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

30.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Louky n O. TK2 a ČT - Albrechtice TK2

2.10. 2.10.
2-stavební postup realizace

20.9.
dokončovací práce, nástřik, konečná úprava svahů

15.2. 15.11.
Žst. Karviná, protihluková stěna

16.3. 20.6.
2-stavební postup realizace

4.7. 4.7.
TBZ

15.6. 15.11.
dokončovací práce, nástřik, konečná úprava svahů

16.3. 15.12.
Karviná - Dětmarovice, protihluková stěna 

16.3. 20.8.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK

4.7. 4.7.
TBZ - část Koukolná - Karviná
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773 TBZ - část Koukolná - Dětmatrovice 30.8. 18 30.8. 18

774 dokončovací práce, nástřik, konečná úprava svahů 25.8. 18 15.12. 18

775 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stav.obj. 15.9. 17 31.7. 19

776 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové) 15.9. 17 15.12. 18

777  32-15-01 Žst. Louky nad Olší, technologická budova 15.9. 17 15.12. 18

778 realizace 15.9. 17 30.6. 18

780 TBZ 15.11. 18 15.11. 18

781 dokončovací práce 30.6. 18 15.12. 18

782  32-15-02 Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB 15.1. 18 15.11. 18

783 realizace 15.1. 18 30.10. 18

784 SP pro montáž technologie 30.6. 18 30.6. 18

785 TBZ 15.11. 18 15.11. 18

786  32-15-06 Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206 15.1. 18 15.11. 18

787 realizace 15.1. 18 22.6. 18

788 TBZ 15.11. 18 15.11. 18

30.8. 30.8.
TBZ - část Koukolná - Dětmatrovice

25.8. 15.12.
dokončovací práce, nástřik, konečná úprava svahů

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stav.obj.

15.12.
Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)

15.12.
Žst. Louky nad Olší, technologická budova

30.6.
realizace

15.11. 15.11.
TBZ

30.6. 15.12.
dokončovací práce

15.1. 15.11.
Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB

15.1. 30.10.
realizace

30.6. 30.6.
SP pro montáž technologie

15.11. 15.11.
TBZ

15.1. 15.11.
Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206

15.1. 22.6.
realizace

15.11. 15.11.
TBZ
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789  33-15-01 Louky nad Olší - Karviná, úprava terénu u přej. km 328,666 15.4. 18 15.11. 18

790 realizace 15.4. 18 30.8. 18

791 TBZ 15.11. 18 15.11. 18

792  34-15-01 Žst. Karviná, stavební úpravy VB 1.10. 17 4.7. 18

793 realizace 1.10. 17 20.6. 18

795 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

796  35-15-02 Karviná - Dětmarovice, ochrana migračního biokoridoru 16.3. 18 7.12. 18

797 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 18 4.7. 18

798 3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. 18 7.12. 18

799  36-15-02 Žst. Dětmarovice, stavební úpravy MR 15.1. 18 4.7. 18

800 realizace 15.1. 18 15.6. 18

802 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

803 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 16.3. 18 15.11. 18

804  31-15-01 Český Těšín - Louky nad Olší, nástupištní přístřešky v Odb. Chotěbuz 7.4. 18 2.10. 18

805 1-stavební postup realizace 7.4. 18 22.6. 18

15.4. 15.11.
Louky nad Olší - Karviná, úprava terénu u přej. km 328,666

15.4. 30.8.
realizace

15.11. 15.11.
TBZ

4.7.
Žst. Karviná, stavební úpravy VB

20.6.
realizace

4.7. 4.7.
TBZ

16.3. 7.12.
Karviná - Dětmarovice, ochrana migračního biokoridoru

16.3. 4.7.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK

4.7. 7.12.
3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2

15.1. 4.7.
Žst. Dětmarovice, stavební úpravy MR

15.1. 15.6.
realizace

4.7. 4.7.
TBZ

16.3. 15.11.
Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

7.4. 2.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, nástupištní přístřešky v Odb. Chotěbuz

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace
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806 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

807 2-stavební postup realizace 18.7. 18 2.10. 18

808 2-stavební postup realizace 2.10. 18 2.10. 18

809  32-15-04 Žst. Louky nad Olší, zastřešení výstupních objektů 15.9. 18 15.11. 18

810 3-stavební postup realizace sudá skupina 15.9. 18 15.11. 18

811 3-stavební postup realizace TBZ 15.11. 18 15.11. 18

812  34-15-02 Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť 16.3. 18 25.10. 18

813 2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 18 20.6. 18

814 2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 18 4.7. 18

815 3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 18 4.10. 18

816 3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 18 25.10. 18

822 Trakční a energetická zařízení 11.8. 17 7.12. 19

823 Trakční vedení 11.8. 17 7.12. 19

824  31-01-01 Český Těšín - Louky nad Olší, trakční vedení 15.10. 17 15.11. 19

825 0-SP budování základů 15.10. 17 28.2. 19

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

18.7. 2.10.
2-stavební postup realizace

2.10. 2.10.
2-stavební postup realizace

15.9. 15.11.
Žst. Louky nad Olší, zastřešení výstupních objektů

15.9. 15.11.
3-stavební postup realizace sudá skupina

15.11. 15.11.
3-stavební postup realizace TBZ

16.3. 25.10.
Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť

16.3. 20.6.
2-stavební postup realizace SK1,3

4.7. 4.7.
2-stavební postup realizace TBZ

4.7. 4.10.
3-stavební postup realizace sudá skupina

25.10. 25.10.
3-stavební postup realizace TBZ

Trakční a energetická zařízení

Trakční vedení

Český Těšín - Louky nad Olší, trakční vedení

0-SP budování základů
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828 1-stavební postup realizace 7.4. 18 22.6. 18

829 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

830 2-stavební postup realizace 16.7. 18 30.9. 18

831 2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT 10.7. 18 30.9. 18

832 2-stavební postup realizace 2.10. 18 2.10. 18

834  31-01-03 Český Těšín - Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV 15.1. 18 15.10. 18

837 zprovoznění zkoušky 7.4. 18 2.10. 18

838 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

839  31-01-04 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, připojení SpS na TV 1.5. 18 15.10. 18

840 montáž, zavěšení 1.5. 18 9.7. 18

841 zprovoznění zkoušky 25.6. 18 31.8. 18

842 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

843  32-01-01 Žst. Louky nad Olší, trakční vedení 1.10. 17 15.11. 19

847 1-stavební postup realizace SK 5,7 7.4. 18 25.5. 18

848 1-stavební postup TBZ 7.6. 18 7.6. 18

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

16.7. 30.9.
2-stavební postup realizace

10.7. 30.9.
2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT

2.10. 2.10.
2-stavební postup realizace

15.1. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV

7.4. 2.10.
zprovoznění zkoušky

15.10. 15.10.
TBZ

1.5. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, připojení SpS na TV

1.5. 9.7.
montáž, zavěšení

25.6. 31.8.
zprovoznění zkoušky

15.10. 15.10.
TBZ

Žst. Louky nad Olší, trakční vedení

7.4. 25.5.
1-stavební postup realizace SK 5,7

7.6. 7.6.
1-stavební postup TBZ
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849 2-stavební postup realizace SK1,3 7.6. 18 30.7. 18

850 2-stavební postup realizace TBZ 30.7. 18 30.7. 18

851 3-stavební postup realizace sudá skupina 21.9. 18 15.11. 18

852 Výhybky 1/2 a 3/4 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

853 3-stavební postup realizace TBZ 15.11. 18 15.11. 18

854 Výhybka 23X 15.11. 18 23.11. 18

855 Výhybk23X TBZ 23.11. 18 23.11. 18

857  32-01-04 Žst. Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV 15.2. 18 30.7. 18

858 montáž, zavěšení 15.2. 18 15.6. 18

859 zprovoznění zkoušky 1.7. 18 30.7. 18

860 TBZ 30.7. 18 30.7. 18

861  33-01-01 Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení 15.10. 17 15.8. 18

868 dokončovací práce, def. úprava 20.4. 18 15.8. 18

872  34-01-01 Žst. Karviná, trakční vedení 11.8. 17 30.11. 19

878 2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 18 20.6. 18

7.6. 30.7.
2-stavební postup realizace SK1,3

30.7. 30.7.
2-stavební postup realizace TBZ

21.9. 15.11.
3-stavební postup realizace sudá skupina

15.10.

15.11. 15.11.
3-stavební postup realizace TBZ

15.11. 23.11.
Výhybka 23X

23.11.

15.2. 30.7.
Žst. Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV

15.2. 15.6.
montáž, zavěšení

1.7. 30.7.
zprovoznění zkoušky

30.7.

15.8.
Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení

20.4. 15.8.
dokončovací práce, def. úprava

Žst. Karviná, trakční vedení

16.3. 20.6.
2-stavební postup realizace SK1,3
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879 2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 18 4.7. 18

880 3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 18 4.10. 18

881 3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 18 25.10. 18

887  35-01-01 Karviná - Dětmarovice, trakční vedení  11.8. 17 7.12. 19

891 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 18 4.7. 18

892 1-stavební postup TBZ 4.7. 18 4.7. 18

893 2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1 16.3. 18 20.8. 18

894 2-stavební postup TBZ 30.8. 18 30.8. 18

895 3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. 18 20.12. 18

896 3-stavební postup TBZ 20.12. 18 20.12. 18

904  36-01-01 Žst. Dětmarovice, úprava trakčního vedení 13.9. 17 15.1. 19

909 dokončovací práce, def. úprava 25.5. 18 15.1. 19

914  50-01-01 Český Těšín - Dětmarovice, převěšení ZOK na nové trakční podpěry 15.10. 17 25.7. 19

915 montáž, zavěšení 15.10. 17 25.7. 19

916 Napájecí stanice (měnírna, transformovna) - stavební část 15.9. 17 15.10. 18

4.7. 4.7.
2-stavební postup realizace TBZ

4.7. 4.10.
3-stavební postup realizace sudá skupina

25.10. 25.10.
3-stavební postup realizace TBZ

Karviná - Dětmarovice, trakční vedení  

16.3. 4.7.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK

4.7. 4.7.
1-stavební postup TBZ

16.3. 20.8.
2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1

30.8. 30.8.
2-stavební postup TBZ

4.7. 20.12.
3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2

20.12. 20.12.
3-stavební postup TBZ

15.1.
Žst. Dětmarovice, úprava trakčního vedení

25.5. 15.1.
dokončovací práce, def. úprava

Český Těšín - Dětmarovice, převěšení ZOK na nové trakční podpěry

montáž, zavěšení

15.10.
Napájecí stanice (měnírna, transformovna) - stavební část
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917  31-15-04 Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz 1.11. 17 15.10. 18

918 realizace 1.11. 17 15.10. 18

920 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

925 Spínací stanice - stavební část 1.11. 17 15.10. 18

926  31-15-05 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, spínací stanice 1.11. 17 15.10. 18

927 realizace 1.11. 17 15.10. 18

929 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

930 Ohřev výměn (EOV) 1.9. 17 16.8. 19

931  31-06-01 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EOV 7.4. 18 15.12. 18

932 realizace výkopy, kabelizace a DMT stávajícího 7.4. 18 22.6. 18

933 realizace 18.7. 18 2.10. 18

934 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

935 dokončovací práce, def. úprava 15.9. 18 15.12. 18

936  32-06-01 Žst. Louky nad Olší, EOV 7.4. 18 31.3. 19

937 Demontáže SK 5,7 + kabelizace 7.4. 18 25.5. 18

15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz

15.10.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ

15.10.
Spínací stanice - stavební část

15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, spínací stanice

15.10.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ

Ohřev výměn (EOV)

7.4. 15.12.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EOV

7.4. 22.6.
realizace výkopy, kabelizace a DMT stávajícího

18.7. 2.10.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ

15.9. 15.12.
dokončovací práce, def. úprava

7.4.
Žst. Louky nad Olší, EOV

7.4. 25.5.
Demontáže SK 5,7 + kabelizace
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938 Demontáž SK1,3 + kabelizace 7.6. 18 30.7. 18

939 DMT sudá skupina + kabelizace a montáž 29.9. 18 23.11. 18

940 TBZ 23.11. 18 23.11. 18

941 dokončovací práce, def. úprava 1.12. 18 31.3. 19

942  34-06-01 Žst. Karviná, EOV 1.3. 18 15.12. 18

944 Demontáže SK1,3 + kabelizace 16.3. 18 20.6. 18

945 Demontáže sudá skupina + montáž na celou stanici 4.7. 18 8.10. 18

946 TBZ 25.10. 18 25.10. 18

947 dokončovací práce, def. úprava 15.10. 18 15.12. 18

948  35-06-01 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, EOV 1.9. 17 16.8. 19

950 montáž na výhybce 301 1.6. 18 4.7. 18

960 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání ovladačů 13.9. 17 25.7. 19

963  31-06-02 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava venkovního 
osvětlení

7.4. 18 15.4. 19

964 1-stavební postup realizace 7.4. 18 22.6. 18

965 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

7.6. 30.7.
Demontáž SK1,3 + kabelizace

29.9. 23.11.
DMT sudá skupina + kabelizace a montáž

23.11. 23.11.
TBZ

1.12.
dokončovací práce, def. úprava

1.3. 15.12.
Žst. Karviná, EOV

16.3. 20.6.
Demontáže SK1,3 + kabelizace

4.7. 8.10.
Demontáže sudá skupina + montáž na celou stanici

25.10. 25.10.
TBZ

15.10. 15.12.
dokončovací práce, def. úprava

Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, EOV

1.6. 4.7.
montáž na výhybce 301

Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání ovladačů

7.4.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava venkovního osvětlení

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ
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966 2-stavební postup realizace 18.7. 18 2.10. 18

967 2-stavební postup realizace 2.10. 18 2.10. 18

968 dokončovací práce 15.9. 18 15.4. 19

969  31-06-03 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení 
podchodu a nástupišť

7.4. 18 15.4. 19

970 1-stavební postup realizace 7.4. 18 22.6. 18

971 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

972 2-stavební postup realizace 18.7. 18 2.10. 18

973 2-stavební postup TBZ 15.10. 18 15.10. 18

974 dokončovací práce 15.9. 18 15.4. 19

975  31-06-04 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn 1.3. 18 15.10. 18

976 výkpy, kabelizace - přípravné práce 1.3. 18 7.5. 18

977 1-stavební postup realizace 21.4. 18 9.7. 18

978 2-stavební postup realizace 10.7. 18 2.10. 18

979 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

980  31-06-05 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOÚO a ON 50 23.6. 18 23.11. 18

18.7. 2.10.
2-stavební postup realizace

2.10. 2.10.
2-stavební postup realizace

15.9.
dokončovací práce

7.4.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

18.7. 2.10.
2-stavební postup realizace

15.10. 15.10.
2-stavební postup TBZ

15.9.
dokončovací práce

1.3. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn

1.3. 7.5.
výkpy, kabelizace - přípravné práce

21.4. 9.7.
1-stavební postup realizace

10.7. 2.10.
2-stavební postup realizace

15.10. 15.10.
TBZ

23.6. 23.11.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOÚO a ON 50
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981 realizace 23.6. 18 23.11. 18

982 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

983  31-06-06 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, přeložky silnoproudých 
rozvodů SŽDC

1.12. 17 30.5. 18

984 realizace 1.12. 17 30.5. 18

985  31-12-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Chotěbuz, závěsný 
kabel 22kV

15.1. 18 15.10. 18

987 montáž kabelu 20.2. 18 2.10. 18

988 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

989  31-12-02 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Chotěbuz - Louky nad Olší, závěsný 
kabel 22kV

15.1. 18 15.10. 18

991 montáž kabelu 20.2. 18 2.10. 18

992 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

993  32-06-02 Žst. Louky nad Olší, úprava venkovního osvětlení 7.4. 18 15.12. 18

994 1-stavební postup realizace SK 5,7 7.4. 18 25.5. 18

995 1-stavební postup TBZ 7.6. 18 7.6. 18

996 2-stavební postup realizace SK1,3 7.6. 18 30.7. 18

997 2-stavební postup realizace TBZ 30.7. 18 30.7. 18

23.6. 23.11.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ

30.5.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC

30.5.
realizace

15.1. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Chotěbuz, závěsný kabel 22kV

20.2. 2.10.
montáž kabelu

15.10. 15.10.
TBZ

15.1. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Chotěbuz - Louky nad Olší, závěsný kabel 22kV

20.2. 2.10.
montáž kabelu

15.10. 15.10.
TBZ

7.4. 15.12.
Žst. Louky nad Olší, úprava venkovního osvětlení 

7.4. 25.5.
1-stavební postup realizace SK 5,7

7.6. 7.6.
1-stavební postup TBZ

7.6. 30.7.
2-stavební postup realizace SK1,3

30.7. 30.7.
2-stavební postup realizace TBZ
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998 3-stavební postup realizace sudá skupina 21.9. 18 15.11. 18

999 3-stavební postup realizace TBZ 15.11. 18 15.11. 18

1000 aktivace a konečná úprava 30.10. 18 15.12. 18

1001  32-06-03 Žst. Louky nad Olší, osvětlení podchodu a nástupišť 7.4. 18 15.12. 18

1002 1-stavební postup realizace SK 5,7 7.4. 18 25.5. 18

1003 1-stavební postup TBZ 25.5. 18 25.5. 18

1004 2-stavební postup realizace SK1,3 7.6. 18 30.7. 18

1005 2-stavební postup realizace TBZ 30.7. 18 30.7. 18

1006 3-stavební postup realizace sudá skupina 5.9. 18 15.11. 18

1007 3-stavební postup realizace TBZ 15.11. 18 15.11. 18

1008 aktivace a konečná úprava 30.10. 18 15.12. 18

1009  32-06-04 Žst. Louky nad Olší, úprava rozvodů nn 1.2. 18 30.7. 18

1010 výkopy, kabelizace 1.2. 18 13.7. 18

1011 TBZ 30.7. 18 30.7. 18

1012  32-06-05 Žst. Louky nad Olší, DOÚO 31.3. 18 23.11. 18

21.9. 15.11.
3-stavební postup realizace sudá skupina

15.11. 15.11.
3-stavební postup realizace TBZ

30.10. 15.12.
aktivace a konečná úprava

7.4. 15.12.
Žst. Louky nad Olší, osvětlení podchodu a nástupišť

7.4. 25.5.
1-stavební postup realizace SK 5,7

25.5. 25.5.
1-stavební postup TBZ

7.6. 30.7.
2-stavební postup realizace SK1,3

30.7. 30.7.
2-stavební postup realizace TBZ

5.9. 15.11.
3-stavební postup realizace sudá skupina

15.11. 15.11.
3-stavební postup realizace TBZ

30.10. 15.12.
aktivace a konečná úprava

1.2. 30.7.
Žst. Louky nad Olší, úprava rozvodů nn

1.2. 13.7.
výkopy, kabelizace

30.7. 30.7.
TBZ

31.3. 23.11.
Žst. Louky nad Olší, DOÚO
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1013 realizace 31.3. 18 23.11. 18

1014 TBZ 3,5 a 7 30.7. 18 30.7. 18

1015 TBZ konečna 23.11. 18 23.11. 18

1016  32-06-06 Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC 1.2. 18 25.5. 18

1017 realizace 1.2. 18 25.5. 18

1018  33-04-01 Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV 1.2. 18 25.5. 18

1019 realizace 1.2. 18 25.5. 18

1020  33-06-01 Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn 1.3. 18 15.11. 18

1021 výkopy, kabelizace 1.3. 18 15.11. 18

1022  33-06-02 Louky nad Olší - Karviná, úprava  DOÚO 1.3. 18 23.11. 18

1023 realizace 1.3. 18 15.11. 18

1024 TBZ 23.11. 18 23.11. 18

1025  33-12-01 Louky nad Olší - Karviná, závěsný kabel 22kV 1.3. 18 23.11. 18

1026 vysrtrojení stožárů 1.3. 18 30.6. 18

1027 montáž kabelu 15.3. 18 30.10. 18

31.3. 23.11.
realizace

30.7. 30.7.
TBZ 3,5 a 7

23.11. 23.11.
TBZ konečna 

1.2. 25.5.
Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC

1.2. 25.5.
realizace

1.2. 25.5.
Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV

1.2. 25.5.
realizace

1.3. 15.11.
Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn

1.3. 15.11.
výkopy, kabelizace

1.3. 23.11.
Louky nad Olší - Karviná, úprava  DOÚO

1.3. 15.11.
realizace

23.11. 23.11.
TBZ

1.3. 23.11.
Louky nad Olší - Karviná, závěsný kabel 22kV

1.3. 30.6.
vysrtrojení stožárů

15.3. 30.10.
montáž kabelu
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1028 aktivace a konečná úprava 23.11. 18 23.11. 18

1029  34-06-02 Žst. Karviná, úprava venkovního osvětlení 16.3. 18 15.12. 18

1030 2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 18 20.6. 18

1031 2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 18 4.7. 18

1032 3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 18 4.10. 18

1033 3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 18 25.10. 18

1034 aktivace a konečná úprava 5.10. 18 15.12. 18

1035  34-06-03 Žst. Karviná, úprava osvětlení podchodu a nástupišť 16.3. 18 15.12. 18

1036 2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 18 20.6. 18

1037 2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 18 4.7. 18

1038 3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 18 4.10. 18

1039 3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 18 25.10. 18

1040 aktivace a konečná úprava 5.10. 18 15.12. 18

1041  34-06-04 Žst. Karviná, úprava rozvodů nn 15.12. 17 20.6. 18

1042 výkopy, kabelizace 15.12. 17 20.6. 18

23.11.

16.3. 15.12.
Žst. Karviná, úprava venkovního osvětlení 

16.3. 20.6.
2-stavební postup realizace SK1,3

4.7. 4.7.
2-stavební postup realizace TBZ

4.7. 4.10.
3-stavební postup realizace sudá skupina

25.10. 25.10.
3-stavební postup realizace TBZ

5.10. 15.12.
aktivace a konečná úprava

16.3. 15.12.
Žst. Karviná, úprava osvětlení podchodu a nástupišť

16.3. 20.6.
2-stavební postup realizace SK1,3

4.7. 4.7.
2-stavební postup realizace TBZ

4.7. 4.10.
3-stavební postup realizace sudá skupina

25.10. 25.10.
3-stavební postup realizace TBZ

5.10. 15.12.
aktivace a konečná úprava

15.12. 20.6.
Žst. Karviná, úprava rozvodů nn

15.12. 20.6.
výkopy, kabelizace
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1043  34-06-05 Žst. Karviná, DOÚO 15.5. 18 15.3. 19

1044 3-stavební postup realizace sudá skupina 15.5. 18 4.10. 18

1045 2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 18 4.7. 18

1046 3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 18 25.10. 18

1047 aktivace a konečná úprava 15.10. 18 15.3. 19

1052  35-06-02 Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, úprava rozvodů nn a osvětlení 16.3. 18 25.7. 19

1053 2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1 16.3. 18 4.7. 18

1054 2-stavební postup TBZ 4.7. 18 4.7. 18

1068 Ukolejnění kovových konstrukcí 13.11. 17 25.7. 19

1069  31-01-02 Český Těšín - Louky nad Olší, ukolejnění 7.4. 18 4.10. 18

1070 1-stavební postup realizace 7.4. 18 22.6. 18

1071 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

1072 2-stavební postup realizace 12.7. 18 4.10. 18

1073 2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT 10.7. 18 2.10. 18

1074 2-stavební postup realizace 2.10. 18 2.10. 18

15.5.
Žst. Karviná, DOÚO

15.5. 4.10.
3-stavební postup realizace sudá skupina

4.7. 4.7.
2-stavební postup realizace TBZ

25.10. 25.10.
3-stavební postup realizace TBZ

15.10.
aktivace a konečná úprava

16.3.
Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, úprava rozvodů nn a osvětlení

16.3. 4.7.
2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1

4.7. 4.7.
2-stavební postup TBZ

Ukolejnění kovových konstrukcí

7.4. 4.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, ukolejnění

7.4. 22.6.
1-stavební postup realizace

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

12.7. 4.10.
2-stavební postup realizace

10.7. 2.10.
2-stavební postup realizace tu ČT - Albrechtice u ČT

2.10. 2.10.
2-stavební postup realizace
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1075  32-01-02 Žst. Louky nad Olší, ukolejnění 7.4. 18 23.11. 18

1076 1-stavební postup realizace SK 5,7 7.4. 18 25.5. 18

1077 1-stavební postup TBZ 12.7. 18 12.7. 18

1078 2-stavební postup realizace SK1,3 12.7. 18 3.9. 18

1079 2-stavební postup realizace TBZ 3.9. 18 3.9. 18

1080 3-stavební postup realizace vjezdové spojky ze strany ČT 4.9. 18 29.10. 18

1081 3-stavební postup realizace TBZ 15.10. 18 15.10. 18

1082 3-stavební postup realizace sudá skupina 7.9. 18 15.11. 18

1083 3-stavební postup realizace TBZ 15.11. 18 15.11. 18

1084 3-stavební postup realizace výhybka 23 16.11. 18 23.11. 18

1085 3-stavební postup realizace TBZ 23.11. 18 23.11. 18

1089  34-01-02 Žst. Karviná, ukolejnění 1.3. 18 25.10. 18

1092 2-stavební postup realizace SK1,3 16.3. 18 20.6. 18

1093 2-stavební postup realizace TBZ 4.7. 18 4.7. 18

1094 3-stavební postup realizace sudá skupina 4.7. 18 4.10. 18

7.4. 23.11.
Žst. Louky nad Olší, ukolejnění

7.4. 25.5.
1-stavební postup realizace SK 5,7

12.7. 12.7.
1-stavební postup TBZ

12.7. 3.9.
2-stavební postup realizace SK1,3

3.9. 3.9.
2-stavební postup realizace TBZ

4.9. 29.10.
3-stavební postup realizace vjezdové spojky ze strany ČT

15.10. 15.10.
3-stavební postup realizace TBZ

7.9. 15.11.
3-stavební postup realizace sudá skupina

15.11. 15.11.
3-stavební postup realizace TBZ

16.11. 23.11.
3-stavební postup realizace výhybka 23

23.11. 23.11.
3-stavební postup realizace TBZ

1.3. 25.10.
Žst. Karviná, ukolejnění

16.3. 20.6.
2-stavební postup realizace SK1,3

4.7. 4.7.
2-stavební postup realizace TBZ

4.7. 4.10.
3-stavební postup realizace sudá skupina
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1095 3-stavební postup realizace TBZ 25.10. 18 25.10. 18

1096  35-01-02 Karviná - Dětmarovice, ukolejnění 16.3. 18 25.7. 19

1097 1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK 16.3. 18 4.7. 18

1098 1-stavební postup TBZ 4.7. 18 4.7. 18

1099 2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1 16.3. 18 20.8. 18

1100 2-stavební postup TBZ 30.8. 18 30.8. 18

1101 3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2 4.7. 18 7.12. 18

1102 3-stavební postup TBZ 7.12. 18 7.12. 18

1110 Vnější uzemnění . 1.11. 17 15.11. 18

1111  31-06-07 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění trafostanice 
22/0,4kV

30.3. 18 15.10. 18

1112 realizace 30.3. 18 30.9. 18

1113 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

1114  31-06-08 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění SpS 30.3. 18 15.10. 18

1115 realizace 30.3. 18 30.9. 18

1116 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

25.10. 25.10.
3-stavební postup realizace TBZ

16.3.
Karviná - Dětmarovice, ukolejnění

16.3. 4.7.
1-stavební postup realizace Karvinna - odb. Koukolná 1TK

4.7. 4.7.
1-stavební postup TBZ

16.3. 20.8.
2-stavební postup realizace odb. Koukolná - Dětmarovice TK1

30.8. 30.8.
2-stavební postup TBZ

4.7. 7.12.
3-stavební postup realizace Karvinná - odb. Koukolná TK2

7.12. 7.12.
3-stavební postup TBZ

15.11.
Vnější uzemnění .

30.3. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění trafostanice 22/0,4kV

30.3. 30.9.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ

30.3. 15.10.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění SpS

30.3. 30.9.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ
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1117  32-06-08 Žst. Louky nad Olší, uzemnění trafostanice 22/0,4kV 30.3. 18 15.10. 18

1118 realizace 30.3. 18 30.9. 18

1119 TBZ 15.10. 18 15.10. 18

1120  33-06-03 Louky nad Olší - Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV 30.5. 18 15.11. 18

1121 realizace 30.5. 18 15.11. 18

1122 TBZ 15.11. 18 15.11. 18

1123  34-06-07 Žst. Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV 8.3. 18 4.7. 18

1124 realizace 8.3. 18 20.6. 18

1125 TBZ 4.7. 18 4.7. 18

1129 Přeložky silnoproudých zařízení 1.11. 17 25.7. 18

1132  31-06-42 Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava veřejného 
osvětlení obce

1.3. 18 13.7. 18

1133 realizace 1.3. 18 13.7. 18

1138  31-06-45 Český Těšín - Louky nad Olší, Zast. Chotěbuz, přeložky silnoproudých 
rozvodů ČD

1.3. 18 25.7. 18

1139 realizace 1.3. 18 25.7. 18

1140  32-06-41 Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů ČD 1.2. 18 25.5. 18

30.3. 15.10.
Žst. Louky nad Olší, uzemnění trafostanice 22/0,4kV

30.3. 30.9.
realizace

15.10. 15.10.
TBZ

30.5. 15.11.
Louky nad Olší - Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV

30.5. 15.11.
realizace

15.11. 15.11.
TBZ

8.3. 4.7.
Žst. Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV

8.3. 20.6.
realizace

4.7. 4.7.
TBZ

25.7.
Přeložky silnoproudých zařízení

1.3. 13.7.
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava veřejného osvětlení obce

1.3. 13.7.
realizace

1.3. 25.7.
Český Těšín - Louky nad Olší, Zast. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů ČD

1.3. 25.7.
realizace

1.2. 25.5.
Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů ČD
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realizační HMG na rok 2018  - aktualizace k 20.5.2018

V Českém Těšíně dne 29.5. 18 
Vypracoval: M. Mikulec, tel: 602 556 853
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ID č.objektu Název úkolu Zahájení Dokončení

1141 realizace 1.2. 18 25.5. 18

1144 Přeložky a ochrany sdělovacích vedení 13.9. 17 15.7. 18

1145  31-10-01 Český Těšín - Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC 1.2. 18 15.7. 18

1146 realizace 1.2. 18 15.7. 18

1149  32-10-01 Žst. Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC 1.2. 18 25.5. 18

1150 realizace 1.2. 18 25.5. 18

1151  32-10-02 Žst. Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních 
správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny

1.12. 17 15.5. 18

1152 realizace 1.12. 17 15.5. 18

1155  35-10-01 Karviná - Dětmarovice, úpravy a přeložky DK a TK SŽDC 1.12. 17 20.6. 18

1156 realizace 1.12. 17 20.6. 18

1163  50-10-01 Český Těšín - Dětmarovice, úsek Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka
kabelu ČD-T

1.2. 18 25.5. 18

1164 realizace 1.2. 18 25.5. 18

1.2. 25.5.
realizace

15.7.
Přeložky a ochrany sdělovacích vedení

1.2. 15.7.
Český Těšín - Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC

1.2. 15.7.
realizace

1.2. 25.5.
Žst. Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC

1.2. 25.5.
realizace

15.5.
Žst. Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny

15.5.
realizace

20.6.
Karviná - Dětmarovice, úpravy a přeložky DK a TK SŽDC

20.6.
realizace

1.2. 25.5.
Český Těšín - Dětmarovice, úsek Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu ČD-T

1.2. 25.5.
realizace

prosinec leden únor březen duben květen červenčervenecsrpen září říjen listopadprosinec leden
2018

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

realizační HMG na rok 2018  - aktualizace k 20.5.2018

V Českém Těšíně dne 29.5. 18 
Vypracoval: M. Mikulec, tel: 602 556 853
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Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 128983, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: 2ff1ac23-76e2-47e6-aa65-299b25629cd0

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum: 25.10.2018 09:35:10
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