
 

"Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU" 
registrační číslo projektu: 

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002469 

 

D O D A T E K  Č .  2  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  Č Í S L O  E S  9 1 7 0 5 0   

DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 
 
 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  

IČO 62156462, DIČ CZ62156462 

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX 

Tel.: XXX, fax: XXX 

E-mail: XXX 

(dále jen „objednatel“) 

zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou 

 
a 

GRADIOR TECH a.s. 
Brno, Křižíkova 2989/68a, PSČ: 61200 
IČO 63473542, DIČ CZ63473542 
podnikatel zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1671 
bankovní spojení: XXX, číslo účtu XXX, 
Tel.: XXX 
E-mail: XXX  
(dále jen „zhotovitel“)  
zastoupena Ing. Miroslavem Šimkem, statutárním ředitelem 
 

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 14. 6. 2018 smlouvu o dílo, ve znění 
dodatku č. 1. 

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z úpravy položkového 
rozpočtu prací a dodávek, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a jejichž provedení je 
nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky a uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. 

II. 

Předmět díla 

Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (8), který zní:  

(8)  Dílo, jež má být podle tohoto dodatku č. 2 provedeno zhotovitelem, je vymezeno v 
příloze č. 2B tohoto dodatku. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle 
položkového rozpočtu změny díla zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto 
dodatku č. 2 jako její příloha č. 2B.  
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V. 

Cena díla 

Původní text článku V., odstavců (1) a (2) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

(1)  Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím 
řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a dodatečných dodávek, které jsou 
vymezeny v článku II. tohoto dodatku č. 2. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných 
právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, nepřekročitelnou, která 
nebude valorizována. Celková cena díla činí: 

Sjednaná cena podle smlouvy a dodatku č. 1 26 458 176, 87 Kč 
se snižuje o neprovedené práce dle přílohy č. 2B dodatku č. 2 - 360 374,80 Kč 
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 2B dodatku č. 2 353 240,40 Kč 
Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 26 451 042,47 Kč 
DPH sazba 21 % 5 554 718,92 Kč 
Cena vč. DPH 32 005 761,39 Kč  
slovy: třicet dva milionů pět tisíc sedm set šedesát jedna korun českých a třicet devět haléřů. 

(2)  Dílo bude financováno ze dvou zdrojů, a to z dotačních zdrojů Operačního programu 
výzkum, vývoj, vzdělávání z finančních zdrojů projektu nazvaného "Zkvalitnění infrastruktury 
studijního programu Dramatická umění na JAMU", registrační číslo projektu:  
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002469 a z vlastních zdrojů zadavatele. Z tohoto důvodu je celková 
cena díla dle tohoto dodatku č. 2 dále rozdělena na část hrazenou z prostředků Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a část hrazenou z vlastních prostředků objednatele (viz 
příloha č. 2B tohoto dodatku) takto: 

a. Část díla realizovaná v rámci projektu „Infrastruktura DIFA JAMU“ (z toho ze zdrojů 
OP VVV 24 964 000,00 Kč vč. DPH): 
Sjednaná cena  ...................................... 21 077 249,20 Kč 
DPH sazba 21 %  ...................................... 4 426 222,33 Kč 
Cena vč. DPH ......................................... 25 503 471,53 Kč 

b. Část díla realizovaná mimo projekt „Infrastruktura DIFA JAMU“ - investice: 
Sjednaná cena  .......................................  4 689 808,27 Kč 
DPH sazba 21 %  ........................................  984 859,74 Kč 
Cena vč. DPH ..........................................  5 674 668,01 Kč 

c. Část díla realizovaná mimo projekt „Infrastruktura DIFA JAMU“ - opravy: 
Sjednaná cena  ..........................................  683 985,00 Kč 
DPH sazba 21 %  ........................................  143 636,85 Kč 
Cena vč. DPH .............................................  827 621,85 Kč 

 

XVII.  

Závěrečná ujednání 

Původní text čl. XVII. se doplňuje o nové odstavce (16) – (18), které zní: 

(16) Tento dodatek č. 2 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží 
každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu 
poslední smluvní stranou. 
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(17) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti. 
(18) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že 
tento dodatek smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Seznam příloh: 
Příloha č. 2B – Změnové listy č. 03 – 06 s položkovým rozpočtem změn díla 
 
 
 
 
 
 V Brně dne 2. 10. 2018 V Brně dne 4. 10. 2018 
 
 
 
 
 …………………………………….  ……………………………………. 
 Zhotovitel Objednatel 
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PŘÍLOHA ČÍSLO 2B SMLOUVY O DÍLO  

ZMĚNOVÉ LISTY Č. 03 – 06 S POLOŽKOVÝM ROZPOČTEM ZMĚN DÍLA  

 



Protokol o změně díla Změnový list č.03

ocenění změny předložil:

sazba: 21%

p
ří

lo
h

y Přílohy: rozpočet

27.09.2018

TDS: 01.10.2018

Projektant: 27.09.2018

o
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í 

z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

c
e

lk
o

v
á

 c
e

n
a

 z
m

ě
n

y GRADIOR TECH a.s.

náklady na změnu bez DPH 0,00

Výše DPH 0,00

náklady na změnu vč. DPH 0,00

Popis změny:

Kamerový syytém

Vzhledem k technickým změnám na straně výrobců kamerového systému a vzhledem k vývoji v 

technickém pokroku je pro uživatele žádoucí a výhodné použití novejší technologie vyšší třídy.

s
lo

ž
e

n
í 

c
e

n
y

 

z
m

ě
n

y hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH 227 030,00

hodnota méněprací celkem v Kč bez 

DPH
-227 030,00

Zhotovitel: GRADIOR TECH a.s.

TDI: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Projektant: Ing. Jan Polášek -  ATELIER A3 

Předmět díla: 10001429 Modernizace technologií studia Marta, Bayerova 575/5

Objekt: S02 Modernizace studia Marta

Objednatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně



S: 10001429

O: ZL

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 00 Kamerový systém
66 BMD Smart Videohub 20x20 Videomatice ks -1 49 556 Kč -49 556 Kč

67 BMD HyperDeck Studio 12G Zaznamové zařízení ks -1 61 976 Kč -61 976 Kč

68 DELL PowerEdge R7910 + BMD DeckLink 4K Extreme 12G PC videostřižna ks -1 115 498 Kč -115 498 Kč

66 NDI SW Matrix Videomatice ks 1 51 869 Kč 51 869 Kč

67 TriCaster Mini CS, USB

T-Bar kontroler k TC mini

Zaznamové zařízení ks 1 48 371 Kč 48 371 Kč

68 TriCaster Mini 4i, TV

produkční systém,4xHDMI in,4ch

záznam,přenosný box,LCD, TriCaster Mini CS, USB

T-Bar kontroler k TC mini

PC videostřižna ks 1 126 790 Kč 126 790 Kč

Položkový rozpočet 

 Modernizace technologií studia Marta, Bayerova 575/5

D.2.2 Audiovizuální technologie

Kamerový systém
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Protokol o změně díla Změnový list č.04

ocenění změny předložil:

sazba: 21%

Předmět díla: 10001429 Modernizace technologií studia Marta, Bayerova 575/5

Objekt: S02 Modernizace studia Marta

Objednatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Zhotovitel: GRADIOR TECH a.s.

TDI: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Projektant: Ing. Jan Polášek -  ATELIER A3 

Popis změny:

Projekce a video

Vzhledem k nedostupnosti pracovní stanice Lenovo ThinkPad P50, bude nahrazena stanicí vyšší třídy 

společnosti HP-HP Pavilon Power 15-cb005nc.

s
lo

ž
e

n
í 

c
e

n
y

 

z
m

ě
n

y hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH 54 810,40

hodnota méněprací celkem v Kč bez 

DPH
-54 810,40

c
e

lk
o

v
á

 c
e

n
a

 z
m

ě
n

y GRADIOR TECH a.s.

náklady na změnu bez DPH 0,00

Výše DPH 0,00

náklady na změnu vč. DPH 0,00

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

p
ří

lo
h

y Přílohy: rozpočet

27.09.2018

TDS: 01.10.2018

Projektant: 27.09.2018

o
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í 

z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:



S: 10001429

O: ZL

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 00 projekce a video
4 Lenovo ThinkPad P50 Pracovní stanice PC ks -1 54 810,40 -54 810,40

4 HP Pavilon Power 15-cb005nc Pracovní stanice PC ks 1 54 810,40 54 810,40

Položkový rozpočet 

 Modernizace technologií studia Marta, Bayerova 575/5

D.2.1 Jevištní technologie-scénické osvětlení

projekce a video

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Protokol o změně díla Změnový list č.05

ocenění změny předložil:

sazba: 21%

Předmět díla: 10001429 Modernizace technologií studia Marta, Bayerova 575/5

Objekt: S02 Modernizace studia Marta

Objednatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Zhotovitel: GRADIOR TECH a.s.

TDI: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Projektant: Ing. Jan Polášek -  ATELIER A3 

Popis změny:

Scénické osvětlení  - elektroinstalace

vertikální zdviže byly z projektu vyjmuty, proto nebylo realizováno

s
lo

ž
e

n
í 

c
e

n
y

 

z
m

ě
n

y hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH 0,00

hodnota méněprací celkem v Kč bez 

DPH
-7 134,40

c
e

lk
o

v
á

 c
e

n
a

 z
m

ě
n

y GRADIOR TECH a.s.

náklady na změnu bez DPH -7 134,40

Výše DPH -1 498,22

náklady na změnu vč. DPH -8 632,62

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

p
ří

lo
h

y Přílohy: rozpočet

27.09.2018

TDS: 01.10.2018

Projektant: 27.09.2018

o
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í 

z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:



S: 10001429

O: ZL

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 00 elektroinstalace
20 Artlighting Ovládací panel pro vertikální zdviže MVZ ks -1 7 134,40 -7 134,40

Položkový rozpočet 

 Modernizace technologií studia Marta, Bayerova 575/5

D.2.1 Jevištní technologie-scénické osvětlení

elektroinstalace
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Protokol o změně díla Změnový list č.06

ocenění změny předložil:

sazba: 21%

Předmět díla: 10001429 Modernizace technologií studia Marta, Bayerova 575/5

Objekt: S02 Modernizace studia Marta

Objednatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Zhotovitel: GRADIOR TECH a.s.

TDI: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Projektant: Ing. Jan Polášek -  ATELIER A3 

Popis změny:

Scénické osvětlení - ovládací pulty

Vzhledem k nedostupnosti pracovní stanice Lenovo ThinkPad P50, bude nahrazena stanicí vyšší třídy 

s uživatelsky příjemnějsím prostředí společnosti DELL-Dell Inspiron 27  (7777) Touch, All In  One PC -

 23.8"  1920x1080 IPS  multidotykový  antireflexní, Intel  Core i7 8700T

s
lo

ž
e

n
í 

c
e

n
y

 

z
m

ě
n

y hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH 71 400,00

hodnota méněprací celkem v Kč bez 

DPH
-71 400,00

c
e

lk
o

v
á

 c
e

n
a

 z
m

ě
n

y GRADIOR TECH a.s.

náklady na změnu bez DPH 0,00

Výše DPH 0,00

náklady na změnu vč. DPH 0,00

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

p
ří

lo
h

y Přílohy: rozpočet

27.09.2018

TDS: 01.10.2018

Projektant: 27.09.2018

o
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í 

z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:



S: 10001429

O: ZL

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 00 elektroinstalace
1 Lenovo ThinkPad P50 Ovládací PC - počítačová stanice pro ovládání světelných 

technologií

ks -1 71 400 Kč -71 400,00

1 Dell Inspiron 27  (7777) Touch, All In  One PC - 23.8"  

1920x1080 IPS  multidotykový  antireflexní, Intel  

Core i7 8700T

Ovládací PC - počítačová stanice pro ovládání světelných 

technologií

ks 1 71 400 Kč 71 400,00

Položkový rozpočet 

 Modernizace technologií studia Marta, Bayerova 575/5

D.2.1 Jevištní technologie-scénické osvětlení

Ovládací pulty
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Tabulka evidence změn

cenové údaje vč. DPH

cena díla cena díla 

čl. 5.1. SOD čl. 5.1. SOD

základní smlouva xx xx xx xx xx 26 470 576,87 32 029 398,01

Změnový list č. 01 xx 1 202 211,90 -1 214 611,90 26 458 176,87 32 014 394,01

Změnový list č. 02 xx 583 482,20 -583 482,20 26 458 176,87 32 014 394,01

Změnový list č. 03 xx 227 030,00 -227 030,00 26 458 176,87 32 014 394,01

Změnový list č. 04 xx 54 810,40 -54 810,40 26 458 176,87 32 014 394,01

Změnový list č. 05 xx 0,00 -7 134,40 26 451 042,47 32 005 761,39

Změnový list č. 06 xx 71 400,00 -71 400,00 26 451 042,47 32 005 761,39

2 138 934,50 Kč -2 158 468,90 Kč 26 451 042,47 Kč 32 005 761,39 Kč

cenové údaje bez DPH

přípočty odpočty

Součty

číslo změny
snížení 

ceny

bez 

dopadu 

do ceny

nad 

rámec 

ceny
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