


Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/508/2017	č. zhotovitele …..
uzavřené dne 25.10.217 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,
k akci „MALÉ LÁZNĚ - BĚLOVES“
(dále též jen „původní smlouva“):
Objednatel:	město Náchod,
se sídlem:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zastoupený ve věcech smluvních:
panem – starostou města,
a
Zhotovitel:	GREEN PROJECT s.r.o.,
se sídlem:	Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice,
datová schránka:	cix82v7,
IČO:	27195783,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ27195783,
zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 103585
zastoupený ve věcech smluvních:
panem – jednatelem,
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
panem tel. 
Bankovní spojení:	…..,
Číslo účtu:	…../…..,
uzavírají tento dodatek původní smlouvy:
Zhotovitel díla informoval objednatele o požadavku na prodloužení termínu dokončení díla. Původní termín sjednaný ve smlouvě je 27.09.2018. Zhotovitel jako důvod prodloužení uvedl předání staveniště o měsíc později, než bylo původně předpokládáno, což mělo vliv na zahájení prací a možnosti prováděných činností. Původní předání bylo předpokládáno v říjnu 2017, k fyzickému předání došlo až v listopadu 2017.
Objednatel považuje tento důvod za relevantní, a proto se obě strany dohodly na posunutí termínu provedení díla na 08.11.2018.
Obě strany se dohodly, že v případě prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn pozastavit úhrady splatných faktur za sjednané dílo, a to až do doby řádného předání díla.
V ostatním zůstává původní smlouva nedotčena.
Tento dodatek se uzavírá v 6 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č.173/4452/18 ze dne 26. září 2018.
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