
Dodatek  č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
Číslo smlouvy zhotovitele : 18052-01       Číslo smlouvy objednatele: 2018-00270
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany
Objednatel:


Město Strakonice

Sídlo:


Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:

Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta

IČO: 


00251810

DIČ: 


CZ00251810
bankovní spojení:    
xxxx
č.účtu: 
      

xxxxxxxxxxxx    

dále jen objednatel
a

Zhotovitel:

obchodní jméno:
Silnice Klatovy a.s.
sídlo: 
Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy


statutární zástupce: 
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.


IČO: 
45357307


DIČ: 
CZ45357307
bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


číslo účtu: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


tel.:
xxxxxxxxxxx


fax: 
xxxxxxxxxxx



dále jen zhotovitel


         
II. Úvodní ustanovení – předmět dodatku
II.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena smlouva o dílo (č.smlouvy zhotovitele:18052-01, č. smlouvy objednatele: 2018-00270), jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice“.
II.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s odst. 9.28. a odst. 16.2 smlouvy o dílo) tato smlouva o dílo, včetně dodatku č. 1 a č. 2, mění a doplňuje následovně:  
II.2.1. Z důvodu dodatečných požadavků objednatele nad rámec projektové dokumentace se smluvní strany dohodly na níže uvedených vícepracích v rozsahu dle přiložených rozpočtů víceprací: 

1)  Na základě skutečností, které vyplynuly po odkrytí konstrukcí, dochází k navýšení ceny díla  o 22.357,00 Kč bez DPH.

2)  Vzhledem k návaznosti staveb: „I/22 Strakonice“ a „Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice“ a k novému kanalizačnímu odbočení u garáží (viz ZL 2, ZL 3) dochází k navýšení ceny díla o 61.566,80 Kč bez DPH.
3)  Na základě dodatečného požadavku objednatele, resp. objednatele VO, nad rámec zpracované  projektové dokumentace (propojení do ul. Žižkova), dochází k navýšení ceny díla o 27.248,20 Kč bez DPH.

II.2.2. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla, původní cena díla dle SOD a dodatku č. 1 a č. 2 se navyšuje o částku 111.172,00 Kč bez DPH. Nová cena díla se stanovuje na 10.085.062,15 bez DPH. 


III. Změna jednotlivých částí smlouvy o dílo  

III.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. IV. „Cena za dílo“ smlouvy o dílo, odst.4.1.,                   nové znění tohoto odstavce je následující: 

4.1.
Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení předmětu díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace a sjednává se ve výši:

Cena celkem bez DPH

            

Kč 10 085 062,15
DPH 21 % celkem: 




Kč   2 117 863,05
Cena celkem včetně DPH: 



Kč 12 202 925,20

IV. Závěrečná ustanovení dodatku  
IV.1.  Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění. 
IV.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo (č.smlouvy zhotovitele: 18052-01,                   č. smlouvy objednatele: 2018-00270). 
IV.3. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto smluvního dodatku, což stvrzují svými podpisy.
IV.4. Uzavření tohoto smluvního dodatku bylo schváleno Radou města Strakonice dne 17.10.2018 pod   č. usnesení 5531/2018.
IV.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv MV.

IV.6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento smluvní dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních 
stranách, předmětu dodatku smlouvy, číselné označení tohoto smluvního dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento smluvní dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn, a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v tomto smluvním dodatku nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento smluvní dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele a v registru smluv.

IV.7. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.


V. Přílohy dodatku
V.1. Nedílnou součástí tohoto smluvního dodatku jsou rozpočty víceprací.  
V Klatovech, dne  18.10.2018

           

           ....……………......................

           






          Zhotovitel


Silnice Klatovy a.s.
                                                                                                      Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti

                                                                                             
(oprávněn na základě plné moci)

Ve Strakonicích dne 18.10.2018


         ……………….........................          

Objednatel

Město Strakonice 


Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta
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