
DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 08.06.2018 pro zhotovení stavby 

„Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň"

Číslo smlouvy objednatele: 750/4708/18
Číslo zakázky zhotovitele: 2018-022

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

Zastoupený:
IČ:

DIČ'

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města 
00247618 

CZ00247618
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxx

e-mail xxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města 
Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň
IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

plátce DPH,

zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl b, vložka 553 

Zastoupený: představenstvem dle platného OR 

Bankovní spojení, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
telefon: xxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 08.06.2018 mezi výše uvedenými 
smluvními stranami (dále jen „dodatek").

I.
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 08.06.2018 Smlouvu o dílo, jejímž 

předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a 
dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň" ve 
sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla 
a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo").

2) Při provádění stavebních prací bylo rozhodnuto o změně skladby podkladních konstrukcí chodníku 
(zvýšení únosnosti) v místě vjezdů do nemovitostí a zadláždění jednoho místa původně určeného pro



zeleň u vchodu do čp. 445. Tyto méněpráce a vícepráce jsou uvedené ve Změnovém listě č. 3, který 
je součástí tohoto dodatku.

3) Při této rekonstrukci probíhala také výměna plynovodu včetně přípojek mimo akci, kterou zajišťuje 
město Třeboň. Tuto akci zajišťoval vlastník plynovodu firma E.ON Česká republika s.r.o. Výměna 
plynovodu byla dokončena o 21 dnů později než byl termín dokončení prací pro výměnu plynovodu.

II.
1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy 

o dílo dle specifikace uvedené ve schváleném oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí 
tohoto dodatku, a to následovně:

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
Cena dle smlouvy o dílo ze dne 
08.06.2018 a dodatku č. 1 a č. 2 5.519.164,00 Kč 1.159.024,00 Kč 6.678.188,00 Kč

Práce a dodávky podle oceněného 
soupisu prací - změnový list č. 3 29.753,00 Kč 6.248,00 Kč 36.001,00 Kč

Cena díla celkem 5.548.917,00 Kč 1.165.272,00 Kč 6.714.189,00 Kč

2) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu díla specifikovaného v čl. V. odst. 1 
smlouvy o dílo ze dne 08.06.2018 a to následovně:
Termín dokončení díla: do 16.11.2018.

III.

1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel.
3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 760/2018-111 ze dne 

10.10.2018.
4) Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené v této smlouvě, které jsou nezbytné pro 

identifikaci smluvních stran, byly zpracovány za účelem uzavření této smlouvy a jejího následného 
plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z této smlouvy plynoucích.

5) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
6) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za 

smluvní strany.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 3

Za Objednatele:

V Třeboni dne

Za Zhotovitele: 

V Třeboni dne

Mgr. Terezie Jenisová 

starostka města



, ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Stavba: 001-1192-330 Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň

Objednatel: Město Třeboň IČO: 00247618

Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
37901 Třeboň-Třeboň II

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328

Novohradská 226 DIČ: CZ47239328
37901 Třeboň

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 29 752,92

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 29 752,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 29 752,92 CZK

Základní DPH 21 % 6 248,00 CZK

Zaokrouhlení 0,08 CZK

Cena celkem s DPH 36 001,00 czk

v Třeboni dne 18.10.2018
_________________________

■
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

ZL č.3 ZMĚNOVÝ LIST Č.3 0 29 753 6 248 36 001 100

101_ZL Vozovka - Změnový list č.3 - PŘÍPOČTY 0 40 707 8 548 49 255 137

101_ZL Vozovka - Změnový list č.3 - ODPOČTY 0 -10 954 -2 300 -13 254 -37

Celkem za stavbu 0 29 753 6 248 36 001 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV -144,96 0

5 Komunikace HSV 28 137,39 95

997 Přesun sutě HSV 169,94 1

998 Přesun hmot HSV 1 590,55 5

Cena celkem 29 752,92 100
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Položkový rozpočet
S: 001-1192-330 Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň

0: ZL č.3 ZMĚNOVÝ LIST Č.3

R: 101_ZL Vozovka - Změnový list č.3 - PŘÍPOČTY

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 276,44

1 113202111 Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 4,00000 69,11 276,44

Díl: 5 Komunikace 38 669,84
2 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 10,00000 126,44 1 264,40

3 567122111 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 
tl. 12 cm

m2 83,30000 335,30 27 930,49

4 567926111 Podklad zmezerovitého betonu MCB tl. 120 mm m2 10,00000 298,25 2 982,50
5 596921112 Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací složem zkameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného

m2 10,00000 236,90 2 369,00

6 592452572 Dlažba zatravňovací, obdélníky s nálisky a širokou 
sprárou 30 mm, tl. 80 mm, červená

m2 10,20000 404,26 4 123,45

Díl: 997 Přesun sutě 169,94
7 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101

t 0,34400 260,00 89,44

8 979082313 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale 
se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km

t 0,34400 39,00 13,42

9 979082319 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale 
se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost
Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5,16000 13,00 67,08

Díl: 998 Přesun hmot 1 590,55
10 998225111 Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 33,06764 48,10 1 590,55
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Položkový rozpočet
S: 001-1192-330 Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň

0: ZLč.3 ZMĚNOVÝ LIST Č.3

R: 101_ZL č.3 Vozovka - Změnový list č.3 - ODPOČTY

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -421,40

1 181301101 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, ti. vrstvy do
100 mm

m2 -10,00000 26,34 -263,40

2 180402111 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 -10,00000 15,80 -158,00

Díl: 5 Komunikace -10 532,45
3 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 -83,30000 126,44 -10 532,45
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Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

STAVBA: 
OBJEDNATEL: 
ZHOTOVITEL: 
AUTORSKÝ DOZOR 
TDI:

Rekonstrukce ulice Kroková 2.etapa, Třeboň
MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň 
Lesostavby Třeboň, a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň 
WAY project, s.r.o., Jarošovská 1126/11, 377 01 Jindřichův Hradec 
Zdeněk Musil, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 3 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

Stavební objekt Odpočet z rozpočtu Přípočet k rozpočtu Rozdíl

Objekt SO 101 Vozovka - změna povrchů, podbetonování vjezdů -10.953,85 Kč + 40.706,77 Kč + 29.752,92 Kč

Součet -10.953,85 Kč + 40.706,77 Kč + 29.752,92 Kč

Navýšení/snížení ceny díla + 29.752,92 Kč bez DPH


